
 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
1.0) CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 
  
1.1) OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO. 
 
1.2) LOCAL: SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN. 
 
1.3) ORÇAMENTO PREVISTO: R$ 211.479,19 (DUZENTOS E ONZE 

MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E 
DEZENOVE CENTAVOS) 

 
1.4) PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 (CINCO) MESES 
 
1.5) ESPECIFICAÇÕES: ABNT  
   
1.6) DATA: AGOSTO/2022 
 
 
2.0) ANEXOS: 
 
2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES); 
2.2) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO 
REMANESCENTE / PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
BÁSICOS; 
2.3) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DE APURAÇÃO DO 
SALDO REMANESCENTE / MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
QUANTITATIVOS; 
2.4) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS; 
2.5) COMPOSIÇÃO DO BDI; 
2.6) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO; 
2.7) MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
2.8) DOCUMENTOS COMPLEMENTARES; 
2.9) DVD COM PROJETO BÁSICO COMPLETO; 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) 
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SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

JOHN SINOCELLY

 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

 OBRA

SÍTIO RETIRO ZONA RURAL DE PAU

DOS FERROS

 LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA COBERTURA - SITUAÇÃO

 ASSUNTO

460,66 M²

 ÁREA

INDICADA

 ESCALA

05/12/2019

 DATA

01/07 REV. 01

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
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QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )
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06

J1

P2 0,60 X 2,10
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J2

P6 0,80 X 2,10 01

P4 1,50 X 2,90

02

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

1,50x0,50

P7
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1,50 X 2,50

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL
QUANT.

JANELAS DIMENSÕES
TIPO/MATERIAL

QUANT.
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1,50 X 0,50

03
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GIRO / ALUMINIO C/ VISOR DE VIDRO

MADEIRA GIRO-PINTURA ESMALTE AZUL

PEITORIL

2,25

6,20

ROYAL (administração) 

COM RODO FIXADO NA BASE, NO LADO 

EXTERNO DO AMBIENTE

CHAPA DE FERRO, ABERTURA DE 

CORRER, PINTADA NA COR AZUL ROYAL, 

VEDADA

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL (banheiros) 

01

P5

J6

GRADE DE FERRO, ABERTURA DE GIRO

DUAS FOLHAS- PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL ( compressor e caldeira)

ROYAL (coleta de sangue)

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

02

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

03

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

1,50 X 1,00

02
1,10

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

 GRADE DE FERRO EMBUTIDA, PINTADA 

COM TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

J5

1,50 X 1,00

09
3,30

1,50 X 1,00

1,50 X 1,00

05
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2,00 X 2,00
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1,50 X 0,50

1,50 X 0,90
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J11

1,50 X 1,00

13

3,30

J12

1,50 X 0,50

02
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J13 5,70
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PVC SANFONADA (box sanitários)

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

TIPO VENEZIANA(50x50)vestiário

1,50x0,50

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

(50x50)

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

MOLDURA DE MADEIRA COM TELA ANTI-

MOSQUITO FIXADA COM PARAFUSOS,

INSTALADO DO LADO DE FORA DA GRADE

05

JANELA EM MADEIRA E VIDRO, COM DUAS 

TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

FOLHAS DE CORRER, PINTURA COM 

02

VISOR FIXO COM ALUMINIO E VIDRO

01

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

TIPO VENEZIANA(50x50)bwc

01

0,80 X 1,80

PVC SANFONADA (box sanitários)

P9 2,40 X 1,20 01

PORTÃO DE FERRO DUAS FOLHAS 

DE ABRIR (casa de bomba)

REBOCO MASSA ÚNICA COM PINTURA PVA 

TETO

MEIA-CANA MARMORITE MONOLÍTICO 

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ  

FACHADA COM FAIXA PVA NAS CORES 

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO

MARMORITE MONOLÍTICO POLIDO DE ALTA 

CIMENTADO LISO DESEMPOLADO COM 

RELAÇÃO DE ACABAMENTOS

PAREDE

PISO

PLACAS ISOTÉRMICAS

CERÂMICA BRANCA, PEI-5 ANTI

CONTRAPISO REBAIXADO COM PLACAS 

FORRO PLACAS ISOTERMICAS

FORRO DE PVC COR BRANCO

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

LAJE CONCRETO (MARQUISE FRONTAL) COM

PAVIMENTAÇÃO COM CIMENTADO ÁSPERO

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO DO 

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ATÉ 

REBOCO MASSA ÚNICA COM PINTURA A CAL 

RODAPÉ

03

01

02

03

04

05

06

LATEX BRANCO

4.70 (ÁREA DE ABATE)

01

02

04

05

06

07

01

02

03

04

01

RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE

JUNTA PLÁSTICA

DERRAPANTE JUNTA SECA

ISOTERMICAS (CÂMARA FRIA)

3.20m (PLATAFORMA DE TRABALHO) 

PISO ATÉ O FORRO DE PVC

INDICADAS DO DESENHO

PINTURA BRANCO NEVE

POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA

b - VISCERAS VERMELHA (2.95x0.60, h=0.80)m

7 - BANCADA REVESTIDA EM CERAMICA 

UNIDADE PROCESSAMENTO............163.97m²

2 - BOX DE ATORDOAMENTO BOVINO

TOTAL ..........................................215,12m²

3 - CAIXA DE SANGUE BOVINO

4 - ABRIGO P/BALDE-APROVEITAMENTO DE SANGUE 

BOVINO ......................................  177,88m²

5 - BOX DE ATORDOAMENTO OVINO

10 - PEDILÚVIO

8 - PIA P/ ANTEBRAÇO - LAVA MÃOS

6 - BANCADA INOX C/ CUBA 

a - VISCERAS BRANCA (4.60x0.60, h=0.80)m

INOX E PEITORIL A 0,85m DE ALTURA

9 - LAVA BOTAS COM GRELHA EM INOX 

TANQUE SÉPTICO > LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 

11 - ÓCULO (0,80X0,80m) COM PEITORIL EM 

COMPRESSOR E CALDEIRA ............. 18.60m²

ADMINIST./VESTIÁRIOS..................32.55m²

RELAÇÃO DE ÁREAS

100.00m x 100.00m (APROXIMADAMENTE)

ÁREA TERRENO ..............................10.000.00m²

CURRAIS .......................................243,29m²

TRATAMENTO DE EFLUENTES .......1.200.00m²

GRADE FILTRO > CAIXA DE GURDURA >

E/OU VALAS DE INFILTRAÇÃO

CAPRINO/OVINO .........................    65,41m²

LEGENDA

1 - PLATAFORMA DO MARRETEIRO

(DETALHE NA PRANCHA 02)

(4.00x.60, h=0.75)m

- NOTA: NAS ÁREAS DOS CURRAIS BOVINO E  

CAPRINO/OVINO ESTÃO ICLUSOS O BRETE E 

SERINGA DE AMBOS.

c - VISCERAS BRANCAS (3,50x0.60, h=0.80)m

SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

JOHN SINOCELLY

 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

 OBRA

SÍTIO RETIRO ZONA RURAL DE PAU

DOS FERROS

 LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA

 ASSUNTO

460,66 M²

 ÁREA

INDICADA

 ESCALA

07/10/2019

 DATA

02/07 REV. 01

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES
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PLATAFORMA DE TRABALHOLIMPEZA VISC. BRANCAS

CORTE A - B

CÂMARA FRIA

PLACAS ISOTÉRMICAS

VIGA SUPORTE

P/ TRILHO

PAREDES ACIMA DE 2.1m

PINTURA PVA BRANCO

SOBRE REBOCO MASSA ÚNICA

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%

ESTRUTURA DE PÓRTICO

PRE-MOLDADO DE CONCRETO

GRADE DE FERRO

EMBUTIDA

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%

VISCERAS BRANCAS

BANCADA REVESTIDA EM CERAMICA

RUFO

FORRO DE

PVC BRANCO

BANCADA DE INOX

PISO COM INCLINAÇÃO

DE 3%

CONTRA-PISO REBAIXADO

12cm PARA A COLOCAÇÃO DAS PLACAS

ISOTÉRMICAS

BANCADA DE INOX

3
.
2

2

4
.
7

0

5
.
0

6

.
8

0
2

.
2

0

.
1

2
4

.
3

5
.
1

0

3
.
3

0
1

.
0

0
.
7

0

2
.
4

0
.
5

0
.
1

0

TELA NYLON

PARA PROTEÇÃO

CONTRA MOSQUITO

1
.
4

0

PLATAFORMA DE TRABALHO

CORTE C - D

FORRO PVC BRANCO

MARRET.

BOX

ATORD.

PLATAF.

PAREDE DE

CONTENÇÃO

BOVINO

BOX

ATORDOAMENTO

CAPRINOS

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

ESCALA:        1/50

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%

ESTRUTURA DE PÓRTICO

PRE-MOLDADO DE CONCRETO

TELHA FIBROCIMENTO - i =25%

2
.
0

0
3

.
7

0
1

.
0

0
.
3

0

1
.
1

0
.
9

0

3
.
2

0

3
.
8

0

2
.
6

5

ESCALA:        1/50

3
.
0

0

3
.
0

0

3
.
3

0
1

.
0

0
1

.
4

0
1

.
0

0
.
3

0
.
4

0

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

VIGA PARA SUPORTE DE TRILHOS

FORRO DE

PVC BRANCO

1
.
2
0

.
2
0

1
.
4
0

.
2
5

.
1
5

PLATAFORMA DE TRABALHO

CORTE E - F
ESCALA:        1/50

PEITORIL EM INOX

PAREDES ACIMA

PVA BRANCO

SOBRE REBOCO

ENTRADA DE

BOVINO

OCULO VISCERAS

BRANCAS

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

TELHA FIBROCIMENTO

ESTRUTURA DE PÓRTICO "PRL" PRE-MOLDADO DE CONCRETO

FORRO DE PVC BRANCO

RUFO

TELA NYLON

ANTIMOSQUITO

 i =25%

OCULO VISCERAS

VERMELHAS

CERÂMICA BRANCA

COLETA 

SANGUE

TELHA FIBROCIMENTO

 i =25%

RUFO

.
8
5

.
8
0

2
.
0
0

VÃO DE ABERTURA PARA

INSTALAÇÃO DE BASCULANTE

5
.
7
0

1
.
0
0

.
3
0

2
.
5
0

2
.
8
0

1
.
5
0

3
.
2
0

.
5
0

4
.
7
0

1
.
6
2

GRADE DE FERRO EMBUTIDA

COM TELA NYLON ANTIMOSQUITO

VIGA PARA SUPORTE DE TRILHOS

4
.
7
0
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 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS
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460,66 M²

 ÁREA
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 ESCALA

07/10/2019

 DATA

03/07 REV. 01

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES



FACHADA FRONTAL PROCESSAMENTO

MARQUISE CONCRETO

PINTADO DE BRANCO NEVE

ABATEDOURO PÚBLICO DE PAU DOS FERROS

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE
PAU DOS FERROS

ALVENARIA REBOCADA

 PINTADA PVA

BRANCO NEVE

ALVENARIA REBOCADA

PINTADA PVA AZUL

LOGOMARCA GOVERNO

PINTADO CORES OFICIAIS

LETREIRO PINTADO

COR BRANCO

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO

ESCALA:        1/75

.
1
5
.
1
5
.
1
5
.
1
5 ENTRADA DE

BOVINO

FACHADA LATERAL DIREITA PROCESSAMENTO
ESCALA:        1/50

Inclinação de 8.33

1
.
2

0

FACHADA POSTERIOR PROCESSAMENTO
ESCALA:        1/50

2
.
0

0

FACHADA LATERAL ESQUERDA PROCESSAMENTO

1
.
2

0
.
9

0
1

.
3

0

3
.
1

0
.
3

0

.
3

0
.
3

0

ESCALA:        1/50

.
1

5
.
1

5
.
1

5
.
1

5

SEPLAN

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

JOHN SINOCELLY

 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA
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PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

 OBRA
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 OBSERVAÇÕES



COMPRESSOR

7.00m²

+ 0.30

J7 P5

P5

CALDEIRA

8.54m²

+ 0.30

.70 .15 2.50 .15

CALÇADA

+ 0.25

12 2 12 2

12 2

CALDEIRA

CALÇADA

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

.
5
0

1
.
6
0

1
.
9
0

4
.
0
0

2
.
4
0

.
8
0

3
.
2
0

2
.
4
0

i = 25%

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

i = 25%

CORTE I-J - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

PLANTA BAIXA - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

FACHADA FRONTAL - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

FACHADA LATERAL ESQUERDA - COMPRESSOR / CALDEIRA

ESCALA:        1/50

3.05 .15

.
5
0

.
7
0

.
1
5

2
.
8
0

.
1
5

1
.
2
0

3
.
1
0

.
7
0

J7

J7

J7

FACHADA LATERAL - ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIOS
ESCALA:        1/50

2
.
4
0

FORRO DE PVC BRANCO

DIVISÓRIAS EM MARMORITE

ESPESSURA: 3,5cm

TELHA FIBROCIMENTO

 i =25%

ARMÁRIO

1
.
8
0

3
.
2
0

WC / VESTIÁRIO

1
.
4
0

TELHA FIBROCIMENTO

 i =25%

PILARETE

EM CONCRETO

CORTE K - L
ESCALA:        1/50

P3

P1 P1

VETERINÁRIO

ADMINISTRAÇÃO

+ 0.50

A=12.18m²

3 1

1

J14

J14

J16 J1 J1

CALÇADA

+ 0.45

20.00m²

2

1 2

.15 4.05 .15 1.50 .15 .87 .04 1.20 .15 1.07 .04 1.00 .15

.
1
5

1
.
1
3

.
0
4

.
8
0

.
0
4

.
8
0

.
1
5

.
1
5

2
.
8
0

.
1
5

3
.
1
0

10.50

DIVISÓRIA EM MARMORITE

ESPESSURA: 3,5cm

+ 0.50

4 1

BWC / VEST. FEM.

A=5,88m²

3

4
1

BWC / VEST. MASC.

A=5,88m²

3

1
.
2
0

.
7
0

.70

projeção beiral

3 4

1

BWC ACESSIVEL 

+ 0.47

A=4,20m²

PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO / VESTIÁRIOS

ÁREA DA CONSTRUÇÃO:  35.81m²

ESCALA:        1/50

4
.
0
0

.50

.60

P3

8

P

P

P

7

7

1
.
8
0

1
.
1
9

.
0
5

.
9
6

1
.
7
0

2
.
9
9

8

P

8

P

+ 0.50

R
A

M
P

A

S
O

B
E

I
=

 
8
%

PLANTA BAIXA - CREMATÓRIO

ESCALA:        1/50

3.00

.20 2.60 .20

.
2
0

2
.
6
0

.
2
0

3
.
0
0

RESERVATÓRIO

SUPERIOR

CAP.: 5.000,00 LITROS

CORTE A1-B1 RESERVATÓRIO

ESCALA:        1/50

2
.
6
5

3
.
3
5

ESTOQUE 

DE LENHA

1
.
5

0

1.80.20 .20

CORTE M-N - CREMATÓRIO

ESCALA:        1/50

2
.
0

0

2.00 2.00 2.00 2.00

8.00

2
.
0

0
2

.
0

0

6
.
0

0

2.20

.
2

0

GRELHA DE CREMAÇÃO

17 x 190cm - c.10cm - Ø12.5 (MALHA)

20 x 160cm - c.10cm - Ø12.5 (MALHA)

1.90

1
.
6

0

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

 7,5x7,5cm

.
5

0
2

.
0

0

.
5

5

2
.
5

0

8 FIOS DE ARAME FARPADO

 N° 14, CLASSE 250

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

ALVENARIA

DE TIJOLO

MACIÇO

GRELHA DE CREMAÇÃO

EM Ø12.5-c.10(malha)

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO

ESCALA:        1/50

6
.
0
0

P1

J1

ELEVAÇÃO CERCA/ MURO

ESCALA:     1/50              

.
6

0
1

.
4

0

2
.
0

0

2.50 2.50

ESTACAS DE CONCRETO C/ 2,50m

.
5

0

2
.
5

0

MURO EM ALVENARIA CAIADO DE BRANCO

ARAME FARPADO

ELEVAÇÃO PORTÕES FERRO

ESCALA:     1/50                 

.
5

0
1

.
5

0

2
.
0

0

1.00 4.00

ESTACAS DE CONCRETO C/ 2,50m

2
.
5

0

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO TUBULAR

TELA ALAMBRADO GERDAL C/ 1,50m DE ALTURA

DIÂMETRO DO FIO DE 2,5mm

COMPRIMENTO DA TELA DE 37,5m

E MALHA DE 10 X 5 CM

.
1

0

.
1

0

.
1

0

.
1

5
.
1

5
.
1

5
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
6

0

FACHADA FRONTAL - ADMINISTRAÇÃO
ESCALA:        1/50

P1 0,80 X 2,10 02

P2 0,60 X 2,10

02

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL
QUANT.

02

ROYAL (administração) 

GIRO/MADEIRA-PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL (banheiros) 

P5

1,50 X 2,50

GRADE DE FERRO, ABERTURA DE GIRO

DUAS FOLHAS- PINTURA ESMALTE AZUL

ROYAL ( compressor e caldeira)

P7 02

P8 0,60 X 1,80 03

PVC SANFONADA (box sanitários)

0,80 X 1,80

PVC SANFONADA (box sanitários)

J1 03
1,50 X 0,50

JANELAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL

QUANT.

PEIT.

2,25

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

J7

2,00 X 2,00

04
0,50

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

(50x50)

J14

1,50 X 1,00

1,10

J16

0,50 X 0,50

2,25

JANELA EM MADEIRA E VIDRO, COM DUAS 

TINTA ESMALTE - COR AZUL ROYAL

FOLHAS DE CORRER, PINTURA COM 02

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 

TIPO VENEZIANA(50x50)bwc

01

Obs.: Não houve alteração nesta prancha
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ISOLAMENTO (SEQUESTRO)

CURRAL DE OBSERVAÇÃO 01CURRAL DE OBSERVAÇÃO 02CURRAL DE MATANÇA

CORTE O-P - CURRAL BOVINO

ESCALA:      1/75

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

ESTRUTURA EM MÃO FRANCESA DE MADEIRA

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

SERINGA

BRETE

ATORDOAMENTO

PISO MARRETEIRO

RAMPA EM CONCRETO

BASE ÁSPERA

1
.
0
0

2
.
2
0

1
.
1
5

3
.
2
0

.
3
0

.
1
5

.
2
5

.
1
5

.
2
5

.
1
5

.
2
5

.
1
5

.
2
5

.
1
5

.
1
5

2
.
2
0

2
.
2
0

.
9
0

1
.
1
0

.
7
5

PISO BOX

3
°

PASSARELA

PISO DE CONCRETO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

E REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

2
.
7
5

2
.
0
0

2.13

PLANTA BAIXA CURRAL BOVINO

ESCALA:      1/75

BRETE

CURRAL DE MATANÇA

CORREDOR DE SERVIÇO 

SERINGA

BEBEDOURO

+ 1.85

+ 0.75

CURRAL DE OBSERVAÇÃO 02 CURRAL DE OBSERVAÇÃO 01

CURRAL DE SELEÇÃO

(SEQUESTRO)

BEBEDOURO BEBEDOURO

RAMPA

PEDILÚVIO

CHEGADA DE ANIMAIS

34.46m²

5.40 .75 6.65 .85

12.80

2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00

1
.
2

0

.
8

0

1
.
2

0

1
.
1

5

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6.00 5.00 5.00 6.00

(15 ANIMAIS)

28.59m²

(12 ANIMAIS)

28.59m²

(12 ANIMAIS)

16.85m²

(07 ANIMAIS)

ISOLAMENTO

24.65m²

(10 ANIMAIS)

19.05m²

1.20 .52 2.00 .52 1.20 1.20 2.03 1.20 1.20 2.03 1.20

1.70 .76 1.11 .76 .76 1.11

2
.
0

0
2

.
0

0
2

.
0

0

3
.
0

0

1.20.362.002.00

1.75 .19 .87 2.13

S
O

B
E

1
.
0

5

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL

FERROLHO COM PORTA CADEADO

i=2% i=2% i=2%

i=2%

PROJEÇÃO DA COBERTURA

R
A

M
P

A

S
O

B
E

R
A

M
P

A

S
O

B
E

R
A

M
P

A

S
O

B
E

.
1

0

0
,
7

0

.
1

0

4.05

.
1

5
.
9

0

1
.
2

0

.98.30.30.30.30.30.304.85.75
4.35

PISO CIMENTADO ÁSPERO PISO CIMENTADO ÁSPERO

ESTREITAMENTO NA BASE INTERNA (APENAS NA SERINGA)

REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

E REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO

4.07m² 8.73m²

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

PO2

PO2

PO2

PO3 PO3 PO3 PO3 PO3 PO3

PO3

PILAR EM CONCRETO ARMADO

30 X 20 CM

2.08 2.07

.95 3.23 3.22

ISOLAMENTO (SEQUESTRO) CURRAL DE SELEÇÃO

CORTE Q-R - CURRAL BOVINO

ESCALA:      1/50

MOURÃO EM MADEIRA SERRADA

E APARELHADA - 13cm x 13cm

.
3

0
.
1

5
.
2

5
.
1

5
.
2

5
.
1

5
.
2

5
.
1

5
.
2

5
.
1

5
.
1

5

2
.
6

7

PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL

FECHO COM PORTA CADEADO1
.
1

5

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA - ESP. 6mm

ESTRUTURA EM MÃO FRANCESA DE MADEIRA

2
.
2

0

3
.
0

0

2
.
5

0

FAIXA DE MADEIRA APARELHADA

15cm x 2,5cm

CORDÃO SANITÁRIO EM ALVENARIA

CORTE E1-F1 - BEBEDOURO BOVINO 1

.13 .98

CORTE C1-D1 - BEBEDOURO BOVINO 1

ESCALA:        1/25

PLANTA BAIXA - BEBEDOURO BOVINO 1

ESCALA:        1/25

ESCALA:        1/25

1.87

.76

.
1

3
.
5

0
.
1

3

.
7

6

.
2

0
.
0

5
.
2

5
.
2

0
.
0

5

.
7

5

.
2

5
.
3

5

.
6

0

.
6

0

.
7

5

BOIA ABRIGADATAMPA EM CONCRETO

LASTRO EM CONCRETO

MEIA CANA EM BARRA LISA DE CIMENTO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

REVESTIMENTO EM BARRA LISA DE CIMENTO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ACABAMENTO ARREDONDADO

ALVENARIA DOBRADA

DETALHE DA SERINGA - CURRAL BOVINO

ESCALA:        1/50

2
.
2
0

.70.35 .35

1.40

.30 .80 .30

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO

COM REVESTIMENTO INTERNO EM BARRA LISA DE CIMENTO

E REVESTIMENTO EXTERNO EM REBOCO

ESTREITAMENTO NA BASE INTERNA (APENAS NA SERINGA)

CORTE I1-J1 - BEBEDOURO BOVINO 2

ESCALA:        1/25

PLANTA BAIXA - BEBEDOURO BOVINO 2

ESCALA:        1/25

CORTE G1-H1 - BEBEDOURO BOVINO 2

ESCALA:        1/25

.13 1.70 .76

2.59

.
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.
5
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.
1
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.
7
6

.
2
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
6
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.
7
5

BOIA ABRIGADATAMPA EM CONCRETO

LASTRO EM CONCRETO

MEIA CANA EM BARRA LISA DE CIMENTO

ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO
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PO2 0,85 X 2,10

P04 1,00 X 1,00

POTEIRA PARA CURRAL CAPRINO E SUÍNO

QUADRO DE ESQUADRIAS CURRAIS

PORTAS

DIMENSÕES

TIPO/MATERIAL
QUANT.
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COLETA DE SANGUE

12x12 cm

Pn
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Fundação Corrida

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 241500

Pilares 250 241500

Sapatas
200 212874

Pilares do Pórtico

Cinta de amarração

Var ø5.0 c/15 C=36

9

4

CINTA

10x15

4 Ø6.3 c=var

DETALHE DAS CINTAS

Escala 1:20
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VIGAS DO TÉRREO
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Relação do aço

V1 V2 V3

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 4 248 992

2 5.0 83 72 5976

CA50 3 6.3 4 470 1880

4 6.3 4 135 540

5 6.3 4 135 540

6 6.3 2 250 500

7 6.3 2 264 528
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Relação do aço

2xS1 6xS10 3xS12

2xS13

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 84 80 6720

2 6.3 18 75 1350

3 6.3 56 90 5040

4 6.3 27 85 2295

5 6.3 18 95 1710

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3 171.2 46.1

PESO TOTAL
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Volume de concreto (C-20) = 1.34 m³

Área de forma = 8.33 m²
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 12 122 1464

2 5.0 2 228 456

3 5.0 39 112 4368

4 5.0 159 102 16218

5 5.0 4 232 928

CA50 6 6.3 15 102 1530

7 8.0 3 330 990

8 8.0 2 490 980

9 8.0 2 540 1080

10 8.0 2 795 1590

11 8.0 2 845 1690

12 8.0 2 256 512

13 8.0 2 306 612

14 8.0 2 990 1980

15 8.0 2 1031 2062

16 8.0 6 350 2100

17 8.0 4 400 1600

18 8.0 2 153 306

19 10.0 2 280 560

20 10.0 2 490 980

21 10.0 4 155 620

22 10.0 2 182 364

23 10.0 2 350 700

24 10.0 2 256 512

25 10.0 2 275 550

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

15.3

155.1

42.9

234.4

4.1

67.3

29.1

39.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

100.5

39.7

Volume de concreto (C-25) = 3.25 m³

Área de forma = 48.21 m²

VIGAS DA PRODUÇÃO
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Fundação Corrida

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 241500

Pilares 250 241500

Sapatas
200 212874

Pilares do Pórtico

Cinta de amarração

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

12 -260 330 150

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm)
Enchimento

(m²)

Maciça
12 - 2.41

ARMAÇÃO POSITIVA
(MARQUISE)
Escala________ 1:25

ARMAÇÃONEGATIVA
(MARQUISE)
Escala________ 1:25
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7

2 N5 ø8.0  Ct=131

131

2 N5 ø8.0  Ct=131

131

L1

8 N6 ø10.0 c/24  Ct=171

8

129

34

N1

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N6 7 N1 ø5.0 c/21  Ct=201

Relação do aço

Negativos Positivos

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 7 201 1407

CA50 2 6.3 7 160 1120

3 8.0 6 273 1638

4 8.0 2 197 394

5 8.0 4 131 524

6 10.0 8 171 1368

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

11.2

25.6

13.7

14.1

3

11.0

9.3

2.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

23.3

2.4

Volume de concreto (C-25) = 0.29 m³

Área de forma = 2.94 m²

* NO LANÇAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE NÃO HAJA SEGREGAÇÃO 

* NENHUMA ALTERAÇÃO NO PROJETO ESTRUTURAL PODERÁ SER EFETUADA SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

* ALTERAÇÕES NA DESTINAÇÃO DA ESTRUTURA OU PARTE DA MESMA DEVEM SER CONSULTADAS PREVIAMENTE AO PROJETISTA.

  DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO ULTRAPASSE 2 METROS.

* A EXECUÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA DOS DESENHOS DE ARQUITETURA

* O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE

= 2,5 cm

= 2,5 cm

= 2,5 cm

= 5 cm

* CONCRETO ARMADO: C-25

* COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS (CONTROLE RIGOROSO - GARANTIDO POR ESPAÇADORES PLÁSTICOS)

* DIÂMETRO MÁXIMO CARACTERÍSTICO DO AGREGADO GRAÚDO = 19mm

* CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO POR m3 PARA CONCRETO ESTRUTURAL = 350 Kg

* AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA (MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR)

* NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS

- FUNDO DE VIGAS

- LATERAIS DE VIGAS

- PAINEL DE LAJES

* TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5CM, E SUAS 

* APÓS A VERIFICAÇÃO DO INÍCIO DA PEGA DO CONCRETO, AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR SEMPRE MOLHADAS

  FACES DEVERÃO SER PINTADAS COM PINTURA BETUMINOSA PARA MAIOR PROTEÇÃO

* AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA CONCRETAGEM

* NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDA A NBR 12654/92.

* CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS ARMADURAS.

* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO MÁXIMA = 0,60

- PILARES

- FUNDAÇÕES

- PILARES

- LAJES

- VIGAS

* RETIRADA DE FORMAS

 =03 DIAS

 =14 DIAS (REESCORAR ATÉ 28 DIAS)

NOTAS:

 =07 DIAS

 =14 DIAS (REESCORAR ATÉ 28 DIAS)

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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MUNICÍPIO: PAU DOS FERROS-RN

UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DA CARNE - 30 ANIMAIS/DIA
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Relação do aço

P1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 73 122 8906

2 5.0 73 40 2920

3 10.0 6 697 4182

4 10.0 6 227 1362

CA50

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

55.44

118.30

37.80

20.80

Volume de concreto (C-25) = 0.58 m³

Área de forma = 8.52 m²
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Relação do aço

P4 P8 P9

P10

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 224 72 16128

CA50 2 10.0 16 487 9740

3 10.0 16 227 4540

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

142.80

161.28

96.90

28.40

Volume de concreto (C-25) = 1.13 m³

Área de forma = 22.60 m²

P3

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 56 92 5152

CA50 2 10.0 4 487 1948

3 10.0 4 227 908

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

28.60

51.50

19.40

9.00

Volume de concreto (C-25) = 0.23 m³

Área de forma = 4.52 m²
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AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 64 122 7808

2 5.0 64 40 2560

3 10.0 6 587 3522

4 10.0 6 227 1362

CA50

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

48.84

91.98

33.30

16.70

Volume de concreto (C-25) = 0.50 m³

Área de forma = 3.73 m²

Relação do aço

P7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 112 82 9184

CA50 2 10.0 8 487 3896

3 10.0 8 227 1816

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

57.12

94.84

10.00

16.70

Volume de concreto (C-25) = 0.6 m³

Área de forma = 11.98 m²

Relação do aço

P5

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 126 72 9072

CA50 2 10.0 8 587 4696

3 10.0 8 227 1816

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

65.12

90.72

45.10

16.00

Volume de concreto (C-25) = 0.68 m³

Área de forma = 13.60 m²

P11

Relação do aço

P6

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 160 102 16320

CA50 2 10.0 8 772 6176

3 10.0 8 227 1816

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

163.20

115.20

113.00

20.30

Volume de concreto (C-25) = 1.28 m³

Área de forma = 17.00 m²
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Relação do açoRelação do aço

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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Relação do aço

Pa Pb Pc

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 893 32 28.576

CA50 2 10.0 55.240

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

552.40

285.80

377

51

Volume de concreto (C-25) = 1.78 m³

Área de forma = 29.65 m²

Pd Pe

Relação do aço

Pg Pj

Pl

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 336 32 10752

CA50 2 10.0 20608

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

206.08

107.52

140.50

19.00

Volume de concreto (C-25) = 0.74 m³

Área de forma = 11.80 m²
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Pn

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 23 32 736

CA50 2 10.0 1440

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

14.40

7.36

9.77

1.25

Volume de concreto (C-25) = 0.05 m³

4 360

COMPATIBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA
ESTRUTURA DO PÓRTICO PRÉ-MOLDADO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTRUTURA DE AMARRAÇÃO

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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Relação do aço

P1 P2 P3

P4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 240 68 16320

CA50 2 10.0 16 332 5312

3 10.0 16 303 4848

4 10.0 16 152 2432

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

126

163.2

85.4

27.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

85.4

27.7

Volume de concreto (C-25) = 1.12 m³

Área de forma = 22.4 m²
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Relação do aço

4xS1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 72 95 6840

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3 68.4 18.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 18.4

Volume de concreto (C-20) = 0.56 m³

Área de forma = 3 m²
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Relação do aço

Positivos

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 10.0 26 294 7644

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 10.0 76.5 51.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 51.8

Volume de concreto (C-25) = 0.81 m³

Área de forma = 6.77 m²

ARMADURA
POSITIVA - LAJE
Escala________ 1:50

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
250 241500

Pilares 250 241500

Sapatas
200 212874

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 12 0 600 1780

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)

Maciça 12 - 6.76

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Relação do aço

NIVEL 1: V1 V2

V3 V4

NIVEL 2: V1 V2

V3 V4

TERREO: V1 V2

V3 V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 88 78 6864

2 5.0 144 88 12672

CA50 3 6.3 24 307 7368

4 6.3 24 305 7320

5 6.3 12 337 4044

6 8.0 4 190 760

7 8.0 8 310 2480

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

187.4

32.4

195.4

50.4

14.1

33.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

64.5

33.1

Volume de concreto (C-25) = 2.04 m³

Área de forma = 27.6 m²
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PEDILÚVIO

- TUBULAÇÃO PELO PISO DE ESGOTO SANITÁRIO

SIMBOLOGIA

- COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV-

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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- TUBULAÇÃO PELO PISO DE ESGOTO SANITÁRIO

SIMBOLOGIA

- COLUNA DE VENTILAÇÃO

CV-

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50
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- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50
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Os  TALUDES serão Executados em camadas ≤ 30cm, e nos últimos 60cm as

camadas serão ≤ 20cm.

Os materiais  em  camadas  devem  ser  constituídos   por  solos  de  boa

qualidade, isentos de detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias

nocivas, obedecendo às seguintes características:

As pedras de enrrocamento deverão possuir 1,00m de altura, sendo 50cm acima

do nível da lagoa e 50cm abaixo do nível da lagoa.

Percentagem de material que passa no peneira nº 200  ASTM, máxima............20%

Limite liquidez - WL, máximo...............................................................................25%

Índice de plasticidade - IP, máximo .......................................................................6%

Equivalente de areia, mínimo ..............................................................................30%

CBR a 95% de compact. relativa, e teor óptimo em água (Proctor Modificado),

mínimo.................................................................................................................2,5%

Expansibilidade, ensaio CBR (máxima).................................................................4%

Percentagem de matéria orgânica – MO ..............................................................0%

1. INCLINAÇÃO DO TALUDE INTERNO

Terrnos argilosos: inclinação ≥ 1:2

Terrenos arenosos 1:3 ≤ inclinação ≤ 1:6
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- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

NOTAS:

1 - TODA TUBULAÇĂO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE

 UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE

75mm E VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS IGUAIS OU MAIORES QUE 100mm.

2 - AS CAIXAS SIFONADAS QUE RECEBEM EFLUENTES DE MICTÓRIOS, DEVEM SER

MUNIDAS DE TAMPA CEGA, NĂO SENDO PERMITIDO O USO DE GRELHAS.

3 - TODA A REDE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS

DE PVC ESGOTO PONTA E BOLSA SOLDÁVEL.

4 - NUNCA AQUECER TUBULAÇŐES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.

5 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE

MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇĂO E MANUTENÇĂO DO SISTEMA, EM QUALQUER

ÉPOCA.

- CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

100 x 100 x 50

(60x60xVar)cm

- PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

COM PORTA GRELHA E GRELHA 100mm

- RALO SIFONADO MONTADO COM GRELHA

CE

- RALO CÔNICO  MONTADO COM GRELHA

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM TAMPA CEGA

150 x 150 x 50

- CAIXA DE SIFONADA MONTADA COM GRELHA E 

100 x 100 x 50
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Legenda

Registro de Pressão - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada - RG

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão - 25 mm - 3/4"

RG Registro de Gaveta

VS
Vaso sanitário com caixa de acoplada - 1/2"

Registro de gaveta bruto - RG

DH
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MIC Mictório  - 20mm x 1/2"
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2. A PARTE FIXA, SERÁ OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO.

1. A PARTE MÓVEL DO CAVALETE, SERÁ MONTADA PELA CAERN.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN

MUNICÍPIO: PAU DOS FERROS-RN

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
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ISOMÉTRICO 03

VESTIÁRIO M

ø
2

0

VS

1/2"

VS

1/2"

ø
2

0

8
0

3
,
7
1

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
0

CH

25mm x 3/4"

VS

1/2"

ø

2

0

ø
2
0

LV

20 mm - 1/2"

ø

3

2

ø
3
2

ø
3
2

ø

3

2

ø

2

5

RG

1"

RP

25 mm - 3/4"

2
0

8
0

6
0

1
0
0

1
0

1
0
0

2
0

ø

2

0

Escala_____________ 1:25

ISOMÉTRICO 02

VESTIÁRIO F
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ISOMÉTRICO 01

WC ADM
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ISOMÉTRICO 06

TORNEIRA E

LAVATÓRIO

ZONA LIMPA
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ISOMÉTRICO 07

TORNEIRA

ZONA SUJA
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ISOMÉTRICO 04

CALDEIRA

PLANTA BAIXA

Escala____________ 1:50
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 BÓIA  

CAP.: 5.000 l

Ø
5
0

Ø50

Ø
5
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0
,
1
0

NT

VISTA

RESERVATÓRIO SUPERIOR

RG-32mm (Alimentação)

Legenda

Registro de Pressão - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada - RG

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão - 25 mm - 3/4"

RG
Registro de Gaveta

VS
Vaso sanitário com caixa de acoplada - 1/2"

Registro de gaveta bruto - RG

DH

Ducha Higiênca - 20mm x 1/2"

MIC Mictório  - 20mm x 1/2"

PIA

Pia de cozinha - 25mm x 3/4"

TJ Torneira - 25mm x 3/4"

VR

Válvula de Retenção Vertical

Tubulação pelo piso

Tubulação pela parede

TORNEIRA BÓIA PARA 

TUBO PVC 

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 

32mmx1" 

SOLDÁVEL-32mm

CAIXA D'ÁGUA-½" 

COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA
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RESERVATÓRIO SUPERIOR

ISOMÉTRICO
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É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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LOCAL:

Abril / 2017
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PRODUÇÃO

CALDEIRA

COMPRESSOR

RES.

SUP.

ADM.

QD1

2

QM1

AL1

ø
1

.
1

/
2

"

Q
M

1

1
0

ø1"

QD2

6

QD1

4

QD3

2.5

2

2x VS-100w

2

2x VS-100w

QD3

2

2x VS-100w

QD1

4

QD3

2.5

2

2

2

2x VS-100w

CURRAIS
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CURRAIS
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3

3

3

2

2

3

QD2
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instalações dos equipamentos de
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CURRAIS OVINOS
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Iluminação Produção

  3064 W
1

    20 A

2.5

DR

25 A

Tomadas Beneficiamento Visceras  2400 W5

    10 A

4

Iluminação Externa

  800 W
2

    10 A

1.5

DR

63 A

Equipamentos do Abatedouro

 26000 W6

    50 A

10

Iluminação dos Currais
   480 W 3

    10 A

1.5

DR

25 A

Bomba de Recalque
   370 W7

    10 A

4

DR

40 A

Câmara Frigrorífica
  6000 W8

    40 A

6

DR

25 A

Tomadas Limpeza Visceras
  3000 W 4

    16 A

2.5

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

Potência Instalada (W)

R
10317

S  17667

T 14131

Total
42114

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

R

M
a

r
r
o

m

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

Iluminação ADM

   478 W
1

    10 A

1.5

DR

25 A

Chuveiro Vest Fem  5400 W
4

    25 A

4

DR

25 A

Tomadas ADM   3000 W 2

    16 A

4

DR

25 A

Chuveiro Vest Masc  5400 W5

    25 A

4

DR

25 A

Chuveiro ADM   5400 W 3

    25 A

4

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

Potência Instalada (W)

R  19678

Total  19678

1#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

S

P
r
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t
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N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação da Caldeira
   186 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

Caldeira   550 W3

    10 A

2.5

DR

25 A

Compressor
  3700 W 2

    20 A

2.5

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

Potência Instalada (W)

S   4436

Total   4436

1#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"
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QUADRO DA PRODUÇÃO
 41866 W

QD2

    25 A

6

QUADRO DA CALDEIRA
  4436 W

QD3

    13 A

2.5

QUADRO DA ADM.

 19678 W
QD1

    25 A

4

QM1

Potência Instalada (W)

R
29995

S  22103

T 14131

Total 66228

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1.1/2"

 40 A

Verde

AL1

10

40 A

kW.h

25 A

4

10 A

1.5

(478 W)

R

1 (Iluminação ADM)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R

2 (Tomadas ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

3 (Chuveiro ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

4 (Chuveiro Vest Fem)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

5 (Chuveiro Vest Masc)

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

(19678 W)

kW.h

25 A

6

20 A

2.5

(3064 W)

T

1 (Iluminação Produção)

10 A

1.5

(800 W)

R

2 (Iluminação Externa)

10 A

1.5

(480 W)

R

3 (Iluminação dos Currais)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

S

4 (Tomadas Limpeza Visceras)

10 A

4

DR

25 A

(2400 W)

T

5 (Tomadas Beneficiamento Visceras)

50 A

10

DR

63 A

(26000 W)

R+S+T

6 (Equipamentos do Abatedouro)

10 A

4

DR

25 A

(370 W)

R

7 (Bomba de Recalque)

40 A

6

DR

40 A

(6000 W)

S

8 (Câmara Frigrorífica)

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

(42114 W)

kW.h

13 A

2.5

10 A

1.5

(186 W)

S

1 (Iluminação da Caldeira)

20 A

2.5

DR

25 A

(3700 W)

S

2 (Compressor)

10 A

2.5

DR

25 A

(550 W)

S

3 (Caldeira)

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

(4436 W)

QM1

(71828 W)

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

    32 A

4

QD4 (QUADRO DA ESTAÇÃO)

Potência Instalada (W)

S 5600

Total 5600

Verde

3#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

S

P
r
e
t
o

R

M
a

r
r
o
m

 32 A

kW.h

32 A

4

32 A

4

(2800 W)

1 (BOMBA 1)

QD4 (QUADRO DA ESTAÇÃO)

(5600 W)

32 A

4

(2800 W)

1 (BOMBA 1)

BOMBA 2

   2800 W
1

    32 A

4

BOMBA 1

   2800 W 1

Quadro de Cargas (QD2) - PRODUÇÃO

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40 100 150

Iluminação (W)

370 600 6000 26000

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação Produção

F+N B1 4 74 3064 T 3116 2.5

b 960 T

c

12 480 T 480

d 12 480 T 240

e 4 160 T 240

f

12 480 T 160

g

8 320 T 320

h 26 T 320

l 2 52 T 78

j

1 26 T 52

u 80 T 26

2

2
Iluminação Externa

F+N B1 8 2 800 R 800 1.5

3
Iluminação dos Currais

F+N B1 12 480 R 480 1.5

q
6 240 R 240 2.5

r 6 240 R 240 2.5

4 Tomadas Limpeza Visceras F+N+T B1 5 3000 S 3000 4

5 Tomadas Beneficiamento Visceras F+N+T B1 3 2400 T 1800 4

6
Equipamentos do Abatedouro

3F+N+T B1 1 26000 R+S+T 8667 8667 8667 10

7
Bomba de Recalque

F+N+T B1 1 370 R 370 4

8
Câmara Frigrorífica F+N+T B1 1 6000 S 6000 6

TOTAL 6 86 8 2 1 8 1 1 42114 R+S+T 10317 17667 14131

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QD2

QUADRO DA PRODUÇÃO
3F+N+T B1 42114 R+S+T 10317 17667 14131 6

QD1

QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO F+N+T B1 19678 R 19678 4

QD3 QUADRO DA CALDEIRA
F+N+T B1 4436 S 4436 2.5

TOTAL 71828 R+S+T 31861 23970 15998

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QM1
3F+N+T B1 71828 R+S+T 31861 23970 15998 10

TOTAL 71828 R+S+T 31861 23970 15998

Quadro de Cargas (QD1) - QUADRO DA ADM

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

200 600 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação ADM

F+N B1 3 10 478 R 478 1.5

o 4 160 R 160

p

3 78 R 78

q

2 80 R 80

s

2 80 R 80

2 80 R 80

2 Tomadas ADM F+N+T B1 3 4 3000 R 3000 4

3 Chuveiro ADM F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

4 Chuveiro Vest Fem F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

5 Chuveiro Vest Masc F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

TOTAL 3 10 3 4 3 19678 R 19678 0 0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

550 3700

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação da Caldeira

F+N B1 1 4 186 S 186 1.5

k 2 80 S 80

l 2 80 S 80

t 1 26 S 26

2
Compressor

F+N+T B1 1 3700 S 3700 2.5

3 Caldeira F+N+T B1 1 550 S 550 2.5

TOTAL 1 4 1 1 4436 S 0 4436 0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

r

24

1

QD4

QUADRO DA ESTAÇÃO

3F+N+T B1 5600 R+S+T 41866 1867 1867

Quadro de Cargas (QD4) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 2800

Tomadas (W) Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1

BOMBA 1

3F+N+T B1 2800 R+S+T

933,5

4

2800 R+S+T

TOTAL 5600 R+S+T 1866 1867 1867

42

BOMBA 2

3F+N+T B1 933

933,5

933

933,5

933,5

1

1

2

Obs.: Não houve necessidade de alteração nas

pranchas 02/03 e 03/03 deste projeto

Quadro de

comando

automático

QD4

1

4

2

4

1

4

2

4

Obs.:

1 - Os cabos de alimentação das

bombas devem ser do tipo PP;

2 - Os cabos deveram descer no

mesmo furo da tubulação da estação

elevatória.

PLANTA BAIXA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

S/Escala

²

AutoCAD SHX Text
SEPLAN

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

AutoCAD SHX Text
 PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
JOHN SINOCELLY

AutoCAD SHX Text
 DIGITALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA

AutoCAD SHX Text
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO - CAP. 30 ANIMAIS

AutoCAD SHX Text
 OBRA

AutoCAD SHX Text
SÍTIO RETIRO ZONA RURAL DE PAU DOS FERROS

AutoCAD SHX Text
 LOCAL

AutoCAD SHX Text
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
 ASSUNTO

AutoCAD SHX Text
460,66 M²

AutoCAD SHX Text
 ÁREA

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
 ESCALA

AutoCAD SHX Text
05/12/2019

AutoCAD SHX Text
 DATA

AutoCAD SHX Text
01/03 REV. 01

AutoCAD SHX Text
 PRANCHA

AutoCAD SHX Text
1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA MPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA PRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESSÃO EM FOLHA A1 PARA ESSÃO EM FOLHA A1 PARA SSÃO EM FOLHA A1 PARA SÃO EM FOLHA A1 PARA ÃO EM FOLHA A1 PARA O EM FOLHA A1 PARA  EM FOLHA A1 PARA EM FOLHA A1 PARA M FOLHA A1 PARA  FOLHA A1 PARA FOLHA A1 PARA OLHA A1 PARA LHA A1 PARA HA A1 PARA A A1 PARA  A1 PARA A1 PARA 1 PARA  PARA PARA ARA RA A RESPEITAR AS ESCALAS INFORMADAS. ESPEITAR AS ESCALAS INFORMADAS. SPEITAR AS ESCALAS INFORMADAS. PEITAR AS ESCALAS INFORMADAS. EITAR AS ESCALAS INFORMADAS. ITAR AS ESCALAS INFORMADAS. TAR AS ESCALAS INFORMADAS. AR AS ESCALAS INFORMADAS. R AS ESCALAS INFORMADAS.  AS ESCALAS INFORMADAS. AS ESCALAS INFORMADAS. S ESCALAS INFORMADAS.  ESCALAS INFORMADAS. ESCALAS INFORMADAS. SCALAS INFORMADAS. CALAS INFORMADAS. ALAS INFORMADAS. LAS INFORMADAS. AS INFORMADAS. S INFORMADAS.  INFORMADAS. INFORMADAS. NFORMADAS. FORMADAS. ORMADAS. RMADAS. MADAS. ADAS. DAS. AS. S. . 2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  IREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  REITOS AUTORAIS RESERVADOS.  EITOS AUTORAIS RESERVADOS.  ITOS AUTORAIS RESERVADOS.  TOS AUTORAIS RESERVADOS.  OS AUTORAIS RESERVADOS.  S AUTORAIS RESERVADOS.   AUTORAIS RESERVADOS.  AUTORAIS RESERVADOS.  UTORAIS RESERVADOS.  TORAIS RESERVADOS.  ORAIS RESERVADOS.  RAIS RESERVADOS.  AIS RESERVADOS.  IS RESERVADOS.  S RESERVADOS.   RESERVADOS.  RESERVADOS.  ESERVADOS.  SERVADOS.  ERVADOS.  RVADOS.  VADOS.  ADOS.  DOS.  OS.  S.  .  PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU OIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU IBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU BIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU IDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU A QUALQUER MODIFICAÇÃO OU  QUALQUER MODIFICAÇÃO OU QUALQUER MODIFICAÇÃO OU UALQUER MODIFICAÇÃO OU ALQUER MODIFICAÇÃO OU LQUER MODIFICAÇÃO OU QUER MODIFICAÇÃO OU UER MODIFICAÇÃO OU ER MODIFICAÇÃO OU R MODIFICAÇÃO OU  MODIFICAÇÃO OU MODIFICAÇÃO OU ODIFICAÇÃO OU DIFICAÇÃO OU IFICAÇÃO OU FICAÇÃO OU ICAÇÃO OU CAÇÃO OU AÇÃO OU ÇÃO OU ÃO OU O OU  OU OU U REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM EPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM RODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM ODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM DUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM UÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM ÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM ÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM O NO TODO OU EM PARTE, SEM  NO TODO OU EM PARTE, SEM NO TODO OU EM PARTE, SEM O TODO OU EM PARTE, SEM  TODO OU EM PARTE, SEM TODO OU EM PARTE, SEM ODO OU EM PARTE, SEM DO OU EM PARTE, SEM O OU EM PARTE, SEM  OU EM PARTE, SEM OU EM PARTE, SEM U EM PARTE, SEM  EM PARTE, SEM EM PARTE, SEM M PARTE, SEM  PARTE, SEM PARTE, SEM ARTE, SEM RTE, SEM TE, SEM E, SEM , SEM  SEM SEM EM M PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR DO RÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR DO ÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR DO VIO CONSENTIMENTO DO AUTOR DO IO CONSENTIMENTO DO AUTOR DO O CONSENTIMENTO DO AUTOR DO  CONSENTIMENTO DO AUTOR DO CONSENTIMENTO DO AUTOR DO ONSENTIMENTO DO AUTOR DO NSENTIMENTO DO AUTOR DO SENTIMENTO DO AUTOR DO ENTIMENTO DO AUTOR DO NTIMENTO DO AUTOR DO TIMENTO DO AUTOR DO IMENTO DO AUTOR DO MENTO DO AUTOR DO ENTO DO AUTOR DO NTO DO AUTOR DO TO DO AUTOR DO O DO AUTOR DO  DO AUTOR DO DO AUTOR DO O AUTOR DO  AUTOR DO AUTOR DO UTOR DO TOR DO OR DO R DO  DO DO O PROJETO.(LEI 9.610/98)ROJETO.(LEI 9.610/98)OJETO.(LEI 9.610/98)JETO.(LEI 9.610/98)ETO.(LEI 9.610/98)TO.(LEI 9.610/98)O.(LEI 9.610/98).(LEI 9.610/98)(LEI 9.610/98)LEI 9.610/98)EI 9.610/98)I 9.610/98) 9.610/98)9.610/98).610/98)610/98)10/98)0/98)/98)98)8))

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES



c

2
x
4
0

1

2
x
4
0

1

c

2
x
4
0

1

2
x
4
0

1

d

2
x
4
0

1

3
3

2
x
4
0

1

2
x
4
0

1

d

2
x
4
0

1

2x401 2x401

b

2x401

2x401 2x401

b

2x401

b

2x401

b

2x401

e

2
x
4
0

1

e

2
x
4
0

1

g

2x401

g

2x401

g

2x401

g

2x401

2x401 2x401

f

2x401

f

2x401

f

2x401

f

2x401

u

2
x
4
0

1

j

1

i

1

i

1

1

b

c

d

e

f

g

h

i

j

2

2

u

u

4

6
0
0

4

600

4

6
0
0

4

6
0
0

4

6
0
0

5

600

5

600

5

600

5

6
0
0

QD2

b

1

2.5

b

1 2
.
5

2

b

1 2
.
5

2
1 2

.
5

2

1

2.5

2

1

2.5

e

1

2.5

1

2.5

g

1

2.5

g

1

2
.
5

g

1

2.5

1

2
.
5

f

1

2
.
5

f

1

2
.
5

f

1

2.5

h

1

2.5

1

2.5

f

1

2.5

e

1

2.5

g

1

2.5

1

2
.
5

1

2
.
5

d

1

2.5

1

2
.
5

1

2
.
5

c

1

2
.
5

1

2.5

c

d

1

2

.

5

2

2

u

1

2.5

u

1

2.5

4

2.5

4

2.5

4

2.5

4

2.5

4

2.5

i

1

2
.
5

i

1

2.5

1

2.5

j

1

2.5

j

1

2.5

f

1

2
.
5

f

1

2
.
5

5

2.5

5

2
.
5

5

2
.
5

5

2
.
5

PLANTA BAIXA

S/Escala

PRODUÇÃO

d
c

c

c
d

d
d

d

5

2.5

7

4

QD2

6

32 5

2.5

4

2.5

4

2
.
5

4

2
.
5

4

2
.
5

21 4

2.52.5

Beneficiamento

de Vísceras

Brancas

Vísceras

Vermelhas

Vísceras

Brancas

Zona Suja

Câmara

Frigorífica

Sangue

Zona Limpa

Sobe até altura do forro

3 eletrodutos Ø1" para as

instalações dos equipamentos de

abatedouro por parte do IDIARN

Circuito 6
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ADM

4 4

4 4 4 4 4 4

Administração

Vest. M

Vest. F

wc Adm

1. Os pontos de tomada que não têm potência indicada são de 200VA

2. Os eletrodutos que não têm diâmetro indicada são de 3/4" (25mm)

3. Os condutores de iluminação que não têm seção indicada são de 1,5mm2

4. Os condutores de tomadas que não têm seção indicada são de 2,5mm2

Legenda

BAL

Balança Elétrica

BN

Banho de Animais a 1,80m do piso

Caixa de medição embutir a 1,20m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso 30X30cm

Caixa de passagem para eletroduto rígido

Entrada de serviço aérea

GE

Guincho Elétrico

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

2x40

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor 2x40w

3x40

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor 3x40w

Luminária spot p/ fluor. - sobrepor

CD

Caldeira

CP

Compressor

M

1F

BR3M

Bomba de recalque

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2

Refletor c/ lâmp. multivapor - sobrepor com

célula fotoelétrica

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Poste tubular de 12m com 02 lâmpadas

Vapor de Sódio 100w e célula fotoelétrica

CH

Ponto  2P+T a 2,20m do piso - Chuveiro Elétrico

Eletroduto flexível PVC pelo piso

Eletroduto rígido PVC de encaixe fixado com braçadeira

Eletroduto flexível PVC pelo teto ou embutido na parede

k

2x40

1

l

2x40

1

1

CP

2

CD

3

550

k

l

t

QD3

QD3

2.5

1

ø1"

1

l

1

k

1

2 3

2.5

3

2.5

1

1
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CALDEIRA

Compressor

Caldeira

2.5

É proibida a reprodução total ou parcial destes desenhos, bem como sua transmissão a terceiros, sob qualquer

forma de comunicação, sem prévia autorização do autor do projeto - Lei 5.988, Art.184 do Código Penal.
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LOCAL:
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PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS-RN

INDICADAS

--------

02/ 03

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

PROJETO ELÉTRICO

Abril / 2017

UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DA CARNE - 30 ANIMAIS/DIA

MUNICÍPIO: PAU DOS FERROS-RN
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Iluminação Produção
  3064 W 1

    20 A

2.5

DR

25 A

Tomadas Beneficiamento Visceras  2400 W5

    10 A

4

Iluminação Externa
  800 W 2

    10 A

1.5

DR

63 A

Equipamentos do Abatedouro
 26000 W6

    50 A

10

Iluminação dos Currais
   480 W 3

    10 A

1.5

DR

25 A

Bomba de Recalque
   370 W7

    10 A

4

DR

40 A

Câmara Frigrorífica
  6000 W8

    40 A

6

DR

25 A

Tomadas Limpeza Visceras
  3000 W 4

    16 A

2.5

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

Potência Instalada (W)

R 10317

S  17667

T 14131

Total 42114

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação ADM
   478 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

Chuveiro Vest Fem  5400 W4

    25 A

4

DR

25 A

Tomadas ADM   3000 W 2

    16 A

4

DR

25 A

Chuveiro Vest Masc  5400 W5

    25 A

4

DR

25 A

Chuveiro ADM   5400 W 3

    25 A

4

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

Potência Instalada (W)

R  19678

Total  19678

1#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

S

P
r
e
t
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação da Caldeira
   186 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

Caldeira   550 W3

    10 A

2.5

DR

25 A

Compressor
  3700 W 2

    20 A

2.5

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

Potência Instalada (W)

S   4436

Total   4436

1#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"

 13 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

QUADRO DA PRODUÇÃO
 41866 W

QD2

    25 A

6

QUADRO DA CALDEIRA
  4436 W

QD3

    13 A

2.5

QUADRO DA ADM.

 19678 W
QD1

    25 A

4

QM1

Potência Instalada (W)

R 29995

S  22103

T 14131

Total 66228

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1.1/2"

 40 A

Verde

AL1

10

40 A

kW.h

25 A

4

10 A

1.5

(478 W)

R

1 (Iluminação ADM)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

R

2 (Tomadas ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

3 (Chuveiro ADM)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

4 (Chuveiro Vest Fem)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

R

5 (Chuveiro Vest Masc)

QD1 (QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO)

(19678 W)

kW.h

25 A

6

20 A

2.5

(3064 W)

T

1 (Iluminação Produção)

10 A

1.5

(800 W)

R

2 (Iluminação Externa)

10 A

1.5

(480 W)

R

3 (Iluminação dos Currais)

16 A

4

DR

25 A

(3000 W)

S

4 (Tomadas Limpeza Visceras)

10 A

4

DR

25 A

(2400 W)

T

5 (Tomadas Beneficiamento Visceras)

50 A

10

DR

63 A

(26000 W)

R+S+T

6 (Equipamentos do Abatedouro)

10 A

4

DR

25 A

(370 W)

R

7 (Bomba de Recalque)

40 A

6

DR

40 A

(6000 W)

S

8 (Câmara Frigrorífica)

QD2 (QUADRO DA PRODUÇÃO)

(42114 W)

kW.h

13 A

2.5

10 A

1.5

(186 W)

S

1 (Iluminação da Caldeira)

20 A

2.5

DR

25 A

(3700 W)

S

2 (Compressor)

10 A

2.5

DR

25 A

(550 W)

S

3 (Caldeira)

QD3 (QUADRO DA CALDEIRA)

(4436 W)

QM1

(66228 W)

Quadro de Cargas (QD2) - PRODUÇÃO

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40 100 150

Iluminação (W)

370 600 6000 26000

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação Produção

F+N B1 4 74 3064 T 3116 2.5

b 960 T

c

12 480 T 480

d 12 480 T 240

e 4 160 T 240

f

12 480 T 160

g

8 320 T 320

h 26 T 320

l 2 52 T 78

j

1 26 T 52

u 80 T 26

2

2 Iluminação Externa F+N B1 8 2 800 R 800 1.5

3
Iluminação dos Currais

F+N B1 12 480 R 480 1.5

q
6 240 R 240 2.5

r 6 240 R 240 2.5

4
Tomadas Limpeza Visceras

F+N+T B1 5 3000 S 3000 4

5 Tomadas Beneficiamento Visceras F+N+T B1 3 2400 T 1800 4

6
Equipamentos do Abatedouro

3F+N+T B1 1 26000 R+S+T 8667 8667 8667 10

7
Bomba de Recalque

F+N+T B1 1 370 R 370 4

8 Câmara Frigrorífica F+N+T B1 1 6000 S 6000 6

TOTAL 6 86 8 2 1 8 1 1 42114 R+S+T 10317 17667 14131

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QD2

QUADRO DA PRODUÇÃO
3F+N+T B1 42114 R+S+T 10317 17667 14131 6

QD1

QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO
F+N+T B1 19678 R 19678 4

QD3 QUADRO DA CALDEIRA
F+N+T B1 4436 S 4436 2.5

TOTAL 66228 R+S+T 29995 22103 14131

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

QM1
3F+N+T B1 66228 R+S+T 29995 22103 14131 10

TOTAL 66228 R+S+T 29995 22103 14131

Quadro de Cargas (QD1) - QUADRO DA ADM

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

200 600 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação ADM

F+N B1 3 10 478 R 478 1.5

o 4 160 R 160

p

3 78 R 78

q

2 80 R 80

s

2 80 R 80

2 80 R 80

2 Tomadas ADM F+N+T B1 3 4 3000 R 3000 4

3 Chuveiro ADM F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

4 Chuveiro Vest Fem F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

5 Chuveiro Vest Masc F+N+T B1 1 5400 R 5400 4

TOTAL 3 10 3 4 3 19678 R 19678 0 0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst. 26 40

Iluminação (W)

550 3700

Tomadas (W)
Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

1
Iluminação da Caldeira

F+N B1 1 4 186 S 186 1.5

k 2 80 S 80

l 2 80 S 80

t 1 26 S 26

2
Compressor

F+N+T B1 1 3700 S 3700 2.5

3 Caldeira F+N+T B1 1 550 S 550 2.5

TOTAL 1 4 1 1 4436 S 0 4436 0

1.5
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2.5
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Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 88 68 5984

2 5.0 36 224 8064

3 5.0 6 163 978

4 5.0 6 57 342

5 5.0 8 151 1208

6 5.0 116 55 6380

7 5.0 288 67 19296

CA50 8 8.0 48 101 4848

9 8.0 40 240 9600

10 8.0 8 256 2048

11 10.0 16 282 4512

12 10.0 16 101 1616

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 165 71.6

10.0 61.3 41.6

CA60 5.0 422.5 71.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 113.2

CA60 71.6

Volume de concreto (C-25) = 3.04 m³

Cobrimentos:

Vigas = 3,00 cm

Pilares = 4,50 cm

Lajes = 3,00 cm

Pilar que passa
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SISTEMA

PRELIMINAR

LAGOA

ANAERÓBIA

LAGOA

FACULTATIVA

LAGOA DE

INFILTRAÇÃO/EVAPORAÇÃO

Planta de Esquema Geral

Esc 1:400
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E

ESTAÇÃO

ELEVATÓRIA

DE ESGOTO
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Câmara de Desaceleração

2

PVC - PEAD - Ø 100 mm

PVC - PEAD - Ø 100 mm

.
7

Planta baixa da câmara de desaceleração

Esc 1:50

Vem do poço de

sucção

Vai pro tratamento preliminar

Câmara de Desaceleração

2

PVC - PEAD - Ø 100 mm

Vai pro tratamento preliminar

PVC - PEAD - Ø 100 mm

.
9

Os cantos devem ser arredondados e com

inclinação de 2% em direção a saída

Alvenaria com argamassa

impermeabilizada

Base de concreto

e = 10 cm

Corte da câmara de desaceleração

Esc 1:50

Vem do poço de

sucção

PVC - PEAD - Ø 100 mm

Poço de Sucção

Capacidade - 10.000 L

2

2

Quadro de comando

automático

.
7

Grade média

Espaçamento de 20 mm

Grade grossa

Espaçamento de 50 mm

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

1.1 1.1

Câmaras de Chegada e

Gradeamento

Bomba submersível

para água suja

Potência 2,00 CV

Escada

Tubo que vem

do abatedouro

Tampa de concreto armado

Abertura de 60 x 60 cm

RG Ø 100 mm

RG Ø 100 mm

Junção em y de

aço Ø 100 mm

P1 - Portão de ferro

com requadro

80 x 210 cm

P1

Coluna de Ventilação

PVC - Ø 100 mm

Vai pra Câmara de

Desaceleração

Planta baixa da estação elevatória de esgoto

Esc 1:50

Dreno PVC

Ø 150 mm

.
7

1 2

Caixa de

inspeção

Nas mudanças de direção devem ser

utilizados curvas de 90º

.
5

Poço de Sucção

Capacidade - 10.000 L

2
.
7

5

2

Bomba submersível

para água suja

Potência 2,00 CV

PVC - PEAD - Ø 100 mm

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

Câmaras de Chegada e

Gradeamento

1.1

Coluna de Ventilação

PVC - Ø 100 mm

.
3

Grade média

Espaçamento de 20 mm

.
8

1.1

PVC - Ø 150 mm

i = 3%

Grade grossa

Espaçamento de 50 mm

Quadro de

comando

automático

Cobertura em estrutura de

madeira com telha de

fibrocimento i = 5%

Aço Galvanizado - Ø 100 mm

Escada

Tampa de concreto armado

Abertura de 60 x 60 cm

Tubo que vem

do abatedouro

.
2

5

Os cantos devem ser arredondados e com inclinação

de 2% em direção a bomba

Todas as paredes e pisos do poço de sucção devem

ser impermeabilizados

Tampa de concreto armado

Abertura de 110 x 70 cm

Vai pra Câmara de

Desaceleração

Alvenaria com argamassa

impermeabilizada

Base de concreto

e = 10 cm

.
8

Corte da estação elevatória de esgoto

Esc 1:50

Os cantos devem ser arredondados e com

inclinação de 2% em direção a saída

1

2

2
.
3

2
.
4

Caixa de

inspeção

A tubulação deve ser

instalada 30 cm abaixo

do nível do solo

Nas mudanças de direção devem ser

utilizados curvas de 90º

Cobertura

A = 6,75 m²

2
.
3

2.3

Planta baixa da cobertura da casa de bombas

Esc 1:50

Cobertura em estrutura de

madeira com telha de

fibrocimento i = 5%

.
2

.
2

.2

Grade grossa

Espaçamento de 50 mm

Grade média

Espaçamento de 20 mm

Detalhe das grades

Esc 1:25

Barra chata 3/8" x 11/2"

A espessura de passagem é 3/8"
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

PROPRIETÁRIO

VICTOR VINÍCIUS RÊGO MIRANDA

 DIGITALIZAÇÃO

JOHN SINOCELLY FERNANDES

FERREIRA

EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE

ESGOTO (ETE) DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL

DE PAU DOS FERROS

 OBRA

SITIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS

FERROS/RN

 LOCAL

ÁREA E VOLUME DE CORTES

 ASSUNTO

2347,43 M²

 ÁREA
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05/12/2019
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01/01
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DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

07/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.550,28           R$ 0,00

1.1 - -
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UN 1,00 R$ 1.165,80 R$ 1.165,80 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2
COMP. 

PRÓPRIA
-

ALUGUEL MENSAL DE GERADOR MONOFÁSICO COM POTÊNCIA 

MÍNIMA DE 5500 VA, MOTOR A GASOLINA INCLUSO, MANUTENÇÃO, 

COMBUSTÍVEL, DEPRECIAÇÃO - CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIA E 

22 DIAS ÚTEIS MÊS TRABALHADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MÊS 8,00 R$ 1.162,94 R$ 9.303,52 8,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3
COMP. 

PRÓPRIA
-

ALUGUEL DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR 

ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 

MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DIURNO.

MÊS 8,00 R$ 260,12 R$ 2.080,96 8,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 7.328,24 R$ 0,00

1.2.1 - - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 R$ 256,68 R$ 1.540,08 6,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2.2 73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 8,00 R$ 723,52 R$ 5.788,16 8,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 4.726,73 R$ 0,00

1.3.1 - -

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 

VEZES.

M2 1071,82 R$ 4,41 R$ 4.726,73 1071,82 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 TRABALHOS EM TERRA 54.900,76R$      R$ 0,00

2.1 ESCAVAÇÕES 3.375,11R$        R$ 0,00

2.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 49,39 R$ 51,74  R$       2.555,44 49,39 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1.2 - -

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 

ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

M3 72,73 R$ 11,27  R$          819,67 72,73 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 ATERROS, REATERROS E COMPACTAÇÃO 51.525,65R$      R$ 0,00

2.2.1 - -
ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO
M3 271,21 R$ 39,27  R$      10.650,42 271,21 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.2 - - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 70,41 R$ 39,24  R$       2.762,89 70,41 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.3 - -
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 520,51 R$ 1,43  R$          744,33 520,51 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 820406/2015

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 211.479,19

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 211.479,19

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.4 74151/001 SINAPI

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3 4433,19 R$ 3,71  R$      16.447,13 4.433,19 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.5 90108 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 

1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 66,53 R$ 10,00  R$          665,30 66,53 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.6 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 414,71 R$ 28,69  R$      11.898,03 414,71 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.7 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
M3 0,04 R$ 65,20  R$              2,61 0,04 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.8 73883/003 SINAPI EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO M3 0,08 R$ 65,73  R$              5,26 0,08 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2.9
COMP. 

PRÓPRIA

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA EM FROTA DE 1 

CAMINHÕES BACULANTES DE 18 M³, DMT DE O,2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 4KM/H.

M3 4441,32 R$ 1,88  R$       8.349,68 4.441,32 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  R$    205.258,20 R$ 6.958,57

3.1 ALVENARIAS DE PEDRA E ENROCAMENTOS  R$      11.821,46 R$ 0,00

3.1.1 - -
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
M3 36,45 R$ 324,32  R$      11.821,46 36,45 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 EMBASAMENTOS  R$      26.724,73 R$ 0,00

3.2.1 - - ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM M3 71,86 R$ 371,90  R$      26.724,73 71,86 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 CINTAS  R$      13.070,82 R$ 0,00

3.3.1 - -
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 405,80 R$ 32,21  R$      13.070,82 405,80 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4 FORMAS  R$      18.812,81 R$ 0,00

3.4.1 - - FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 3,00 R$ 78,89  R$          236,67 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.2 - -
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO COM 

/REAPROVEITAMENTO 2X
M2 16,29 R$ 55,10  R$          897,58 16,29 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.3 - -
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M2 8,44 R$ 75,13  R$          634,10 8,44 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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UNITÁRIO COM 
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CONTRATO DE REPASSE:
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SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO
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CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.4.4 - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 27,51 R$ 91,41  R$       2.514,69 27,51 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.5 - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 123,40 R$ 56,35  R$       6.953,59 123,40 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.6 - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 27,60 R$ 82,65  R$       2.281,14 27,60 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.7 - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 48,21 R$ 101,43  R$       4.889,94 48,21 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.8 - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 6,77 R$ 43,83  R$          296,73 6,77 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4.9 - -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 2,94 R$ 36,86  R$          108,37 2,94 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 CONCRETOS  R$      24.502,92 R$ 2.832,28

3.5.1 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 16,37 R$ 270,48  R$       4.427,76 15,85 0,00 0,00 0,52 R$ 359,51 R$ 455,25 R$ 236,73

3.5.2 - -
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 244,35 R$ 17,13  R$       4.185,72 244,35 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5.3 - -
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 118,60 R$ 17,13  R$       2.031,62 118,60 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5.4 - -
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 8,28 R$ 333,09  R$       2.757,99 8,28 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5.5 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 20,73 R$ 334,34  R$       6.930,87 17,69 0,00 0,00 3,04 R$ 443,31 R$ 561,36 R$ 1.706,53

3.5.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 28,70 R$ 145,26  R$       4.168,96 25,66 0,00 0,00 3,04 R$ 230,94 R$ 292,44 R$ 889,02
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3.6 ARMAÇÃO  R$      17.168,50 R$ 4.126,29

3.6.1 - -

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64,50 R$ 10,89  R$          702,41 64,50 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.2 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 392,29 R$ 11,27  R$       4.421,11 352,72 0,00 0,00 39,57 R$ 16,26 R$ 20,59 R$ 814,75

3.6.3 - -

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 86,58 R$ 7,51  R$          650,22 86,58 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.4 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 195,61 R$ 8,77  R$       1.715,50 130,52 0,00 0,00 65,09 R$ 15,60 R$ 19,75 R$ 1.285,53

3.6.5 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1342,95 R$ 6,26  R$       8.406,87 1.305,17 0,00 0,00 37,78 R$ 14,19 R$ 17,97 R$ 678,91

3.6.6 92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO O AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,95 R$ 10,46  R$          292,36 2,40 0,00 0,00 25,55 R$ 15,86 R$ 20,08 R$ 513,04

3.6.7 - -

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 3,00 R$ 9,38  R$            28,14 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.8 - -

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 11,00 R$ 9,18  R$          100,98 11,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.9 - -

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 61,10 R$ 7,39  R$          451,53 61,10 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6.10 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 61,92 R$ 6,45  R$          399,38 0,00 0,00 0,00 61,92 R$ 10,64 R$ 13,47 R$ 834,06
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3.7 PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS  R$      93.156,96 R$ 0,00

3.7.1 - -
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

H = 7,50M - UM
UND 4,00 R$ 1.744,41  R$       6.977,64 4,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7.2 - -
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

H = 5,50M - UM
UND 4,00 R$ 1.290,38  R$       5.161,52 4,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7.3 - -
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - 

M
M 81,46 R$ 544,07  R$      44.319,94 81,46 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7.4 - -
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SAPATA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO - M
UND 8,00 R$ 1.530,05  R$      12.240,40 8,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7.5 - -

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIGA PRÉ-MOLADA DE CONCRETO - 

TERÇA PARA COBERTURA DE GALPÃO (SEÇÃO 12X15 CM), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 119,20 R$ 205,18  R$      24.457,46 119,20 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 PAREDES E PAINÉIS  R$      52.080,41 R$ 52,03

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO  R$      47.866,09 R$ 0,00

4.1.1 - -

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 595,89 R$ 52,59  R$      31.337,86 595,89 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.2 - -
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 09X19X19 

CM ESPESSURA DE 19 CM COM ARGAMASA JUNTA DE 2 CM 
M2 135,85 R$ 52,59  R$       7.144,35 135,85 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.3 - -

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 24,88 R$ 56,35  R$       1.401,99 24,88 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1.4 - -

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 169,87 R$ 45,08  R$       7.657,74 169,87 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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4.1.5 - -

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 2,86 R$ 113,34  R$          324,15 2,86 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 ELEMENTOS VAZADOS  R$       1.822,57 R$ 0,00

4.2.1 - -
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M2 17,75 R$ 102,68  R$       1.822,57 17,75 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 VERGAS E CONTRA-VERGAS  R$       2.391,75 R$ 52,03

4.3.1 - -
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 76,80 R$ 15,03  R$       1.154,30 76,80 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3.2 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 17,90 R$ 17,47  R$          312,71 16,70 0,00 0,00 1,20 R$ 34,24 R$ 43,36 R$ 52,03

4.3.3 - -
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,40 R$ 29,60  R$            71,04 2,40 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3.4 - -
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 42,60 R$ 20,04  R$          853,70 42,60 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 COBERTURA  R$      30.790,58 R$ 9.320,33

5.1 COBERTURA DE FIBROCIMENTO  R$      30.790,58 R$ 9.320,33

5.1.1 - -

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

M2 286,09 R$ 15,03  R$       4.299,93 286,09 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.1.2 94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 508,70 R$ 47,58  R$      24.203,95 419,05 0,00 0,00 89,65 R$ 59,14 R$ 74,89 R$ 6.713,89
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5.1.3 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 51,48 R$ 22,54  R$       1.160,36 11,17 0,00 0,00 40,31 R$ 51,06 R$ 64,66 R$ 2.606,44

5.1.4 - -

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) 

DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

M 11,17 R$ 27,26  R$          304,49 11,17 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.1.5 74045/002 0
CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 

INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
M 15,00 R$ 54,79  R$          821,85 15,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      29.670,52 R$ 43.474,55

6.1 ENTRADA  R$       4.368,93 R$ 0,00

6.1.1 - -
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 57,1 e 

75 kw
UND 1,00 R$ 4.368,93  R$       4.368,93 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2 CAIXAS E QUADROS  R$       1.827,51 R$ 3.632,89

6.2.1 - -
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UND 1,00 R$ 696,79  R$          696,79 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2.2 COMP32 0
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA 

LEITURA
UND 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 712,83 R$ 902,66 R$ 902,66

6.2.3 - -

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 R$ 67,71  R$          203,13 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2.4 COMP01 PRÓPRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 

ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 136,90 R$ 173,36 R$ 520,08

7 de 35



DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

07/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 820406/2015

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 211.479,19

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.2.5 - -

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 1,00 R$ 296,47  R$          296,47 0,00 1,00 0,00 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2.6 COMP02 PRÓPRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 

ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 457,36 R$ 579,15 R$ 579,15

6.2.7 - -
CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO
UN 14,00 R$ 45,08  R$          631,12 0,00 0,00 14,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2.8 COMP03 PRÓPRIA
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO
UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 14,00 0,00 14,00 R$ 92,00 R$ 116,50 R$ 1.631,00

6.3 CONJUNTOS DE INTERRUPTOR; TOMADAS E ILUMINAÇÃO  R$       7.433,89 R$ 13.154,40

6.3.1 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 44,00 R$ 92,66  R$       4.077,04 0,00 0,00 0,00 44,00 R$ 129,78 R$ 164,34 R$ 7.230,96

6.3.2 93137 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8,00 R$ 115,64  R$          925,12 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 155,28 R$ 196,63 R$ 1.573,04

6.3.3 93138 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 R$ 109,04  R$          109,04 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 146,88 R$ 185,99 R$ 185,99
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6.3.4 93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16,00 R$ 110,19  R$       1.763,04 0,00 0,00 0,00 16,00 R$ 161,23 R$ 204,17 R$ 3.266,72

6.3.5 93143 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00 R$ 131,21  R$          393,63 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 163,44 R$ 206,96 R$ 620,88

6.3.6 93144 SINAPI

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,00 R$ 166,02  R$          166,02 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 218,60 R$ 276,81 R$ 276,81

6.4 ELETRODUTOS E CONEXÕES  R$       1.839,62 R$ 74,52

6.4.1 - -
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,30 R$ 14,55  R$            18,92 1,30 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.4.2 91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 182,20 R$ 9,79  R$       1.783,74 60,00 0,00 0,00 122,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.4.3 91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 R$ 9,24  R$            36,96 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 14,71 R$ 18,63 R$ 74,52

6.5 DISJUNTORES, REATORES E HASTES  R$          804,53 R$ 1.220,40

6.5.1 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 17,00 R$ 14,55  R$          247,35 0,00 0,00 0,00 17,00 R$ 15,07 R$ 19,08 R$ 324,36

6.5.2 101891 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 22,87  R$            22,87 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 25,83 R$ 32,71 R$ 32,71

6.5.3 101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 R$ 95,57  R$          286,71 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 85,77 R$ 108,61 R$ 325,83
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6.5.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,00 R$ 49,52  R$          247,60 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 84,89 R$ 107,50 R$ 537,50

6.6 CONDUTORES E FIOS  R$       1.767,93 R$ 2.925,96

6.6.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 124,80 R$ 3,47  R$          433,06 0,00 0,00 0,00 124,80 R$ 3,94 R$ 4,99 R$ 622,75

6.6.2 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 193,10 R$ 4,95  R$          955,85 0,00 0,00 0,00 193,10 R$ 6,45 R$ 8,17 R$ 1.577,63

6.6.3 91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 64,90 R$ 5,84  R$          379,02 0,00 0,00 0,00 64,90 R$ 8,83 R$ 11,18 R$ 725,58

6.7 LUMINÁRIAS, POSTES E LÂMPADAS  R$      11.628,11 R$ 22.466,38

6.7.1 - -

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 13,00 R$ 108,94  R$       1.416,22 0,00 0,00 13,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.7.2 - -

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 29,00 R$ 108,94  R$       3.159,26 0,00 0,00 29,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.7.3 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 42,00 0,00 42,00 R$ 88,69 R$ 112,31 R$ 4.717,02

6.7.4 - -
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
UND 9,00 R$ 81,41  R$          732,69 0,00 0,00 9,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.7.5 COMP04 0

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 9,00 0,00 9,00 R$ 97,83 R$ 123,88 R$ 1.114,92
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6.7.6 101666 SINAPI
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00 R$ 291,16  R$          582,32 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 224,18 R$ 283,88 R$ 567,76

6.7.7 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00 R$ 32,83  R$          196,98 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 20,34 R$ 25,76 R$ 154,56

6.7.8 101653 SINAPI

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A 

VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM 

TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 

2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 R$ 139,32  R$          557,28 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 217,16 R$ 274,99 R$ 1.099,96

6.7.9 101648 SINAPI
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 R$ 39,97  R$          159,88 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 30,23 R$ 38,28 R$ 153,12

6.7.10 - -

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA 

NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UND 4,00 R$ 1.205,87  R$       4.823,48 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.7.11 COMP05 PRÓPRIA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO 

BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). AF_11/2019

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 2.894,07 R$ 3.664,76 R$ 14.659,04

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  R$      66.081,42 R$ 41.277,29

7.1 ENTRADA  R$       9.893,58 R$ 13.954,90

7.1.1 - -
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UND 1,00 R$ 50,00  R$            50,00 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.1.2 95634 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 161,17 R$ 204,09 R$ 204,09

7.1.3 95676 SINAPI
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 R$ 94,33  R$            94,33 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 110,47 R$ 139,89 R$ 139,89
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7.1.4 - -
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 5.000 LITROS
UND 1,00 R$ 1.574,02  R$       1.574,02 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.1.5 - -
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 20.000 LITROS - INFERIOR
UN 1,00 R$ 6.982,27  R$       6.982,27 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.1.6 COMP06 0
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 20.000 LITROS
UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 8.524,98 R$ 10.795,18 R$ 10.795,18

7.1.7 94482 SINAPI

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA 

EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$ 1.009,26  R$       1.009,26 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.327,90 R$ 1.681,52 R$ 1.681,52

7.1.8 - - CAIXA DE REGISTRO 50X50X40 CM UN 2,00 R$ 91,85  R$          183,70 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.1.9 99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

F_12/2020

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 447,85 R$ 567,11 R$ 1.134,22

7.2 REGISTROS  R$       1.021,29 R$ 69,24

7.2.1 - -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 2,00 R$ 37,08  R$            74,16 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2.2 - -

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

UN 2,00 R$ 158,15  R$          316,30 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2.3 - -

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

UN 2,00 R$ 116,24  R$          232,48 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.2.4 - -

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$ 144,50  R$          144,50 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2.5 - -

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 83,18  R$            83,18 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2.6 - - REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1" UN 2,00 R$ 38,79  R$            77,58 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2.7 103037 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 27,34 R$ 34,62 R$ 69,24

7.2.8 - -
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 3,00 R$ 31,03  R$            93,09 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 2.083,77 R$ 0,00

7.3.1 - -

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M 31,65 R$ 5,87 R$ 185,79 31,65 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.2 - -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 5,00 R$ 3,47 R$ 17,35 5,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.3 - -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
M 2,00 R$ 11,78 R$ 23,56 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.4 - -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 1,00 R$ 8,34 R$ 8,34 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.5 - -

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M 75,50 R$ 11,93 R$ 900,72 75,50 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.3.6 - -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 6,00 R$ 6,12 R$ 36,72 6,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.7 - -

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 1,00 R$ 7,63 R$ 7,63 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.8 - -
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
M 17,75 R$ 14,60 R$ 259,15 17,75 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.9 - -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 4,00 R$ 10,04 R$ 40,16 4,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.10 - -
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 2,00 R$ 15,55 R$ 31,10 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.11 - -
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM,  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P
UN 2,00 R$ 7,10 R$ 14,20 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.12 - -

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 9,00 R$ 14,46 R$ 130,14 9,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.13 - -

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 6,00 R$ 3,27 R$ 19,62 6,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.14 - -

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 R$ 5,20 R$ 10,40 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.15 - -
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 2,00 R$ 12,00 R$ 24,00 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.16 - -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 3,00 R$ 4,24 R$ 12,72 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.3.17 - -

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M 46,50 R$ 7,21 R$ 335,27 46,50 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.18 - -
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 1,00 R$ 19,80 R$ 19,80 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3.19 - -
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P
UN 1,00 R$ 7,10 R$ 7,10 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.4 PONTOS DE ÁGUA R$ 2.937,96 R$ 0,00

7.4.1 - -

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PT 18,00 R$ 88,82 R$ 1.598,76 18,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.4.2 - -

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PT 15,00 R$ 89,28 R$ 1.339,20 15,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 24.258,88 R$ 24.984,38

7.5.1 - -

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVELPADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

UN 3,00 R$ 409,47 R$ 1.228,41 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.2 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 483,03 R$ 611,66 R$ 1.834,98

7.5.3 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 R$ 21,54 R$ 64,62 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 38,14 R$ 48,30 R$ 144,90

7.5.4 95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 794,40 R$ 794,40 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 688,80 R$ 872,23 R$ 872,23
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7.5.5 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$ 175,61 R$ 175,61 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 327,59 R$ 414,83 R$ 414,83

7.5.6 - -
BARRA DE APOIO RETA 40CM, DIÂMETRO 32MM, AÇO INOX AISI 304, 

ACABAMENTO POLIDO PARA PNE
UN 1,00 R$ 150,14 R$ 150,14 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.7 COMP07 PRÓPRIA
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 231,02 R$ 292,54 R$ 292,54

7.5.8 - - CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM AÇO INOX, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 3,00 R$ 32,49 R$ 97,47 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.9 COMP08 0
CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU 

SIMILAR 
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 134,82 R$ 170,72 R$ 512,16

7.5.10 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 198,90 R$ 795,60 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 211,76 R$ 268,15 R$ 1.072,60

7.5.11 - -
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO, SEM COLUNA COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
UN 1,00 R$ 382,66 R$ 382,66 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.12 COMP09 0

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) 

SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE 

CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA  

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 473,28 R$ 599,31 R$ 599,31

7.5.13 - -
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX, D = 1 1/4" X 

600MM, PARA LAVATÓRIO, EM FORMA DE MEIA LUA
UN 1,00 R$ 280,87 R$ 280,87 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.14 COMP10 0
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU 

SIMILAR

UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 383,08 R$ 485,09 R$ 485,09
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7.5.15 - -

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 R$ 556,69 R$ 556,69 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.16 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 577,67 R$ 731,50 R$ 731,50

7.5.17 - -

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS 50X40X25 CM, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA

M 11,05 R$ 1.413,18 R$ 15.615,64 0,00 0,00 11,05 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.18 COMP11 0

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA

M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 11,05 0,00 11,05 R$ 971,91 R$ 1.230,73 R$ 13.599,57

7.5.19 86936 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 320,48 R$ 961,44 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 401,56 R$ 508,50 R$ 1.525,50

7.5.20 - - PORTA PAPEL CROMADO INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 4,00 R$ 44,04 R$ 176,16 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.21 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 36,68 R$ 46,45 R$ 185,80

7.5.22 - - PORTA TOALHA CROMADO INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 3,00 R$ 53,41 R$ 160,23 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.23 95543 SINAPI
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 50,15 R$ 63,50 R$ 254,00

7.5.24 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 R$ 58,06 R$ 290,30 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 63,10 R$ 79,90 R$ 399,50
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7.5.25 - -
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 5,00 R$ 60,32 R$ 301,60 0,00 0,00 5,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.26 COMP12 0 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 R$ 60,33 R$ 76,40 R$ 382,00

7.5.27 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$ 43,63 R$ 43,63 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 57,00 R$ 72,18 R$ 72,18

7.5.28 86910 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00 R$ 83,41 R$ 250,23 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 97,39 R$ 123,32 R$ 369,96

7.5.29 86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 R$ 24,19 R$ 145,14 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 29,61 R$ 37,50 R$ 225,00

7.5.30 - - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 2,00 R$ 182,67 R$ 365,34 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.31 COMP13 0
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA 

DECA OU SIMILAR
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 103,74 R$ 131,37 R$ 262,74

7.5.32 - -
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 3,00 R$ 21,81 R$ 65,43 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.33 COMP14 0 CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 39,53 R$ 50,06 R$ 150,18

7.5.34 - -
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 6,00 R$ 48,50 R$ 291,00 6,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.35 21012 -
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
M 11,79 R$ 23,27 R$ 274,35 0,00 0,00 11,79 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.5.36 COMP15 0
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO 

FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580
M 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 49,49 R$ 62,67 R$ 188,01

7.5.37 10957 - CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 KG 67,29 R$ 6,12 R$ 411,81 0,00 0,00 67,29 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.38 11929 -
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 

INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"
UN 20,00 R$ 8,96 R$ 179,20 0,00 0,00 20,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.39 COMP16 0 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 R$ 5,89 R$ 7,46 R$ 149,20

7.5.40 40424 -
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 

ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)
KG 23,26 R$ 4,23 R$ 98,39 0,00 0,00 23,26 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.41 74047/002 -
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 4,00 R$ 25,63 R$ 102,52 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5.42 100709 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 51,45 R$ 65,15 R$ 260,60

7.6 PONTOS DE ESGOTO  R$       4.038,40 R$ 0,00

7.6.1 - -
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 40MM, PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES
PT 12,00 R$ 80,14  R$          961,68 12,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.6.2 - -
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM, PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES
PT 8,00 R$ 106,61  R$          852,88 8,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.6.3 - -
PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 100MM, PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES
PT 16,00 R$ 138,99  R$       2.223,84 16,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7 TUBULAÇÕES E CONEXÕES  R$      13.024,19 R$ 202,51

7.7.1 - -

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 2,36 R$ 13,70  R$            32,33 2,36 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.2 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 217,41 R$ 32,72  R$       7.113,66 214,26 0,00 0,00 3,15 R$ 50,77 R$ 64,29 R$ 202,51

7.7.3 - -

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 65,64 R$ 32,44  R$       2.129,36 65,64 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.4 - -

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M 11,35 R$ 8,57  R$            97,27 11,35 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.5 - -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 R$ 4,85  R$            24,25 5,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.6 - -

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 10,79  R$            10,79 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.7.7 89833 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 R$ 22,06  R$          198,54 9,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.8 83670 SINAPI
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 0,71 R$ 39,58  R$            28,10 0,71 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.9 20157 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,00 R$ 26,19  R$            26,19 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.10 20172 SINAPI
TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA 

ESGOTO (NBR 10569)
UN 3,00 R$ 29,62  R$            88,86 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.11
COMP. 

PRÓPRIA
-

CAIXA DE INSPEÇÃO (40 X 40 X 40 CM), INCLUSO REVESTIMENTO E 

FUNDO DE CONCRETO. 
UN 7,00 R$ 88,82  R$          621,74 7,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7.12 25888 SINAPI

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 

MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 

ESGOTO (NBR 15561)

UN 53,35 R$ 49,73  R$       2.653,10 53,35 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8 CAIXAS E RALOS  R$       2.408,90 R$ 0,00

7.8.1 - -

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

UN 6,00 R$ 33,03  R$          198,18 6,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.8.2 - -

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 3,00 R$ 8,15  R$            24,45 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8.3 - -

RALO SIFONADO, PVC, CONICO DN 100 X 40 MM, COM GRELHA 

BRANCA REDONDA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 5,00 R$ 10,00  R$            50,00 5,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8.4 - -

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 1,00 R$ 33,03  R$            33,03 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8.5 - -
GRELHA PVC COM SISTEMA ABRE E FECHA/PORTA GRELHA E 

PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 MM
UN 12,00 R$ 14,99  R$          179,88 12,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8.6 - -

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 16,00 R$ 120,21  R$       1.923,36 16,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.9 FOSSA/SUMIDOURO  R$       4.722,11 R$ 0,00

7.9.1 - -
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO COM 

DIMENSÕES INTERNAS 2,00X1,00X1,25 M
UN 1,00 R$ 2.087,59  R$       2.087,59 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.9.2 - -

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 

DIAMETRO 1,90 M H=2,15M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

DIAMETRO 0,60M E ESPESSURA 10CM

UN 1,00 R$ 2.634,52  R$       2.634,52 1,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7.10 TRATAMENTO DE EFLUENTES  R$       1.692,34 R$ 2.066,26

7.10.1 11062 - PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) M2 1,68 R$ 62,20  R$          104,50 0,00 0,00 1,68 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.10.2 COMP17 0

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 

LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, 

EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 1,68 0,00 1,68 R$ 31,88 R$ 40,37 R$ 67,82

7.10.3 563 -
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 

2,84 KG/M
M 3,36 R$ 14,87  R$            49,96 0,00 0,00 3,36 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.10.4 36887 -
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 

10 MM
M2 4,00 R$ 15,67  R$            62,68 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.10.5 11095/ORSE -

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA 

DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM COM GAVETA 

MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO 

MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA

UN 4,00 R$ 368,80  R$       1.475,20 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.10.6 COMP18 0

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA 

DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM COM GAVETA 

MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO 

MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 394,54 R$ 499,61 R$ 1.998,44

8 REVESTIMENTOS  R$    207.486,58 R$ 36.885,27

8.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS  R$      46.397,44 R$ 1.144,95

8.1.1 - -

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 1852,84 R$ 3,16  R$       5.854,97 1.805,54 0,00 47,30 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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8.1.2 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 47,30 0,00 47,30 R$ 3,82 R$ 4,84 R$ 228,93

8.1.3 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1221,35 R$ 23,43  R$      28.616,23 1.198,00 0,00 0,00 23,35 R$ 30,98 R$ 39,23 R$ 916,02

8.1.4 - -

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 495,07 R$ 24,09  R$      11.926,24 495,07 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$       4.237,29 R$ 7.685,92

8.2.1 - -

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E=2CM.

M2 48,96 R$ 36,20  R$       1.772,35 1,66 0,00 47,30 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2.2 98560 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 47,30 0,00 47,30 R$ 40,16 R$ 50,85 R$ 2.405,21

8.2.3 74106/001 -
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 91,53 R$ 7,94  R$          726,75 91,53 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2.4 83738 -
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SURPEFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
M2 21,20 R$ 81,99  R$       1.738,19 0,00 0,00 21,20 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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8.2.5 98547 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 21,20 0,00 21,20 R$ 196,71 R$ 249,09 R$ 5.280,71

8.3 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  R$      23.921,83 R$ 0,00

8.3.1 - -

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 484,64 R$ 49,36  R$      23.921,83 484,64 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4 PAVIMENTAÇÃO

8.4.1 CIRCULAÇÃO CARGA E DESCARGA (PARALELEPIPEDO)  R$      72.389,88 R$ 0,00

8.4.1.1 - -
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 1106,83 R$ 1,43  R$       1.582,77 1.106,83 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.1.2 - -

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 

CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

M 514,38 R$ 31,19  R$      16.043,51 514,38 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.1.3 - -

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO 

DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 COM LOCAÇÃO.

M2 1095,61 R$ 48,65  R$      53.301,43 1.095,61 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.1.4 - - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M2 28,26 R$ 51,74  R$       1.462,17 28,26 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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8.4.1 CONTRAPISOS  R$       6.678,64 R$ 0,00

8.4.1.1 - -
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M2 389,88 R$ 17,13  R$       6.678,64 389,88 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.2 PISOS INTERNOS  R$      34.156,34 R$ 0,00

8.4.2.1 - -

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 27,30 R$ 41,32  R$       1.128,04 27,30 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.2.2 - -

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 1,44 R$ 46,18  R$            66,50 1,44 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.2.3 - -
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 132,71 R$ 98,90  R$      13.125,02 132,71 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.2.4 - -

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO 

LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 240,24 R$ 45,08  R$      10.830,02 240,24 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.2.5 - -
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 

RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
M2 244,35 R$ 31,22  R$       7.628,61 244,35 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4.2.6 - -
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 17,05 R$ 80,83  R$       1.378,15 17,05 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 de 35



DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

07/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 820406/2015

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 211.479,19

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.5 RODAPÉS, DIVISÓRIA, SOLEIRAS E PEITORIS  R$       6.031,56 

8.5.1 RODAPÉS  R$       2.182,99 R$ 0,00

8.5.1.1 - -
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 17,00 R$ 5,46  R$            92,82 17,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5.1.2 - - RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM EXECUTADO EM MEIA CANA M 104,30 R$ 20,04  R$       2.090,17 104,30 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5.2 DIVISÓRIAS  R$       2.911,81 R$ 4.858,26

8.5.2.1 - -

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO 

PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO 

MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 12,31 R$ 236,54  R$       2.911,81 0,00 0,00 12,31 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5.2.2 COMP19 0
DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, 

INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS
M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 12,31 0,00 12,31 R$ 311,66 R$ 394,66 R$ 4.858,26

8.5.3 SOLEIRAS  R$          194,47 R$ 367,98

8.5.3.1 - -
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 3,30 R$ 58,93  R$          194,47 0,00 0,00 3,30 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5.3.2 98695 SINAPI
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 3,30 0,00 3,30 R$ 88,06 R$ 111,51 R$ 367,98
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8.5.4 PEITORIS  R$          742,29 R$ 694,02

8.5.4.1 - -

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

M 3,00 R$ 81,99  R$          245,97 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5.4.2 COMP20 0
PEITORIL MÁRMORE BRANCO COM BANCADA 2CM, LARGURA=15CM, 

ESP=2CM
M 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 108,65 R$ 137,58 R$ 412,74

8.5.4.3 - -

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0mm ACAB. POLIDO 

OU ESCOVADO, DIM. 800x600mm, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS 

INOX AUTO-ATARRACHANTE

UN 3,00 R$ 165,44  R$          496,32 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5.4.4 COMP21 0

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO 

OU ESCOVADO, DIM. 800X200MM DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS 

INOX AUTO-ATARRACHANTE

UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 74,04 R$ 93,76 R$ 281,28

8.6 FORROS  R$      13.673,60 

8.6.1 PVC  R$      13.673,60 R$ 22.134,14

8.6.1.1 - -
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 

MM A 10 MM (COM COLOCACAO)
M2 170,92 R$ 80,00  R$      13.673,60 0,00 0,00 170,92 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.6.1.2 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 170,92 0,00 170,92 R$ 102,27 R$ 129,50 R$ 22.134,14
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9 ESQUADRIAS  R$      28.402,25 R$ 9.182,01

9.1 PORTAS E JANELAS  R$      27.572,43 R$ 7.714,78

9.1.1 - -

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 R$ 631,76  R$       1.263,52 2,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.2 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 R$ 678,69  R$       2.036,07 2,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.065,53 R$ 1.349,28 R$ 1.349,28

9.1.3 94805 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 R$ 1.058,11  R$       6.348,66 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 654,28 R$ 828,51 R$ 4.971,06

9.1.4 - - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 4,35 R$ 224,46  R$          976,40 4,35 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.5 - -
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 

GUARNICAO COMPLETA
M2 7,50 R$ 276,74  R$       2.075,55 7,50 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.6 - - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 11,32 R$ 252,94  R$       2.863,28 11,32 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.7 - -
PORTA SANFONADA EM PVC, COR BRANCA, INSTALADA COM 

FECHADURA
M2 6,12 R$ 108,82  R$          665,98 0,00 0,00 6,12 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.8 COMP22 0 PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA M2 R$ 0,00  R$                  -   0,00 6,12 0,00 6,12 R$ 126,99 R$ 160,81 R$ 984,16

9.1.9 - -
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS 

GUARNICOES SEM FERRAGENS
M2 3,00 R$ 438,27  R$       1.314,81 3,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.10 - - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 28,50 R$ 303,03  R$       8.636,36 28,50 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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9.1.11 - -
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, 

PARA ESQUADRIAS
M2 36,00 R$ 28,80  R$       1.036,80 36,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.12 - - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M2 1,35 R$ 262,96  R$          355,00 0,00 0,00 1,35 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1.13 COMP24 0 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 1,35 0,00 1,35 R$ 240,00 R$ 303,91 R$ 410,28

9.2 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE  R$          333,87 R$ 531,72

9.2.1 - -

PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM 

ROSETAS, COMPRIMENTO *100*MM, PARA PORTA / JANELA EM 

MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS

UN 2,00 R$ 10,68  R$            21,36 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2.2 100703 SINAPI PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 29,35 R$ 37,17 R$ 74,34

9.2.3 - -

FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, 

REFORCADO, 5", COMPORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E 

JANELA - INCLUI PARAFUSOS

UN 9,00 R$ 4,71  R$            42,39 0,00 0,00 9,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2.4 COMP25 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 9,00 0,00 9,00 R$ 18,81 R$ 23,82 R$ 214,38

9.2.5 - -
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
UN 168,00 R$ 0,25  R$            42,00 0,00 0,00 168,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2.6 - -

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 R$ 53,33  R$          106,66 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2.7 - -
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 

COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 2,40 R$ 50,61  R$          121,46 0,00 0,00 2,40 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2.8 COMP33 0
ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=10MM (3/8"), EXCETO PINTURA 

- REV 01
M 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,40 0,00 2,40 R$ 79,96 R$ 101,25 R$ 243,00
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CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.3 VIDROS  R$          495,95 R$ 935,51

9.3.1 - -
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
M2 2,45 R$ 202,43  R$          495,95 0,00 0,00 2,45 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.3.2 COMP26 0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,45 0,00 2,45 R$ 301,54 R$ 381,84 R$ 935,51

10 PINTURAS  R$      13.034,63 R$ 17.923,19

10.1 LATEX PVA INTERNA E  ACRÍLICA EXTERNA  R$       7.350,43 R$ 12.609,70

10.1.1 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 557,92 R$ 9,14  R$       5.099,39 0,00 0,00 0,00 557,92 R$ 9,65 R$ 12,22 R$ 6.817,78

10.1.2 - -
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 310,06 R$ 7,26  R$       2.251,04 0,00 0,00 310,06 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.1.3 COMP27 0
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03
M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 310,06 0,00 310,06 R$ 14,75 R$ 18,68 R$ 5.791,92

10.2 ESMALTE SINTÉTICO E TINTA À ÓLEO EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO  R$       3.525,29 R$ 3.209,29

10.2.1 - - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 32,58 R$ 13,00  R$          423,54 0,00 0,00 32,58 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.2.2 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 32,58 0,00 32,58 R$ 12,79 R$ 16,20 R$ 527,80

10.2.3 - -
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 116,04 R$ 26,73  R$       3.101,75 0,00 0,00 116,04 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.4 100745 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 116,04 3,04 113,00 R$ 18,74 R$ 23,73 R$ 2.681,49

10.3 PINTURA A BASE DE CAL  R$       2.158,91 R$ 2.104,20

10.3.1 - -
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS
M2 364,68 R$ 5,92  R$       2.158,91 0,00 0,00 364,68 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.3.2 COMP35 0 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 364,68 0,00 364,68 R$ 4,56 R$ 5,77 R$ 2.104,20

11 CURRAIS  R$      95.093,19 R$ 36.285,78

11.1 - -
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 

E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS
M2 31,88 R$ 387,52  R$      12.354,14 2,65 0,00 31,88 -2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.2 COMP31 0
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 

E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS
M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 29,23 0,00 29,23 R$ 383,88 R$ 486,11 R$ 14.209,00

11.3 - -

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 

2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 691,38 R$ 37,04  R$      25.608,72 691,38 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.4 - -

FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, 

REFORCADO, 5", COMPORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E 

JANELA - INCLUI PARAFUSOS

UN 24,00 R$ 4,71  R$          113,04 0,00 0,00 24,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.5 COMP25 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 24,00 0,00 24,00 R$ 18,81 R$ 23,82 R$ 571,68
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11.6 - -
FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15X2,5 CM PARA PROTEÇÃO 

DE PAREDE
M 822,30 R$ 33,81  R$      27.801,96 822,30 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.7 - - MOURÃO MADEIRA PIQUI SERRADA E APARELHADA 13 x 13cm M 321,63 R$ 65,85  R$      21.179,34 321,63 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.8 - -

BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

M2 85,33 R$ 35,22  R$       3.005,32 85,33 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.9 - -
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 

3/4"
M 55,84 R$ 87,05  R$       4.860,87 0,00 0,00 55,84 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.10 COMP28 0

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, 

ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS 

HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2" - REV 02

M 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 55,84 0,00 55,84 R$ 304,13 R$ 385,12 R$ 21.505,10

11.11 - - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 6,00 R$ 28,30  R$          169,80 6,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$       7.504,84 R$ 10.120,17

12.1 - - LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 657,90 R$ 1,99  R$       1.309,22 0,00 0,00 657,90 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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12.2 COMP30 0 LIMPEZA GERAL M2 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 657,90 0,00 657,90 R$ 2,33 R$ 2,95 R$ 1.940,81

12.3 - -

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA, POTÊNCIA DE 3 CV-220//380V, 

INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA 3CV, MATERIAL 

PARA SUCÇÃO E RECALQUE

UN 2,00 R$ 2.683,09  R$       5.366,18 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12.4 102118 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 

8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 2.097,35 R$ 2.655,87 R$ 5.311,74

12.5 COMP34 SINAPI QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 465,74 R$ 589,77 R$ 1.179,54

12.6 - -
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA 

BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM
UN 2,00 R$ 414,72  R$          829,44 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12.7 COMP29 0
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA 

BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM
UN 0,00 R$ 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 666,54 R$ 844,04 R$ 1.688,08

R$ 814.908,63 R$ 211.479,19
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LEGENDA:

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS EM CONTRATOS ANTERIORES

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA

SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO

O VALOR TOTAL DA PRESENTE PLANILHA PARA RECONTRATAÇÃO É DE R$211.479,19 (DUZENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E 

SETENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

OBS 1.: NESTA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE HOUVE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS, DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, FUNDAMENTADOS NA TABELA SINAPI/RN 06/22, COM DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022 

- COM DESONERAÇÃO. 

OBS 2.: PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DESTE SALDO REMANESCENTE, FOI CONSIDERADO A ULTIMA CONTRATAÇÃO COMO 

PLANILHA BASE DE REFERÊNCIA

OBS 3.: PARA OS ITENS NÃO DISPONIVEIS NO SINAPI FORAM ADOTADAS AS COMPOSIÇÕES DO ORSE/SERGIPE, SEINFRA/CEARÁ, OS 

PREÇOS PRATICADOS FORAM REGIONALIZADOS PARA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO 06/22 EMITIDA EM: 

12/07/2022, AS REFERIDAS COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ESTÃO EM ANEXO.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

820406/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (DES.) CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

211.479,19 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO - - BDI 1 - 211.479,19 RA

1.1. SINAPI FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - - BDI 1 - 6.958,57 RA

1.1.1. SINAPI CONCRETOS - - BDI 1 - 2.832,28 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

M3 0,52                 359,51 BDI 1 455,25 236,73 RA

1.1.1.0.2. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

M3 3,04                 443,31 BDI 1 561,36 1.706,53 RA

1.1.1.0.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,04                 230,94 BDI 1 292,44 889,02 RA

1.1.2. SINAPI ARMAÇÃO - - BDI 1 - 4.126,29 RA

1.1.2.0.1. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,57                   16,26 BDI 1 20,59 814,75 RA

1.1.2.0.2. SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 65,09                   15,60 BDI 1 19,75 1.285,53 RA

1.1.2.0.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,78                   14,19 BDI 1 17,97 678,91 RA

1.1.2.0.4. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO O AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 25,55                   15,86 BDI 1 20,08 513,04 RA

1.1.2.0.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 61,92                   10,64 BDI 1 13,47 834,06 RA

1.2. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - - BDI 1 - 52,03 RA

1.2.1. SINAPI VERGAS E CONTRA-VERGAS - -                         -   BDI 1 - 52,03 RA

1.2.1.0.1. SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,20                   34,24 BDI 1 43,36 52,03 RA

1.3. SINAPI COBERTURA - -                         -   BDI 1 - 9.320,33 RA

1.3.1. SINAPI COBERTURA DE FIBROCIMENTO - - BDI 1 - 9.320,33 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 89,65                   59,14 BDI 1 74,89 6.713,89 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 40,31                   51,06 BDI 1 64,66 2.606,44 RA

1.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 43.474,55 RA

1.4.1. SINAPI CAIXAS E QUADROS - -                         -   BDI 1 - 3.632,89 RA

1.4.1.0.1. Composição COMP32 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA UN 1,00                 712,83 BDI 1 902,66 902,66 RA

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1026472-52/2015 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

(N/D: 'Referência 06-2022.xls) PAU DOS FERROS 
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1.4.1.0.2. Composição COMP01

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 3,00                 136,90 BDI 1 173,36 520,08 RA

1.4.1.0.3. Composição COMP02

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 1,00                 457,36 BDI 1 579,15 579,15 RA

1.4.1.0.4. Composição COMP03
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO
UN 14,00                   92,00 BDI 1 116,50 1.631,00 RA

1.4.2. SINAPI CONJUNTOS DE INTERRUPTOR; TOMADAS E ILUMINAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 13.154,40 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 44,00                 129,78 BDI 1 164,34 7.230,96 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 8,00                 155,28 BDI 1 196,63 1.573,04 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00                 146,88 BDI 1 185,99 185,99 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 16,00                 161,23 BDI 1 204,17 3.266,72 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 3,00                 163,44 BDI 1 206,96 620,88 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 93144

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,00                 218,60 BDI 1 276,81 276,81 RA

1.4.3. SINAPI ELETRODUTOS E CONEXÕES - -                         -   BDI 1 - 74,52 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                   14,71 BDI 1 18,63 74,52 RA

1.4.4. SINAPI DISJUNTORES, REATORES E HASTES - -                         -   BDI 1 - 1.220,40 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 17,00                   15,07 BDI 1 19,08 324,36 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                   25,83 BDI 1 32,71 32,71 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                   85,77 BDI 1 108,61 325,83 RA
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1.4.4.0.4. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,00                   84,89 BDI 1 107,50 537,50 RA

1.4.5. SINAPI CONDUTORES E FIOS - -                         -   BDI 1 - 2.925,96 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 124,80                     3,94 BDI 1 4,99 622,75 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 193,10                     6,45 BDI 1 8,17 1.577,63 RA

1.4.5.0.3. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 64,90                     8,83 BDI 1 11,18 725,58 RA

1.4.6. SINAPI LUMINÁRIAS, POSTES E LÂMPADAS - -                         -   BDI 1 - 22.466,38 RA

1.4.6.0.1. SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 42,00                   88,69 BDI 1 112,31 4.717,02 RA

1.4.6.0.2. Composição COMP04
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 9,00                   97,83 BDI 1 123,88 1.114,92 RA

1.4.6.0.3. SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00                 224,18 BDI 1 283,88 567,76 RA

1.4.6.0.4. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00                   20,34 BDI 1 25,76 154,56 RA

1.4.6.0.5. SINAPI 101653

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A 

VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM 

TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 

2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00                 217,16 BDI 1 274,99 1.099,96 RA

1.4.6.0.6. SINAPI 101648
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00                   30,23 BDI 1 38,28 153,12 RA

1.4.6.0.7. Composição COMP05

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). AF_11/2019

UM 4,00              2.894,07 BDI 1 3.664,76 14.659,04 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - -                         -   BDI 1 - 41.277,29 RA

1.5.1. SINAPI 93680 ENTRADA M2 -                   53,68 BDI 1 - 13.954,90 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 95634

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00                 161,17 BDI 1 204,09 204,09 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00                 110,47 BDI 1 139,89 139,89 RA
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1.5.1.0.3. Composição COMP06
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 20.000 LITROS
UN 1,00              8.524,98 BDI 1 10.795,18 10.795,18 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA 

EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,00              1.327,90 BDI 1 1.681,52 1.681,52 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

F_12/2020

UN 2,00                 447,85 BDI 1 567,11 1.134,22 RA

1.5.2. SINAPI REGISTROS - -                         -   BDI 1 - 69,24 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 103037
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   27,34 BDI 1 34,62 69,24 RA

1.5.3. SINAPI LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 24.984,38 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                 483,03 BDI 1 611,66 1.834,98 RA

1.5.3.0.2. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00                   38,14 BDI 1 48,30 144,90 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                 688,80 BDI 1 872,23 872,23 RA

1.5.3.0.4. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                 327,59 BDI 1 414,83 414,83 RA

1.5.3.0.5. PRÓPRIA COMP07
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR
UN 1,00                 231,02 BDI 1 292,54 292,54 RA

1.5.3.0.6. PRÓPRIA COMP08
CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU 

SIMILAR 
UN 3,00                 134,82 BDI 1 170,72 512,16 RA

1.5.3.0.7. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM 

COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA  

UN 4,00                 211,76 BDI 1 268,15 1.072,60 RA

1.5.3.0.8. Composição COMP09

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM 

COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA  

UN 1,00                 473,28 BDI 1 599,31 599,31 RA

1.5.3.0.9. SINAPI COMP10
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
UN 1,00                 383,08 BDI 1 485,09 485,09 RA

1.5.3.0.10. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                 577,67 BDI 1 731,50 731,50 RA
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1.5.3.0.11. Composição COMP11

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA

M 11,05                 971,91 BDI 1 1.230,73 13.599,57 RA

1.5.3.0.12. SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                 401,56 BDI 1 508,50 1.525,50 RA

1.5.3.0.13. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                   36,68 BDI 1 46,45 185,80 RA

1.5.3.0.14. SINAPI 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                   50,15 BDI 1 63,50 254,00 RA

1.5.3.0.15. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                   63,10 BDI 1 79,90 399,50 RA

1.5.3.0.16. Composição COMP12 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 5,00                   60,33 BDI 1 76,40 382,00 RA

1.5.3.0.17. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                   57,00 BDI 1 72,18 72,18 RA

1.5.3.0.18. SINAPI 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00                   97,39 BDI 1 123,32 369,96 RA

1.5.3.0.19. SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                   29,61 BDI 1 37,50 225,00 RA

1.5.3.0.20. Composição COMP13
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA 

OU SIMILAR
UN 2,00                 103,74 BDI 1 131,37 262,74 RA

1.5.3.0.21. Composição COMP14 CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO UN 3,00                   39,53 BDI 1 50,06 150,18 RA

1.5.3.0.22. Composição COMP15
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO 

FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580
M 3,00                   49,49 BDI 1 62,67 188,01 RA

1.5.3.0.23. Composição COMP16 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 20,00                     5,89 BDI 1 7,46 149,20 RA

1.5.3.0.24. SINAPI 100709
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 4,00                   51,45 BDI 1 65,15 260,60 RA

1.5.4. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - - BDI 1 - 202,51 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 3,15                   50,77 BDI 1 64,29 202,51 RA

1.5.5. SINAPI TRATAMENTO DE EFLUENTES - -                         -   BDI 1 - 2.066,26 RA

1.5.5.0.1. PRÓPRIA COMP17

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 

LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, 

EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 1,68                   31,88 BDI 1 40,37 67,82 RA
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1.5.5.0.2. PRÓPRIA COMP18

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE 

VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM COM GAVETA 

MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL 

POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA

UN    4,00                 394,54 BDI 1 499,61 1.998,44 RA

1.6. PRÓPRIA 103185 REVESTIMENTOS UN    -              5.380,60 BDI 1 - 110.396,42 RA

1.6.1. PRÓPRIA 103307 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS UN    -              1.157,22 BDI 1 - 1.144,95 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 47,30                     3,82 BDI 1 4,84 228,93 RA

1.6.1.0.2. SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,35                   30,98 BDI 1 39,23 916,02 RA

1.6.2. PRÓPRIA 103205 IMPERMEABILIZAÇÃO UN    -              3.574,23 BDI 1 - 7.685,92 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 47,30                   40,16 BDI 1 50,85 2.405,21 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

UN    21,20                 196,71 BDI 1 249,09 5.280,71 RA

1.6.3. PRÓPRIA 103188 DIVISÓRIAS UN    -              4.591,69 BDI 1 - 4.858,26 RA

1.6.3.0.1. PRÓPRIA COMP19
DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE 

MONTAGEM COM FERRAGENS
M2 12,31                 311,66 BDI 1 394,66 4.858,26 RA

1.6.4. SINAPI SOLEIRAS - -                         -   BDI 1 - 367,98 RA

1.6.4.0.1. SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,30                   88,06 BDI 1 111,51 367,98 RA

1.6.5. SINAPI 88485 PEITORIS M2 -                     1,92 BDI 1 - 694,02 RA

1.6.5.0.1. Composição COMP20
PEITORIL MÁRMORE BRANCO COM BANCADA 2CM, LARGURA=15CM, 

ESP=2CM
M 3,00                 108,65 BDI 1 137,58 412,74 RA

1.6.5.0.2. Composição COMP21

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU 

ESCOVADO, DIM. 800X200MM DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX 

AUTO-ATARRACHANTE

UN 3,00                   74,04 BDI 1 93,76 281,28 RA

1.6.6. SINAPI 102491 FORROS M2 -                   13,19 BDI 1 - 22.134,14 RA

1.6.6.1. SINAPI 93358 PVC M3 -                   62,93 BDI 1 - 22.134,14 RA

1.6.6.1.1. SINAPI 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 170,92                 102,27 BDI 1 129,50 22.134,14 RA

1.6.7. SINAPI 101165 ESQUADRIAS M3 -                 639,20 BDI 1 - 9.182,01 RA

1.6.7.1. SINAPI 103328 PORTAS E JANELAS M2 -                   66,69 BDI 1 - 7.714,78 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

820406/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (DES.) CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

211.479,19 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1026472-52/2015 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

(N/D: 'Referência 06-2022.xls) PAU DOS FERROS 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6.7.1.1. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00              1.065,53 BDI 1 1.349,28 1.349,28 RA

1.6.7.1.2. SINAPI 94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00                 654,28 BDI 1 828,51 4.971,06 RA

1.6.7.1.3. Composição COMP22 PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA M2 6,12                 126,99 BDI 1 160,81 984,16 RA

1.6.7.1.4. Composição COMP24 VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M2 1,35                 240,00 BDI 1 303,91 410,28 RA

1.6.7.2. SINAPI 94969
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS GRANITO OU 

MÁRMORE
M3 -                 342,22 BDI 1 - 531,72 RA

1.6.7.2.1. SINAPI 100703 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN 2,00                   29,35 BDI 1 37,17 74,34 RA

1.6.7.2.2. Composição COMP25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UN 9,00                   18,81 BDI 1 23,82 214,38 RA

1.6.7.2.3. Composição COMP33
ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=100MM (3/8''), EXCETO PINTURA - 

REV 01
M     2,40                   79,96 BDI 1 101,25 243,00 RA

1.6.7.3. SINAPI 100760 VIDROS M2 -                   35,59 BDI 1 - 935,51 RA

1.6.7.3.1. Composição COMP26 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E = 6MM, COLOCADO M2 2,45                 301,54 BDI 1 381,84 935,51 RA

1.6.8. SINAPI PINTURAS - -                         -   BDI 1 - 17.923,19 RA

1.6.8.1. SINAPI LÁTEX PVA INTERNA E ACRÍLICA EXTERNAS - -                         -   BDI 1 - 12.609,70 RA

1.6.8.1.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 557,92                     9,65 BDI 1 12,22 6.817,78 RA

1.6.8.1.2. Composição COMP27
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

PVA LÁTEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03
M2 310,06                   14,75 BDI 1 18,68 5.791,92 RA

1.6.8.2. SINAPI
ESMALTE SINTÉTICO E TINTA À ÓLEO EM PAREDES E ESQUADRIAS DE 

MADEIRA E FERRO
- -                         -   BDI 1 - 3.209,29 RA

1.6.8.2.1. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 32,58                   12,79 BDI 1 16,20 527,80 RA

1.6.8.2.2. SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 113,00                   18,74 BDI 1 23,73 2.681,49 RA

1.6.8.3. SINAPI PINTURA A BASE DE CAL - -                         -   BDI 1 - 2.104,20 RA

1.6.8.3.1. Composição COMP35 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 364,68                     4,56 BDI 1 5,77 2.104,20 RA

1.6.9. SINAPI 92510 CURRAIS M2 -                   65,09 BDI 1 - 36.285,78 RA

1.6.9.0.1. Composição COMP31
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E 

RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS
M2 29,23                 383,88 BDI 1 486,11 14.209,00 RA

1.6.9.0.2. Composição COMP25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UN 24,00                   18,81 BDI 1 23,82 571,68 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

820406/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (DES.) CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

211.479,19 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1026472-52/2015 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

(N/D: 'Referência 06-2022.xls) PAU DOS FERROS 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6.9.0.3. Composição COMP28

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT = 1,10M, 

COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4'') E BARRAS HORIZONTAIS 

(QUADRO) DE 1.1/2'' - VER 02

M 55,84                 304,13 BDI 1 385,12 21.505,10 RA

1.6.10. SINAPI 92791 SERVIÇOS COMPLEMENTARES KG -                   10,39 BDI 1 - 10.120,17 RA

1.6.10.0.1. Composição COMP30 LIMPEZA GERAL M2 657,90                     2,33 BDI 1 2,95 1.940,81 RA

1.6.10.0.2. SINAPI 102118
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00              2.097,35 BDI 1 2.655,87 5.311,74 RA

1.6.10.0.3. Composição COMP34 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 2,00                 465,74 BDI 1 589,77 1.179,54 RA

1.6.10.0.4. Composição COMP29
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA 

BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM
UN 2,00                 666,54 BDI 1 844,04 1.688,08 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PAU DOS FERROS 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

1.2 COMP. PRÓPRIA - Unidade: MÊS

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       8,00 8,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      8,00 (8,00)                

1.3 COMP. PRÓPRIA - Unidade: MÊS

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       8,00 8,00                 -                    

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

ALUGUEL MENSAL DE GERADOR MONOFÁSICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5500 VA, MOTOR A GASOLINA INCLUSO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, 

DEPRECIAÇÃO - CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIA E 22 DIAS ÚTEIS MÊS TRABALHADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ALUGUEL DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 

MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DIURNO.

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      8,00 (8,00)                

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 - - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       6,00                                       1,00 6,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      6,00                                      (1,00) (6,00)                

1.2.2 73847/001 SINAPI Unidade: MÊS

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       8,00 8,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      8,00 (8,00)                

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS 

REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

1.3.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               1.071,82                                       1,00           1.071,82                        -   

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              1.071,82                                      (1,00)         (1.071,82)

2 TRABALHOS EM TERRA

2.1 ESCAVAÇÕES

2.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             49,39                                       1,00 49,39               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            49,39                                      (1,00) (49,39)              

2.1.2 - - Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             72,73                                       1,00 72,73               -                    

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            72,73                                      (1,00) (72,73)              

2.2 ATERROS, REATERROS E COMPACTAÇÃO 

2.2.1 - - Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.           271,21                                       1,00 271,21             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
          271,21                                      (1,00) (271,21)           

2.2.2 - - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             70,41                                       1,00 70,41               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            70,41                                      (1,00) (70,41)              

2.2.3 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   520,51                                       1,00 520,51             -                    

ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  520,51                                      (1,00) (520,51)           

2.2.4 74151/001 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.        4.433,19                                       1,00 4.433,19         -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
       4.433,19                                      (1,00) (4.433,19)        

2.2.5 90108 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             66,53                                       1,00 66,53               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            66,53                                      (1,00) (66,53)              

2.2.6 94319 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.           414,71                                       1,00 414,71             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
          414,71                                      (1,00) (414,71)           

2.2.7 367 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               0,04                                       1,00 0,04                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              0,04                                      (1,00) (0,04)                

2.2.8 73883/003 SINAPI EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               0,08                                       1,00 0,08                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              0,08                                      (1,00) (0,08)                

2.2.9 COMP. PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA EM FROTA DE 1 CAMINHÕES BACULANTES DE 18 M³, DMT DE O,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4KM/H.
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.        4.441,32                                       1,00 4.441,32         -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
       4.441,32                                      (1,00) (4.441,32)        

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.1 ALVENARIAS DE PEDRA E ENROCAMENTOS

3.1.1 - - Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             36,45                                       1,00 36,45               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            36,45                                      (1,00) (36,45)              

3.2 EMBASAMENTOS

3.2.1 - - Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             71,86                                       1,00 71,86               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            71,86                                      (1,00) (71,86)              

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.3 CINTAS

3.3.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                405,80                                       1,00 405,80             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               405,80                                      (1,00) (405,80)           

3.4 FORMAS

3.4.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       3,00                                       1,00 -                   -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      3,00                                      (1,00) -                   

3.4.2 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     16,29                                       1,00 -                   -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    16,29                                      (1,00)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO COM /REAPROVEITAMENTO 2X
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.4.3 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       8,44                                       1,00 8,44                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      8,44                                      (1,00) (8,44)                

3.4.4 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     27,51                                       1,00 27,51               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    27,51                                      (1,00) (27,51)              

3.4.5 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   123,40                                       1,00 123,40             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  123,40                                      (1,00) (123,40)           

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.4.6 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     27,60                                       1,00 27,60               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    27,60                                      (1,00) (27,60)              

3.4.7 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     48,21                                       1,00 48,21               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    48,21                                      (1,00) (48,21)              

3.4.8 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       6,77                                       1,00 6,77                 -                    

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      6,77                                      (1,00) (6,77)                

3.4.9 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       2,94                                       1,00 2,94                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      2,94                                      (1,00) (2,94)                

3.5 CONCRETOS

3.5.1 94962 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             16,37                                       1,00 16,37               0,52                  

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            15,85                                      (1,00) (15,85)              

3.5.2 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   244,35                                       1,00 244,35             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  244,35                                      (1,00) (244,35)           

3.5.3 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   118,60                                       1,00 118,60             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  118,60                                      (1,00) (118,60)           

3.5.4 - - Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               8,28                                       1,00 8,28                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              8,28                                      (1,00) (8,28)                

3.5.5 94965 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

12 de 95



CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             20,73                                       1,00 20,73               3,04                  

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            17,69                                      (1,00) (17,69)              

3.5.6 103670 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             28,70                                       1,00 28,70               3,04                  

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            25,66                                      (1,00) (25,66)              

3.6 ARMAÇÃO

3.6.1 - - Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             64,50                                       1,00 64,50               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            64,50                                      (1,00) (64,50)              

3.6.2 92759 SINAPI Unidade: KG

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura peso área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.           392,29                                       1,00 392,29             39,57               

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
          352,72                                      (1,00) (352,72)           

3.6.3 - - Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             86,58                                       1,00 86,58               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            86,58                                      (1,00) (86,58)              

3.6.4 92761 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.           195,61                                       1,00 195,61             65,09               

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
          130,52                                      (1,00) (130,52)           

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.6.5 92762 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.        1.342,95                                       1,00 1.342,95         37,78               

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
       1.305,17                                      (1,00) (1.305,17)        

3.6.6 92768 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             27,95                                       1,00 27,95               25,55               

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              2,40                                      (1,00) (2,40)                

3.6.7 - - Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               3,00                                       1,00 3,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              3,00                                      (1,00) (3,00)                

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO O AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.6.8 - - Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             11,00                                       1,00 11,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            11,00                                      (1,00) (11,00)              

3.6.9 - - Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             61,10                                       1,00 61,10               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
            61,10                                      (1,00) (61,10)              

3.6.10 92804 SINAPI Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             61,92                                       1,00 61,92               61,92               

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.7 PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS

3.7.1 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      4,00 (4,00)                

3.7.2 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      4,00 (4,00)                

3.7.3 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  81,46                                       1,00 81,46               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 81,46                                      (1,00) (81,46)              

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO H = 7,50M - UM

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO H = 5,50M - UM

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - M
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3.7.4 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       8,00 8,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      8,00 (8,00)                

3.7.5 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                119,20                                       1,00 119,20             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               119,20                                      (1,00) (119,20)           

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO

4.1.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SAPATA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - M

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIGA PRÉ-MOLADA DE CONCRETO - TERÇA PARA COBERTURA DE GALPÃO (SEÇÃO 12X15 CM), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   595,89                                       1,00 595,89             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  595,89                                      (1,00) (595,89)           

4.1.2 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   135,85                                       1,00 135,85             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  135,85                                      (1,00) (135,85)           

4.1.3 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     24,88                                       1,00 24,88               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    24,88                                      (1,00) (24,88)              

4.1.4 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 09X19X19 CM ESPESSURA DE 19 CM COM ARGAMASA JUNTA DE 2 CM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   169,87                                       1,00 169,87             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  169,87                                      (1,00) (169,87)           

4.1.5 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       2,86                                       1,00 2,86                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      2,86                                      (1,00) (2,86)                

4.2 ELEMENTOS VAZADOS

4.2.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     17,75                                       1,00 17,75               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    17,75                                      (1,00) (17,75)              

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

4.3 VERGAS E CONTRA-VERGAS

4.3.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  76,80                                       1,00 76,80               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 76,80                                      (1,00) (76,80)              

4.3.2 93184 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  17,90                                       1,00 17,90               1,20                  

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 16,70                                      (1,00) (16,70)              

4.3.3 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     2,40                                       1,00 2,40                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    2,40                                      (1,00) (2,40)                

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

4.3.4 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  42,60                                       1,00 42,60               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 42,60                                      (1,00) (42,60)              

5 COBERTURA

5.1 COBERTURA DE FIBROCIMENTO

5.1.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   286,09                                       1,00 286,09             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  286,09                                      (1,00) (286,09)           

5.1.2 94207 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   508,70                                       1,00 508,70             89,65               

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  419,05                                      (1,00) (419,05)           

5.1.3 94231 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     51,48                                       1,00 51,48               40,31               

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    11,17                                      (1,00) (11,17)              

5.1.4 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  11,17                                       1,00 11,17               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 11,17                                      (1,00) (11,17)              

5.1.5 74045/002 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  15,00                                       1,00 15,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 15,00                                      (1,00) (15,00)              

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO 

NO LOCAL.

CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 ENTRADA

6.1.1 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

6.2 CAIXAS E QUADROS

6.2.1 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 6.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

6.2.2 COMP32 Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 57,1 e 75 kw

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

6.2.3 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 6.2.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

6.2.4 COMP01 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

6.2.5 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 6.2.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                     (1,00) (1,00)                

6.2.6 COMP02 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

6.2.7 - - CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     14,00 14,00               -                    

Serviço substituído pelo item 6.2.8 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                    14,00 (14,00)              

6.2.8 COMP03 PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     14,00 14,00               14,00               

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.3 CONJUNTOS DE INTERRUPTOR; TOMADAS E ILUMINAÇÃO

6.3.1 93128 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     44,00 44,00               44,00               

6.3.2 93137 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       8,00 8,00                 8,00                  

6.3.3 93138 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

6.3.4 93141 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     16,00 16,00               16,00               

6.3.5 93143 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

6.3.6 93144 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

6.4 ELETRODUTOS E CONEXÕES

6.4.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     1,30                                       1,00 1,30                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    1,30                                      (1,00) (1,30)                

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.4.2 91872 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                182,20                                       1,00 182,20             122,20             

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 60,00                                      (1,00) (60,00)              

6.4.3 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

6.5 DISJUNTORES, REATORES E HASTES

6.5.1 101890 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     17,00 17,00               17,00               

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.5.2 101891 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

6.5.3 101893 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

6.5.4 96985 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 5,00                  

6.6 CONDUTORES E FIOS

6.6.1 91926 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                124,80                                       1,00 124,80             124,80             

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.6.2 91928 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                193,10                                       1,00 193,10             193,10             

6.6.3 91930 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  64,90                                       1,00 64,90               64,90               

6.7 LUMINÁRIAS, POSTES E LÂMPADAS

6.7.1 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     13,00 13,00               -                    

Serviço substituído pelo item 6.7.3 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                    13,00 (13,00)              

6.7.2 - - Unidade: UND

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     29,00 29,00               -                    

Serviço substituído pelo item 6.7.3 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                    29,00 (29,00)              

6.7.3 97586 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.

Quantitativo resultado da soma dos serviços 6.7.1 e 6.7.2

que foram unidos por ter o mesmo objeto. 

                                    42,00 42,00               42,00               

6.7.4 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       9,00 9,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 6.7.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      9,00 (9,00)                

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.7.5 COMP04 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       9,00 9,00                 9,00                  

6.7.6 101666 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

6.7.7 101632 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 6,00                  

6.7.8 101653 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO 

GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

6.7.9 101648 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

6.7.10 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 6.7.11 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      4,00 (4,00)                

6.7.11 COMP05 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA 

COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). AF_11/2019
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

7.1 ENTRADA

7.1.1 - - Unidade: UND

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.1.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

7.1.2 95634 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.1.3 95676 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.1.4 - - Unidade: UND

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.1.5 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.1.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

7.1.6 COMP06 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.1.7 94482 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 20.000 LITROS - INFERIOR

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 20.000 LITROS

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 

E 8 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.1.8 - - CAIXA DE REGISTRO 50X50X40 CM Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.1.9 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

7.1.9 99253 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

7.2 REGISTROS

7.2.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.2.2 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

7.2.3 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

7.2.4 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.2.5 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.2.6 - - REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1" Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.2.7 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

7.2.7 103037 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.2.8 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      3,00 (3,00)                

7.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

7.3.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  31,65                                       1,00 31,65               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 31,65                                      (1,00) (31,65)              

7.3.2 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      5,00 (5,00)                

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.3.3 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     2,00                                       1,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    2,00                                      (1,00) (2,00)                

7.3.4 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.3.5 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  75,50                                       1,00 75,50               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 75,50                                      (1,00) (75,50)              

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

41 de 95



CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.3.6 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      6,00 (6,00)                

7.3.7 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.3.8 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  17,75                                       1,00 17,75               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 17,75                                      (1,00) (17,75)              

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.3.9 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      4,00 (4,00)                

7.3.10 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

7.3.11 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

7.3.12 - - Unidade: UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       9,00 9,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      9,00 (9,00)                

7.3.13 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      6,00 (6,00)                

7.3.14 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

7.3.15 - - Unidade: UN

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

7.3.16 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      3,00 (3,00)                

7.3.17 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  46,50                                       1,00 46,50               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 46,50                                      (1,00) (46,50)              

7.3.18 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.3.19 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.4 PONTOS DE ÁGUA

7.4.1 - - Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     18,00 18,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    18,00 (18,00)              

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 

E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.4.2 - - Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     15,00 15,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    15,00 (15,00)              

7.5 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

7.5.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

7.5.2 86932 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 

E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXÍVELPADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.5.3 100849 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

7.5.4 95471 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.5 100868 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.6 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA 40CM, DIÂMETRO 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO PARA PNE
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 7.5.7 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

7.5.7 COMP07 PRÓPRIA BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.8 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.9 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

7.5.9 COMP08 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

7.5.10 86943 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM AÇO INOX, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

7.5.11 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.12 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

7.5.12 COMP09 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.13 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.14 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO, SEM COLUNA COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA  

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX, D = 1 1/4" X 600MM, PARA LAVATÓRIO, EM FORMA DE MEIA LUA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.5.14 COMP10  BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.15 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.16 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

7.5.16 100858 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.17 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 

CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS 50X40X25 CM, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  11,05                                       1,00 11,05               -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.18 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                 11,05                                      (1,00) (11,05)              

7.5.18 COMP11 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  11,05                                       1,00 11,05               11,05               

7.5.19 86936 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

7.5.20 - - PORTA PAPEL CROMADO INCLUSIVE FIXAÇÃO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.21 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      4,00 (4,00)                

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-

1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.5.21 95544 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

7.5.22 - - PORTA TOALHA CROMADO INCLUSIVE FIXAÇÃO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.23 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

7.5.23 95543 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

7.5.24 95547 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 5,00                  

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.5.25 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.26 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      5,00 (5,00)                

7.5.26 COMP12 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 5,00                  

7.5.27 86906 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 1,00                  

7.5.28 86910 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.5.29 86916 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 6,00                  

7.5.30 - - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.31 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

7.5.31 COMP13 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

7.5.32 - - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 7.5.33 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

7.5.33 COMP14 CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

7.5.34 - - TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      6,00 (6,00)                

7.5.35 21012 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  11,79                                       1,00 11,79               -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.36 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                 11,79                                      (1,00) (11,79)              

7.5.36 COMP15 TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 Unidade: M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 3,00                  

7.5.37 10957 - CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             67,29                                       1,00 67,29               -                    

Item excluído por não haver referência de quantitativo e por 

não haver necessidade do insumo no orçamento. 
            67,29                                      (1,00) (67,29)              

7.5.38 11929 - ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     20,00 20,00               -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.39 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                    20,00 (20,00)              

7.5.39 COMP16 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     20,00 20,00               20,00               
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.5.40 40424 - CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) Unidade: KG

Locais: comprimento largura peso área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.             23,26                                       1,00 23,26               -                    

Item excluído por não haver referência a que será destinado

e por não haver necessidade do insumo no orçamento. 
            23,26                                      (1,00) (23,26)              

7.5.41 74047/002 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.5.42 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      4,00 (4,00)                

7.5.42 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.6 PONTOS DE ESGOTO

7.6.1 - - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 40MM, PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     12,00 12,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    12,00 (12,00)              

7.6.2 - - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM, PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       8,00 8,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      8,00 (8,00)                

7.6.3 - - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 100MM, PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     16,00 16,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    16,00 (16,00)              
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.7 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

7.7.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     2,36                                       1,00 2,36                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    2,36                                      (1,00) (2,36)                

7.7.2 89714 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                217,41                                       1,00 217,41             3,15                  

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               214,26                                      (1,00) (214,26)           

7.7.3 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  65,64                                       1,00 65,64               -                    

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 65,64                                      (1,00) (65,64)              

7.7.4 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  11,35                                       1,00 11,35               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 11,35                                      (1,00) (11,35)              

7.7.5 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      5,00 (5,00)                

7.7.6 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.7.7 89833 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       9,00 9,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      9,00 (9,00)                

7.7.8 83670 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     0,71                                       1,00 0,71                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    0,71                                      (1,00) (0,71)                

7.7.9 20157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Unidade: UN

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.7.10 20172 SINAPI TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      3,00 (3,00)                

7.7.11 COMP. PRÓPRIA - CAIXA DE INSPEÇÃO (40 X 40 X 40 CM), INCLUSO REVESTIMENTO E FUNDO DE CONCRETO. Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       7,00 7,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      7,00 (7,00)                

7.7.12 25888 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 

15561)
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Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     53,35 53,35               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    53,35 (53,35)              

7.8 CAIXAS E RALOS

7.8.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      6,00 (6,00)                

7.8.2 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      3,00 (3,00)                

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P
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SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.8.3 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       5,00 5,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      5,00 (5,00)                

7.8.4 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.8.5 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     12,00 12,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    12,00 (12,00)              

RALO SIFONADO, PVC, CONICO DN 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

GRELHA PVC COM SISTEMA ABRE E FECHA/PORTA GRELHA E PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 MM
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.8.6 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     16,00 16,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                    16,00 (16,00)              

7.9 FOSSA/SUMIDOURO

7.9.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.9.2 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO COM DIMENSÕES INTERNAS 2,00X1,00X1,25 M

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,90 M H=2,15M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 0,60M E 

ESPESSURA 10CM
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       1,00 1,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      1,00 (1,00)                

7.10 TRATAMENTO DE EFLUENTES

7.10.1 11062 - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       1,68                                       1,00 1,68                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.10.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                         1,68                                      (1,00) (1,68)                

7.10.2 COMP17 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       1,68                                       1,00 1,68                 1,68                  

7.10.3 563 - BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 2,84 KG/M Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     3,36                                       1,00 3,36                 -                    

Item excluído por não haver referência de quantitativo e por 

não haver necessidade do insumo no orçamento. 
                    3,36                                      (1,00) (3,36)                

7.10.4 36887 - TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       4,00                                       1,00 4,00                 -                    

Item excluído por não haver referência de quantitativo e por 

não haver necessidade do insumo no orçamento. 
                      4,00                                      (1,00) (4,00)                

7.10.5 11095/ORSE - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.10.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      4,00 (4,00)                

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM COM GAVETA MOVEDIÇA 

EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.10.6 COMP18 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       4,00 4,00                 4,00                  

8 REVESTIMENTOS

8.1
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E

TETOS

8.1.1 - - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               1.852,84                                       1,00 1.852,84         -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              1.805,54                                      (1,00) (1.805,54)        

Serviço substituído pelo item 8.1.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    47,30                                      (1,00) (47,30)              

8.1.2 87878 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM COM GAVETA MOVEDIÇA 

EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     47,30                                       1,00 47,30               47,30               

8.1.3 87530 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               1.221,35                                       1,00 1.221,35         23,35               

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              1.198,00                                      (1,00) (1.198,00)        

8.1.4 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   495,07                                       1,00 495,07             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  495,07                                      (1,00) (495,07)           

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.2.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     48,96                                       1,00 48,96               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      1,66                                      (1,00) (1,66)                

Serviço substituído pelo item 8.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    47,30                                      (1,00) (47,30)              

8.2.2 98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     47,30                                       1,00 47,30               47,30               

8.2.3 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     91,53                                       1,00 91,53               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    91,53                                      (1,00) (91,53)              

8.2.4 83738 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SURPEFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     21,20                                       1,00 21,20               -                    
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 8.2.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    21,20                                      (1,00) (21,20)              

8.2.5 98547 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     21,20                                       1,00 21,20               21,20               

8.3 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

8.3.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   484,64                                       1,00 484,64             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  484,64                                      (1,00) (484,64)           

8.4 PAVIMENTAÇÃO

8.4.1 CIRCULAÇÃO CARGA E DESCARGA (PARALELEPIPEDO)

8.4.1.1 - - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA Unidade: M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_06/2018

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               1.106,83                                       1,00 1.106,83         -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              1.106,83                                      (1,00) (1.106,83)        

8.4.1.2 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                514,38                                       1,00 514,38             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               514,38                                      (1,00) (514,38)           

8.4.1.3 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.               1.095,61                                       1,00 1.095,61         -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
              1.095,61                                      (1,00) (1.095,61)        

8.4.1.4 - - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 Unidade: M2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, 

SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM 

LOCAÇÃO.
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     28,26                                       1,00 28,26               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    28,26                                      (1,00) (28,26)              

8.4.1 CONTRAPISOS

8.4.1.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   389,88                                       1,00 389,88             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  389,88                                      (1,00) (389,88)           

8.4.2 PISOS INTERNOS

8.4.2.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     27,30                                       1,00 27,30               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    27,30                                      (1,00) (27,30)              

LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.4.2.2 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       1,44                                       1,00 1,44                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      1,44                                      (1,00) (1,44)                

8.4.2.3 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   132,71                                       1,00 132,71             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  132,71                                      (1,00) (132,71)           

8.4.2.4 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   240,24                                       1,00 240,24             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  240,24                                      (1,00) (240,24)           

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.4.2.5 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   244,35                                       1,00 244,35             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                  244,35                                      (1,00) (244,35)           

8.4.2.6 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     17,05                                       1,00 17,05               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    17,05                                      (1,00) (17,05)              

8.5 RODAPÉS, DIVISÓRIA, SOLEIRAS E PEITORIS

8.5.1 RODAPÉS

8.5.1.1 - - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  17,00                                       1,00 17,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                 17,00                                      (1,00) (17,00)              

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.5.1.2 - - RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM EXECUTADO EM MEIA CANA Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                104,30                                       1,00 104,30             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               104,30                                      (1,00) (104,30)           

8.5.2 DIVISÓRIAS 

8.5.2.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     12,31                                       1,00 12,31               -                    

Serviço substituído pelo item 8.5.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    12,31                                      (1,00) (12,31)              

8.5.2.2 COMP19 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     12,31                                       1,00 12,31               12,31               

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 

EXCLUSIVE FERRAGENS

DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.5.3 SOLEIRAS

8.5.3.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     3,30                                       1,00 3,30                 -                    

Serviço substituído pelo item 8.5.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    3,30                                      (1,00) (3,30)                

8.5.3.2 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     3,30                                       1,00 3,30                 3,30                  

8.5.4 PEITORIS

8.5.4.1 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     3,00                                       1,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 8.5.4.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    3,00                                      (1,00) (3,00)                

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.5.4.2 COMP20 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     3,00                                       1,00 3,00                 3,00                  

8.5.4.3 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 8.5.4.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

8.5.4.4 COMP21 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     3,00                                       1,00 3,00                 3,00                  

8.6 FORROS

8.6.1 PVC

PEITORIL MÁRMORE BRANCO COM BANCADA 2CM, LARGURA=15CM, ESP=2CM

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0mm ACAB. POLIDO OU ESCOVADO, DIM. 800x600mm, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-

ATARRACHANTE

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU ESCOVADO, DIM. 800X200MM DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-

ATARRACHANTE
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.6.1.1 - - Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   170,92                                       1,00 170,92             -                    

Serviço substituído pelo item 8.6.1.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                  170,92                                      (1,00) (170,92)           

8.6.1.2 96486 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   170,92                                       1,00 170,92             170,92             

9 ESQUADRIAS

9.1 PORTAS E JANELAS

9.1.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO)

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.1.2 90843 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       3,00 3,00                 1,00                  

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      2,00 (2,00)                

9.1.3 94805 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 6,00                  

9.1.4 - - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       4,35                                       1,00 4,35                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      4,35                                      (1,00) (4,35)                

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.1.5 - - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       7,50                                       1,00 7,50                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      7,50                                      (1,00) (7,50)                

9.1.6 - - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     11,32                                       1,00 11,32               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    11,32                                      (1,00) (11,32)              

9.1.7 - - PORTA SANFONADA EM PVC, COR BRANCA, INSTALADA COM FECHADURA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       6,12                                       1,00 6,12                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.1.8 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                      6,12                                      (1,00) (6,12)                

9.1.8 COMP22 PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       6,12                                       1,00 6,12                 6,12                  

9.1.9 - - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       3,00                                       1,00 3,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      3,00                                      (1,00) (3,00)                

9.1.10 - - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     28,50                                       1,00 28,50               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    28,50                                      (1,00) (28,50)              

9.1.11 - - TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     36,00                                       1,00 36,00               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    36,00                                      (1,00) (36,00)              
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.1.12 - - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       1,35                                       1,00 1,35                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.1.13 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                      1,35                                      (1,00) (1,35)                

9.1.13 COMP24 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       1,35                                       1,00 1,35                 1,35                  

9.2
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS

GRANITO OU MÁRMORE

9.2.1 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100*MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - 

INCLUI PARAFUSOS
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.2.2 100703 SINAPI PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.2.3 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       9,00 9,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.2.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      9,00 (9,00)                

9.2.4 COMP25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       9,00 9,00                 9,00                  

9.2.5 - - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                   168,00 168,00             -                    

FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COMPORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI 

PARAFUSOS
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Item excluído pela não identificação da sua utilização.                                   168,00 (168,00)           

9.2.6 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Item excluído pois a fechadura está contemplada no item

9.1.1
                                      2,00 (2,00)                

9.2.7 - - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     2,40                                       1,00 2,40                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.2.8 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    2,40                                      (1,00) (2,40)                

9.2.8 COMP33 ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=10MM (3/8"), EXCETO PINTURA - REV 01 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     2,40                                       1,00 2,40                 2,40                  

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.3 VIDROS

9.3.1 - - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       2,45                                       1,00 2,45                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                      2,45                                      (1,00) (2,45)                

9.3.2 COMP26 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                       2,45                                       1,00 2,45                 2,45                  

10 PINTURAS

10.1 LATEX PVA INTERNA E  ACRÍLICA EXTERNA

10.1.1 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   557,92                                       1,00 557,92             557,92             

10.1.2 - - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   310,06                                       1,00 310,06             -                    

Serviço substituído pelo item 10.1.3 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                  310,06                                      (1,00) (310,06)           

10.1.3 COMP27 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   310,06                                       1,00 310,06             310,06             

10.2
ESMALTE SINTÉTICO E TINTA À ÓLEO EM PAREDES E

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO

10.2.1 - - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     32,58                                       1,00 32,58               -                    

Serviço substituído pelo item 10.2.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    32,58                                      (1,00) (32,58)              

10.2.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     32,58                                       1,00 32,58               32,58               
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

10.2.3 - - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   116,04                                       1,00 116,04             -                    

Serviço substituído pelo item 10.2.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                  116,04                                      (1,00) (116,04)           

10.2.4 100745 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   116,04                                       1,00 116,04             113,00             

Menos área destinada para pintura da tampa metálica

(80x95) devido a exclusão do insumo justificada no item

7.5.39

                      3,04                                      (1,00) (3,04)                

10.3 PINTURA A BASE DE CAL

10.3.1 - - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   364,68                                       1,00 364,68             -                    

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 10.3.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                  364,68                                      (1,00) (364,68)           

10.3.2 COMP35 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   364,68                                       1,00 364,68             364,68             

11 CURRAIS

11.1 - - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     31,88                                       1,00 31,88               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                      2,65                                      (1,00) (2,65)                

Serviço substituído pelo item 11.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    29,23                                      (1,00) (29,23)              

11.2 COMP31 PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     29,23                                       1,00 29,23               29,23               
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

11.3 - - Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                691,38                                       1,00 691,38             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               691,38                                      (1,00) (691,38)           

11.4 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     24,00 24,00               -                    

Serviço substituído pelo item 11.5 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                    24,00 (24,00)              

11.5 COMP25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                     24,00 24,00               24,00               

11.6 - - FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15X2,5 CM PARA PROTEÇÃO DE PAREDE Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 

CLASSE 250

FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COMPORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI 

PARAFUSOS
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                822,30                                       1,00 822,30             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               822,30                                      (1,00) (822,30)           

11.7 - - MOURÃO MADEIRA PIQUI SERRADA E APARELHADA 13 x 13cm Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                321,63                                       1,00 321,63             -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
               321,63                                      (1,00) (321,63)           

11.8 - - BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSAUnidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                     85,33                                       1,00 85,33               -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                    85,33                                      (1,00) (85,33)              

11.9 - - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  55,84                                       1,00 55,84               -                    

Serviço substituído pelo item 11.10 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                 55,84                                      (1,00) (55,84)              

11.10 COMP28 Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                  55,84                                       1,00 55,84               55,84               

11.11 - - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       6,00 6,00                 -                    

Menos quantidade executada e paga até o BM 06 da última

contratação
                                      6,00 (6,00)                

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 - - LIMPEZA FINAL DA OBRA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   657,90                                       1,00 657,90             -                    

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) 

DE 1.1/2" - REV 02
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 12.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                  657,90                                      (1,00) (657,90)           

12.2 COMP30 LIMPEZA GERAL Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                   657,90                                       1,00 657,90             657,90             

12.3 - - Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelos itens 12.4 e 12.5 pela inexistência

do serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

12.4 102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

12.5 COMP34 SINAPI QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA, POTÊNCIA DE 3 CV-220//380V, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA 3CV, MATERIAL PARA SUCÇÃO E 

RECALQUE
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

820406/2015

BASE DE PREÇOS:

06/2022 - EMITIDA EM: 12/07/2022

TOMADOR: BDI ADOTADO:

26,63%

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:

07/2022

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

12.6 - - REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 12.7 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

12.7 COMP29 REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista após a 2a readequação.                                       2,00 2,00                 2,00                  

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS EM CONTRATOS ANTERIORES

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA

SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO
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1026472-52/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 211.479,19 0,00

1. CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO - 1.Administração Local.

1.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - .

1.1.1. CONCRETOS - .

1.1.1.0.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,52 2.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,52 

1.1.1.0.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,04 2.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3,04 

1.1.1.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,04 2.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3,04 

1.1.2. ARMAÇÃO - .

1.1.2.0.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,57 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 39,57 

1.1.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 65,09 2.RESERVATÓRIO CANTEIRO E PLACA

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 65,09 

1.1.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,78 2.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 37,78 

1.1.2.0.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO O AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 25,55 2.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 25,55 

1.1.2.0.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 61,92 2.FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 61,92 

1.2. PAREDES E PAINÉIS - .

1.2.1. VERGAS E CONTRA-VERGAS - .

1.2.1.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,20 3.PAVIMENTAÇÃO

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
1,20 

1.3. COBERTURA - .

1.3.1. COBERTURA DE FIBROCIMENTO - .

1.3.1.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 89,65 4.COBERTURA

.

COBERTURA 89,65 

1.3.1.0.2.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 40,31 4.COBERTURA

.
COBERTURA 40,31 

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 820406/2015
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 211.479,19 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 820406/2015

1.4.1. CAIXAS E QUADROS - .

1.4.1.0.1. QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA UN 1,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.1.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 3,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.4.1.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 1,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.1.0.4.
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO
UN 14,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,00 

1.4.2. CONJUNTOS DE INTERRUPTOR; TOMADAS E ILUMINAÇÃO - .

1.4.2.0.1.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 44,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44,00 

1.4.2.0.2.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 8,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.4.2.0.3.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.2.0.4.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 16,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

1.4.2.0.5.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 3,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.4.2.0.6.

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.3. ELETRODUTOS E CONEXÕES - .

1.4.3.0.1.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.4.4. DISJUNTORES, REATORES E HASTES - .

1.4.4.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 17,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17,00 

1.4.4.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.4.4.0.3.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 211.479,19 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 820406/2015

1.4.4.0.4.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00 

1.4.5. CONDUTORES E FIOS - .

1.4.5.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 124,80 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 124,80 

1.4.5.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 193,10 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 193,10 

1.4.5.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 64,90 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 64,90 

1.4.6. LUMINÁRIAS, POSTES E LÂMPADAS - .

1.4.6.0.1.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 42,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 42,00 

1.4.6.0.2.

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,00 

1.4.6.0.3.
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.4.6.0.4.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.4.6.0.5.

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A 

VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM 

TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 

2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.4.6.0.6.
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.4.6.0.7.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). AF_11/2019

UM 4,00 5.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 211.479,19 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 820406/2015

1.5. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - .

1.5.1. ENTRADA - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 267,91 

1.5.1.0.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 20 (1/2")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.1.0.2.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.1.0.3.
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 20.000 LITROS
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.1.0.4.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA 

EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.1.0.5.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

F_12/2020

UN 2,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.2. REGISTROS - .

1.5.2.0.1.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - .

1.5.3.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.3.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.3.0.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.3.0.5.
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.3.0.6.
CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU 

SIMILAR 
UN 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.7.

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM 

COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA  

UN 4,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
4,00 

1.5.3.0.8.

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM 

COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA  

UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 820406/2015

1.5.3.0.9.
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.3.0.10.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.3.0.11.

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA

M 11,05 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
11,05 

1.5.3.0.12.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.13.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
4,00 

1.5.3.0.14.
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
4,00 

1.5.3.0.15.
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
5,00 

1.5.3.0.16. DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 5,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
5,00 

1.5.3.0.17.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.5.3.0.18.

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.19.
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
6,00 

1.5.3.0.20.
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA 

DECA OU SIMILAR
UN 2,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.5.3.0.21. CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO UN 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.22.
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO 

FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580
M 3,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.5.3.0.23. ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 20,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
20,00 

1.5.3.0.24.
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 4,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
4,00 

1.5.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - .

1.5.4.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 3,15 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,15 

1.5.5. TRATAMENTO DE EFLUENTES - .
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1.5.5.0.1.

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 

LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, 

EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 1,68 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,68 

1.5.5.0.2.

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA 

DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM COM GAVETA 

MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO 

MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA

UN    4,00 6.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
4,00 

1.6. REVESTIMENTOS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 1,00 

1.6.1. ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 2,00 

1.6.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 47,30 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
47,30 

1.6.1.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,35 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
23,35 

1.6.2. IMPERMEABILIZAÇÃO - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 1,00 

1.6.2.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 47,30 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
47,30 

1.6.2.0.2.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

UN    21,20 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
21,20 

1.6.3. DIVISÓRIAS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 1,00 

1.6.3.0.1.
DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE 

MONTAGEM COM FERRAGENS
M2 12,31 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
12,31 

1.6.4. SOLEIRAS - .

1.6.4.0.1.
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 3,30 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
3,30 

1.6.5. PEITORIS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 23,46 

1.6.5.0.1.
PEITORIL MÁRMORE BRANCO COM BANCADA 2CM, LARGURA=15CM, 

ESP=2CM
M 3,00 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
3,00 

1.6.5.0.2.

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU 

ESCOVADO, DIM. 800X200MM DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX 

AUTO-ATARRACHANTE

UN 3,00 3.REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

.

REVESTIMENTOS DE 

PISO/PAREDE
3,00 

1.6.6. FORROS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 8,08 

1.6.6.1. PVC - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 4,75 

1.6.6.1.1.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 170,92 4.COBERTURA

.
COBERTURA 170,92 

1.6.7. ESQUADRIAS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 4,75 

1.6.7.1. PORTAS E JANELAS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 19,95 
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1.6.7.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 7.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 1,00 

1.6.7.1.2.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 7.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 6,00 

1.6.7.1.3. PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA M2 6,12 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS 6,12 

1.6.7.1.4. VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M2 1,35 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS 1,35 

1.6.7.2.
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS GRANITO 

OU MÁRMORE
- 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA

.
1,06 

1.6.7.2.1. PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN 2,00 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS 2,00 

1.6.7.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UN 9,00 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS 9,00 

1.6.7.2.3.
ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=100MM (3/8''), EXCETO PINTURA - 

REV 01
M     2,40 7.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 2,40 

1.6.7.3. VIDROS - 2.RESERVATÓRIO E PRAÇA DA ACADEMIA E PLACA DE OBRA. 8,88 

1.6.7.3.1. VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E = 6MM, COLOCADO M2 2,45 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS 2,45 

1.6.8. PINTURAS - .

1.6.8.1. LÁTEX PVA INTERNA E ACRÍLICA EXTERNAS - .

1.6.8.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 557,92 8.PINTURAS

.
PINTURAS 557,92 

1.6.8.1.2.
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

PVA LÁTEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03
M2 310,06 8.PINTURAS

.

PINTURAS 310,06 

1.6.8.2.
ESMALTE SINTÉTICO E TINTA À ÓLEO EM PAREDES E ESQUADRIAS DE 

MADEIRA E FERRO
- 

.

1.6.8.2.1.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 32,58 8.PINTURAS

.
PINTURAS 32,58 

1.6.8.2.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 113,00 8.PINTURAS

.

PINTURAS 113,00 

1.6.8.3. PINTURA A BASE DE CAL - .

1.6.8.3.1. CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 364,68 8.PINTURAS. PINTURAS 364,68 

1.6.9. CURRAIS - 4.EXECUÇÃO DO PÓRTICO E GUARITA.

1.6.9.0.1.
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E 

RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS
M2 29,23 9.CURRAIS

.
CURRAIS 29,23 

1.6.9.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UN 24,00 9.CURRAIS. CURRAIS 24,00 

1.6.9.0.3.

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT = 1,10M, 

COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4'') E BARRAS HORIZONTAIS 

(QUADRO) DE 1.1/2'' - VER 02

M 55,84 9.CURRAIS

.

CURRAIS 55,84 

1.6.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 4.EXECUÇÃO DO PÓRTICO E GUARITA.
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CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 820406/2015

1.6.10.0.1. LIMPEZA GERAL M2 657,90 10.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 657,90 

1.6.10.0.2.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 10.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.6.10.0.3. QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 2,00 10.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.6.10.0.4.
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA 

BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM
UN 2,00 10.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

.

PAU DOS FERROS 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: 
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2.4) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA: 

LOCAL: 

DATA: 07/2022

CR: 

COMP01 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,600000 R$ 23,75 R$ 38,00

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 16,87 R$ 10,12

1,3 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENARES H 0,400000 R$ 21,32 R$ 8,53

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 56,65

2.1 10386 ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 08 

DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR
UN 1,000000 R$ 78,82 R$ 78,82

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 78,82

2.1 87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,004000 R$ 356,94 R$ 1,43

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 1,43

SUB-TOTAL GERAL R$ 136,90

26,63% R$ 36,46

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 173,36

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12222/ORSE

COMP02 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400000 R$ 23,75 R$ 33,25

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 R$ 16,87 R$ 15,18

1.3 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENARES H 0,600000 R$ 21,32 R$ 12,79

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 61,22

2.1 13393 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 1,000000 R$ 392,21 R$ 392,21

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 392,21

2.1 87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,011000 R$ 356,94 R$ 3,93

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 3,93

SUB-TOTAL GERAL R$ 457,36

26,63% R$ 121,79

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 579,15

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12223/ORSE

COMP03 DESCRIÇÃO: CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 485 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA UN 1,000000 R$ 92,00 R$ 92,00

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 92,00

SUB-TOTAL GERAL R$ 92,00

26,63% R$ 24,50

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 116,50

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00666/ORSE

COMP04 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183300 R$ 19,71 R$ 3,61

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,451800 R$ 23,75 R$ 10,73

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 14,34

2.1 12266 SINAPI
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
UN 1,000000 R$ 59,33 R$ 59,33

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO

SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS

820406/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO 

DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

BDI ADOTADO:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO 

DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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2.2 38191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,000000 R$ 8,33 R$ 8,33

2.3 1088 SINAPI REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W UN 1,000000 R$ 15,83 R$ 15,83

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 83,49

SUB-TOTAL GERAL R$ 97,83

26,63% R$ 26,05

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 123,88

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 97593/SINAPI

COMP05 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,430000 R$ 19,71 R$ 28,19

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,649000 R$ 23,75 R$ 110,41

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 138,60

2.1 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,079000 R$ 287,32 R$ 22,70

94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,237000 R$ 359,51 R$ 85,20

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 107,90

863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 11,000000 R$ 42,03 R$ 462,33

5045 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14
UN 1,000000 R$ 2.077,34 R$ 2.077,34

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 2.755,47

SUB-TOTAL GERAL R$ 2.894,07

26,63% R$ 770,69

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 3.664,76

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 100610/SINAPI

COMP06 DESCRIÇÃO: CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 20.000 LITROS UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 R$ 16,87 R$ 67,48

1.2 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 R$ 20,18 R$ 80,72

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 148,20

2.1 466 ORSE CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN 1,000000 R$ 7.689,00 R$ 7.689,00

3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA 18MM M 3,722222 R$ 3,25 R$ 12,10

70 SINAPI
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA 

CAIXA D' AGUA
UN 2,000000 R$ 36,83 R$ 73,66

71 SINAPI
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA 

D' AGUA
UN 1,000000 R$ 25,98 R$ 25,98

85 SINAPI
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2",PARA CAIXA 

D' AGUA
UN 1,000000 R$ 53,45 R$ 53,45

3510 SINAPI JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,000000 R$ 17,07 R$ 34,14

3876 SINAPI LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,000000 R$ 4,88 R$ 9,76

3877 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,000000 R$ 8,47 R$ 16,94

3879 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000000 R$ 18,71 R$ 18,71

6017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF1509) UN 1,000000 R$ 63,13 R$ 63,13

9860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 2,400000 R$ 58,71 R$ 140,90

9861 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,600000 R$ 33,29 R$ 53,26

11825 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM 

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLÁSTICO
UN 1,000000 R$ 53,96 R$ 53,96

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 8.244,99

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,200000 R$ 428,02 R$ 85,60

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,200000 R$ 230,94 R$ 46,19

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 131,79

SUB-TOTAL GERAL R$ 8.524,98

26,63% R$ 2.270,20

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 10.795,18

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01434/ORSE

COMP07 DESCRIÇÃO: BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UNIDADE: UN

BDI ADOTADO:

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). 

AF_11/2019

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENARES H 0,300000 R$ 21,32 R$ 6,40

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 6,40

2.1 2062 ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 

SIMILAR
UN 1,000000 R$ 224,62 R$ 224,62

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 224,62

SUB-TOTAL GERAL R$ 231,02

26,63% R$ 61,52

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 292,54

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13110/ORSE

COMP08 DESCRIÇÃO: CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENARES H 0,700000 R$ 21,32 R$ 14,92

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 14,92

2.1 2899 ORSE CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR UN 1,000000 R$ 119,90 R$ 119,90

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 119,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 134,82

26,63% R$ 35,90

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 170,72

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00070/ORSE

COMP09 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,750000 R$ 16,87 R$ 29,52

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,750000 R$ 20,18 R$ 35,32

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 64,84

2.1 36521 SINAPI
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 1,000000 R$ 141,49 R$ 141,49

2384 ORSE VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR UN 1,000000 R$ 52,68 R$ 52,68

982 ORSE FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR) CJ 1,000000 R$ 12,66 R$ 12,66

6136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,000000 R$ 164,00 R$ 164,00

11683 SINAPI
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM

UN 1,000000 R$ 37,61 R$ 37,61

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 408,44

SUB-TOTAL GERAL R$ 473,28

26,63% R$ 126,03

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 599,31

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07350/ORSE

COMP10 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 21,32 R$ 6,40

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 6,40

2.1 12967 ORSE
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", 

EM AÇO INOX, D=1 1/4"
UN 1,000000 R$ 376,68 R$ 376,68

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 376,68

SUB-TOTAL GERAL R$ 383,08

26,63% R$ 102,01

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 485,09

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12128/ORSE

COMP11 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 16,87 R$ 33,74

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 21,32 R$ 42,64

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 76,38

2.1 11687 SINAPI
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA 

(NAO INCLUI PES DE APOIO)
M 1,000000 R$ 865,49 R$ 865,49

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 865,49

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA  

BDI ADOTADO:

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

BDI ADOTADO:

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA
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3.1 94962 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,018000 R$ 359,51 R$ 6,47

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,018000 R$ 230,94 R$ 4,16

141 ORSE

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES - R1

KG 1,260000 R$ 13,74 R$ 17,31

88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,004500 R$ 465,83 R$ 2,10

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 30,04

SUB-TOTAL GERAL R$ 971,91

26,63% R$ 258,82

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 1.230,73

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08365/ORSE

COMP12 DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 R$ 20,18 R$ 3,03

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 3,03

2.1 37401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,000000 R$ 57,30 R$ 57,30

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 57,30

SUB-TOTAL GERAL R$ 60,33

26,63% R$ 16,07

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 76,40

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04287/ORSE

COMP13 DESCRIÇÃO: DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR UNIDADE: UM

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,420000 R$ 20,18 R$ 8,48

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 8,48

2.1 1370 SINAPI DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2'' UN 1,000000 R$ 95,12 R$ 95,12

3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,042000 R$ 3,25 R$ 0,14

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 95,26

SUB-TOTAL GERAL R$ 103,74

26,63% R$ 27,63

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 131,37

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08211/ORSE

COMP14 DESCRIÇÃO: CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 20,18 R$ 8,07

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 8,07

2.1 7608 SINAPI
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 

1/2 ", AGUA FRIA
UN 1,000000 R$ 12,90 R$ 12,90

11680 SINAPI BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 1,000000 R$ 18,56 R$ 18,56

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 31,46

SUB-TOTAL GERAL R$ 39,53

26,63% R$ 10,53

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 50,06

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02022/ORSE

COMP15 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 16,87 R$ 7,59

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 20,18 R$ 9,08

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 7,59

2.1 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,094000 R$ 3,25 R$ 0,31

21012 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2"), E = 

3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
M 1,010000 R$ 41,18 R$ 41,59

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 41,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 49,49

26,63% R$ 13,18

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-

5580

BDI ADOTADO:
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TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 62,67

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00888/ORSE

COMP16 DESCRIÇÃO: ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 16,87 R$ 1,69

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 20,18 R$ 2,02

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 3,71

2.1 400 SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 

PARAFUSO DE FIXACAO PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FRIO 24 MSG 

(0,60MM - 4,80KG/M2), RAIADA LARGA
UN 1,000000 R$ 2,18 R$ 2,18

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 2,18

SUB-TOTAL GERAL R$ 5,89

26,63% R$ 1,57

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 7,46

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08441/ORSE

COMP17 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 R$ 16,87 R$ 11,81

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 R$ 20,42 R$ 14,29

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 26,10

2.1 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 15,000000 R$ 0,18 R$ 2,70

2.3 13552 ORSE CORDÃO DELIMITADOR PARA JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA M 1,250000 R$ 0,29 R$ 0,36

2.4 13553 ORSE ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU SELAMAX BRASILIT OU SIMILAR KG 0,038000 R$ 71,45 R$ 2,72

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 5,78

SUB-TOTAL GERAL R$ 31,88

26,63% R$ 8,49

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 40,37

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12816/ORSE

COMP18 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 11957 ORSE

STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 

400MM COM GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM 

ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA

UN 1,000000 R$ 394,54 R$ 394,54

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 394,54

SUB-TOTAL GERAL R$ 394,54

26,63% R$ 105,07

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 499,61

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11095/ORSE

COMP19 DESCRIÇÃO: DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400000 R$ 16,87 R$ 40,49

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400000 R$ 21,32 R$ 51,17

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 91,66

2.1 10698 SINAPI
DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E 

= *3 CM
M2 1,000000 R$ 185,56 R$ 185,56

2.2 4777 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 

1/4"
KG 3,160000 R$ 10,90 R$ 34,44

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 220,00

SUB-TOTAL GERAL R$ 311,66

26,63% R$ 83,00

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 394,66

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00174/ORSE

COMP20 DESCRIÇÃO: PEITORIL MÁRMORE BRANCO COM BANCADA 2CM, LARGURA=15CM, ESP=2CM UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 R$ 21,32 R$ 14,92

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 14,92

BDI ADOTADO:

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM 

ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

BDI ADOTADO:

FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 

400MM COM GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE NA 

PRÓPRIA GAVETA

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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2.1 34747 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, 

COM PINGADEIRA
M 1,000000 R$ 92,69 R$ 92,69

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 92,69

3.1 88630 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,002600 R$ 400,44 R$ 1,04

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 1,04

SUB-TOTAL GERAL R$ 108,65

26,63% R$ 28,93

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 137,58

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08638/ORSE

COMP21 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 16,87 R$ 5,06

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 21,32 R$ 6,40

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 11,46

2.1 7905 ORSE
BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU 

ESCOVADO, DIM. 800X200MM
UN 1,000000 R$ 62,58 R$ 62,58

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 62,58

SUB-TOTAL GERAL R$ 74,04

26,63% R$ 19,72

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 93,76

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07979/ORSE

COMP22 DESCRIÇÃO: PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300000 R$ 16,87 R$ 21,93

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300000 R$ 20,42 R$ 26,55

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 48,48

2.1 1837 ORSE PORTA EM PVC, SANFONADA, CORES DIVERSAS M2 1,000000 R$ 78,51 R$ 78,51

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 78,51

SUB-TOTAL GERAL R$ 126,99

26,63% R$ 33,82

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 160,81

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 05079/ORSE

COMP24 DESCRIÇÃO: VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 9256 ORSE VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M2 1,000000 R$ 240,00 R$ 240,00

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 240,00

SUB-TOTAL GERAL R$ 240,00

26,63% R$ 63,91

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 303,91

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08968/ORSE

COMP25 DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 16,87 R$ 8,44

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 8,44

2.1 11461 SINAPI

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA 

MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)

UN 1,000000 R$ 10,37 R$ 10,37

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 10,37

SUB-TOTAL GERAL R$ 18,81

26,63% R$ 5,01

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 23,82

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01864/ORSE

COMP26 DESCRIÇÃO: VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 16,87 R$ 8,44

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 17,23 R$ 8,62

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 17,06

BDI ADOTADO:

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0MM ACAB. POLIDO OU ESCOVADO, DIM. 800X200MM DOTADO DE 4 

FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-ATARRACHANTE

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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2.1 10505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,000000 R$ 267,32 R$ 267,32

10498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 1,500000 R$ 11,44 R$ 17,16

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 284,48

SUB-TOTAL GERAL R$ 301,54

26,63% R$ 80,30

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 381,84

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C4950/SEINFRA

COMP27 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 16,87 R$ 3,37

1.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 21,75 R$ 8,70

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 12,07

2.1 2232 ORSE TINTA PVA LÁTEX PARA INTERIOR CORALMUR OU SIMILAR L 0,180000 R$ 14,89 R$ 2,68

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 2,68

SUB-TOTAL GERAL R$ 14,75

26,63% R$ 3,93

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 18,68

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02285/ORSE

COMP28 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 16,87 R$ 13,50

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 21,32 R$ 21,32

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 34,82

2.1 12734 ORSE

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM 

BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 

1.1/2"

M 1,000000 R$ 263,39 R$ 263,39

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 263,39

3.1 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,015 R$ 394,36 R$ 5,92

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 5,92

SUB-TOTAL GERAL R$ 304,13

26,63% R$ 80,99

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 385,12

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11888/ORSE

COMP29 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,480000 R$ 16,84 R$ 24,92

1.2 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,480000 R$ 20,18
R$ 29,87

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 54,79

2.1 5631 ORSE
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, 

CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM
UN 1,000000 R$ 610,40 R$ 610,40

2.2 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,414000 R$ 3,25 R$ 1,35

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 611,75

SUB-TOTAL GERAL R$ 666,54

26,63% R$ 177,50

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 844,04

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C2164

COMP30 DESCRIÇÃO: LIMPEZA GERAL UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 16,87 R$ 1,69

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 1,69

2.1 1997 ORSE  SABÃO EM PÓ KG 0,005000 R$ 9,45 R$ 0,05

2414 ORSE VASSOURA PIAÇAVA UN 0,050000 R$ 11,80 R$ 0,59

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 0,64

BDI ADOTADO:

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES 

CONVENCIONAIS - REV 03

BDI ADOTADO:

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E 

BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2" - REV 02

BDI ADOTADO:

REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 

100MM

BDI ADOTADO:
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SUB-TOTAL GERAL R$ 2,33

26,63% R$ 0,62

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2,95

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02450/ORSE

COMP31 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,615873 R$ 16,87 R$ 10,39

1.2 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,259259 R$ 20,42 R$ 25,71

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 36,10

2.1 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 

5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 14,545455 R$ 9,84 R$ 143,13

1557 ORSE MADEIRA PIQUI SERRADA 13 X 13 CM M 1,818182 R$ 50,89 R$ 92,53

2592 ORSE
FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) APARELHADA 10 X 2,5CM (0,0025 

M³/M)
M 3,054545 R$ 21,66 R$ 66,16

13447 ORSE DOBRADIÇA PARA PORTEIRA NUMERO 3 270MM (FP-LD N.03) UN 2,000000 R$ 22,98 R$ 45,96

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 347,78

SUB-TOTAL GERAL R$ 383,88

26,63% R$ 102,23

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 486,11

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 90825/SINAPI

COMP32 DESCRIÇÃO: QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,800000 R$ 16,87 R$ 80,98

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,800000 R$ 23,75 R$ 114,00

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 194,98

2.1 39211 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 3,000000 R$ 1,54 R$ 4,62

39177 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 3,000000 R$ 1,76 R$ 5,28

39241 SINAPI
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
M 1,000000 R$ 15,67 R$ 15,67

3378 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
UN 1,000000 R$ 109,34 R$ 109,34

663 ORSE CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" UN 1,000000 R$ 7,00 R$ 7,00

39254 SINAPI
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA 

INSTALACOES APARANTES (NBR 5410)
M 1,500000 R$ 9,76 R$ 14,64

4198 ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM NORIL C/LENTE PARA LEITURA UN 1,000000 R$ 330,00 R$ 330,00

39174 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 R$ 0,88 R$ 0,88

868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO UN 1,000000 R$ 30,42 R$ 30,42

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 517,85

SUB-TOTAL GERAL R$ 712,83

26,63% R$ 189,83

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 902,66

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04527/ORSE

COMP33 DESCRIÇÃO: ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=10MM (3/8"), EXCETO PINTURA - REV 01 UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 21,32 R$ 8,53

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 16,87 R$ 13,50

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 22,03

2.1 34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,180000 R$ 10,96 R$ 56,77

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 56,77

3.1 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,002500 R$ 465,83 R$ 1,16

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 1,16

SUB-TOTAL GERAL R$ 79,96

26,63% R$ 21,29

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 101,25

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 06979/ORSE

COMP34 DESCRIÇÃO: QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 R$ 19,71 R$ 68,99

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

Considerando como base o projeto aprovado, o detalhamento da porteira serviu de referência para a composição, assim como o serviço 90825/SINAPI. Todos os quantitativos foram feitos com 

base em 1m2, respeitando o item anteriormente licitado. 

PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 R$ 23,75 R$ 83,13

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 152,12

2.1 13159 ORSE BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,000000 R$ 36,70 R$ 36,70

2392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,000000 R$ 73,30 R$ 73,30

3295 SINAPI
FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V
UN 1,000000 R$ 23,67 R$ 23,67

266 ORSE
BASE FUSÍVEL ATÉ 63A, PARA QUADRO DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS (DIAZED OU 

SIMILAR)
UN 1,000000 R$ 89,00 R$ 89,00

I0436 SEINFRA CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 1,000000 R$ 81,93 R$ 81,93

I1692 SEINFRA PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO UN 1,000000 R$ 9,02 R$ 9,02

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 313,62

SUB-TOTAL GERAL R$ 465,74

26,63% R$ 124,03

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 589,77

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C2065/SEINFRA

COMP35 DESCRIÇÃO: CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 21,75 R$ 4,35

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 4,35

2.1 11161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,300000 R$ 0,71 R$ 0,21

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 0,21

SUB-TOTAL GERAL R$ 4,56

26,63% R$ 1,21

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 5,77

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C0588/SEINFRA

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: SÍTIO, RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 

CONTRATO DE REPASSE Nº 820406/2015, N.º DE OPERAÇÃO: 1026472-52/2015. 

DATA: JULHO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 

MATERIAIS 
 

1 de 93 

 

INTRODUÇÃO 

As presentes especificações técnicas aplicam-se à execução de “CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO 

PÚBLICO”, onde têm por objetivo estabelecer normas, critérios e as condições que nortearão o 

desenvolvimento das obras e serviços relativos à e fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, 

instruções de concorrência ou contrato. 

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento: 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NB: Normas Brasileiras da ABNT 

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

ES: Especificação de Serviços 

 

DISPOSIÇÃO GERAIS: 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a CONTRATADA deverá 

manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, 

com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.  

Para as obras e serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, os equipamentos 

mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais 

necessários e mão de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes 

homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, 

assegurando, assim, o progresso satisfatório da obra.  

No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de ocorrências por ela 

fornecido, onde a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão anotações diárias referentes ao 

andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, início e término de cada etapa da obra, 

etc.  
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A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante notificação escrita à empresa 

CONTRATADA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às funções que desempenha, assim como 

de rejeitar os serviços incompatíveis com as especificações.  

Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu andamento, um 

substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração da mesma e nas relações com a 

Fiscalização. A indicação desse preposto deve ser feita à Fiscalização e por ela aprovada.  

Ressaltamos que na planilha orçamentária básica consta o item ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA que contempla: um encarregado geral de obras, um engenheiro civil de obras júnior, e 

excepcionalmente a locação de um contêiner almoxarifado, que não estão incluídos diretamente nas 

composições dos demais custos dos serviços da obra.  

A CONTRATADA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna dos diversos canteiros de obras.  

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de modo a proporcionar 

um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À Fiscalização será conferido o direito de 

afastar em qualquer circunstância a subempreiteira cujo comportamento não seja julgado satisfatório 

pela Fiscalização. As especificações e referências de materiais que porventura não sejam discriminados 

neste caderno de encargos serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.  

Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas as medições, será 

lavrado termo de recebimento provisório assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA 

e pela FISCALIZAÇÃO. 
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94962/SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

- Cimento Portland composto CP II-32; 

- Areia média– areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 

para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 

previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

- Brita 1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma 

ABNT NBR 7211; 

- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o volume necessário para execução do serviço especificado; 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

- Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 

água; 

- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
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NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - 

Procedimento. 

- ABNT NBR 15577-1:2008– Agregados- Reatividade álcali-agregado- Guia para avaliação da 

reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto. 

- ABNT NBR 7211:2009 – Agregados para concreto – Especificação. 

- ABNT NBR 11578: 2014 – Cimento Portland composto – Especificação. 

 

94965/SINAPI CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7(EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. 

AF_05/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

- Cimento Portland composto CP II-32; 

- Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 

para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 

previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

- Brita 1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma 

ABNT NBR 7211; 

- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o volume necessário para execução do serviço especificado, medido em m³; 



 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: SÍTIO, RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 

CONTRATO DE REPASSE Nº 820406/2015, N.º DE OPERAÇÃO: 1026472-52/2015. 

DATA: JULHO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 

MATERIAIS 
 

5 de 93 

 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

- Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 

água; 

- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ABNT NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - 

Procedimento. 

- ABNT NBR 15577-1:2008– Agregados- Reatividade álcali-agregado- Guia para avaliação da 

reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto. 

- ABNT NBR 7211:2009 – Agregados para concreto – Especificação. 

- ABNT NBR 11578: 2014 – Cimento Portland composto – Especificação. 

 

103670/SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

- Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto; 

- Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem; 
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- Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o volume necessário para execução do serviço especificado, em m³ 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 

introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 

etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga 

de pasta de cimento; 

- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega 

do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na 

Nota Fiscal / documento de entrega; 

- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 

controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e 

adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem 

ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do 

material; 

- Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 

NORMAS TÉCNICOS: 

- ABNT NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento - 

Procedimento. 
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- ABNT NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto - Procedimento. 

 

92759/SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 

(composição auxiliar); 

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

- Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, medido em kg. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 

forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 
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NORMAS TÉCNICAS: 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7480: Aço destinado a armaduras 

para estruturas de concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro, 2007.  

– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

 

92761/SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Peças de aço CA-50 DE 8,0mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar); 

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

- Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, medido em kg. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 
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- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 

forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7480: Aço destinado a armaduras 

para estruturas de concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro, 2007.  

– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

 

92762/SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Peças de aço CA-50 DE 10,0mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 

(composição auxiliar); 

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

- Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, medido em kg. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 

forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7480: Aço destinado a armaduras 

para estruturas de concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro, 2007.  

– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

 

92768/SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Peças de aço CA-60 DE 5,0mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar); 

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

- Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, medido em kg. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 

forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7480: Aço destinado a armaduras 

para estruturas de concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro, 2007.  

– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

 

92804/SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Vergalhão de aço CA-50 de diâmetro de 12,5 mm, fornecido em barras de 12 m; 

- Armador: responsável pela execução dos cortes e dobras dos vergalhões de aço, de acordo com o 

projeto estrutural; 

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
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- Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar o peso das barras com diâmetro especificado na composição, medido em kg. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras 

obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura; 

- Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o 

posicionamento das dobras; 

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente. 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7480: Aço destinado a armaduras 

para estruturas de concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro, 2007.  

– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14931: Execução de estruturas de 

concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.  

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7480: Aço destinado a armaduras 

para estruturas de concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro, 2007. 

 

93184/SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. 

AF_03/2016. 
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CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 

Fck=20Mpa. Preparo mecânico com betoneira. 

- Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0mm. O diâmetro das barras 

deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 

orçamento. 

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

- Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada – contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 

cortados e pré-montados para as laterais de fundo de vigas; 

- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante 

para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, 

preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar a extensão, em metros, de vergas para portas com até 1,50 m de vão.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 

- Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo;  

- Concretar as peças e realizar a cura das peças; 

- Após adquirir resistência necessária para desforma e utilização, assentar no vão junto com o restante 

da alvenaria de vedação. 
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94207/SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

CONTEÚDO DO SERVIÇO: 

- Telhadista com encargos complementares; 

- Servente com encargos complementares; 

- Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m; 

- Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira; 

- Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; 

- Guincho elétrico de coluna. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

- Utilizar a área de projeção do telhado, medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura; 

-Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

-Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto 

e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 
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 -A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 

vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 

montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento); 

-Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, afim de evitar o remonte de quatro 

espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o 

recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 

20cm etc); 

- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da 

telha; 

-Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou 

parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do 

fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto 

excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; 

-Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela 

respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 7196:2014-Telhas de fibrocimento – Execução de coberturas e fechamentos laterais -

Procedimento. 

- NBR 15210-1:2014-Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios. Parte1: 

Classificação e requisitos. 

- NBR 15575-5:2013 – Edificações habitacionais - Desempenho. Parte5: Requisitos para os sistemas de 

coberturas. 
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94231/SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

CONTEÚDO DO SERVIÇO: 

-Telhadista com encargos complementares; 

- Servente com encargos complementares;  

- Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

- Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

- Parafuso e bucha S-8; 

- Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

- Solda estanho 50/50; 

- Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; 

- Guincho Elétrico de Coluna. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

-  Utilizar o comprimento total dos rufos. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

-Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

-Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento 

especificado para os rufos; 
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-Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 

com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

-Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.  

- Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 15575-5:2013 – Edificações habitacionais - Desempenho. Parte 5: Requisitos para os sistemas 

de coberturas. 

COMP32 QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60X0,60X0,40M, EXCETO 

MATERIAIS. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro. 

- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro. 

- Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto; 

- Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto; 

- Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção 

nominal 16 mm2; 

- Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 3/4", revestida com baixa camada 

de cobre, sem conector; 

- Conector p/ haste de aterramento 3/4"; 

- Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1/2", para instalações aparentes (NBR 5410); 

- Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura; 
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- Bucha em alumínio, com rosca, de 1/2", para eletroduto; 

- Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro; 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de quadros de medição a serem instalados, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no quadro de medição; 

- Em seguida faz-se a colocação do quadro no local definitivo. 

COMP01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. 

 CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do suporte e 

barramentos. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do suporte e 

barramentos.  

- Quadro de distribuição de luz, em PVC, para 8 disjuntores. 

- Barramento neutro e terra 6/8 disjuntores. 

- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo manual: utilizado para fixar o quadro. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de quadros a serem instalados, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
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- Verifica-se o local da instalação; 

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

- Encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, realizando ajustes. 

- Fixa-se, no quadro, o suporte para os disjuntores; 

- Em seguida, fixam-se os barramentos terra e neutro. 

 

COMP02 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. 

 CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro. 

- Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 

disjuntores DIN, 100 A. 

- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de quadros a serem instalados, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verifica-se o local da instalação; 

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 
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- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

- Encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, realizando ajustes. 

93128/SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V;  

- Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

- Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;  

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

- Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

- Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de pontos de iluminação executados, em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  
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- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;  

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chamamentos;  

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos ao interruptor (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na 

caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

93137/SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Interruptor simples (2 módulos), conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V;  
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- Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

- Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;  

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

- Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

- Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de pontos de iluminação executados, em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;  

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chamamentos;  
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- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos ao interruptor (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na 

caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

93138/SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Interruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V;  

- Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

- Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;  

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

- Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

- Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de pontos de iluminação executados, em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;  

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chamamentos;  

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos ao interruptor (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na 

caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 
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NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

93141/SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V;   

- Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

- Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;  

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

- Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

- Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de pontos de tomadas executados, em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  
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- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem;  

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chamamentos; 

-  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

-Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 

elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

93143/SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 20A/250V;   
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- Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

- Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;  

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

- Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

- Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de pontos de tomadas executados, em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem;  

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chamamentos; 
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-  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

-Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 

elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

93144/SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Suporte parafusado com placa de encaixe 4” x 2”, média altura (1,30 m do piso), para ponto elétrico; 

- Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

- Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”;  

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

- Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

- Cabo de cobre, 6,0 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de pontos de tomadas executados, em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 

instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem;  

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chamamentos; 

-  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 
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91917/SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 

(1""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Curva 90° em PVC, DN 32 MM (1”), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de peças instaladas, medido em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  

- Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 Kv e 36,2Kv. 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

101890/SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 

ATÉ 30A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 

- Disjuntor tipo NEMA, monopolar 10 até 30A, tensão máxima de 240V. 

- Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação m5: para conexão do cabo. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 até 30A, presente no projeto, medido em UN. 

PROCEDIMENTO EXECUTADO 

- Verifica-se o local da instalação; 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no polo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

101891/SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 

ATÉ 50A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 
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- Disjuntor tipo NEMA, monopolar 35 até 50A, tensão máxima de 240V. 

- Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação m6: para conexão do cabo. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 35 até 50A, presente no projeto, medido em UN. 

PROCEDIMENTO EXECUTADO 

- Verifica-se o local da instalação; 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no polo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

101893/SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

50A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 

- Disjuntor tipo NEMA, monopolar 10 até 50A, tensão máxima de 240V. 
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- Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação m5: para conexão do cabo. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 até 50A, presente no projeto, medido em UN. 

PROCEDIMENTO EXECUTADO 

- Verifica-se o local da instalação; 

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; 

- Coloca-se o terminal no polo; 

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados. 

NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 

96985/SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8” PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Utilizar a quantidade de hastes 5/8” de 3 metros a ser instalada, medido em UN. 
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PROCEDIMENTO EXECUTADO 

- Verifica-se o local da instalação; 

- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

 - A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

NORMAS TÉCNICAS 

NBR 13571:1996 – Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios. 

 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente executados, medido 

em metros (M). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  
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- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados; 

 

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Cabo de cobre, 4,0 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4,0 mm² efetivamente executados, medido 

em metros (M). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 
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NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados; 

 

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Cabo de cobre, 6,0 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,0 mm² efetivamente executados, medido 

em metros (M). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados; 



 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: SÍTIO, RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 

CONTRATO DE REPASSE Nº 820406/2015, N.º DE OPERAÇÃO: 1026472-52/2015. 

DATA: JULHO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 

MATERIAIS 
 

37 de 93 

 

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 

- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, incluso reator e lâmpadas. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

-  Utilizar a quantidade de luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente de 36W, presente no 

projeto, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

-Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;   

- Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 5461: Iluminação. Rio de Janeiro, p.90, 1991. 

- ABNT NBR 60081: Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral. Rio de Janeiro, p.174, 

1997.  

- ABNT NBR 62504: Iluminação geral- LED e módulos de LED- Termos e definições. Rio de Janeiro, 

p.20, 2021. 

 - ABNT NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho- Parte 1: Interior. Rio de Janeiro, p.46, 

2013. 
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COMP04 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. COM BASE NA 

COMPOSIÇÃO 97593/SINAPI 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 

- Luminária tipo spot de sobrepor para 1 lâmpada, com aleta plástica e potência máxima de 40/60 W. 

Lâmpada não inclusa. 

- Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

- Reator eletrônico bivolt para 1 lâmpada fluorescente de 18/20 w. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

-  Utilizar a quantidade de luminárias tipo spot com 1 lâmpada de sobrepor, presente no projeto, medido 

em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

 - Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao spot;   

- Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 5461: Iluminação. Rio de Janeiro, p.90, 1991. 

- ABNT NBR 60081: Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral. Rio de Janeiro, p.174, 

1997.  
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- ABNT NBR 62504: Iluminação geral- LED e módulos de LED- Termos e definições. Rio de Janeiro, 

p.20, 2021. 

 - ABNT NBR 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho- Parte 1: Interior. Rio de Janeiro, p.46, 

2013. 

 

101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do refletor; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do refletor; 

- Projetor retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio 250 W a 500 W, cabeceiras em 

alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado, para lâmpada e40 fechamento em vidro temperado; 

- Lâmpada vapor metálico tubular 400 w (base e40); 

- Reator para 1 lâmpada vapor de mercúrio 400 w uso externo; 

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as 

emendas entre os cabos. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar refletor com lâmpada vapor metálico 400 W, presente no projeto, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação; 

- Abrir o refletor; 

- Rosquear a lâmpada ao soquete; 
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- Conectar os cabos do reator; 

- Encaixar o reator no local estabelecido; 

- Fechar o refletor; 

- Conectar os cabos do refletor nos cabos da rede existente; 

- Posicionar refletor no local definido. 

NORMAS TÉCNICAS 

-  NBR 5101: 2018 - Iluminação pública - Procedimento.  

-  NBR 5461:1991 - Iluminação.  

-  NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 

 

101632 RELÉ FOTO ELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W-

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do relé; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do relé; 

- Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base; 

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as 

emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede existente. 

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as 

emendas entre os cabos. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de relé 1000 W, presente no projeto, presente no projeto, medido em unidade 

(UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação; 

- Conectar os cabos do relé; 

- Encaixar o relé no local estabelecido. 

NORMAS TÉCNICAS 

-  NBR 5101: 2018 - Iluminação pública - Procedimento.  

-  NBR 5461:1991 - Iluminação.  

-  NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 

 

101653 LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 

1", COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA POSTE DE CONCRETO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária; 

- Braço para luminária pública 1 x 1,50m Romagnole ou equivalente; 

- Luminária aberta para iluminação pública, tipo x-57 peterco ou equivalente; 
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- Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, 

antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 2,5 mm2; 

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as 

emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede existente; 

- Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação da luminária. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de luminária aberta para iluminação pública com braço de 1,5 m, presente no 

projeto. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação; 

- Cortar o comprimento necessário dos cabos; 

- Instalar cabos dentro do braço; 

- Conectar os cabos do braço com os cabos da rede aérea existente no poste de concreto; 

- Instalar braço no poste de concreto; 

- Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente; 

- Encaixar a luminária no braço para iluminação pública. 

NORMAS TÉCNICAS 

-  NBR 5101: 2018 - Iluminação pública - Procedimento.  

-  NBR 5461:1991 - Iluminação.  

-  NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 
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101648 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 WFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da lâmpada; 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da lâmpada; 

- Lâmpada vapor de sódio 150 W. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de lâmpada vapor de sódio 150 W, presente no projeto. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação; 

- Rosquear a lâmpada ao soquete da luminária. 

NORMAS TÉCNICAS 

-  NBR 5101: 2018 - Iluminação pública - Procedimento.  

-  NBR 5461:1991 - Iluminação.  

-  NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 
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COMP05 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 

1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). 

AF_11/2019 – BASEADO NA COMPOSIÇÃO 100610/SINAPI. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste. 

- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 

m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto. 

- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento. 

- Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser instalada, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de 

engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012; 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

- Posiciona-se a cordoalha; 

- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

- Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de concreto magro no engaste; 



 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: SÍTIO, RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 

CONTRATO DE REPASSE Nº 820406/2015, N.º DE OPERAÇÃO: 1026472-52/2015. 

DATA: JULHO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 

MATERIAIS 
 

45 de 93 

 

- Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete 

a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo; 

- Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos últimos 0,3 m, faz-se o reaterro com o 

próprio solo. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 8451-1:2011– Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão 

de energia elétrica. 

 

95634 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Kit cavalete PVC, DN 20 (½”).  

- Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis.  

- Solução limpadora para juntas soldáveis. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de kits cavaletes a serem instalados, medido em unidade (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Executar a instalação de tubos e conexões conforme previstos em projeto.  

- Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.  

- Lixamento. 
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- Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.  

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por 

aproximadamente 5 minutos.  

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 5626 – Instalação predial de água fria.  

- NBR 5648 – Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta 

soldável – Requisitos. 

- NTS 161 – Cavalete – Ligação de água (DN 20 – Hidrômetro de 1,5 m3/h ou 3,0 m3/h). 

 

95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 

DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro, 280x450x500mm. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Utilizar as quantidades de caixas para abrigo de hidrômetros a serem instaladas, medido em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Posiciona-se a caixa de modo com que ela abrigue as tubulações do cavalete.  

- Em seguida, a caixa é nivelada. 
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- Deixa-se a caixa posicionada para posterior fixação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 5626 – Instalação predial de água fria.  

- NBR 5648 – Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta 

soldável – Requisitos. 

- NTS 161 – Cavalete – Ligação de água (DN 20 – Hidrômetro de 1,5 m3/h ou 3,0 m3/h). 

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as 

paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa pré-moldada; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

- Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava para a execução da 

caixa;  

- Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das paredes de alvenaria da caixa;  

- Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo; 

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

- Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da 

laje de fundo;   

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 

de 50kg;  
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- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para 

execução da tampa da caixa;  

- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade total de caixas enterradas retangulares utilizadas. 

 PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a 

execução da caixa;  

- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua 

concretagem;  

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída;  

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente 

somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o 

caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes;  

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 9649: Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1986. 
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103037 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE,1" - 

FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF_08/2021 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula ou registro; 

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da válvula ou registro; 

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 

- Registro de esfera PVC, roscável, com volante, bitola 1”. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade total de registros de esfera utilizados. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação; 

- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 

- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 5626:2020. Sistemas prediais de água fria e água quente– Projeto, execução, operação e 

manutenção. São Paulo, p.63, 2020. 

- ABNT NBR 15055:2010. Válvulas – gaveta, globo, angular e de retenção de bronze - Requisitos.  São 

Paulo, p.30, 2010. 

- ABNT NBR 14788:2001. Válvulas de esfera - Requisitos.  São Paulo, p.12, 2001. 
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86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA- 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

-Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

- Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

- Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

-Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material 

sintético: utilizado para instalação da peça; 

- Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça. 

- Engate flexível em inox, 1/2” x 40cm; 

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de vasos instalados, medido em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante; 

- Marcar os pontos para furação no piso; 

- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 
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- Instalar a caixa acoplada; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

- Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

- Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 

- ABNT NBR 15491:2010– Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias- Requisitos e métodos 

de ensaio. 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 

 

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Assento sanitário convencional. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de assentos sanitários instalados, medido em (UN). 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Posicionar os parafusos no local adequado; 

- Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 

- Apertar as porcas. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 

- ABNT NBR 15491:2010– Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias- Requisitos e métodos 

de ensaio. 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 

 

95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

- Vaso sanitário sifonado em louça branca para pessoa com deficiência; 

- Anel de vedação: utilizado na vedação da peça; 
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- Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material 

sintético: utilizado na fixação da peça; 

- Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada, medido em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante; 

- Marcar os pontos para furação no piso; 

- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível; 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 

- ABNT NBR 15491:2010– Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias- Requisitos e métodos 

de ensaio. 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 
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100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDEFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável na instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Barra de apoio reta 80cm; 

- Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalação da peça.  

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de barras a serem utilizadas; 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 9050:2015– Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos urbanos. 

 

COMP07 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável na instalação da peça; 
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- Barra de apoio reta 40cm; 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de barras a serem utilizadas; 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 9050:2015– Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos urbanos. 

 

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULARFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

- Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório; 

- Sifão do tipo flexível em pvc 1X1.1/2; 

- Engate flexível em plástico branco; 
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- Lavatório em louça branca, suspenso, padrão popular; 

- Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", padrão popular; 

- Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna- inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: 

utilizado para fixação da peça; 

- Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça; 

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantidade de lavatórios utilizados, medido em unidades (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Posicionar o conjunto completo na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, 

fazer as furações; 

- Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível; 

- Para instalação da torneira, introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no 

orifício da mesa destinado ao seu encaixe; Em seguida, fixar por baixo da bancada com a porca. 

- Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

- Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

- Para instalação do sifão: Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o 

tipo de lavatório, pia ou tanque; 

- Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, 

quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo 

prolongador; 
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- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula; 

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. 

Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade; 

- Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto; 

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de 

esgoto e encaixá-lo completamente. 

- Para instalação da válvula: Desrosquear a porca de aperto;  

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). 

Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações; 

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com 

aperto manual, até a completa vedação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários; 

- ABNT NBR 10281:2015 – Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

 

COMP10 BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pedreiro com encargos complementares; 

- Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "u", em aço inox, D=1 1/4". 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantidade de barras utilizados, medido em unidades (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Mictório em louça branca padrão médio; 

- Válvula de descarga para mictório; 

- Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material 

sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superfície esmaltada da peça: utilizado para fixação 

da peça; 

- Espude; 

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantidade de mictórios utilizados, medido em unidades (UN). 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; 

- O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede; 

- Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos; 

- A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida encaixada ao mictório. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários; 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

 

86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Cuba de embutir em aço inoxidável (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha; 

- Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Válvula de escoamento em metal cromado, tipo americana 3.1/2” x 1.1/2”, para aplicação em pias de 

cozinha; 
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- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

- Sifão do tipo garrafa em metal cromado, 1 x 1.1/2”, para pias e lavatórios; 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de cubas instaladas. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. 

Para a válvula: 

- Desrosquear a porca de aperto; 

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). 

Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações; 

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com 

aperto manual, até a completa vedação. 

Para o sifão: 

- Conectar a entrada do sifão à válvula (pia ou lavatório); 

- Verificar se a saída do esgoto está desobstruída e se a altura está adequada para a instalação do 

componente; 

- Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio. - 

ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 
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95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Papeleira de parede em metal cromado. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades de peças instalada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Porta toalha de banho em metal cromado. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades de peças instalada. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades de peças instalada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

- Marcar os pontos para furação; 

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
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- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão popular; 

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades de peças instalada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao 

seu encaixe; 

- Fixar por baixo da bancada com a porca. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários; 

- ABNT NBR 10281:2015 – Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

 

86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão médio; 
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- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades de peças instalada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao 

seu encaixe; 

- Fixar por baixo da bancada com a porca. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários; 

- ABNT NBR 10281:2015 – Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

 

861916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

- Torneira plástica para tanque, de parede, 3/4”; 

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Quantificar as unidades de peças instalada. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saída de água, 

utilizando fita veda rosca. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários; 

- ABNT NBR 10281:2015 – Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14162:2017 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio. 

 

COMP14 CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares; 

- Ducha / chuveiro plástico simples, 5 '', branco, para acoplar em haste 1/2 ", água fria; 

- Braço ou haste com canopla plástica, 1/2 ", para chuveiro simples. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de chuveiros a serem instalados, medido em UN. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 
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- Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo. 

 

100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3"X21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: profissional responsável pela instalação de 

ferragens; 

- Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades do carpinteiro; 

-Dobradiça em aço ou ferro, 3” x 2½’’, espessura de 1,9MM a 2,0MM, sem anel, com parafusos 

inclusos. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de dobradiças a serem instaladas. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Marcar a posição das dobradiças; 

- Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das 

dobradiças; 

- Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado; 

- Parafusar as dobradiças na folha de porta; 

- Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças 

no batente. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia. 
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- ABNT NBR 14913:2011- Fechadura de embutir- Requisitos, classificação e métodos de ensaio. 

- ABNT NBR 7178:1998 - Dobradiças de abas - Especificação e desempenho. 

 

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário;  

- Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

- Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados, medido em M. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, aproximadamente, 5 

minutos.  

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 
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NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 7231:1999 – Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor; 

- NBR 7367:1988 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto 

sanitário; 

- NBR 8160:1999 – Instalações prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

 

COMP17 PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 

LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, 

EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, 

comprimento * 32 * mm; 

- Cordão delimitador para junta de placa cimentícia; 

- Adesivo selante impermeável pu selamax brasilit ou similar; 

- Servente com encargos complementares; 

- Pedreiro com encargos complementares; 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área da superfície de aplicação. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local de instalação da peça; 
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- Nivelar a placa; 

- Posicionar a placa e fixar os parafusos. 

 

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia 

e traço 1:3, com preparo manual. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas, medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

NORMAS TÉCNICAS  

 -NBR 13529:2013– Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas Terminologia. 

 - NBR 7200:1998– EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

Procedimento.  

- NBR 13281:2005– Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos.  

- NBR 13749:1996– Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação. 
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87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de aplicação do revestimento em alvenaria, medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

-Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 

excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com 

desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

NORMAS TÉCNICAS  

 -NBR 13529:2013– Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas Terminologia. 

 - NBR 7200:1998– EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

Procedimento.  

- NBR 13281:2005– Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos.  

- NBR 13749:1996– Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação. 
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98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018  

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l 

- Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área a ser impermeabilizada, medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa;  

- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 cm. 

NORMAS TÉCNICAS  

- ABNT NBR 9574:2008 – Execução de impermeabilização; 

- NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto; 

 

98547 IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_06/2018. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com elastômeros, espessura 3 mm, tipo III, 

classe B, acabamento PP;  

- Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com elastômeros, espessura 4 mm, tipo III, 

classe B, acabamento PP;  
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- Primer para manta asfáltica à base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio; 

- Gás liquefeito de petróleo (GLP). 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área a ser impermeabilizada, medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

- Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem;  

- Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente; 

- Com um maçarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca larga e gás GLP, desenrolar aos 

poucos a 1ª manta de 4mm, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de 

proteção da manta para garantir sua total aderência;  

- Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos; 

- Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas;  

- Avançar ao menos 10 cm no rodapé; 

- Após a conclusão da 1ª camada, proceder da mesma forma para a 2ª manta de 3 mm, cuidando para 

que as sobreposições não coincidam com as da manta inferior; 

- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de 

estanqueidade, enchendo todo o reservatório/piscina e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se 

há algum vazamento. 

NORMAS TÉCNICAS  

- ABNT NBR 9574:2008 – Execução de impermeabilização; 
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- NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto; 

 

COMP19 DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE 

MONTAGEM COM FERRAGENS 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pedreiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação da divisória;  

- Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as 

tarefas;  

-  Divisória em placas pré-moldada em granilite, espessura 3,0 cm; 

- Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4". 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área da peça instalada, medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Marcar na parede a posição da abertura;  

- Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; 

 - Posicionar (sem fixar) a placa na parede;  

- Marcar no piso a abertura;  

- Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira; 

- Fixar a divisória;  

NORMAS TÉCNICAS  
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- ABNT NBR 11675:2016 – Divisórias Leves Internas Moduladas – Verificação da Resistências aos 

Impactos.  

- ABNT NBR 11673:1990 – Divisórias Leves Internas Moduladas – Perfis Metálicos: Especificação.  

- ABNT NBR 11678:2016– Divisórias Leves Internas Moduladas– Verificação do Comportamento Sob 

Ação de Cargas Provenientes de Peças Suspensas. 

- ABNT NBR 10636:1989– Paredes Divisórias Sem Função Estrutural- Determinação da Resistência 

ao Fogo- Método de Ensaio. 

 

98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da soleira. 

- Servente com encargos complementares:  auxilia ao oficial na instalação da soleira. 

- Soleira em mármore polido, branco comum, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e 

comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. 

- Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar o comprimento de soleira a executar, medido em m. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de 

mármore; 
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- Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a 

fixação. 

 

NORMAS TÉCNICAS  

- NBR 15575-3:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 3: Requisitos para os sistemas 

de piso. 

 

COMP20 PEITORIL MÁRMORE BRANCO COM BANCADA 2CM, LARGURA=15CM, 

ESP=2CM 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pedreiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito; 

- Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, 

corte reto; 

- Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) :preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar o comprimento total do peitoril, inclusive avanços de 2 cm nas laterais, medido em m. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 

- Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros 

materiais que dificultam a aderência da argamassa; 

- Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada; 
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 - Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 

- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 

- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos; 

- Conferir alinhamento e nível; 

- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

NORMAS TÉCNICAS  

- NBR 15575-3:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 3: Requisitos para os sistemas 

de piso. 

 

96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;  

- Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);  

- Conector de perfil F-47; 

- Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);  

- Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);  

-Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

- Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;  
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- Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, comprimento 

13mm. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de forro executada no ambiente. medido em m². 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local 

em que será instalado o forro;  

- Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas 

as guias (perfis de acabamento em “U”); 

- Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);  

-Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-

47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

- Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);  

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

- Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);  

- Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar 

o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;  

- Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde 

serão aplicadas;  

- Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 

5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;  

- Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação;  
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- No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar utilizando 

um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço 

disponível;  

- Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;  

- Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior. 

NORMAS TÉCNICAS  

- NBR 15575-3:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 3: Requisitos para os sistemas 

de piso. 

ABNT NBR 121219:1991 Gesso para construção – Determinação das propriedades mecânicas – Método 

de ensaio. 

ABNT NBR 13207:1994 Gesso para construção civil – Especificação. 

ABNT NBR 16382:2015 - Placas de gesso para forro – Requisitos. 

 

90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVEOUMÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃODO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 

e demais materiais inclusos; 

- Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e 

instalação), padrão médio; 

- Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; 
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- Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e 

demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas, medido em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 

- Pregar a travessa nos dois montantes; 

- Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares 

aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; 

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 

de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

- Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 

de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto 

do topo como da base de cada montante; 

- Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada 

de proteção; 

- Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 

- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 

da parede; 

- Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 

ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno 

do vão; 

- No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 

argamassa “farofa”; 
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- Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; 

- Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 

guarnecerá o topo do marco / batente; 

- Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; 

- Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 

topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 

- Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar 

com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 

- Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar 

os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 

8mm em relação ao nível final do piso acabado.  

NORMAS TÉCNICAS  

- ABNT NBR15575-4:2013- Edificações habitacionais- Desempenho- Parte 4: Requisitos para os 

sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE.  

 - ABNT NBR 15930-1:2011- Portas de madeira para edificações- Parte 1: Terminologia e simbologia.  

- ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos. 
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94805 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDROS EM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas.; 

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas; 

- Porta de abrir em alumínio com divisão horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, vidros 

inclusos, sem guarnição/alizar/vista, 87 x 210 cm; 

- Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas 

de náilon nº 10; 

- Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser 

substituído por selante a base de silicone. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar quantidade de portas instaladas, considerando as dimensões especificadas na composição. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm 

no topo e nas laterais do vão; 

- Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 

para que a mesma não seja danificada; 

- Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento da porta com a face da parede; 

- Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 
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- Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm; 

- Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de náilon; 

- Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no reenquadramento do vão, repetindo o 

processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

- Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR15575-4:2013- Edificações habitacionais- Desempenho- Parte 4: Requisitos para os 

sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE. 

 

COMP 22 PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: profissional responsável pela instalação Da 

porta; 

- Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades do carpinteiro; 

- Porta em PVC, sanfonada, cores diversas. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área da porta a ser instalada, medido em m². 

PROCEDIEMENTO EXECUTIVO 

- Conferir se as medidas da porta a ser instalada correspondem com p vão livre. 
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- Fixe o trilho superior seguindo as instruções do fabricante. Você precisa seguir essas instruções para 

fazer a quantidade de furos necessários na peça e no vão livre superior, seguindo o espaçamento 

indicado.  

-Fixe primeiro o parafuso central, colocando o lado deslizante do trilho para baixo; 

- Encaixe o perfil click, deslizando-o no perfil meia lâmina da folha da porta no lado oposto ao do 

batedor; 

-Gire o trilho superior para fazer o encaixe da porta de PVC. Mas antes, defina para qual lado a porta 

vai abrir e posicione o batedor no lado oposto. Só então, encaixe todos os rodilhos até o final do trilho; 

-Em seguida fixar o trilho superior. Para isso, volte para a posição original e termine de colocar o restante 

dos parafusos. Se certifique de apertar devagar para que não haja sobra de parafusos que possa prejudicar 

o deslize dos rodilhos; 

-Fixe os marcos laterais. Lembre-se de seguir as instruções de espaçamento e a quantidade de furos 

indicadas no manual do fabricante e instale-as na posição correta, nos dois lados da parede; 

-Fixe também o perfil click da folha na porta no marco lateral, indo de cima para baixo; 

- Coloque as peças da maçaneta nos furos indicados na folha da porta, pressionando-os para fazer o 

encaixe correto. Coloque o tampo e lembre-se de colocar as travas para o lado interno do ambiente. 

- Por fim, feche a porta e meça a altura exata para a trava e encaixe o marco lateral, fixando-a com seu 

respectivo parafuso. 

 

100703 PUXADORCENTRALPARAESQUADRIADE MADEIRA. AF_12/2019. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: profissional responsável pela instalação de 

ferragens; 

- Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades do carpinteiro; 
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- Puxador central para esquadrias com parafusos inclusos. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a quantidade de puxador central para esquadrias, medido em (UN). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Posicionar o puxador central na esquadria onde será instalado e aprumá-lo; 

- Fazer marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos; 

- Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais demarcados. 

NORMAS TÉCNICAS  

- ABNT NBR15575-4:2013- Edificações habitacionais- Desempenho- Parte 4: Requisitos para os 

sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE.  

- ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia. 

 

COMP33 ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=10MM (3/8"), EXCETO PINTURA - 

REV 01. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Pedreiro com encargos complementares 

-Servente com encargos complementares 

- Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 3/8”. 

-Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 

400 L. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 



 
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: SÍTIO, RETIRO, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS 

CONTRATO DE REPASSE Nº 820406/2015, N.º DE OPERAÇÃO: 1026472-52/2015. 

DATA: JULHO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 

MATERIAIS 
 

85 de 93 

 

- Utilizar o comprimento total da escada, medido em (M). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Marcar o local fixação; 

- Posicionar a escada. 

- Fixar com uso de argamassa, como especificado na composição de serviço. 

NORMAS TÉCNICAS 

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 

COMP26 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Servente com encargos complementares; 

- Ajudante especializado com encargos complementares. 

- Vidro temperado incolor, espessura 6 mm; 

- Massa para vidro. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área do vidro a ser instalado, medido em (M²). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Conferir medidas dos vãos e dos vidros; 

- Medir e marcar os locais de fixação; 

- Posicionar o vidro, utilizando luvas e ventosas; 
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- Aplicar a massa entre o perfil e a superfície lateral do vão para fixa-lo; 

Obs: Recomenda-se aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR NM 293:2004 – Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua 

aplicação. 

- ABNT NBR 14698:2001 – Vidro temperado. 

 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, medido em (M²). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

-Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 

-Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

-Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 
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NORMAS TÉCNICAS 

- NBR13245:2011 – Tintas para construção civil – Execução de pinturas em edificações não industriais 

– Preparação da superfície. 

 

COMP27 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Tinta PVA látex para interior coralmur ou similar 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, medido em (M²). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

-Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 

-Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

-Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR13245:2011 – Tintas para construção civil – Execução de pinturas em edificações não industriais 

– Preparação da superfície. 
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102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura de acabamento. 

- Solvente diluente à base de aguarrás. 

- Tinta esmalte sintético premium acetinado. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de superfície de madeira efetivamente pintada, medido em (M²). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Diluir o produto; 

- Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de 

trincha ou rolo; 

- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 11702:2019- Tintas para construção civil- Tintas, vernizes, texturas e complementos para 

edificações não industriais - Classificação e requisitos. 

 

100745 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 
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- Tinta esmalte sintético premium brilhante; 

- Solvente diluente a base de aguarrás. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a área de superfície metálica efetivamente pintada, medido em (M²). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 7348:2017– Pintura industrial– Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo 

ou hidrojateamento. 

- ABNT NBR 15156:2015 – Pintura industrial – Terminologia. 

- ABNT NBR 11702:2010 – Tintas para edificações não industriais. 

- ABNT NBR 15239:2005 – Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas. 

 

COMP35 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Pintor com encargos complementares; 

- Cal hidratada para pintura. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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- Utilizar a área de superfície efetivamente pintada, medido em (M²). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Promover a limpeza e preparo da superfície; 

- Pintar a superfície trincha ou brecha. 

 

COMP28 GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, 

COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) 

DE 1.1/2" - REV 02 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Servente com encargos complementares; 

- Pedreiro com encargos complementares; 

- Guarda-corpo simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") 

e barras horizontais (quadro) de 1.1/2"; 

- Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1). 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar o comprimento total do guarda corpo instalado, medido em metros. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Conferir medidas na obra;  

- Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; 

 - Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis eliminando todas as 

rebarbas; 
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- Fixar o montante vertical no substrato de concreto, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando 

a distância mínima de 5cm da borda da base;  

- Montar a moldura do gradil separadamente e, em seguida fixaras peças verticais, conforme projeto;  

- Fixar o gradil no montante; 

 - Rebitar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 14718:2008 – Guarda- corpos para edificação. 

- NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.  

-NR 35 - Trabalho em altura.  

-RTP 01 - Medidas de proteção contra quedas em altura. 

 

102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40M, Q 8,6 A 14,8 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

-Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da bomba. 

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da bomba. 

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos de ligação da 

bomba ao quadro elétrico. 

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos cabos de 

ligação da bomba ao quadro elétrico. 
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- Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 2,96 HP diâmetro de sucção x elevação 1 1/2" X 1 1/4", 

diâmetro do rotor 148 mm, HM/Q: 34 m / 14,80 m3/h a 40 m / 8,60m3/h. 

- Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm: 

utilizada na fixação da bomba na base. 

- Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base. 

- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrifuga(s). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação. 

- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba. 

- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido. 

- Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

NORMAS TÉCNICAS 

- NBR 10131:2015 - Bombas hidráulicas de fluxo. São Paulo, p.18, 2015. 

 

COMP29 REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA 

BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 100MM. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO 

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 
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- Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de PVC, cunha borracha, cabeçote, PN 10, tipo euro 24, D= 

100mm 

- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

- Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta a serem instalados; 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

- Verificar o local da instalação; 

- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 

- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT NBR 15055:2010. Válvulas – gaveta, globo, angular e de retenção de bronze - Requisitos.  São 

Paulo, p.30, 2010. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

820406/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO  211.479,19 % Período: 20,56% 19,52% 25,16% 12,82% 21,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  6.958,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. PAREDES E PAINÉIS  52,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. COBERTURA  9.320,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  43.474,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  41.277,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  110.396,42 % Período: 0,00% 0,00% 33,41% 24,55% 42,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,56% 19,52% 25,16% 12,82% 21,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 21.949,88 20.840,51 26.868,35 13.685,16 23.429,92 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 21.524,67 20.436,78 26.347,85 13.420,04 22.976,03 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 43.474,55 41.277,29 53.216,20 27.105,20 46.405,95 - - - - - - - 

%: 20,56% 40,08% 65,24% 78,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 21.949,88 42.790,39 69.658,74 83.343,90 106.773,82 106.773,82 106.773,82 106.773,82 106.773,82 106.773,82 106.773,82 106.773,82 

Acumulado: Contrapartida: 21.524,67 41.961,45 68.309,30 81.729,34 104.705,37 104.705,37 104.705,37 104.705,37 104.705,37 104.705,37 104.705,37 104.705,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 43.474,55 84.751,84 137.968,04 165.073,24 211.479,19 211.479,19 211.479,19 211.479,19 211.479,19 211.479,19 211.479,19 211.479,19 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

PAU DOS FERROS 

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 211.479,19

Grau de Sigilo

1026472-52/2015 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROPREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

Parcelas:

PMv3.0.4 1 / 1
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 3,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,50%

BDI DES 26,63%

Observações:

Data

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PAU DOS FERROS sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO / CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%

1026472-52/2015 820406/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1
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Ofício nº 0310/2022 - GAB  

Pau dos Ferros/RN, 10 de agosto de 2022. 

 

REFERENTE: 

GESTOR: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. 

CONTRATO DE REPASSE n.º 820406/2015 – OP: 1026472-52/2015. 

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PROJETO READEQUADO E 

APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA CUJO CONTRATO FOI 

DISTRATADO. 

 

Segue anexo a este ofício, peças técnicas que compõem o processo de 

apuração de saldo remanescente da Construção de Abatedouro Público no 

município de Pau dos Ferros/RN.  

O processo contém: 

• Memória de cálculo dos quantitativos; 

• Planilha de readequação; 

• Composições de preços unitários; 

• Planilha múltipla;  

• Memorial descritivo; 

• Nota técnica;  

• Documentos complementares.  

 

Sendo o que tínhamos para o presente, renovamos os votos de estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

_____________________________________________ 

Marianna Almeida Nascimento 

Prefeita Municipal 

 

Ilmo. Sr. 
SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO 
GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
NATAL – RN.  
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NOTA TÉCNICA 

 

REFERENTE: 

GESTOR: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. 

CONTRATO DE REPASSE n.º 820406/2015 – OP: 1026472-52/2015. 

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PROJETO READEQUADO E APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE DE OBRA CUJO CONTRATO FOI DISTRATADO.  

 

Este Município, na gestão de 2015 iniciou a execução das obras: 

• CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO. 

O objeto em questão passou por uma contratação através da Tomada de Preços 20001/2017, ocorrida na gestão 

administrativa que se encerrou em 31.12.2020, cuja empresa contratada inicialmente foi BRUNO NUNES 

FREITAS, CNPJ 17.274.179/0001-78. Durante o período de vigência do contrato, houve movimentações 

financeiras devido as medições conforme demonstrativo abaixo:  

 

BRUNO NUNES DE FREITAS 

VALOR MEDIDO 

OGU CONTRAPARTIDA TOTAL PAGO 

R$526.976,18 R$150.850,07 R$677.826,25 

 

 

Considerando que o contrato com a BNF foi reincidido por expiração de prazo, conforme ofício anexo, e que, 

para dar continuidade no objeto, é necessário realizar a apuração do saldo remanescente da obra com 

atualização de preços, para apresentação à CAIXA e submeter a nova análise por parte desta; 

 

Apresentamos a esta Caixa Econômica Federal o saldo remanescente composto por planilha orçamentária, 

memória de cálculo de quantitativos com a descrição dos itens que foram substituídos, planilha de composição 

de preços unitários, planilha múltipla e cronograma físico financeiro, com sua respectiva art. Salientamos que 

as únicas peças técnicas que sofreram alterações, frente ao projeto aprovado por esta GIGOV anteriormente, 

foram os itens relacionados ao orçamento, como já citado acima. As demais peças técnicas que compõe esse 

projeto não sofreram quaisquer mudanças. Cabe ressaltar que as mudanças nos serviços do orçamento foram 

causadas pela atualização de preços para a tabela do SINAPI/RN vigente na data da apuração do saldo 

remanescente, diante das seguintes situações: 

 

1) A não existência de itens na tabela SINAPI vigente; 

2) A substituição de itens de insumo por itens de serviços; 

3) A substituição das composições de preços utilizadas anteriormente, pois estas não continham a fonte 

de referência.  

Foram preservados os quantitativos de serviços apresentados anteriormente, dessa forma, conforme já 

mencionado, as alterações dizem respeito à atualização de preços do orçamento. No quadro abaixo, segue 

alterações feitas com a respectiva justificativa:  
 
 

 

ITEM INICIAL ADOTADO JUSTIFICATIVA/MOTIVO 

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

COMP32 – QUADRO DE 
MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 
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PREÇOS, PORTANTO FOI 
SUBSTITUÍDO PELA COMP32 NO 

QUAL APRESENTA REFERÊNCIA 

DE BANCO DE PREÇOS E 

ATENDE A NECESSIDADE DO 
ITEM INICIALMENTE 

APROVADO. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 

SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

COMP01 – QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 

DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 
PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP01 NO 

QUAL APRESENTA REFERÊNCIA 

DE BANCO DE PREÇOS E 
ATENDE A NECESSIDADE DO 

ITEM INICIALMENTE 

APROVADO. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

COMP02 - QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 

DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 

EXCLUSIVE DISJUNTORES 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP02 NO 
QUAL APRESENTA REFERÊNCIA 

DE BANCO DE PREÇOS E 

ATENDE A NECESSIDADE DO 

ITEM INICIALMENTE 
APROVADO. 

CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO 

COMP03 - CAIXA DE PASSAGEM 

30X30CM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO - 

FORNECIMENTO 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS, PORTANTO FOI 
SUBSTITUÍDO PELA COMP03 NO 

QUAL APRESENTA REFERÊNCIA 

DE BANCO DE PREÇOS E 

ATENDE A NECESSIDADE DO 

ITEM INICIALMENTE 

APROVADO. 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

97586 - LUMINÁRIA TIPO 
CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

OS ITENS INICIAIS FORAM 

EXCLUÍDOS POR NÃO 

APRESENTAREM 

IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGOS 
COM REFERÊNCIAS DE CÓDIGO, 

ADEMAIS FORAM UNIFICADOS 

POR APRESENTAREM O MESMO 

OBJETO. OS ITENS FORAM 
SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

97586 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA AO INICIALMENTE 

APROVADO E NÃO GERA 
NENHUM PREJUÍZO. 

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 
LAMPADA 

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 

COMPACTA 

COMP04 - LUMINÁRIA TIPO 

SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

15 W, COM REATOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS, PORTANTO FOI 
SUBSTITUÍDO PELA COMP04 NO 

QUAL APRESENTA REFERÊNCIA 

DE BANCO DE PREÇOS E 

ATENDE A NECESSIDADE DO 
ITEM INICIALMENTE 

APROVADO.  

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 

COMPRIMENTO=11M E CARGA 

COMP05 - ASSENTAMENTO DE 

POSTE DE CONCRETO COM 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
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NOMINAL 200KG INCLUSIVE 
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE 

- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 
M, CARGA NOMINAL DE 200 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,7 M DE SOLO 
(FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO). AF_11/2019 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 
REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP05 NO 

QUAL APRESENTA REFERÊNCIA 
DE BANCO DE PREÇOS E 

ATENDE A NECESSIDADE DO 

ITEM INICIALMENTE 

APROVADO. 

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

95634 - KIT CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL 
DN 20 (1/2”) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO DE 
CÓDIGO 95634/SINAPI NO QUAL 

APRESENTA REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇOS E ATENDE A 
NECESSIDADE DO ITEM 

INICIALMENTE APROVADO. 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - 
INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 20.000 LITROS - 

INFERIOR 

COMP06 - CAIXA D´ÁGUA EM 
FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, 

SEM ESTRUTURA DE SUPORTE 

CAP. 20.000 LITROS 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 
PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

COMP06 NO QUAL APRESENTA 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 
PREÇOS E ATENDE A 

NECESSIDADE DO ITEM 

INICIALMENTE APROVADO. 

CAIXA DE REGISTRO 50X50X40 CM 

99253 - CAIXA ENTERRADA 

HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020 

F_12/2020 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 
REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS. O ITEM FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO DE 

CÓDIGO 99253/SINAPI POR SER O 

QUE MAIS SE ASSEMELHA COM 

O USADO INICIALMENTE. 

REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC 

C/BORBOLETA, D = 1" 

103037 - REGISTRO DE ESFERA, 
PVC, ROSCÁVEL, COM 

VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 
PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO DE 

CÓDIGO 103037/SINAPI NO QUAL 

APRESENTA REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇOS E ATENDE A 

NECESSIDADE DO ITEM 

INICIALMENTE APROVADO. 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVELPADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

86932 - VASO SANITÁRIO 
SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 
REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS, PORTANTO FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO DE 

CÓDIGO 86932/SINAPI NO QUAL 
APRESENTA REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇOS E ATENDE A 

NECESSIDADE DO ITEM 

INICIALMENTE APROVADO. 

BARRA DE APOIO RETA 40CM, 
DIÂMETRO 32MM, AÇO INOX AISI 304, 

ACABAMENTO POLIDO PARA PNE 

COMP07 - BARRA DE APOIO, 

RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 

SIMILAR 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 
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PREÇOS. O ITEM FOI 
SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

COMP07 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 

NO PROJETO APROVADO. 

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM 

AÇO INOX, INCLUSIVE FIXAÇÃO 

COMP08 - CABIDE EM AÇO 

INOX, DECA 2060 C40, 

ACABAMENTO CROMADO OU 
SIMILAR 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS. O ITEM FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 
COMP08 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 

NO PROJETO APROVADO. 

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO, SEM 

COLUNA COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA, ENGATE 

CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA 

COMP09 - LAVATÓRIO LOUÇA 

DE CANTO (DECA-IZY, REF L-
10117 OU SIMILAR) SEM 

COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA, ENGATE 
CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA   

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 
REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS. O ITEM FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 
COMP09 POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O UTILIZADO 

NO PROJETO APROVADO. 

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES 
EM AÇO INOX, D = 1 1/4" X 600MM, 

PARA LAVATÓRIO, EM FORMA DE 

MEIA LUA 

COMP10 - BARRA DE APOIO, 

PARA LAVATÓRIO, FIXA, 
CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM 

AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL 

OU SIMILAR 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 
REFERÊNCIAS DE BANCO DE 

PREÇOS. O ITEM FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

COMP10 POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O UTILIZADO 

NO PROJETO APROVADO. 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA 

BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

100858 - MICTÓRIO SIFONADO 
LOUÇA BRANCA PADRÃO 

MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO/COMPOSIÇÕES COM 

REFERÊNCIAS DE BANCO DE 
PREÇOS. O ITEM FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

100858/SINAPI POR SER O QUE 

MAIS SE ASSEMELHA COM O 
UTILIZADO NO PROJETO 

APROVADO. 

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, 

PARA CUBAS 50X40X25 CM, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E 
POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), 

EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA 

COMP11 - BANCADA EM AÇO 

INOX - 304, L=60CM, PARA 

CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, 
ACABAMENTO LISO E POLIDO, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE 

CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA 

O ITEM INICIAL UTILIZADO NÃO 

TINHA A REFÊRENCIA DA 

COMPOSIÇÃO, DESSE MODO, FOI 

SUBSTITUÍDO PELA COMP11 
COM A DEVIDA REFERÊNCIA 

PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DO PROJETO 

INICIAL. 
 

PORTA PAPEL CROMADO INCLUSIVE 
FIXAÇÃO 

95544 - PAPELEIRA DE PAREDE 

EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 

O ITEM INICIAL UTILIZADO NÃO 
TINHA A REFÊRENCIA DA 

COMPOSIÇÃO, DESSE MODO, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

95544/SINAPI COM A DEVIDA 
REFERÊNCIA PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DO PROJETO 

INICIAL. 

 

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER 

PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

COMP12 – DISPENSER PARA 

TOALHA INTERFOLHADA 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP12 

COM A DEVIDA REFERÊNCIA 
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PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DO ITEM 

APROVADO INICIALMENTE. 

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO 

COMP13 - DUCHA HIGIÊNICA 
COM REGISTRO, LINHA ASPEN, 

REF. 1984 C35 DA DECA OU 

SIMILAR 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 
FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP13 

COM A DEVIDA REFERÊNCIA E 

POR SER O SERVIÇO QUE MAIS 

SE ASSEMELHA PARA ATENDER 
A NECESSIDADE DO ITEM 

APROVADO INICIALMENTE. 

21012 - TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 
5580) 

COMP15 - TUBO AÇO 

GALVANIZADO C/COSTURA 1 

1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO 

FLUIDOS, CLASSE LEVE, 
E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 

O ITEM 21012 UTILIZADO ERA 

UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIENTO DO MATERIAL, 
MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 

O BDI DE SERVIÇOS. ASSIM, FOI 

UTILIZADO A COMP15 COM 
REFERÊNCIA E DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO POR SER UM 

SERVIÇO QUE CONTEMPLA NÃO 

SÓ APENAS O INSUMO COMO A 
INSTALAÇÃO DO MESMO. 

10957 - CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM 
A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 

- 

O ITEM FOI EXCLUÍDO POIS 
CÓDIGO 10957 UTILIZADO 

REFERE-SE A UM INSUMO, OU 

SEJA, CONTEMPLA APENAS O 

MERO FORNECIMENTO DO 
MATERIAL, MESMO TENDO SIDO 

UTILIZADO O BDI DE SERVIÇOS, 

ALÉM NÃO HAVER REFERÊNCIA 

DE QUANTITATIVO E POR NÃO 
HAVER NECESSIDADE DO 

INSUMO NO ORÇAMENTO. 

11929 - ABRACADEIRA, 

GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM 

FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 

*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" 

COMP16 – ABRAÇADEIRA 

METÁLICA TIPO “D” DE ¾’’ 

O ITEM 11929 UTILIZADO ERA 

UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIENTO DO MATERIAL, 
MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 

O BDI DE SERVIÇOS. ASSIM, FOI 

UTILIZADO A COMP15 COM 

REFERÊNCIA E DEVIDA 
REGIONALIZAÇÃO POR SER UM 

SERVIÇO QUE CONTEMPLA NÃO 

SÓ APENAS O INSUMO COMO A 

INSTALAÇÃO DO MESMO. 

40424 - CHAPA DE ACO CARBONO 

LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM 

(37,29 KG/M2) 

- 

O ITEM FOI EXCLUÍDO POIS 

CÓDIGO 40424 UTILIZADO 
REFERE-SE A UM INSUMO, OU 

SEJA, CONTEMPLA APENAS O 

MERO FORNECIMENTO DO 

MATERIAL, MESMO TENDO SIDO 
UTILIZADO O BDI DE SERVIÇOS, 

ALÉM NÃO HAVER REFERÊNCIA 

DE QUANTITATIVO E POR NÃO 

HAVER NECESSIDADE DO 
INSUMO NO ORÇAMENTO. 

74047/002 - DOBRADICA EM 

ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, 

SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

100709 - DOBRADICA EM 

ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 

MM, SEM ANEL, CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS. AF_12/2019 

O ITEM 74047/002 NÃO EXISTE 

MAIS NO BANCO DE PREÇOS 

ATUAL, PORTANTO, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

100709/SINAPI POR SER O QUE 
MAIS SE ASSEMELHA AO 

INICIALMENTE APROVADO.   
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11062 - PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 

MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) 

COMP17 - PLACA CIMENTÍCIA E 
=10MM, PARA FECHAMENTO DA 

FACHADA (1 LADO/FACE), 

JUNTAS APARENTES, FIXADA 

EM ESTRUTURA METALICA, 
EXCLUSIVE ESTA 

(FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO) 

O ITEM 11062 UTILIZADO ERA 
UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIENTO DO MATERIAL, 

MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 
O BDI DE SERVIÇOS. ASSIM, FOI 

UTILIZADO A COMP17 COM 

REFERÊNCIA E DEVIDA 

REGIONALIZAÇÃO POR SER UM 
SERVIÇO QUE MAIS SE 

ASSEMELHA O INICIALMENTE 

APROVADO E QUE CONTEMPLA 

NÃO SÓ APENAS O INSUMO 
COMO A INSTALAÇÃO DO 

MESMO. 

563 - BARRA DE FERRO RETANGULAR, 

BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 2,84 

KG/M 

- 

O ITEM FOI EXCLUÍDO POIS 

CÓDIGO 563 UTILIZADO REFERE-

SE A UM INSUMO, OU SEJA, 
CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIMENTO DO MATERIAL, 

MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 

O BDI DE SERVIÇOS, ALÉM NÃO 
HAVER REFERÊNCIA DE 

QUANTITATIVO E POR NÃO 

HAVER NECESSIDADE DO 

INSUMO NO ORÇAMENTO. 

36887 - TELA DE FIBRA DE VIDRO, 

ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, 
MALHA 10 X 10 MM 

- 

O ITEM FOI EXCLUÍDO POIS 

CÓDIGO 563 UTILIZADO REFERE-
SE A UM INSUMO, OU SEJA, 

CONTEMPLA APENAS O MERO 

FORNECIMENTO DO MATERIAL, 

MESMO TENDO SIDO UTILIZADO 
O BDI DE SERVIÇOS, ALÉM NÃO 

HAVER REFERÊNCIA DE 

QUANTITATIVO E POR NÃO 

HAVER NECESSIDADE DO 
INSUMO NO ORÇAMENTO. 

11095/ORSE - FORNECIMENTO DE 

COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO 

EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 

200MM E ALTURA DE 400MM COM 

GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE 
VIDRO ESP=10MM, COM 

ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE 

NA PRÓPRIA GAVETA 

COMP18 - FORNECIMENTO DE 

COMPORTA TIPO STOP-LOG 

TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, 

LARGURA ÚTIL 200MM E 

ALTURA DE 400MM COM 
GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA 

DE VIDRO ESP=10MM, COM 

ACIONAMENTO MANUAL POR 

MANETE NA PRÓPRIA GAVETA 

O ITEM 11095/ORSE FOI 

RETIRADO DIRETAMENTE DO 

BANCO DE PREÇOS DO ORSE, 

PORTANTO, FOI SUBSTITUÍDO 

PELA COMP18 COM A DEVIDA 
REFERÊNCIA E 

REGIONALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMPONENTES DA 

COMPOSIÇÃO. 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM 

PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO 

EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

87878/SINAPI - CHAPISCO 

APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 87878/SINAPI POR SER 
O SERVIÇO QUE MAIS SE 

ASSEMELHA PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DO ITEM 

APROVADO INICIALMENTE 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E=2CM.ACABAMENTO COM MASSA 
ACRÍLICA, 1 DEMÃO, E PINTURA COM 

TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 02 

DEMÃOS. DA RELEVO OU SIMILAR. 

 98560/SINAPI - 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 98560/SINAPI POR SER 
O QUE MAIS SE ASSEMELHA 

COM O INICIALMENTE 

APROVADO. 
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83738 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SURPEFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 

(COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM 

98547/SINAPI - 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018 

O ITEM 83738 NÃO EXISTE MAIS 
NO BANCO DE PREÇOS ATUAL 

DO SINAPI, PORTANTO, FOI 

SUBSTITUÍDO PELO SERVIÇO 

98547/SINAPI POR SER O QUE 
MAIS SE ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

DIVISORIA EM MARMORITE 
ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO 

PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, POLIMENTO 

MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS 

COMP19 - DIVISÓRIAS DE 

GRANILITE OU MARMORITE 

POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE 

MONTAGEM COM FERRAGENS 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 
FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP19 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 
PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, 

LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

98695/SINAPI - SOLEIRA EM 

MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 98695/SINAPI POR SER 
O QUE MAIS SE ASSEMELHA 

COM O INICIALMENTE 

APROVADO. 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, 

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

COMP20 - PEITORIL MÁRMORE 

BRANCO COM BANCADA 2CM, 

LARGURA=15CM, ESP=2CM 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP20 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 
REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 

304, ESP. 1,0mm ACAB. POLIDO OU 

ESCOVADO, DIM. 800x600mm, DOTADO 
DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-

ATARRACHANTE 

COMP21 - BATE MACA EM 

CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 

1,0MM ACAB. POLIDO OU 

ESCOVADO, DIM. 800X200MM 
DOTADO DE 4 FUROS E 

PARAFUSOS INOX AUTO-

ATARRACHANTE 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP21 

DEVIDAMENTE 
REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 
INICIALMENTE APROVADO. 

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA 

DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO) 

96486/SINAPI - FORRO DE PVC, 

LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELO 
SERVIÇO 96486/SINAPI POR SER 

O QUE MAIS SE ASSEMELHA 

COM O INICIALMENTE 

APROVADO. 

PORTA SANFONADA EM PVC, COR 

BRANCA, INSTALADA COM 

FECHADURA 

COMP22 - PORTA EM PVC, 

SANFONADA, INSTALADA 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP22 

DEVIDAMENTE 
REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 
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PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 

TEMPERADO 6MM 

COMP24 - VISOR EM ALUMINIO 

COM VIDRO TEMPERADO 6MM 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 
FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP24 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 
PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM 
ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, 

COMPRIMENTO *100*MM, PARA PORTA 

/ JANELA EM MADEIRA OU METALICA - 
INCLUI PARAFUSOS 

100703/SINAPI - PUXADOR 

CENTRAL PARA ESQUADRIA DE 

MADEIRA. AF_12/2019 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 100703/SINAPI POR SER 
O QUE MAIS SE ASSEMELHA 

COM O INICIALMENTE 

APROVADO. 

FERROLHO / FECHO CHATO, DE 

SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, 

REFORCADO, 5", COMPORTA 

CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E 
JANELA - INCLUI PARAFUSOS 

COMP25 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE FERROLHO 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP25 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 
REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 

CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 
50 MM (2 ") 

- 

O ITEM INICIAL FOI EXCLUÍDO 

PELA NÃO REFERÊNCIA E 
IDENTIFICAÇÃO DA SUA 

UTILIZAÇÃO NO PROJETO. 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 

PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

- 

ITEM EXCLUÍDO, POIS, A 

FECHADURA ESTÁ 

CONTEMPLADA NO ITEM 9.1.1 

DA READEQUAÇÃO ANEXA A 
ESTE OFÍCIO, DESSE MODO, 

EVITA A DUPLICIDADE DO ITEM 

NO ORÇAMENTO. 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO 

CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM 

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

COMP33 - ESCADA MARINHEIRO 

EM AÇO CA-50 D=10MM (3/8"), 

EXCETO PINTURA - REV 01 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP33 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 
REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 

ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

COMP26 - VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR C/MASSA E=6MM, 

COLOCADO 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP26 

DEVIDAMENTE 
REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 
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ASSEMELHA COM O 
INICIALMENTE APROVADO. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

COMP27 - PINTURA DE 

ACABAMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

TINTA PVA LATEX PARA 

INTERIORES - CORES 

CONVENCIONAIS - REV 03 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP27 
DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 

MADEIRA, DUAS DEMAOS 

102219/SINAPI - PINTURA TINTA 

DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 
FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 102219/SINAPI POR SER 

O QUE MAIS SE ASSEMELHA 
COM O INICIALMENTE 

APROVADO. 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 

DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 

COM ZARCAO (1 DEMAO) 

100745/SINAPI - PINTURA COM 

TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 
FOI SUBSTITUÍDO PELO 

SERVIÇO 100745/SINAPI POR SER 

O QUE MAIS SE ASSEMELHA 

COM O INICIALMENTE 
APROVADO. 

CAIACAO INT OU EXT SOBRE 
REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COM DUAS DEMAOS 

COMP35 - CAIAÇÃO EM DUAS 
DEMÃOS COM SUPERCAL 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP35 
DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL 

COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E 

RÉGUAS DE MADEIRA 10X2,5CM, 

INCLUSIVE DOBRADIÇAS 

COMP31 - PORTEIRA DE 
MADEIRA PARA CURRAL COM 

MOURÃO DE PIQUI 13X13 E 

RÉGUAS DE MADEIRA 

10X2,5CM, INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 
FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP31 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 
PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

FERROLHO / FECHO CHATO, DE 

SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, 

REFORCADO, 5", COMPORTA 

CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E 

JANELA - INCLUI PARAFUSOS 

COMP25 – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE FERROLHO 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP25 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" 

COMP28 - GUARDA-CORPO 

SIMPLES EM TUBO FERRO 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
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GALVANIZADO, ALT=1,10M, 
COM BARRAS VERTICAIS A 

CADA 11CM (3/4") E BARRAS 

HORIZONTAIS (QUADRO) DE 

1.1/2" - REV 02 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP28 

DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 
REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

LIMPEZA FINAL DA OBRA  COMP30 – LIMPEZA GERAL 

O ITEM INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 
DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP30 

DEVIDAMENTE 
REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 
ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO. 

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA, 

POTÊNCIA DE 3 CV-220//380V, 
INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO 

COMPLETO PARA 3CV, MATERIAL 

PARA SUCÇÃO E RECALQUE 

102118/SINAPI - BOMBA 

CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV 

OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

 

COMP34 – QUADRO DE 

COMANDO DE BOMBAS - 
COMPLETO 

O SERVIÇO INICIAL NÃO 

APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 
BANCO DE PREÇOS, DESSE 

MODO FOI SUBSTITUÍDO POR 

DOIS SERVIÇOS QUE ATENDEM 

AO INICIALMENTE APROVADO.  

REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ 

TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA 
BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO 

EURO 25, D= 100MM 

COMP29 - REGISTRO GAVETA 

FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO 
FERRO DÚCTIL, CUNHA 

BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, 

TIPO EURO 25, D= 100MM 

O ITEM INICIAL NÃO 
APRESENTAVA IDENTIFICAÇÃO 

DE CÓDIGO E REFERÊNCIA DE 

BANCO DE PREÇO, DESSE MODO 

FOI SUBSTITUÍDO PELA COMP29 
DEVIDAMENTE 

REGIONALIZADA E COM 

REFERÊNCIA DE BANCO DE 

PREÇOS POR SER O QUE MAIS SE 

ASSEMELHA COM O 

INICIALMENTE APROVADO.  

 

 

Diante do exposto, solicitamos a esta caixa econômica, análise e aprovação dos documentos abaixo citados, 

para que possamos dar andamento com maior celeridade possível a exemplo do que está sendo feito com os 

demais convênios firmados junto a esta CEF, permitindo assim a conclusão desta obra dentro do prazo. 

Ressaltamos que as demais peças técnicas não mencionadas aqui não sofreram quaisquer alterações, dessa 

forma, será utilizado o que foi aprovado por esta CAIXA anteriormente. As peças técnicas que sofreram 

mudanças são as seguintes: 

 

1. Memorial Descritivos dos Serviços / Especificações Técnicas (dos serviços novos) – 93 páginas; 

2. Memória de Cálculo de Quantitativos com descrição dos itens alterados – 95 páginas; 

3. Planilha múltipla (PDF); 

4. Composição de Preços Unitários (dos itens novos) – 11 páginas; 

5. Documentos Complementares. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos ao inteiro dispor para quaisquer outras providências 

necessárias a conclusão do pleito. 
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Atenciosamente, 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS 

CREA: 210.417.062-1 

Engenheiro Civil 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO 

GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

NATAL – RN.  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20200347427

SUBSTITUIÇÃO à
RN20200345367

1. Responsável Técnico

JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESP. EM
PROJETO EXECUÇÃO E DESEV, DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

RNP: 2113405407

Registro: 2113405407RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

RUA GETULIO VAGAS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Pau dos Ferros UF: RN CEP: 59900000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/03/2017

Valor: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

SíTIO RETIRO Nº: SN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Pau dos Ferros UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 01/03/2017 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

460,66 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

460,66 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

460,66 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

460,66 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

460,66 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

460,66 m2

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA
DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

460,66 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1.095,61 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS
> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.2 - DE MADEIRA

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6z6zD
Impresso em: 25/08/2022 às 11:30:13 por: , ip: 187.19.235.152

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20200347427

SUBSTITUIÇÃO à
RN20200345367

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE
MADEIRA

1,00 un

38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA >
#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

38 - Especificação > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

1,00 un

38 - Especificação > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

1,00 un

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 -
DE MADEIRA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de projeto, orçamento, especificações e fiscalização de abatedouro público, obra em estrutura de concreto armado, estrutura pre-moldada,
alvenaria de tijolos cerâmicos, cobertura em telha fibrocimento, instalação elétrica de baixa tensão, rede hidro-sanitária, estação de tratamento de
esgoto, currais em madeira e pavimentação a paralelepípedos no método convencional. o profissional receba salario fixo da contratante conforme ART
de cargo e função de número RN20200325320.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA - CPF: 012.088.464-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6z6zD
Impresso em: 25/08/2022 às 11:30:13 por: , ip: 187.19.235.152

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20200347427

SUBSTITUIÇÃO à
RN20200345367

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 04/08/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6z6zD
Impresso em: 25/08/2022 às 11:30:14 por: , ip: 187.19.235.152

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20180191207

SUBSTITUIÇÃO à RN20180181949

1. Responsável Técnico

JESSICA YSABELLY TORRES ALVES

Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 211539727-4

2. Contratante

Contratante: Município de Pau Dos Ferros CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

RUA Getulio Vargas Nº: 1323

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Pau dos Ferros UF: RN CEP: 59900000

País: Brasil

Telefone: (84) 3351-2316 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Município de Pau Dos Ferros CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

RODOVIA BR 226 Nº: s/n

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59000000

Telefone: (84) 3351-2316 Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -6.153217   Longitude: -38.065119

Data de Início: 25/04/2018 Previsão de término: 31/05/2018

Finalidade: Ambiental 

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

05 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> TRATAMENTO -> #1570 - EFLUENTES INDUSTRIAIS

1,00 un

10 - DESENHO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> TRATAMENTO -> #1570 - EFLUENTES INDUSTRIAIS

1,00 un

96 - ELABORAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> #3079 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Realização de concepção, projeto e desenho de Estação de Tratamento de Efluentes Industriais com vazão média de 16,5 m³, Projeto de Manejo de
Resíduos Sólidos Industriais e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  Serviços prestados para fins de licenciamento ambiental de
um abatedouro público municipal.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

JESSICA YSABELLY TORRES ALVES - CPF: 086.572.224-26

Município de Pau Dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 02/05/2018

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4d8Y4
Impresso em: 02/05/2018 às 12:16:54 por: , ip: 177.89.178.145
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3 1 3 4 9 6 7 8 9 10 11 8

3 REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE 3 2 2 3 3 4 5 6 7 8

4 COBERTURA 3 2 2 2 8

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2

7 ESQUADRIAS 4

8 PINTURAS 4

9 CURRAIS 5

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

1026472-52/2015 820406/2015 PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN  

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL LEGAL-DURL 

 

Eu, Marianna Almeida Nascimento, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 2389379 – 

ITEP/RN e do CPF nº 065.677.944-61, Prefeita do Município de Pau dos Ferros/RN, com sede 

administrativa na Rua Getúlio Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN, inscrito no CNPJ sob o 

nº 08.148.421/0001-76, 

1. Declaro que as áreas de intervenção do supracitado contrato são de uso comum do povo 

pertencente a este município.  

 

2. Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do objeto 

em referência será empreitada por preço global, em atendimento aos normativos vigentes; 

 

3. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto 

proposto, incluindo os dispositivos de sinalização que existam no orçamento; 

 

4. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade 

física, operacional, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do 

objeto em referência, sob a responsabilidade do Engenheiro José Vidal Júnior, CREA nº 

211.979.000-0. E que assumimos a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas 

as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas. 

 

5. Caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a execução do objeto 

e não conste no orçamento, serão retiradas com recursos próprios. 

 

 

 

 

Local/Data Responsável Tomador 

 

Pau dos Ferros/RN, 10 de agosto de 

2022. 

 

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

CPF nº 065.677.944-61 

 

 



 

 

CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

1.026.472-52/2015 820406/2015  PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN 

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO 
 

DATA BASE  BDI  

06/2022   26,63% 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 

 

Eu, JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS, brasileiro, portador do CPF nº 063.089.964-91, 

responsável técnico pelo orçamento do projeto de CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO, 

conforme ART RN20220529376 inscrito no Conselho de Classe sob o nº CREA 210.417.062-1, declaro 

que: 

 

1- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada.  

 

2- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o 

SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço 

verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão 

executadas do supracitado contrato.   

 

 

 

Local/Data Responsável Técnico  

 

Pau dos Ferros/RN, 10 de agosto de 

2022. 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS  

CREA 210.417.062-1 

 

 

 

 



_

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 -                                          

2 6.958,57                                  

3 14.803,16                                

4 31.454,47                                

5 43.474,55                                

6 41.277,29                                

7 9.182,01                                  

8 17.923,19                                

9 36.285,78                                

10 10.120,17                                

REVESTIMENTOS DE PISO/PAREDE

COBERTURA

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ESQUADRIAS

PINTURAS

CURRAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA DISPOSIÇÃO FINAL DO 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

INDUSTRIAIS 

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CARNE 

Sítio Retiro, Pau dos Ferros - RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros 

 

 

 

OBRA: 

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CARNE 

Sítio Retiro, Pau dos Ferros - RN 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

Rua Getúlio Vargas, 1323, Centro, CEP: 59.900-000, Pau dos Ferros - RN 

 

 

 

 

SITUAÇÃO: 

A SER IMPLANTADA, COM ÁREA 460,66 M2 CONSTRUIDA IGUAL 

Previsto uma quantidade 15 funcionários, sendo realizado o abate de 30 animais dia 

(bovinos, caprinos e/ou ovinos e suínos) 
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 – INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o memorial descritivo e de cálculo da disposição final do 

efluente da estação de tratamento de efluentes industriais de um abatedouro público de bovinos, 

caprinos, ovinos e suínos, localizado em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. As informações 

descritas neste documento visam atender as alterações solicitadas pelo corpo técnico do 

IDEMA. O sistema é projetado para atender 30 animais/dia, com consumo estimado de 400L à 

700L/animal. Tomou-se como referência as exigências contidas nas Instruções Técnicas do 

IDEMA. 

 

 – INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

2.1 – Informações cadastrais 

Nome e razão social: ABATEDOURO PÚBLICO DE PAU DOS FERROS-RN 

Endereço: Sítio Retiro, Zona Rural, Pau dos Ferros-RN 

Natureza do estabelecimento: Unidade de Beneficiamento de Carne 

Situação da indústria: Em implantação 

Área total construída da indústria: 460,66m² 

Área destinada ao tratamento de efluentes industriais: 2.591,60 m² 

Mão-de-obra:  mão de obra prevista para início do projeto são 15 funcionários, sem previsão de 

aumento dentro de 5 anos. 

 

 – EMBASAMENTO TÉCNICO/LEGISLAÇÃO APLICADA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13693: Tanques sépticos - 

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 

construção e operação. Rio de Janeiro, 1997. 

FILHO, B. C. et al. Bases conceituais da disposição controlada de águas residuárias no 

solo. In: CAMPOS, J. R. (Coord.). Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e 

disposição controlada no solo. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p 321- 356. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - FAO. 

Natural Resources Management and Environment Department. Wastewater treatment 

and use in agriculture - FAO: Irrigation and drainage paper 47. Roma, 1992. Disponível em 

<http://www.fao.org/3/T0551E/t0551e06.htm#4.aquiferrechargewithwastewater>. 

GURGEL, A. L., MEDEIROS, J. F. Caracterização das condições climáticas de Pau dos 

Ferros – RN. Revista Geotemas. v. 08, n. 2, 2018. Disponível em: 

<http://www2.uern.br/index.php/geotemas/article/viewFile/3180/1847>. 
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VON SPERLING, M. Princípio do Tratamento Biológicos de Águas Residuárias. v. 1: 

Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3. ed. Belo Horizonte: 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - UFMG, 2005. 452 p. 

ZANATTA, L. C.; RAMAGE, L. Avaliação da eficiência da infiltração de efluentes nas 

dunas do Aquífero Campeche, Florianópolis, SC. In: XVIII Congresso Brasileiro de Águas 

Subterrâneas, 2014, Belo Horizonte. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas, 2014.  

 

 – ALTERNATIVA ADOTADA 

Para a escolha do sistema de tratamento, procurou-se alternativas que conciliem o 

atendimento das exigências mínimas de eficiência; construção, operação e manutenção simples 

(redução de custos); ausência de equipamentos mecânicos e remoção de lodo após longos 

períodos. Em relação à disposição final, além dos fatores já mencionados, também foram 

avaliados a facilidade/menor custo de escavação e a maior possibilidade de evaporação (local 

com alta incidência solar).  

Sendo assim, tendo em vista que o local possui disponibilidade de área, localizado em 

região com condições climáticas favoráveis, ou seja, temperaturas elevadas, e fora do perímetro 

urbano, onde geralmente adota-se o sistema de lagoas de estabilização, escolheu-se o sistema 

composto por:   

1. Tratamento Preliminar: gradeamento, caixa retentora de gordura, desarenador e 

medidor de vazão do tipo Parshall; 

2. Tratamento secundário: lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa (sistema 

australiano); 

3. Disposição controlada no solo: Lagoa de infiltração e evaporação. 

 

 – MEMORIAL DESCRITIVO 

5.1 – Disposição Final: Lagoa de infiltração e evaporação 

A lagoa de infiltração é um método de disposição em solo que recebe o efluente tratado 

e o mantém retido até que o líquido evapore e dispense para a atmosfera e/ou infiltre e percole 

o solo (ZANATTA; RAMAGE, 2014). A disposição no solo é uma alternativa viável e aplicada 

em diversos locais do mundo (VON SPERLING, 2005) que possibilita preservar cursos d’água 

e mantem os poluentes e contaminantes em uma área restrita, fácil de confinar e controlar. Além 

disso, é um processo que permite fácil disposição final dos efluentes e não pode ser confundido 

como deposito indiscriminado e desordenado de resíduos (FILHO et al., 1999). 

É classificada também como uma técnica de tratamento, pois durante a infiltração do 

efluente tratado a zona insaturada do solo atua como um filtro natural e pode remover os sólidos 

em suspensão, materiais biodegradáveis e outros poluentes (FAO, 1992). 
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A área necessária para infiltração é determinada em função da capacidade de absorção 

do terreno, de acordo com valores recomendados na NBR 13696/1997. 

A taxa de percolação considerada para projeto foi calculada com base em valores médios 

de testes realizados em três pontos, em área prevista para a disposição final do despejo. 

        Tabela 1: Taxas obtidas em testes de percolação realizados no local (de acordo com a NBR 13696/1997) 

Testes  
Taxa de percolação  

(min/m) 

01 1.973,2 

02 2.574,5 

03 2.351,2 

MÉDIA 2.299,6 

 De acordo com a norma NBR 13696/1997, a taxa de infiltração determinada em ensaio 

corresponde a uma taxa máxima de aplicação diária de 0,024 m³/m².d. 

 

 – MEMORIAL DE CÁLCULO 

6.1 – Disposição Final: Lagoa de infiltração 

Considerando o déficit hídrico da cidade de Pau dos Ferros, calculada por Gurgel e Medeiros 

(2018), igual a 899,5 mm/ano ou 2,4 mm/d, chegou-se a uma taxa de: 

0,024 m³/m².d = 24 mm/d  

24 mm/d + 2,4 mm/d = 26,4 mm/d 

Resultando em uma taxa máxima de aplicação diária de projeto de 0,0264 m³/m².d 

 

Vazão diária considerada é a máxima = 21m³/dia 

Área necessária =
21 m³/dia

0,0264 m³/m². dia
= 794,3m² 

Profundidade (adotado) = 0,30m 

Largura (adotado) = 21,50m 

Comprimento (adotado) = 37,00m 

Área resultante = 21,5 x 37 = 795,5m² (área de fundo) 
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 – RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO 

 

Nome: JÉSSICA YSABELLY TORRES ALVES 

Telefone: (84) 99478-9252 

Registro no CREA: 211539727-4 

 

 

 

 

 

 

Pau dos Ferros, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Jéssica Ysabelly Torres Alves 

Engenheira Civil 

CREA 211539727-4 


