
 
 

PROJETO BÁSICO 
 

 

Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa 

destinada a execução da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, 

NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 

S/Nº - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS RN, em conformidade 

com o memorial descritivo, memória de cálculo, planilha de quantidativos e cronograma 

físico-fiannaceiro, todos em anexo. 

O Orçamento Previsto totaliza: R$ 1.214.748,16 (UM MILHÃO DUZENTOS E 

QUATORZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS 

CENTAVOS), com orçamento datado de março/2023. 

Os trabalhos deverão ser executados no Prazo de 06 (seis) meses e de acordo com o 

presente Projeto Básico, não sendo qualquer ponto omitido dele, motivo para eximir as 

responsabilidades decorrentes do mau emprego da mão-de-obra, do uso de materiais indevidos 

e da má qualidade dos serviços. 

É parte integrante: 

1. Projeto da Construção Unidade Báscia de Saúde, Porte I (Arquitetônico e 

Complementares); 

2. Memorial Descritivo dos Serviços / Especificação Técnicas; 

3. Planilha de Quantidades e Preços Básicos; 

4. Cronograma Físico-Financeiro; 

5. Memória de Cálculo dos Quantitativos; 

6. Composição do BDI; 

7. Composição de Preços Unitários;  e 

8. Documentos Complementares. 

 
 

Pau dos Ferros/RN, 31 de maio de 2023. 
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1.0 – Construção de Unidade Básica de Saúde, Porte I 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
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1.01 - Construção de Unidade Básica de Saúde, Porte I 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
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Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

  

   

  
 

  ________________________________________ 
  PROPRIETÁRIO: 
   

   

   
   
   
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 267,27 m²  
MARQUISES 35,36 m² ________________________________________ 
TOTAL A CONSTRUIR 302,63 m² AUTOR DO PROJETO: 
  CARLOS MARCHESI 

  
ARQUITETO –CAU PR: A32642-9 

MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP 

CAIXA D´ÁGUA 21,88 m² RRT 1493572 

  
 
 

   
  ________________________________________ 
  RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
   

   

   
   
   

ESCALA: DATA: TEXTO: 

1:100 Agosto 2013 Carlos Marchesi 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO. 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Unidade Básica de Saúde, 

padrão 1 (01 equipe de Saúde da Família).  

 

SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO 
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2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios: 

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função 

e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a 

execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução 

dos serviços e/ou obras.  

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e 

empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, 

condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.  

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para 

que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, 

equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

3. FASES DE OBRAS 

 PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico 

pela obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 

vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem 

em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a 

posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 
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 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em ANEXO I. 

 MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA  

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá 

ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 

comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 

juntamente com a medição. 

 LOCAÇÃO DA OBRA 

a) Locação da obra: execução de gabarito 

 A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas, 

coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada 

a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a 

execução do levantamento topográfico.  

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade 

pela locação da obra. 

O serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo: 

1. locação da obra;  

2. locação de elementos estruturais; 

3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas; 

4. implantação de marcos topográficos;  

5. transporte de cotas por nivelamento geométrico; 

6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas; 

7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível; 

8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação. 

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES 

a) Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta 

especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. 

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente 

coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem 

componentes orgânicos, fôrmados por agregação natural, que possam ser escavados com 
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ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á 

também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, 

diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em 

geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria. 

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra 

que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.  

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão 

seguir os projetos pertinentes. 

Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os efeitos de 

erosão interna e superficial.  

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e 

estabilidade. 

b) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1ª Categoria – até 2m 

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas 

redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação de 

vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão 

compatível com os trabalhos.  

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade não 

superior a 2,0m. 

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a 

NBR-9061. 

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas 

escavações.  

c) Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em 

solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida 

como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se 

começou a escavar manualmente. 

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a 

NBR-9061. 

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas 

escavações.  



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

5 
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ Pró-Saúde - Profissionais Associados 

Rua Juiz de Fora, 100 - Londrina/PR CEP: 86.062-680 Fone/ Fax (43) 3328-0218 - E-mail: carlos@prosaude.arq.br 

d) Reaterro e Compactação Manual de Valas 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 

escavação de valas.  

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser 

executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da 

geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através de 

compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro com solo 

contendo material orgânico. 

e) Reaterro compactado mecanicamente 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 

escavação de valas. 

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser 

executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado 

mecanicamente. Não deverá ser executado  reaterro com solo contendo material orgânico. 

f) Nivelamento e Compactação do Terreno 

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim 

de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.  

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as 

escavações que se fizerem necessárias durante a obra. 

 

 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 GERAL 

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão 

ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras: 

 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

 NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 

 NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

 NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 
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As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão 

obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com 

autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 

rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de 

concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, 

contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações 

vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

 FÔRMAS E ESCORAMENTOS 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras 

que regem a matéria. 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar 

possíveis defôrmações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto 

fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no 

projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto 

arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo 

a evitar eventuais fugas de pasta. 

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a 

abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no 

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 

movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 

metálicos. 

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços 

decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer defôrmações fazendo com que, 

por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir 

que sejam danificadas as superfícies de concreto. 
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As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a 

utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico 

ou fibra de vidro. 

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de 

outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 

concreto aparente. 

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco 

milímetros). 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 

corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 

recomendados: 

 faces laterais: 3 dias; 

 faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 

 faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 

particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 

decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 

emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resistência 

inicial. 

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer o prazo de  21 

dias. 

  ARMADURAS 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a 

distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 

concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por 

um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 
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As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata 

de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a 

colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata 

deverá ser removida. 

  CONCRETO 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que 

atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 

materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 

permitir, e de uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se 

processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 

paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 

outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 

concretagem.  

Não deverá ser utilizado  concreto remisturado. 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 

evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a 

serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a 

serem concretadas. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 

outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, 

serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este 

tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por 

intermédio de cola epóxi ou chumbador. 
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 ADITIVOS 

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que 

possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para 

comprovações de composição e desempenho. 

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por 

laboratório nacional especializado e idôneo. 

  DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), 

na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, 

um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 

 Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28); 

 Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das 

dimensões das peças a serem concretadas; 

 Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223; 

 Composição granulométrica dos agregados; 

 Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 

 Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

 Adensamento a que será submetido o concreto; 

 Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 

inchamento e umidade). 

 A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência 

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto 

 CONTROLE TECNOLÓGICO 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica. 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto 

obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado. 

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra. 

A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de concreto, 

corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2 

semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume 

de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução não excederá a uma semana. 
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A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de 

amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118. 

 TRANSPORTE 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao 

ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, 

caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de 

carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo 

para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo 

do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado. 

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, 

que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central. 

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento 

direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto 

em depósitos intermediários. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de 

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado. 

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave, 

tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 

 LANÇAMENTO 

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em 

quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 

concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de 

argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, 

evitando-se com isto a fôrmação de "nichos de pedras". 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja 

levado pela água de infiltração. 
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 ADENSAMENTO 

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de 

altura. 

O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos da 

fôrma. 

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não fôrmar 

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será 

apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 

concreto. 

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas 

a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o 

diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por 

períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos 

distantes. 

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar 

vibrador de imersão. 

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 

impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar fôrmação de 

buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha 

atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas. 

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, 

réguas, entre outros). 

  JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em 

qualquer caso, a junta então fôrmada denomina-se fria, se não for possível retomar a 

concretagem antes do início da pega do concreto já lançado. 

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas 

serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento. 

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, 

preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição 

será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é 

possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação 
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e não do concreto, evitando a fôrmação da nata de cimento na superfície, que se verifica em 

juntas inclinadas. 

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a 

face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas. 

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos. 

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de 

cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode 

ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim 

da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada remanescente 

e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da 

superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo. 

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser 

lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 

jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a fôrmação de redentes, 

ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça 

apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado. 

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente 

será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 

quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, 

deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção 

do excesso de água superficial. 

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já 

endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. 

 CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá 

iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 

continuará por período mínimo de 7 dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó 

de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de 

espessura. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será 

mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

 Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

 Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

 Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 
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 Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente 

retração térmica; 

 Películas de cura química. 

  LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido 

oxálico ou com tricloroetileno; 

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido 

fosfórico; 

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de 

nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais 

de hiposulfito de sódio; 

 As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, 

será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, 

bem como coloração semelhante a do concreto circundante; 

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto 

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo. 

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 

desempenadas. 

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e 

duas de cobertura, após a completa secagem da anterior. 

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser 

impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas 

e/ou blocos em cada uma das faces laterais.  

6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área 

bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento : cal 

hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede 

com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 
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O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificação 

Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o 

Ministério das Cidades do Governo Federal. 

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de 

fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação 

ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e 

de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas 

para este fim. 

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a 

fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts.  

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos 

(ou mesmo molhados), quando do seu emprego. 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados 

na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das 

dimensões, e outras pertinentes). 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da 

largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados. 

 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas 

alinhar pela face externa da viga. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se 

reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa 

com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas 

horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais 

(pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento 

que ficará em contato com a alvenaria.  

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os 

quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos com 

diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados 

de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 

na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a 

utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” 

própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das 
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alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o 

aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e 

o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes 

executadas.  

7. VERGAS E CONTRA-VERGAS 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas 

(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da 

ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga 

deverá ser calculada como viga. 

8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.  

Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento 

compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos 

pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.  

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em 

canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies 

bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola 

concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros: 

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção 

da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a 

resistência do chapisco; 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

 O recobrimento total da superfície em questão. 

9. REBOCO PAULISTA 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, 

com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). 
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A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e 

conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de 

aderência, capacidade de absorção de defôrmações, restrição ao aparecimento de fissuras, 

resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira 

de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, 

e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa. 

10. LASTRO CONTRAPISO 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, 

será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura. 

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350 

kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 

(SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2. 

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente 

nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações 

que devam passar sob o piso estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, 

por um período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, 

para o perfeito escoamento de água. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento 

para os ralos. 

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar 

um acabamento sem depressões ou ondulações. 

11. JUNTAS DE DILATAÇÃO 

As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique de 

poliuretano. 

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para 

fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de 

preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta. 

Limpeza da superfície: 

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;  

Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser 

recuperadas;  

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;  
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As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;  

Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas 

dimensões mínimas acima;  

O limitador deverá entrar de fôrma justa no interior da junta;  

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;  

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em fôrma de 

compressão;  

O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula ou até 

mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a mesma não adere 

ao poliuretano, facilitando o acabamento;  

12. ACABAMENTOS INTERNOS 

12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS 

12.1.1. BANHEIROS, SANITÁRIOS, COPA E DML. 

O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 

1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do 

piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação 

homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 

suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, 

com rejunte em epóxi em cor branca.  

Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três 

fiadas do revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na 

superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no 

sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno 

das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de 

azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, 

o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e 

corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será 

efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção 

desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 
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Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 

equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o 

rejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3 

metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, fôrma de 

L, largura 12,7 mm. 

12.2. PISO CERÂMICO 

12.2.1. Em toda a edificação. 

Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5, 

cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, 

coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e assentado 

com argamassa colante.  

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de 

água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão 

exceder a l,5 mm; 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca 

e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as 

possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 

permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento; 

e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico; 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; 

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi. 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do 

fabricante; 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu 

assentamento; 

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro 

processo, durante a construção; 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 

visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou 

com quaisquer outros defeitos. 

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto 
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com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo 

seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser 

colocado no fundo da junta.   

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais 

permitindo uma defôrmação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada em 

projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também preenchidas com 

material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.   

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 

especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 

caracterizar diferentes cores no piso.   

12.2.2. RODAPÉ CERÂMICO 

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, 

observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe). 

12.2.3. PINTURA  

 Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco gelo. 

 Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor  

Verde petróleo (ver detalhamento). 

 Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica 

Branco Neve (ver detalhamento). 

 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 

deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 

depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 

pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou 

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico 
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As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido 

preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco. 

Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição 

responsável pela obra. 

12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES 

As arestas verticais de paredes deverão ser protegidas através cantoneira de sobrepor 

abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.  

Os cantos externos de paredes com revestimento cerâmico receberão filete de alumínio 

de embutir. 

 

13. ACABAMENTOS EXTERNOS 

13.1. PINTURA EXTERNA. 

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações). 

Cores utilizadas: 

 Verde: pintura área externa,(ver perspectiva) 

 Cinza: pintura área externa, (ver perspectiva) 

 Branco Neve: pintura área externa,(ver perspectiva) 
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A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 

deverá ser livre de solventes e odor. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 

depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 

pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou  

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha. 

Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da 

instituição responsável pela obra. 
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13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO 

Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: com 30 cm 

de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face externa ligeiramente 

inclinada. 

Poderão ser adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-las em 

canteiro com o uso de fôrmas padronizadas para tal; deverá pois, consultar qual traço será o mais 

recomendável, observar os processos de adensamento e cura. 

13.3. PISO CIMENTADO 

O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e 

alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) 

com 7cmde espessura. 

Após nivelamento, desempenar e queimar. 

Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser estampada. 

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego. 

Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material solto e 

deixar secar. 

Aplicar resina acrílica para acabamento final. 

Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5 

centímetros. 

As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do tipo 

"secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das paredes. 

As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da argamassa de 

regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso. 

Será colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis quadrados 

de dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação. 

Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24, 

passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 120. 

O último polimento será efetuado com lixa número 120. 

Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor, 

antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra. 
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14. ESQUADRIAS 

14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS. 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de 

fechamento em madeira maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de 

defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá 

ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 

comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 

juntamente com a medição. 

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na 

cor branca. 

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter 

acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos 

vidros laminados. 

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. 

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. 

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas 

terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas 

ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem 

com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem 

fornecidas em duas vias. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS. 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e 

as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões, 

revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). 

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89. 
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Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-

6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à 

carga de vento (NBR-6497). 

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-

167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. 

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da 

ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico 

para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento 

de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não 

poderão estar visíveis.   

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química 

ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com 

os especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de 

alumínio que apresentem as seguintes características: 

 - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa 

 - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa 

 - Alongamento (50 mm): 18% a 10% 

 - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68. 

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições 

dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom 

aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas 

peças e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e 

chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com 

acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem 

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias 

não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. 

Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos 

chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as 

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e 
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demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, 

suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 

medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos 

e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito 

funcionamento. 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 

crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas 

com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de 

pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento 

da colocação da esquadria. 

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão 

possuir trincos para fechamento interno. 

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado. 

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio 

comprimento 40cm. 

As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço 

esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

15. SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS 

As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com 

espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 

Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do 

ambiente (ver detalhes);A altura será 10cm. 

16. BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX. 

As bancadas deverão ser em Aço Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado 

leve (s/ brita), solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensões no 

projeto. 

As cubas da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma 

especificação do inox das bancadas. As dimensões devem ser conferidas nos detalhamentos de 

bancadas. 
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17. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS. 

 Sifão regulável de 1” para ½" bitola 

 Sifão simples para pias e cubas 

 Válvula de escoamento cromada com ladrão 

 Válvula de descarga cromada, 1 1/2”  

 Tubo de ligação para bacia, cromado 

 Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,  

 Tubo de ligação cromado flexível 

 Torneira de parede para uso geral com arejador  

 Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta  

 Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, cromada 

 Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm, 

60cm e 80cm. 

 Barra de apoio em “L”, em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimento: 

70x70cm. 

 Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador. 

18. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico. 

 

 Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco. 

 Tanque de louça branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e 

510mm de comprimento, coluna suspensa. 

 Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de 

entrada e demais acessórios cromados 

 Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 5.400W, fabricados em termoplástico resistente, 

Sifão para lavatórios de coluna suspensa: 

 Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão 

de serviços projetada, conforme indicação dos projetos. 

 As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de 

metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha 

ou bronze. 

 Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,  

 Dispensador para papel toalha em plástico ABS,  

 Saboneteira spray em plástico ABS,  

 Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias. 
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 Anel de vedação para bacias sanitárias  

 Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa bitola 14 

(espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão. 

19. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS. 

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a 

chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar 

amarelamentos.  

20. COBERTURA 

20.1. TELHA CERÂMICA 

As telhas deverão ser cerâmicas, tipo francesa, com inclinação de 30% e seguir a NBR 

8038 que determina a especificações técnicas e fixação da telha cerâmica tipo francesa, conforme 

detalhamento do projeto. 

20.2. Calhas: 

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, 

com dimensões de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão 

possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial. 

Deverão atender a NBR 10844. 

 Condições Gerais: 

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de 

qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no 

que couber. 

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras 

deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS 

EM TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos 

cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, 

longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações 

do fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a 

serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de 

montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc. 
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A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e 

de sua inclinação. 

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser 

coberto com 01 (uma). 

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a 

utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada. 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a 

cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, 

fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios. 

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de 

abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, 

terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando 

necessários. 

21. VIDRO TEMPERADO 

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro 

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.  

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, 

fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da 

ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das 

bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação 

dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.  

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a 

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado. 

22. LIMPEZA DE OBRA 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas 

externas, inclusive jardins. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não 

causar PISO TÁTIL 

 Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil 

30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050. 

23. ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) 

Elemento vazado (cobogó) de cimento bruto, 39x39x10cm,  
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24. HABITE-SE E “AS BUILT” 

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a 

Prefeitura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e 

os demais documentos necessários para a regularização da obra. 

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo 

que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 

resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos 

originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.). 

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções 

havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas 

Disposições Gerais deste Memorial. 

Deverá ser: 

 fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, 
iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros); 

 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;  
 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se 

necessário; 
 providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das 

Concessionárias locais; 

25.  AMBIENTES DO PROJETO 

Térreo – Nível 0,00 

SETOR DE CONSULTA ÁREA (m2) 

 Sala de Recepção e Espera 23,84 

 Sanitário PCD Masc. 2,55 

 Sanitário PCD Fem. 2,55 

 Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 9,10 

 Sala de Inalação Coletiva 6,47 

 Consultório Odontológico 20,47 
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 Banheiro PCD 5,95 

 Sala de Observação/ Procedimento/ Coleta  10,15 

 Sala de Atividades Coletivas/ ACS 20,30 

 Sala de Vacinas 9,10 

 Sala de Curativos 9,10 

 Sanitário PCD 3,04 

 DML 2,32 

 Consultório c/ Sanit. Anexo 9,80 

 Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 9,80 

 Estocagem/ Dispensação de Medicamentos 14,00 

SERVIÇOS ÁREA (m2) 

 Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est. 5,04 

 Expurgo 5,04 

 Almoxarifado 2,90 

 Banheiro/ Vest. Funcionário Fem. 3,64 

 Copa 4,50 

 Sala de Administ. E Gerência 7,80 

 Abrigo de Resíduos Contaminado 1,00 

 Abrigo de Resíduos Recicláveis 1,00 

 Abrigo de Resíduos Comum 1,04 

 

 

 

________________________________________ 

AUTOR DO PROJETO: 

CARLOS MARCHESI 
ARQUITETO – CAU PR: A 32642-9 

MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP 
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ANEXO I 
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1.02 - Construção de Unidade Básica de Saúde, Porte I 

PROJETO ESTRUTURAL 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



OBSERVAÇÕES

1) As sapatas de fundação possuem somente a armdura de
arranque dos pilares.

2) Nas plantas de formas a locação dos pilares é feita atraves
de cotas entre um ponto de referencia no pilar e dois eixos, um
na direção horizontal (x) e outro na vertical (y). Tais eixos
coicidem com uma referencia existente no local, facilitando
assim a locação dos pilares.

3) Todas as vigas são dispostas de tal forma a ficar com a face
superior nivelada com a face superior da laje ou com a altura
do piso. No caso de vigas invertidas, onde a face inferior é
nivelada com a face inferior da laje ou com o nível do piso,
existirá uma indicação na planta de formas do piso indicando
quais vigas são invertidas.
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EIXO DO PILAR CENTRALIZADO
COM EIXO DA ALVENARIA
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CINTA C1 - 10 X 20CM

CINTA C2 - 20 X 10CM

PILAR P1 - 0,28 x 0,13 x 2,20M

BARRA - AÇO CA-50 Ø10.0mm
L=2,80m

ESTRIBO - AÇO CA-60 Ø5.0mm
A CADA 15cm = 18 ESTRIBOS

BLOCO DE CONCRETO CICLÓPICO
60 X 60 X 60CM

FUNDAÇÃO CORRIDA
40 X 40CM

NÍVEL DO TERRENO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO 20 X 20CM

.2
0

.10

CINTA C1 - DETALHAMENTO

.16

.06
.03

4 Ø6.3mm CA-50 > L =77,20m
COMPRIMENTO TOTAL = 308,80m
PESO TOTAL = 77,20Kg

ESTRIBO - Ø 4.2mm CA-60 - C = 0,50m
A CADA 20CM - 386 ESTRIBOS

COMPRIMENTO TOTAL = 193,00m
PESO TOTAL = 21,23Kg

.20

.10

.16

.0
6

.03

CINTA C2 - DETALHAMENTO

4 Ø6.3mm CA-50 > L =77,20m
COMPRIMENTO TOTAL = 308,80m
PESO TOTAL = 77,20Kg

ESTRIBO - Ø 4.2mm CA-60 - C = 0,50m
A CADA 20CM - 386 ESTRIBOS

COMPRIMENTO TOTAL = 193,00m
PESO TOTAL = 21,23Kg

QUADRO RESUMO

FÔRMAS
PILARES

CINTA INFERIOR

CONCRETO
PILARES

CINTA INFERIOR

AÇO
PILARES

CINTA SUPERIOR

63,14m²

15,44m²

2,80m³

1,54m³

64,51Kg (Ø5,0mm) - 370,44Kg (Ø10,0mm)
21,23Kg (Ø4,2mm) - 77,20Kg (Ø6,3mm)

CINTA SUPERIOR

CINTA SUPERIOR

38,60m²

1,54m³

CINTA INFERIOR 21,23Kg (Ø4,2mm) - 77,20Kg (Ø6,3mm)

FUNDAÇÃO
BLOCOS

FUNDAÇÃO CORRIDA
35 BLOCOS X 0,60 X 0,60 X 0,60m = 7,56m³
65,60 X 0,40 X 0,40m = 10,50m³

EMBASAMENTO 65,60 X 0,20 X 0,20m = 2,63m³

Ø5.0mm CA-60 > L=0,64m POR BARRA
ESTRIBOS A CADA 15CM > 18 ESTRIBOS POR PILAR
COMP. TOTAL DE ESTRIBOS POR PILAR = 11,52m
35 PILARES = 403,20m
PESO TOTAL = 64,51kg

.28

.13

.22

.0
7

.03

6 Ø10mm CA-50 > L=2,80m POR BARRA > L=16,80m POR PILAR
35 PILARES = 588,00m
PESO TOTAL = 370,44kg

PILAR P1 - DETALHAMENTO

ESCALA____1/75
PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DOS PILARES

ESCALA____1/25
DETALHAMENTO DOS PILARES - CORTE

ESCALA____1/10
DETALHAMENTO DA CINTA SUPERIOR

ESCALA____1/10
DETALHAMENTO DA CINTA INFERIOR

ESCALA____1/10
DETALHAMENTO DOS PILARES
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO 1

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos

Joelho 90º
25 mm 13 un

AL
IM
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TA

ÇÃ
O

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador com anel para caixa d'água
25 mm 1 un

METAIS

25 mm 19,00 m

APARELHOS
Hidrômetro 1 un
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COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO

SENTIDO DO FLUXO DE ÁGUA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

LEGENDA DAS TUBULAÇÕES

LEGENDA DAS TUBULAÇÕES

Tubulação de alimentação enterrada

Tubulação de alimentação em paredes e lajes

Tubulação de limpeza e extravasor enterrados

Tubulação de limpeza e extravasor em paredes e lajes

Tubulação de distribuição enterrada

Tubulação de distribuição em paredes e lajes

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LV Lavatório

VSCD Vaso Sanitário com Caixa de Descarga

VSCA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

RGB Registro de Gaveta Bruto

RGC Registro de Gaveta com Canopla Cromada

RP Registro de Pressão

HID Hidrômetro

CH Chuveiro

TLR Tanque de Lavar

PIA Pia

ESCALA___1/75
PLANTA BAIXA DO SISTEMA PLUVIAL

ESCALA___1/75
PLANTA BAIXA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H1

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H2
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PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos
32 mm 28,50 m

Joelho 90º
32 mm 8 un
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R

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL

32 mm 3 un
25 mm 2 un

Tê 90º
32 mm 2 un

Adaptador soldável curto com flange livre para caixa d´água

25 mm 3,50 m

Adaptador c/ bolsa e rosca p/ registro
25 mm - 3/4" 4 un

Joelho 45º
25 mm 1 un

Bucha de redução
32mm - 25mm 2 un

METAIS
Registro de gaveta bruto
3/4" 2 un
1" 1 un

LISTA DE MATERIAIS

32mm - 1" 2 un

METAIS
Registro de gaveta bruto
3/4"

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos
25 mm 63,00 m
Joelho 90º

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

25 mm 35 un
Tê 90º

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador soldável curto com flange livre para caixa d'água

1 un

25 mm 3 un

25 mm 1 un
Adaptador c/ bolsa e rosca p/ registro
25 mm - 3/4" 12 un
Joelho 90º c/ bucha latão
25 mm - 1/2" 5 un

5 un

APARELHOS
Engate flexível - 40cm
25 mm - 3/4" 5 un

ACESSÓRIOS
Vaso sanitário com caixa acoplada 1 un
Vaso sanitário com caixa de descarga 4 un

LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO SUPERIOR 2

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LV Lavatório

VSCD Vaso Sanitário com Caixa de Descarga

VSCA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

RGB Registro de Gaveta Bruto

RGC Registro de Gaveta com Canopla Cromada

RP Registro de Pressão

HID Hidrômetro

CH Chuveiro

TLR Tanque de Lavar

PIA Pia

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H6 - RES. SUP. 2

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H7 - RES. SUP. 2

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H3

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H4

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H8 - RES. SUP. 2

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H5 - RES. SUP. 2
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LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LV Lavatório

VSCD Vaso Sanitário com Caixa de Descarga

VSCA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

RGB Registro de Gaveta Bruto

RGC Registro de Gaveta com Canopla Cromada

RP Registro de Pressão

HID Hidrômetro

CH Chuveiro

TLR Tanque de Lavar

PIA Pia

METAIS
Registro de gaveta bruto
3/4"

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos
25 mm 63,00 m
Joelho 90º

D
IS
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U
IÇ

ÃO

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

25 mm 35 un
Tê 90º

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador soldável curto com flange livre para caixa d'água

1 un

25 mm 3 un

25 mm 1 un
Adaptador c/ bolsa e rosca p/ registro
25 mm - 3/4" 12 un
Joelho 90º c/ bucha latão
25 mm - 1/2" 5 un

5 un

APARELHOS
Engate flexível - 40cm
25 mm - 3/4" 5 un

ACESSÓRIOS
Vaso sanitário com caixa acoplada 1 un
Vaso sanitário com caixa de descarga 4 un
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Tubulação de alimentação enterrada

Tubulação de alimentação em paredes e lajes

Tubulação de limpeza e extravasor enterrados
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Tubulação de distribuição enterrada
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO 1
METAIS

Registro de gaveta bruto
1.1/2"

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos
25 mm 123,50 m

Joelho 90º
50 mm 8 un

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"

2 un

25 mm 71 un
Tê 90º
50 mm 4 un

Tê de redução 90º
50 mm - 25 mm 5 un
Bucha de redução longa
50 mm - 25 mm 3 un

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador curto com flange livre para caixa d'água

Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4"

1 un

50 mm 34,00m

25 mm 16 un

50 mm 1 un

Adaptador c/ bolsa e rosca p/ registro
50 mm - 1.1/2" 2 un
25 mm - 3/4" 36 un
Luva c/ bolsa e rosca p/ registro
25 mm - 3/4" 2 un
Joelho 90º c/ bucha latão

Tê 90º c/ bucha latão
25 mm - 1/2" 3 un

25 mm - 1/2" 23 un

17 un

APARELHOS
Engate flexível - 40cm
25 mm - 3/4" 24 un

ACESSÓRIOS
Bebedouro 1 un
Chuveiro 2 un
Lavatório 15 un
Pia 7 un
Tanque 1 un

CADEIRA DE DENTISTA

PIA

H
F

ø25 ø2
5

ø2
5

RGC

LV

>>> VEM DO

DETALHE H14 >>>

1.70

.5
5

1.5
0

.6
0

2.
10

2.
65

2.
65

LAVATÓRIO

PIA

ø25

ø2
5

ø2
5

ø25

ø25

ø2
5

ø25

ø25

ø2
5 RGC

PIA

LV

>>> VEM DO

DETALHE H14 >>> .8
5

.95

2.
40

1.30

1.90

.15

.9
0

.15

.9
0

.3
0

.6
0

.3
0

.6
0

.3
0

2.
10

2.
95

2.
95

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H12 - RES. SUP. 1

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H15 - RES. SUP. 1

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H9 - RES. SUP. 2

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H11 - RES. SUP. 2ESCALA___1/25

DETALHE ISOMÉTRICO H10 - RES. SUP. 2

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H13 - RES. SUP. 1

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H14 - RES. SUP. 1

ESCALA___1/25
DETALHE ISOMÉTRICO H16 - RES. SUP. 1
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CAIXA

LAVATÓRIO
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>>> VEM DO

DETALHE H12 >>>
1.35 >>> VAI PARA O

DETALHE H18 >>>
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0

.3
0

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LV Lavatório

VSCD Vaso Sanitário com Caixa de Descarga

VSCA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

RGB Registro de Gaveta Bruto

RGC Registro de Gaveta com Canopla Cromada

RP Registro de Pressão

HID Hidrômetro

CH Chuveiro

TLR Tanque de Lavar

PIA Pia

LEGENDA DAS TUBULAÇÕES

Tubulação de alimentação enterrada

Tubulação de alimentação em paredes e lajes

Tubulação de limpeza e extravasor enterrados

Tubulação de limpeza e extravasor em paredes e lajes

Tubulação de distribuição enterrada

Tubulação de distribuição em paredes e lajes

ø25
5.75

COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO

SENTIDO DO FLUXO DE ÁGUA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

LEGENDA DAS TUBULAÇÕES

METAIS
Registro de gaveta bruto
3/4"

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos
25 mm 63,00 m
Joelho 90º

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

25 mm 35 un
Tê 90º

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador soldável curto com flange livre para caixa d'água

1 un

25 mm 3 un

25 mm 1 un
Adaptador c/ bolsa e rosca p/ registro
25 mm - 3/4" 12 un
Joelho 90º c/ bucha latão
25 mm - 1/2" 5 un

5 un

APARELHOS
Engate flexível - 40cm
25 mm - 3/4" 5 un

ACESSÓRIOS
Vaso sanitário com caixa acoplada 1 un
Vaso sanitário com caixa de descarga 4 un
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BEBEDOURO
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LAVATÓRIO
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RGC
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DETALHE H22 <<<

2.05
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ø50
3.45

METAIS
Registro de gaveta bruto
3/4"

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Tubos
25 mm 63,00 m
Joelho 90º

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

25 mm 35 un
Tê 90º

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador soldável curto com flange livre para caixa d'água

1 un

25 mm 3 un

25 mm 1 un
Adaptador c/ bolsa e rosca p/ registro
25 mm - 3/4" 12 un
Joelho 90º c/ bucha latão
25 mm - 1/2" 5 un

5 un

APARELHOS
Engate flexível - 40cm
25 mm - 3/4" 5 un

ACESSÓRIOS
Vaso sanitário com caixa acoplada 1 un
Vaso sanitário com caixa de descarga 4 un

LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO SUPERIOR 2

ø25
5.75

COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO

SENTIDO DO FLUXO DE ÁGUA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

LEGENDA DAS TUBULAÇÕES

LEGENDA DAS TUBULAÇÕES

Tubulação de alimentação enterrada

Tubulação de alimentação em paredes e lajes

Tubulação de limpeza e extravasor enterrados

Tubulação de limpeza e extravasor em paredes e lajes

Tubulação de distribuição enterrada

Tubulação de distribuição em paredes e lajes

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LV Lavatório

VSCD Vaso Sanitário com Caixa de Descarga

VSCA Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

RGB Registro de Gaveta Bruto

RGC Registro de Gaveta com Canopla Cromada

RP Registro de Pressão

HID Hidrômetro

CH Chuveiro

TLR Tanque de Lavar

PIA Pia

CHUVEIRO

RALO

CAIXASIFONADA

SANITÁRIO
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO SUPERIOR 2
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

Tubos

Joelho 90º
25 mm 13 un

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL / ROSCÁVEL
Adaptador soldável curto com flange livre para caixa d´água

APARELHOS

Bomba centrífuga Dancor - Modelo CAM-W4 - 1/3 Cv 1 un

25 mm 1 un

25 mm 28,00 m

Válvula de sucção 1 un

Válvula de retenção horizontal 1 un

32 mm 3,00 m

32 mm 1 un

32 mm 2 un

Adaptador com bolsa e rosca para registro
25 mm 3 un
32 mm 3 un
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Caixa de Inspeção - 60x60x60cm

LEGENDA

C.INSP.

Caixa Sinfonada 150x150x50mm

Ralo Sifonado

C.GOR.

C.EXP.

C.ESP.

Caixa de Gordura - 40x40x40cm

Caixa de Expurgo - 40x40x40cm

Caixa de Espuma - 40x40x40cm

Joelho 45º

Junção simples 45º ou Junção de redução 45º

Joelho 90º

Lavatório, Pia ou Tanque (2 joelhos 90º
+ tubo pvc soldável 60cm)
Ramais de ventilação (1 tê 90º + 1 joelho 90º
ou 2 tês 90º)
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Legenda

2x20

25
Bloco autônomo ilum. emergência a 2,20m do piso

Caixa de medição embutir a 1,20m do piso

CXPAS Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

i Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

l
l Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

d
d Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

aaaa
aa

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

au
408 Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

a
6 11 Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor

CHG
9

5400
Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

12
300

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

10
300

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

11
300

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,30m do piso

13
300

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,65m do piso

15
300

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,00m do piso

21
300

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

27
2600

ARC18000
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

INDICAÇÃO DE CABO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
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NOTAS

1. Toda Eletrocalha ou similar 50x50mm não sera visualizada; 
2. Todo Eletroduto de 3/4" não sera visualizada; 

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um
curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros
de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente
requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo
em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar
a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só
podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA
INSTALAÇÃO.

Os quadros de distribuição desta instalação devem ser entregues com a seguinte advertência:
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Quadro de Cargas (QD1-QDLF)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 11 12 15 32 40 100
Iluminação (W)

300 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação Sala de Vacinas, Curativos, DML, BWC + Co F+N+T B1 220 V 2 12 504 414 S 414 2.3 0.82 1.00 0.38 6.0 2.3 2.5 31.0 16.0 0.17 0.17 Ok
2 Iluminação Sala de Observação , Atividade Coletiva F+N+T B1 220 V 2 12 496 406 T 406 2.3 0.82 1.00 0.38 5.9 2.3 2.5 31.0 16.0 Ok
3 Iluminação BWC,Cons., Cons. Odonto, Sla de Inalação F+N+T B1 220 V 1 12 489 399 T 399 2.2 0.82 1.00 0.60 3.7 2.2 2.5 31.0 16.0 Ok
4 Iluminação Sala de Estocagem + Cons.+ BWC F+N+T B1 220 V 1 12 489 399 S 399 2.2 0.82 1.00 0.57 3.9 2.2 2.5 31.0 16.0 Ok
5 Iluminação Circulação + Recepção/espera F+N+T B1 220 V 20 790 640 T 640 2.2 0.81 1.00 0.38 5.7 3.6 2.5 31.0 16.0 Ok
6 Iluminação BWC+ Depos. + Alm. + Exfrugo + Sla Ester. F+N+T B1 220 V 3 8 349 289 S 289 1.6 0.83 1.00 0.38 4.2 1.6 2.5 31.0 16.0 Ok
7 Iluminação Copa + Sala Admist. + Circulação 02 F+N+T B1 220 V 10 395 320 S 320 1.8 0.81 1.00 0.38 4.7 1.8 2.5 31.0 16.0 Ok
8 Iluminação Externa F+N+T B1 220 V 5 9 1100 1100 S 1100 3.3 1.00 1.00 0.38 8.6 5.0 2.5 31.0 16.0 Ok
9 Chuveiro Eletrico 1 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 24.5 1.00 1.00 0.38 64.6 24.5 6 54.0 25.0 Ok
10 Força Copa + Sala Admistrativa e Gerência F+N+T B1 220 V 8 2667 2400 S 2400 12.1 0.90 1.00 0.38 31.9 12.1 2.5 31.0 25.0 Ok
11 Força Rack F+N+T B1 220 V 1 333 300 T 300 1.5 0.90 1.00 0.38 4.0 1.5 2.5 31.0 20.0 Ok
12 Força Expurgo e Sala de Esteri. F+N+T B1 220 V 6 2000 1800 T 1800 9.1 0.90 1.00 0.38 23.9 9.1 2.5 31.0 20.0 Ok
13 Força Sala de Observação F+N+T B1 220 V 5 1667 1500 S 1500 7.6 0.90 1.00 0.38 19.9 7.6 2.5 31.0 20.0 Ok
14 Chuveiro Eletrico 2 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 S 5400 24.5 1.00 1.00 0.38 64.6 24.5 6 54.0 25.0 Ok
15 Força Sala de Atividades F+N+T B1 220 V 6 2000 1800 T 1800 9.1 0.90 1.00 0.38 23.9 9.1 2.5 31.0 20.0 Ok
16 Sala de Vacinas, Curativos e Cons. F+N+T B1 220 V 11 3667 3300 R 3300 16.7 0.90 1.00 0.38 43.9 16.7 4 42.0 25.0 Ok
17 Tomada para No-break F+N+T B1 220 V 1 333 300 T 300 1.5 0.90 1.00 0.38 4.0 1.5 4 42.0 25.0 Ok
18 Força Cons. Odontologico F+N+T B1 220 V 4 1333 1200 T 1200 6.1 0.90 1.00 0.60 10.1 6.1 2.5 31.0 20.0 Ok
19 Força Sla. de Inalação e Cons. F+N+T B1 220 V 9 3000 2700 R 2700 13.6 0.90 1.00 0.60 22.7 13.6 2.5 31.0 20.0 Ok
20 Força Sala de Recepção F+N+T B1 220 V 8 2667 2400 R 2400 10.6 0.90 1.00 0.38 18.6 12.1 2.5 31.0 20.0 Ok
21 Força Circulação F+N+T B1 220 V 7 2333 2100 R 2100 10.6 0.90 1.00 0.38 27.9 10.6 2.5 31.0 20.0 Ok
22 Força Estocagem e Cons. F+N+T B1 220 V 10 3333 3000 R 3000 15.2 0.90 1.00 0.57 26.6 15.2 2.5 31.0 20.0 Ok
23 Compressor 01 F+N+T B1 220 V 1 333 300 S 300 1.5 0.90 1.00 0.38 4.0 1.5 2.5 31.0 20.0 Ok
24 Compressor 02 F+N+T B1 220 V 1 333 300 S 300 1.5 0.90 1.00 0.38 4.0 1.5 2.5 31.0 20.0 Ok
25 Iluminação de Emergencia F+N+T B1 220 V 3 36 36 T 36 0.1 1.00 1.00 0.38 0.3 0.2 2.5 31.0 20.0 Ok
37 Cicuito de Reseva F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 31.0 20.0 Ok
38 Circuito de Reserva F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 31.0 20.0 Ok
39 Circuito de Reserva F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 31.0 20.0 Ok

TOTAL 5 3 4 86 5 9 78 2 41449 38203 R+S+T 13500 12422 12281

Quadro de Cargas (QD2-QDARC)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 1400 2600 2800 3600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R

(A)
In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

26 Arc. Sala de Adms e Gerencia F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 S 2600 13.1 0.90 1.00 0.41 32.0 13.1 4 42.0 20.0 Ok
27 Arc. Sala de Vacina F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 T 2600 13.1 0.90 1.00 0.41 32.0 13.1 2.5 31.0 20.0 Ok
28 Arc. Sala de Curativo F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 S 2600 13.1 0.90 1.00 0.41 32.0 13.1 2.5 31.0 20.0 Ok
29 Arc. Cons. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 T 2600 13.1 0.90 1.00 0.41 32.0 13.1 4 42.0 20.0 Ok
30 Arc. Atividades F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 S 3600 18.2 0.90 1.00 0.52 35.0 18.2 2.5 31.0 20.0 Ok
31 Arc. Sala de Observação F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 T 2600 13.1 0.90 1.00 0.52 25.3 13.1 2.5 31.0 20.0 Ok
32 Arc. Sala de Ondonto. F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 R 3600 18.2 0.90 1.00 0.80 22.7 18.2 2.5 31.0 20.0 Ok
33 Sala de Inalação F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 7.1 0.90 1.00 0.80 8.8 7.1 2.5 31.0 20.0 Ok
34 Arc. Cons. F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 13.1 0.90 1.00 0.60 21.9 13.1 2.5 31.0 20.0 Ok
35 Arc. Estocagem F+N+T B1 220 V 1 4000 3600 R 3600 18.2 0.90 1.00 0.41 44.3 18.2 4 42.0 25.0 Ok
36 Arc. Cons. F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 14.1 0.90 1.00 0.41 34.5 14.1 4 42.0 20.0 Ok
40 Circuito de Reserva F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 31.0 20.0 Ok
41 Circuito de Reserva F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 31.0 20.0 Ok
42 Circuito de Reserva F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 31.0 20.0 Ok

TOTAL 1 6 1 3 34000 30600 R+S+T 12600 8800 9200

Quadro de Cargas (QD3-QGBT)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
In - R
(A)

In - S
(A)

In - T
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 QGBT 3F+N+T B1 380 / 220 V 41449 38203 R+S+T 13500 12422 12281 163.6 144.4 144.1 0.92 1.00 0.80 204.5 163.6 35 144.0 125.0 Ok
QD2 QDARC 3F+N+T B1 380 / 220 V 34000 30600 R+S+T 12600 8800 9200 152.7 106.7 111.5 0.90 1.00 0.80 190.9 152.7 35 144.0 100.0 Ok

TOTAL 75449 68803 R+S+T 26100 21222 21481

NOTAS

1. Toda Eletrocalha ou similar 50x50mm não sera visualizada; 
2. Todo Eletroduto de 3/4" não sera visualizada; 

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um
curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros
de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente
requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo
em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar
a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só
podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA
INSTALAÇÃO.

Os quadros de distribuição desta instalação devem ser entregues com a seguinte advertência:

Quadro de Demanda (QD3-QGBT)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 50.00 40 20.00

25.45 20 5.09
TOTAL 25.09
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Arc. Sala de Adms e Gerencia   2600 W 26

    20 A
4

Sala de Inalação  1400 W33

    20 A
2.5

Arc. Sala de Vacina   2600 W 27

    20 A
2.5

Arc. Cons.  2600 W34

    20 A
2.5

Arc. Sala de Curativo   2600 W 28

    20 A
2.5

Arc. Estocagem  3600 W35

    25 A
4

Arc. Cons.   2600 W 29

    20 A
4

Arc. Cons.  2800 W36

    20 A
4

Arc. Atividades   3600 W 30

    20 A
2.5

Circuito de Reserva     0 W40

    20 A
2.5

Arc. Sala de Observação   2600 W 31

    20 A
2.5

Circuito de Reserva     0 W41

    20 A
2.5

Arc. Sala de Ondonto.   3600 W 32

    20 A
2.5

Circuito de Reserva     0 W42

    20 A
2.5

QD2 (QDARC)

Potência Instalada (W)
R  12600
S   8800
T   9200
Total  30600

3#35(35)16 mm²
Conduto ø1 1/2"

100 A

Verde
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QGBT  38203 W QD1

   125 A
35

QDARC 30600 WQD2

   100 A
35

QD3 (QGBT)

Potência Instalada (W)
R  26100
S  21222
T  21481
Total  68803

DPS
275 V - 8 KA

3#50(50)25 mm²
Conduto 

150 A

Verde
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(1500 W)
S

13 (Força Sala de Observação)

25 A

6

DR

25 A
(5400 W)

S
14 (Chuveiro Eletrico 2)

20 A

2.5

(1800 W)
T

15 (Força Sala de Atividades)

25 A

4

(3300 W)
R

16 (Sala de Vacinas, Curativos e Cons.)

25 A

4

DR

25 A
(300 W)

T
17 (Tomada para No-break)

20 A

2.5

(1200 W)
T

18 (Força Cons. Odontologico)

20 A

2.5

(2700 W)
R

19 (Força Sla. de Inalação e Cons.)

20 A

2.5

(2400 W)
R

20 (Força Sala de Recepção)

20 A

2.5

(2100 W)
R

21 (Força Circulação)

20 A

2.5

(3000 W)
R

22 (Força Estocagem e Cons.)

20 A

2.5

(300 W)
S

23 (Compressor 01)

20 A

2.5

(300 W)
S

24 (Compressor 02)

20 A

2.5

(36 W)
T

25 (Iluminação de Emergencia)

20 A

2.5

(0 W)
R

37 (Cicuito de Reseva)

20 A

2.5

(0 W)
R

38 (Circuito de Reserva)

20 A

2.5

(0 W)
R

39 (Circuito de Reserva)

QD1 (QDLF)
(38203 W)

100 A

35 16

100 A

20 A

4

(2600 W)
S

26 (Arc. Sala de Adms e Gerencia)

20 A

2.5

(2600 W)
T

27 (Arc. Sala de Vacina)

20 A

2.5

(2600 W)
S

28 (Arc. Sala de Curativo)

20 A

4

(2600 W)
T

29 (Arc. Cons.)

20 A

2.5

(3600 W)
S

30 (Arc. Atividades)

20 A

2.5

(2600 W)
T

31 (Arc. Sala de Observação)

20 A

2.5

(3600 W)
R

32 (Arc. Sala de Ondonto.)

20 A

2.5

(1400 W)
T

33 (Sala de Inalação)

20 A

2.5

(2600 W)
R

34 (Arc. Cons.)

25 A

4

(3600 W)
R

35 (Arc. Estocagem)

20 A

4

(2800 W)
R

36 (Arc. Cons.)

20 A

2.5

(0 W)
R

40 (Circuito de Reserva)

20 A

2.5

(0 W)
R

41 (Circuito de Reserva)

20 A

2.5

(0 W)
R

42 (Circuito de Reserva)

QD2 (QDARC)
(30600 W)

QD3 (QGBT)
(68803 W)

QM1
(68803 W)

R

M
ar

ro
m

S

Pr
et

o

T

Ve
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N

Az
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la

ro

Iluminação Sala de Vacinas, Curativos, DML, BWC + Co    414 W 1

    16 A
2.5

Força Sala de Atividades  1800 W15

    20 A
2.5

Iluminação Sala de Observação , Atividade Coletiva    406 W 2

    16 A
2.5

Sala de Vacinas, Curativos e Cons.  3300 W16

    25 A
4

Iluminação BWC,Cons., Cons. Odonto, Sla de Inalação    399 W 3

    16 A
2.5

DR

25 A

Tomada para No-break   300 W17

    25 A
4

Iluminação Sala de Estocagem + Cons.+ BWC    399 W 4

    16 A
2.5

Força Cons. Odontologico  1200 W18

    20 A
2.5

Iluminação Circulação + Recepção/espera    640 W 5

    16 A
2.5

Força Sla. de Inalação e Cons.  2700 W19

    20 A
2.5

Iluminação BWC+ Depos. + Alm. + Exfrugo + Sla Ester.    289 W 6

    16 A
2.5

Força Sala de Recepção  2400 W20

    20 A
2.5

Iluminação Copa + Sala Admist. + Circulação 02    320 W 7

    16 A
2.5

Força Circulação  2100 W21

    20 A
2.5

Iluminação Externa   1100 W 8

    16 A
2.5

Força Estocagem e Cons.  3000 W22

    20 A
2.5

DR

25 A

Chuveiro Eletrico 1   5400 W 9

    25 A
6

Compressor 01   300 W23

    20 A
2.5

DR

25 A

Força Copa + Sala Admistrativa e Gerência   2400 W 10

    25 A
2.5

Compressor 02   300 W24

    20 A
2.5

Força Rack    300 W 11

    20 A
2.5

Iluminação de Emergencia    36 W25

    20 A
2.5

DR

25 A

Força Expurgo e Sala de Esteri.   1800 W 12

    20 A
2.5

Cicuito de Reseva     0 W37

    20 A
2.5

Força Sala de Observação   1500 W 13

    20 A
2.5

Circuito de Reserva     0 W38

    20 A
2.5

DR

25 A

Chuveiro Eletrico 2   5400 W 14

    25 A
6

Circuito de Reserva     0 W39

    20 A
2.5

QD1 (QDLF)

Potência Instalada (W)
R  13500
S  12422
T  12281
Total  38203

3#35(35)16 mm²
Conduto ø2 1/2"

125 A
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12

ESPAÇO LIVRE PARA INSTALAÇÃO
DO PRENSA- CABO E PASSAGEM DO CABO

1

3

4

5

2

6

97

8

10

12

N

1,35 m

VER DETALHE 1

62

1,60 A 1,90 metros
RELAÇÃO AO PISO ACABADO

CAIXA DE MEDIÇÃO SEM AS TAMPAS

Anotação de Responsabilidade Técnica;
concreto Duplo "T", ou coluna moldada no local com ART -

máximo 35 mm²;

4 - Poste tubular de aço de seção quadrada ou poste de
3 - Roldana para fixação do Ramal de Ligação;

2 - Ramal de Entrada do Consumidor - mínimo 10 mm² e no

12- Caixa de inspeção de aterramento.
11- Haste de aterramento;
10- Condutor de aterramento, cor Verde ou Verde-amarelo;
9 - Saída de condutores para a USB;
8 - Eletroduto de PVC para condutor de aterramento;
7 - Dispositivo de lacração;

6 - Caixa de mediçao trifasica padrão COSERN
5 - Eletroduto rígido rosqueável para o Ramal de Entrada;

instalado no limite de propriedade com a via pública;

- O condutor neutro deve ser na cor Azul Clara;
- O eletroduto deve conter no máximo 3 curvas de 90 graus;

N

11

D
E 

SO
BR

A 
D

E 
FI

O
, P

O
R

 F
AS

E
D

EI
XA

R
 3

0 
C

EN
TÍ

M
ET

R
O

S

T

CALÇADA

ALTURA DO TOPO DA CAIXA EM

DETALHE 1

PADRÃO DE ENTRADA 

1 - Ramal de Ligação da COSERN;

- O poste particular deve ser homologado pela COSERN e
NOTAS:

FFF F

0
,0
5

0
,0
6

DIMENSÕES DA TAMPA

ALÇA

Detalhe Aterramento

11

NEUTRO
TERRA

FASE

ETIQUETA-1: SIGLA DO QUADRO - NÚMERO DO
CIRCUITO.

EXEMPLO: QDVH - 01

ETIQUETA-2: APENAS PARA TOMADA DE USO
ESPECÍFICO - É INFORMADO O NOME DO
EQUIPAMENTO.

EXEMPLO: COMPUTADOR

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO  E
POLARIZAÇÃO DA TOMADA
NBR-1436

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA 

P/ TIRANTE

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL 

BUCHA DE NYLON

SUSPENSÃO 

FIXAÇÃO DUPLA

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

ELETROCALHA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA - FIXAÇÃO MÃO FRANCESA SIMPLES
sem escala

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PAREDE

BUCHA NYLON

ARRUELA LISA

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA

MÃO FRANCESA

PARAFUSO FENDA
PORCA LOSANGULAR

ELETROCALHA

O Cliente Poderá Optar por Haste de Aterramento Cobreada de 3m, c/ Respectivo Grampo de Aterramento.4-
A Cosern Será Sempre Responsável pelo Fornecimento dos Iténs 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.3-

A Quantidade de Condutor do Ramal de Ligação ( Itém 5 é Variável e Dependente das Condições de Instalação2-
E Utilizar Identificador de Fase.
Na Conexão c/ a Rede Isolada, o Condutor Deverá Ser Conectado na Caixa de Derivação de acordo com Padrãp COSERN
de água. Utilizar os Conectores Adequados,  para Ramal de Seviço.
Na Conexão c/ a Rede Núa de BT, o Condutor Concêntrico Deverá Ficar Voltado p/ Cima, p/ se Evitar a Entrada 1-

NOTAS
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GRELHA HEMISFÉRICA

VAI PARA CAIXA DE PASSAGEM  

Caixa de passagem - 40mm x 40mm 9 pç

LISTA DE MATERIAIS

Grelha Hemisférica (tipo abacaxi) 9 pç

Joelho 90º - 100 mm  9 pç
Tubo PVC Ø100 86,0m

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

Caixa de passagem 40x40cmCP

Joelho 90º 

Grelha Hemisférica (tipo abacaxi)

Calha em Alvenaria 
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                        CÁLCULO DA LARGURA MÍNIMA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
Ambientes com até 100 lugares deverão dispor de saídas de emergência com largura mínima de
dois metros e vinte centímetros (2,20m).

CAPACIDADE TOTAL DA UBS: 60 pessoas

Largura mínima = 2,20m
Largura disponível = 1,60 + 1,10 +1,90  = 4,60m

quantidade de placas: 02

QUADRO DE LEGENDA E DE QUANTIDADES

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PLACA

Nº 1

316 mm

15
8

m
m ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m

quantidade de placas: 01

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PLACA

Nº 2

190 mm

95 m
m ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m

INDICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FUGA
(DIREITA)PLACA

Nº 3

316mm

15
8

m
m

quantidade de placas: 01

ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m

INDICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FUGA
(ESQUERDA)PLACA

Nº 4

316 mm

15
8

m
m

quantidade de placas: 01

ALTURA DO FUNDO DA PLACA = 2,15m

quantidade de cada extintor: 02

QUADRO DE LEGENDA E DE QUANTIDADES
1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - PQS (4 kg)
1 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - H2O (10 kg)CJ1

H O/PQS2

Azul (PQS-Pó Químico Seco)

0.
50

1.6
0

Branco (H2O-Água Pressurizada)

.15 .70 .15

.15
.7

0
.15

DETALHAMENTO DOS EXTINTORES

DETALHAMENTO DA ÁREA DE DEFESA

Área de Defesa
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CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I – PADRÃO FNS 

 

Rua Projetada, Bairro São Vicente de Paula – Pau dos Ferros/RN 
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Do contrato: 
 Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada para as 
obras de CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, localizada na Rua Projetada, 
Bairro São Vicente de Paula - Pau dos Ferros/RN.  
  
Dos objetivos da obra: 
 Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada para as 
obras de Construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1 no município de Pau dos Ferros/RN. 
Para a execução da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio-ambiente, 
desenvolvimento social, entre outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples e 
eficiente, podendo assim utilizar mão-de-obra local e materias da região na execução da obra. Deste 
modo, aquecemos a economia da região, como também proporcionamos dignidade à população 
local. 
 
Da metodologia de elaboração do projeto: 
 Este projeto é composto de Projeto Arquitetônico, Projeto de Estrutura de Concreto 
Armado, Projeto de Instalações Elétricas, Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações 
Sanitárias, Projeto de Drenagem de Águas Pluviais, Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio, 
Projeto de Instalações Gás, Projeto de Instalações de Ar Comprimido, Orçamento (Planilha de 
Quantitativos e Preços Básicos, Planilha de Composição de Preços Unitários, Composição de BDI, 
Memória de Cálculo dos Quantitativos, Cronograma Físico e Cronograma Financeiro), Memorial 
Descritivo / Especificações Técnicas e Documentação Complementar, com o objetivo de 
proporcionar condições à empresa contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade.  
 Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI (Serviços) de Março, 
emitida na data de 13/04/2023 no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal. Quando itens não 
foram encontrados na tabela de preços SINAPI (Serviços), foram elaboradas composições, tendo 
como base a composição do ORSE e como base de preços a tabela SINAPI (Insumos) de Março, 
emitida em 04/2023, também no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal.  

Para os itens não disponíveis no SINAPI, utilizou -se composições do ORSE (XXXXX/ORSE) ou 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (COMP"X"), aderindo sempre a mão de obra do SINAPI e aos insumos 
também do SINAPI quando existiam. 
 
 Os quantitativos foram retirados dos projetos e estão perfeitamente demonstrados na 
memória de calculo de quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a 
metodologia de execução dos serviços como também os critérios de medição e as normas técnicas 
necessárias para perfeita execução dos serviços. O BDI utilizado foi de 20,50%. 
 As composições próprias estão referenciadas, sinalizando assim a fonte que forneceu informações 
para a composição ora criada. Todas as composições ORSE e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS estão 
devidamente detalhas no documento "Composição de Preços Unitários" que faz parte do orçamento 
da obra. Os preços têm como base a tabela de preços do Sinapi Insumos - Sem Desoneração e com 
encargos sociais de 115,45%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, 
e são equivalentes ao valor de mão de obra do Sintracomp -Sinduscon/RN com os encargos sociais 
de 115,45%. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

COMP_09 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 
02_01/2022 - COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
A unidade de medida será em “m2” de placa fixada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Deverá ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo 
agente financiador. Considera -se nos custos, materiais, equipamentos e mão de obra, para confecção e 
fixação da placa. 
2) Será executada em chapa metálica em aço galvanizado *N. 22*, dimensões da chapa de *2,0 X 1,125* 
metros, pintadas com tinta esmalte, montada em estrutura de madeira utilizando sarrafo e barrotes de 
madeira tipo maçaranduba, angelim vermelho e ou similar, peças não aparelhadas, com dimensões de 
“2,5 x 7,0” cm e “7,50 x 7.50” 
cm, pregos de 18 x 30, fixada a uma altura da face inferior de 1,20 metros acima do solo, em bloco de 
concreto simples com dimensões de (0,20x0,20x0,25) m, com preparo mecânico, utilizando cimento, brita 
25 mm e areia no traço 1: 4,5 : 4,5. 
3) A mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção, em local destacado e visível, no prazo de 
até quinze dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa opcionalmente poderá 
instalar a placa de identificação da empresa sem custo para a Contratante. 
NORMAS TÉCNICAS 
NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria; 
NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada 
 

98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área do terreno que passará pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, 
vegetação e pequenas árvores. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

1) É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente no terreno.  
 

98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018  
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, 2,2 x 1,1 m, e=10 mm;  
2) Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou equivalente da 
região para montagem dos pilares; 
3) Prego polido com cabeça 18 x 27; 
4)  Concreto magro para lastro com preparo manual;  
5) Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10” 
(250mm). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de tapume de madeira a ser instalado para proteção da edificação 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; 
2)  Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;  
3) Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira);  
4) O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 
5)  No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 
6) Encaixam-se os rodapés e os roda tetos (peça de madeira); 
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7)  Em seguida, são colocadas as chapas de madeira para o fechamento. 
93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área construída em m2. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:  
1) Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, 
e reaterro da vala;  
2) Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, e colocação de piso 
cerâmico nos lavabos;  
3) Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificação, e alvenaria na 
parede comum dos lavabos; 
4)  Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas paredes 
internas dos lavabos sobre os lavatórios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da copa; 
5)  Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 
assentamento de telhas de fibrocimento; 
 6)  Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios; - Instalação 
das esquadrias;  
7)  Execução do forro. 

 

93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área construída em m2.  
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 
2) Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, 
e reaterro da vala; 
3) Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, execução de piso 
cimentado liso nos vestiários e colocação de piso cerâmico nos lavabos sobre contrapiso em concreto não 
estrutural; 
4) Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na área molhada); 
5)  Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) nas paredes internas dos 
chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatórios; 
6) Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 
assentamento de telhas de fibrocimento;  
7) Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios; 
8)  Instalação das esquadrias;  
9)  Execução do forro. 

 

93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área construída em m2. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:  
1)  Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de 
concreto, e reaterro da vala; 
2)  Piso: execução do contrapiso em toda a edificação e calçada externa; 
3)  Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada); 
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4)  Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 
assentamento de telhas de fibrocimento;  
5) Execução da instalação elétrica; e - Instalação das esquadrias. 

 

104114 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 
MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR 
DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Colar tomada PVC, com travas, saída com rosca, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação 
predial de água: composição utilizada para a instalação de uma das conexões para a execução da ligação 
predial de água;  
2) Registro esfera, PVC, com rosca, 1/2": composição utilizada para a instalação de uma das conexões 
para a execução da ligação predial de água; 
3)  Luva roscável, PVC, 1/2", água fria predial: composição utilizada para a instalação de uma das 
conexões para a execução da ligação predial de água;  
4) Cotovelo/joelho com adaptador, 90 graus, em polipropileno, DN 16, para tubos PEAD, 20 mm x 1/2" - 
ligação predial de água: composição utilizada para a instalação de uma das conexões para a execução da 
ligação predial de água;  
5) Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD), PE-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligação 
de água predial (NBR 15561): composição utilizada para a instalação do tubo para a execução da ligação 
predial de água; 
6)  Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por 
trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível 
de interferência: composição utilizada para a execução da escavação do solo para a instalação da ligação 
predial de água; 
7)  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento 
mecanizado: composição utilizada para a execução do preparo de fundo de vala para a instalação da 
ligação predial de água;  
8) Reaterro manual de valas com compactação mecanizada: composição utilizada para a execução do 
reaterro para a instalação da ligação predial de água. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de ligação predial de água à rede de água DN 50 mm ou 75 mm, ramal predial 
DE 20 mm = 4,0 m, largura da vala = 0,65 m, composto por tubo de PEAD, colar de tomada de PVC, 
registro e cotovelo adaptador de compressão, com os serviços de escavação mecanizada, preparo de fundo 
de vala e reaterro compactado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 
2)  A escavação deve atender às exigências da NR 18; 
3)  Em seguida, faz-se necessário realizar o serviço de preparo de fundo de vala, que neste caso, consiste 
em limpar, regularizar e ajustar a declividade prevista em projeto; 
4) Lançar e espalhar uma camada de areia, formando um lastro; 
5)  Proceder com a verificação se o anel de vedação do colar de tomada está na posição correta; 
6) Limpar a superfície do tubo onde o colar de tomada será instalado;  
7) Posicionar e fixar o colar de tomada na tubulação; 
8)  Dentro do colar de tomada, posicionar e perfurar o tubo com furadeira/broca manual; 
9) Retirar o fragmento de tubo cortado; 
10) Logo após, para garantir melhor vedação nos encaixes roscáveis das conexões, aplicar a fita veda 
rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
11) As conexões roscáveis devem ser encaixadas e rosqueadas até a completa vedação; 
12) Assentar o tubo de PEAD; 
13) Para a instalação na outra extremidade do cotovelo adaptador para PEAD por compressão, pode ser 
necessário chanfrar a ponta do tubo com biselador; 
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14)  Afrouxar, sem retirar, a porca do cotovelo adaptador; 
15)  Inserir o tubo de até encostar no batente interno do cotovelo adaptador;  
16) Apertar a porca do cotovelo adaptador de forma manual; 
17) Iniciar a tarefa do reaterro, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor de 
umidade ótima de compactação prevista em projeto; 
18) Executar o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e 
garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de 
assentamento; 
19) Prosseguir com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, 
nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por 
cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras; 
20) Após a fase anterior, realizar o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do 
terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a 
obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

 

95634 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1)  Kit cavalete PVC, DN 20 (½”). 
2) Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis. 
3)  Solução limpadora para juntas soldáveis. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável com 
DN 20 (½”) efetivamente instalada 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Executar a instalação de tubos e conexões conforme previstos em projeto.  
2) Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.  
3)  Lixamento.  
4) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.  
5)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção 
das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por 
aproximadamente 5 minutos.  
6)  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueida 
de e obstrução. 

 

95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Hidrômetro, DN 20 (½”).  
2) Fita veda rosca, 18mm x 50m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar as quantidades de hidrômetros com DN 20 (½”) presentes em projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro. 
2) Encaixa-se o hidrômetro nos adaptadores presentes no cavalete.  
3) As peças são rosqueadas até completa vedação 
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104124 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, 
REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 
M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO 
DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Selim PVC, com trava, JE, 90 graus, DN 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora esgoto 
(NBR 10569): composição utilizada para a instalação de uma das conexões para a execução da ligação 
predial de esgoto;  
2) Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362): composição utilizada para a instalação de 
tubo para a execução da ligação predial de esgoto;  
3) Curva longa PVC, PB, JE, 90 graus, DN 100 mm, para rede coletora esgoto (NBR 10569): composição 
utilizada para a instalação de uma das conexões para a execução da ligação predial de esgoto;  
4) Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por 
trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível 
de interferência: composição utilizada para a execução da escavação do solo para a instalação da ligação 
predial de esgoto;  
5) Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado: 
composição utilizada para a execução do preparo de fundo de vala para a instalação da ligação predial de 
esgoto;  
6) Reaterro manual de valas com compactação mecanizada: composição utilizada para a execução do 
reaterro para a instalação da ligação predial de esgoto. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de ligação predial de esgoto à rede coletora DN 150 mm, coletor predial DN 100 
mm = 2,0 m, largura da vala = 0,65 m, composto por tubo coletor de esgoto PVC, selim e curva 90 graus, 
com os serviços de escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 
2) A escavação deve atender às exigências da NR 18;  
3) Em seguida, faz-se necessário realizar o serviço de preparo de fundo de vala, que neste caso, consiste 
em limpar, regularizar e ajustar a declividade prevista em projeto; 
4) Lançar e espalhar uma camada de areia, formando um lastro; 
5) Proceder com a verificação se o anel de vedação do selim está na posição correta; 
6) Perfurar o tubo da rede existente através de serra copo manual para selim de esgoto; 
7) Retirar as rebarbas internas e externas do furo;  
8) Limpar a superfície do furo onde o selim será instalado; 
9) Verificar se o anel de vedação do selim está na posição correta;  
10) Posicionar e fixar o selim na tubulação conforme o fabricante;  
11) Limpar as pontas do tubo e a bolsa do selim; 
12)  Lubrificar a bolsa do selim e a ponta do tubo; 
13) Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do selim, realizar o encaixe 
empurrando o tubo; 
14) Limpar as bolsas da curva; 
15) Acoplar o anel na bolsa e, posteriormente, aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na bolsa da 
curva;  
16) Após o posicionamento correto da bolsa da curva junto à ponta do tubo já assentado, realizar o 
encaixe empurrando a curva; 
17) Limpar a ponta do tubo; 
18)  Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel; 
19) Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa da curva, realizar o encaixe 
empurrando o tubo; 
20)  Iniciar a tarefa do reaterro manual, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o 
teor umidade ótima de compactação prevista em projeto;  
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21) Executar o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e 
garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de 
assentamento; 
22)  Prosseguir com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da 
tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O 
trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras; 
23) Após a fase anterior, realizar o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do 
terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a 
obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 
 
COMP_10 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 
04176/ORSE 
CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
1) Considera material e mão -de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Área da edificação. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura 
mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir; 
2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados 
com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no 
terreno, por meio de fio de prumo; 
3) A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos 
adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas 
para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira 
(gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser 
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir 
da posição correta; 
4) É necessário fazer a verificação das estacas de posição (pontaletes) das fundações e fixação do arame, 
por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de 
constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da 
precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.  
NORMAS TÉCNICAS: 
NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 
NBR7203- Madeira serrada e beneficiada. 

 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos manuais. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1) Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;  
2) A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 
2) A escavação deve atender às exigências da NR 18. 
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101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do fundo da vala; 
2) Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala e opera o 
Compactador;  
3)  Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo no preparo do fundo de vala. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área total do fundo da vala (comprimento x largura da vala) a ser preparada, em valas com 

largura menor que 1,5 m. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o assentamento das 
redes de esgoto, drenagem ou águas;  
2) O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do 
fundo da vala; 
3) Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 
material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; 
4) A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro 
(atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições específicas para tais fins).  

 

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o 
soquete de apiloamento de solos 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Volume de reaterro geométrico, definido em projeto e executado de forma manual com soquete. 
Descontar eventual volume de tubo, sem substituição de solo 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com 
soquete; 
2)  O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

 

100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ – CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Caminhão basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de materiais, para posterior transporte 
(transporte não incluso na composição). Responsável, também, pela operação de descarga de materiais. 
2) Pá carregadeira: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume solto (em m³) de solos ou materiais granulares. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
1) Carga de solos ou materiais granulares, em caminhão basculante, com a utilização de carregadeira e 
descarga livre (basculamento do caminhão). 

 

FUNDAÇÃO 

95241  SINAPI  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais 
secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de 

projeção da peça. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. 
2) Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em 
projeto. 
3) Nivelar a superfície final. 

 
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cimento Portland composto CP II-32;  
2) Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 
pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; - Brita 1 – agregado 
graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  
3) Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; - Servente: 
auxilia no carregamento e descarregamento. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 
movimento;  
2) Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 
água; 
3) Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água;  
4) Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 
equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto; 
2) Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem; 
3) Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Esta composição deve ser utilizada para a condição de lançamento com balde; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
1) Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
2) Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 
pasta de cimento;  
3) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota 
Fiscal / documento de entrega;  
4) Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e 
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
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5) Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem 
ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do 
material; 
6) Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 

 

96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em 
peças de 4m 
2) Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma  
3) Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)  
4) Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 2,4mm)  
5) Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)  
6) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água 
7) desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel 
8) Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10” 
(250mm) 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área da superfície da fôrma de sapata em contato com o concreto 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de 
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 
eletrônico de ângulo, etc;  
2) Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; 
3) Pregar a tábua nas gravatas;  
4) Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. 
5) Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.  
6) Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla. 
7) Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.  
8) Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.  
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura de blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 
2)  Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  
3) Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem 
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96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. - Arame 
recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
2) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura de blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 
2)  Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  
3) Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. - Arame 
recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
2) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura de blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
3) Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. - Arame 
recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
2) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura de blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
3) Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
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COMP_02 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMSSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20CM – COM BASE NA COMPOSIÇÃO C0074/SEINFRA 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8; 
2) Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de uma vez. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira  
fiada, medido em m²;  
2) Todos os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 
execução da primeira fiada; 
3)Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 
4)Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 15575-4:2013 Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de 
vedações verticais internas e externas – SVVIE; 
2) NBR 15270-1:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 
Terminologia e requisitos. 
3) NBR 15270-3:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de 
vedação – Métodos de ensaio. 
4) NBR 8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – 
Procedimento.  
 
102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1, relação água/cimento igual a 0,75, 
preparo mecânico em betoneira de 400 litros; 
2) Pedra de mão (também conhecida como pedra marroada ou rachão) – agregado graúdo com dimensões 
entre 76 e 250 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  
3) Pedreiro: responsável por lançar e misturar os componentes; - Servente: auxilia no carregamento e 
descarregamento. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume de concreto ciclópico necessário para execução de um determinado serviço. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
1) Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e moldagem dos corpos de prova para 
controle da resistência à compressão, lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de 
altura, com a utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador de agulha;  
2) Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa manualmente, guardando distâncias de 
cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;  
3) Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 cm acima do topo das pedras, e 
caso especificado, promover nova vibração;  
4) Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura 
que estiver sendo moldada. 

 

COMP_12 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 – COM BASE NA COMPOSIÇÃO C4592/SEINFRA 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4; 
2) Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de uma vez. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira  
fiada, medido em m²;  
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 
execução da primeira fiada; 
2) Assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se 
dois cordões contínuos; 
NORMAS TÉCNICAS 
 1) NBR 15575-4:2013 Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de 
vedações verticais internas e externas – SVVIE; 
2) NBR 15270-1:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 
Terminologia e requisitos. 
3) NBR 15270-3:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de 
vedação – Métodos de ensaio. 
4) NBR 8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – 
Procedimento. 
 

SUPERESTRUTURA 

92264 SINAPI  FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas;  
2) Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material 
ou identificando as peças;  
3) Chapa de madeira compensada plastificada para fôrma de concreto de 2,44 x 1,22 m; e = 18 mm; 
4) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; - Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 
cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; 
5) Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 
compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação 
das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 
mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 
2) Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar;  
3) Pregar a chapa compensada na grelha; 
4) Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;  
5) Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 
92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas; 
2) Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material 
ou identificando as peças; 
3) Chapa de madeira compensada plastificada para fôrma de concreto de 2,44x 1,22 m; e = 18 mm; 
4) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; - Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 
cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; 
5)  Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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1) Utilizar a área da superfície da fôrma de viga em contato com o concreto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças 
de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 
eletrônico de ângulo, etc;  
2) Para a fôrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais e 
horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma; 
3) Para a fôrma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas peças de 
compensado nas extremidades, que servirão de guia para a montagem; 
4) Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 

94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cimento Portland composto CP II-32;  
2) Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 
pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 
3) Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma 
ABNT NBR 7211; 
4) Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 
5) Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 
movimento; 
2) Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 
água;  
3) Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água;  
4) Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 
equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 

103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto; 
2) Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem; 
3) Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem. 
EQUIPAMENTO - Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 
mm, com mangote. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Esta composição deve ser utilizada para a condição de lançamento com balde;  
2) Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem da estrutura a ser 
executada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 
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2) Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 
pasta de cimento; 
3) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota 
Fiscal / documento de entrega; 
4)  Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e 
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
5) Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem 
ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do 
material;  
6) Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 
92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de fôrmas - responsável pela medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de 
fôrmas;  
2) Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material 
ou identificando as peças;  
3) Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm;  
4) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 
5) Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma;  
6) Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm) 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)  Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 
compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação 
das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 
mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;  
2) Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar; 
3)  Pregar a chapa compensada na grelha; 
4)  Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação;  
5)  Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 

92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas; 
2)  Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo 
material ou identificando as peças;  
3)  Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm; - Peça 
de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 
4)  Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; 
5)  Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm) 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área da superfície da fôrma de viga em contato com o concreto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças 
de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 
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utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 
eletrônico de ângulo, etc; 
2)  Para a fôrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais e 
horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma; 
3) Para a fôrma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas peças de 
compensado nas extremidades, que servirão de guia para a montagem;  
4) Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 

92759 SINAPI  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 
(composição auxiliar);  
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;  
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  
4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 
estrutural; 
5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na 
montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos pavimentos. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 

92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 
(composição auxiliar); 
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; - Espaçador de plástico industrializado circular para 
concreto armado; 
3) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 
estrutural;  
4)  Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias;U 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na 
montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos pavimentos. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 
2)  Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
3)  Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem 
 
92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 



 

 
 

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas 
 

18  

CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 
(composição auxiliar);  
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; - Espaçador de plástico industrializado circular para 
concreto armado;  
3) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 
estrutural; 
4) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na 
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  
3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

 

92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 
(composição auxiliar);  
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  
4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 
estrutural;  
5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na 
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

 

92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 
(composição auxiliar); 
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; - Espaçador de plástico industrializado circular para 
concreto armado;  
3) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 
estrutural;  
4) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na 
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  
3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 

92764  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 
(composição auxiliar); 
2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; - Espaçador de plástico industrializado circular para 
concreto armado;  
3) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 
estrutural; 
1) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na 
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  
2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  
3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 

COMP_13 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 
38 CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 
09779/ORSE 
CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
1)Laje pré-moldada por vigota pré-fabricada 
2)Escoras de madeira; 
3)Tábua de madeira não aparelhada; 
4)Prego de aço; 
5)Madeira mista serrada; 
6)Aço CA-50 6,3 a 12,5 MM;  
7)Cimento Portland 
8) Areia grossa  
9) Pedra britada  N1 (9,5 a 19 MM) 
10) Pedra britada N2 (19 a 38 MM) 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Área de laje (m2). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
15)Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as 
travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 
pontaletes; 
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16)O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do 
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; 
17)Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou 
calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 
18)Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e 
paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre 
as vigotas; 
19)As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto 
estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; -  
20)Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a 
justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; 
21) Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura 
superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;  
22) Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; 
23) Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de 
amassamento do concreto; 
24) Lançar o concreto com uso de baldes, de forma a envolver completamente todas as tubulações 
embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 
25)Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme; 
26)Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água 
potável; 
27) Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no 
sentido do centro para os apoios. 
28)Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar 
a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de 
lajes. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto . 
2) NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. 
3) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
4) NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado. 
5) NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 
Conteúdo do serviço: 
1)Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. 
Critério de medição: 
1)Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização. 
Procedimento executivo: 
1)A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;  
2)Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;  
3)Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão;  
4)Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de 
estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas 
para verificar se há algum vazamento. 
Normas técnicas: 

 NBR 9685:2005 – Emulsão asfáltica para impermeabilização 
 NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto 
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98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 
Conteúdo do serviço: 
1)Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com elastômeros, espessura 3 mm, tipo III, 
classe B, acabamento PP;  
2)Primer para manta asfáltica à base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio; 
3)Gás liquefeito de petróleo (GLP). 
Critério de medição: 
1)Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização. 
Procedimento executivo: 
1)A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;  
2)Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem;  
3)Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente;  
4)Com um maçarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca larga e gás GLP, desenrolar aos 
poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta 
para garantir sua total aderência;  
5)Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos;  
6)Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas;  
7)Avançar ao menos 10 cm nos rodapés;  
8)Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de 
estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas 
para verificar se há algum vazamento. 
Normas técnicas: 

 NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto 
 NBR 9952:2014 – Manta asfáltica para impermeabilização. 

 

98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 
Conteúdo do serviço: 
1)Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para contrapiso, preparo manual; 
2)Tela de arame galvanizado, malha hexagonal de 1/2”, fio 0,56 mm (24 BWG). 
Critério de medição: 
1)Utilizar a área da superfície que receberá a proteção mecânica. 
Procedimento executivo: 
1)Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, chapiscar a superfície para aumentar a 
aderência da camada de proteção mecânica;  
2)Armar com tela galvanizada hexagonal e lançar a argamassa, formando uma camada de 2 cm de 
espessura; 
3)Nivelar e desempenar a camada de argamassa. 
 
87739 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 
Conteúdo do serviço: 
Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 2)  
Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas executadas pelo 
oficial;  
Argamassa pronta para contrapiso e preparo manual;  
Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída para o preparo da base;  
Adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção 
indicada pelo fabricante. 
Critério de medição: 
Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes molhados; 
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Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje. 
Procedimento executivo: 
Limpar a base, incluindo lavar e molhar; - Definir os níveis do contrapiso;  
Assentar taliscas; 
Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento;  
Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 
mestras e posterior atuação no resto do ambiente; 
Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 

ALVENARIAS 

103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e 
nível das paredes; 
2)  Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 
andar;  
3)  Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme 
composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;  
4) Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm; 
5)  Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 
6)  Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de vedação 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 
(portas e janelas) deverão ser descontados 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 
fixálos com uso de resina epóxi; 
2)  Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 
execução da primeira fiada;  
3)  Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 
4)  Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 
Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira;  
2) Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm. O diâmetro das barras 
deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 
orçamento; 
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 
4)  Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;  
5) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 
fôrma de madeira hidrossolúvel;  
6) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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1) Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até 1,50 m de vão.5 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  
2)  Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os 
pontaletes que sustentarão a peça; 
3)  Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  
4)  Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo;  
5)  Concretar as vergas; 
6) Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 
as cargas. 

 

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 
Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira;  
2) Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. O diâmetro das barras 
deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 
orçamento;  
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 
4) Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; 
5) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 
fôrma de madeira hidrossolúvel;  
6) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)  Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com mais de 1,5 m de 
vão. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 
2) Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os 
pontaletes que sustentarão a peça;  
3) Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  
4) Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; 
5) Concretar as vergas; 
6)  Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 
as cargas. 
 

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 
Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira;  
2) Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das barras 
deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 
orçamento; 
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  
4)Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;  
5) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 
fôrma de madeira hidrossolúvel;  
6) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com até 1,50 m de vão. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  
2) Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os 
pontaletes que sustentarão a peça; 
3) Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  
4) Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo;  
5) Concretar as vergas; 
6)  Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 
as cargas. 

 

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 
Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 
2)  Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. O diâmetro das barras 
deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 
orçamento;  
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  
4) Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; 
5) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 
fôrma de madeira hidrossolúvel;  
6) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com mais de 1,50 m de 
vão. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  
2)  Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os 
pontaletes que sustentarão a peça; 
3)  Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  
4) Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo;  
5) Concretar as vergas;  
6) Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 
as cargas. 

 

93196  SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 
Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira;  
2) Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das 
barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 
orçamento; 
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 
4) Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;  
5) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 
fôrma de madeira hidrossolúvel. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a extensão, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) para janelas com até 1,50 m de 
vão. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 
2)  Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada; 
3)  Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 
4) Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo;  
5)Concretar as contravergas. 

 
93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com 
Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira;  
2) Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das 
barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 
orçamento;  
3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  
4) Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; 
5)  Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante 
para fôrma de madeira hidrossolúvel. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a extensão, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) para janelas com mais de 1,50 
m de vão. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  
2) Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;  
3) Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  
4) Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; 
5) Concretar as contravergas. 
 

COBERTURA 

92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de formas com encargos complementares; 
2) Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 
3) Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x 5,0 cm; 
4) Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 6,0 cm; 
5) Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm;  
6) Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 
7) Prego polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9); 
8) Prego polido com cabeça 15 x 15; 
9)  Guincho Elétrico de Coluna. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de projeção do telhado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; 



 

 
 

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas 
 

26  

2)  Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre 
as terças;  
3) Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à 
face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 
4) Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, 
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;  
5) Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação 
à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça; 
6) Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão 
do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;  
7) Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;  
8) Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 
em futuras operações de manutenção. 
 
94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Telhadista com encargos complementares; 
2)  Servente com encargos complementares; 
3) Telha cerâmica capa-canal do tipo colonial com rendimento de 26 telhas/m²;  
4) Guincho elétrico de coluna. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de projeção do telhado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 
cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos 
vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); 
2) Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou 
oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas 
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 
3) Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, 
meiatesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda 
ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada 
para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm;  
4) A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em 
águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as 
extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as 
telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à 
espessura de duas ripas; 
5) No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com 
arame recozido galvanizado;  
6) Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício, observando 
o correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das 
capas nos canais;  
7) Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela 
respectiva normalização devem ser expurgadas;  
8) Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser 
adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o 
afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 
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94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Telhadista com encargos complementares; 
2) Servente com encargos complementares; 
3) Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de 41 cm e rendimento de 3 telhas/m;  
4) Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada no traço 1:2:9, com preparo mecânico; 
5) Guincho Elétrico de Coluna. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o comprimento total da cumeeira. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 
cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos 
vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); 
2) As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, 
ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; 
3) Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o recobrimento entre a peça 
cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças 
sucessivas deve ser de no mínimo 70mm; 
4) Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia após limpeza e 
ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a 
argamassa deverá resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira. 
 

92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Montador de estrutura metálica com encargos complementares;  
2) Servente com encargos complementares;  
3) Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm para apoio das telhas; 
4) Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm (1/2”) para fixação das 
terças; 
5) Guincho Elétrico de Coluna. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de projeção do telhado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;  
2) Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre 
as terças; 
3) Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 

 

100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Telhadista com encargos complementares;  
2) Servente com encargos complementares; 
3) Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 
4) Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 
5) Parafuso e bucha S-8;  
6) Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  
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7)  Solda estanho 50/50; 
8)  Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;  
9) Guincho Elétrico de Coluna. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o comprimento total dos rufos. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 
cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  
2) Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas 
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  
3) Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o 
posicionamento especificado para os rufos;  
4) Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 
com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;  
5) Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 
espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 
6)  Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

 

ESQUADRIAS 

90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 
e demais materiais inclusos; 
2) Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e 
instalação), padrão médio;  
3) Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio;  
4) Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e 
demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1)Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;  
2) Pregar a travessa nos dois montantes; 
3)  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos 
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; 
4)  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 
de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  
5) Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 
de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto 
do topo como da base de cada montante; 
6) Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 
proteção;  
7) Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão;  
8) Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 
da parede; 
9)  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do 
vão; 
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10) No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 
argamassa “farofa”; 
11)  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; 
12)  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 
guarnecerá o topo do marco / batente;  
13) Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente;  
14) Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 
topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva;  
15)  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e 
riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  
16)  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar 
os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 
17) Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser 
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / 
batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado.  
 

90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 
e demais materiais inclusos;  
2) Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e 
instalação), padrão médio;  
3)  Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio;  
4)  Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e 
demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;  
2)  Pregar a travessa nos dois montantes;  
3)  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos 
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  
4) Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 
de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  
5)  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com 
broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm 
tanto do topo como da base de cada montante; 
6)  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 
proteção;  
7)  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
8)  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 
da parede; 
9)  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do 
vão;  
10) No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 
argamassa “farofa”; 
11)  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; - 
Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 
guarnecerá o topo do marco / batente; 
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12)  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente;  
13)  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 
topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 
14)  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e 
riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 
15)  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar 
os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  
16) Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser 
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / 
batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado.  

 

91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de aduelas;  
2) Pedreiro com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de aduelas; 
3) Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de aduelas; 
4)  Aduela/batente: batente/marco de madeira pré-montado com travamentos, espessura de 14cm, para 
portas, padrão popular;  
5) Pregos galvanizados com cabeça, bitola 19x36 (Ø = 3,9mm, L = 83mm);  
6) Argamassa de cimento e areia no traço em volume de 1:3 para preenchimento do vão entre o 
batente/marco e a parede; 
7)  Tinta primaria betuminosa em suspensão aquosa - tinta betuminosa para impermeabilização do 
batente. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de marcos / batentes de madeira a serem instalados com as dimensões 
especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 
de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  
2) Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 
de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”; utilizar pregos galvanizados com 
cabeça, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;  
3) Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 
proteção; 
4)  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão;  
5) Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 
da parede; 
6)  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do 
vão; 
7)  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 
argamassa “farofa”. 

 

91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de 
fechaduras; 
2) Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de fechaduras; 
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3)  Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de madeira e com padrão 
de acabamento do tipo popular. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será 
instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 
2)  Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e embaixo 
da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do cilindro;  
3) A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de furadeira e formão bem 
afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da 
folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 
cilindro da fechadura; 
4)  Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo 
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;  
5)  Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no 
batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente; 
6)  Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e do trinco da fechadura, 
utilizando furadeira e formão bem afiado; 
7)  Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;  
8) Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos; 
9)  Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 

 

100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de 
alizares; 
2)  Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de alizares;  
3) Alizar / guarnição de madeira maciça medindo 4,5 cm de largura, em cedrinho/ angelim/ comercial/ 
eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da ragião; 
4)  Prego de aço de 15x15 sem cabeça para madeira. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade em metros de alizar/guarnições a serem instaladas com as dimensões 
especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; 
2)  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 
guarnecerá o topo do marco / batente;  
3) Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; 
4) Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 
topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 
5)  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e 
riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 
6)  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os 
alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior. 
 

COMP_08 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 – COM BASE NO SERVIÇO 90823/SINAPI 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
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1) Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 
e demais materiais inclusos; 
2) Dobradiças; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 
2) Pregar a travessa nos dois montantes; 
3) Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares 
aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; 
4) Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 
de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 
5) Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 
de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto 
do topo como da base de cada montante; 
6) Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 
proteção; 
7) Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
8) Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 
da parede; 
9) Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do 
vão; 
10) No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 
argamassa “farofa”; 
11) Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; 
12) Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 
guarnecerá o topo do marco / batente; 
13) Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; 
14) Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 
topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 
15)  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e 
riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 
16) Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar 
os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 
17) Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser 
ajustados. 
O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 
8mm em relação ao nível final do piso acabado.  
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia. 
2)  ABNT NBR 15575-4:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os 
sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE. 
3) ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 
simbologia. 
4) ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos. 
 

COMP_17 PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, 
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 08204/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 
e demais materiais inclusos; 
2) Batentes, ferragens, trilho, roldana; 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 
2) Pregar a travessa nos dois montantes; 
3) Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares 
aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; 
4) Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 
de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 
5) Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 
de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto 
do topo como da base de cada montante; 
6) Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 
proteção; 
7) Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
8) Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 
da parede; 
9) Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do 
vão; 
10) No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 
argamassa “farofa”; 
11) Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; 
12) Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 
guarnecerá o topo do marco / batente; 
13) Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; 
14) Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 
topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 
15)  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e 
riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 
16) Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar 
os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 
17) Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser 
ajustados. 
O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 
8mm em relação ao nível final do piso acabado.  
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia. 
2)  ABNT NBR 15575-4:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os 
sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE. 
3) ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 
simbologia. 
4) ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos. 
 
COMP_18 PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA DE CORRER, COM 
BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVO FERRAGENS – COM BASE NA 
COMPOSIÇÃO 11611/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 
e demais materiais inclusos; 
2) Batentes, ferragens, trilho, roldana; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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1) Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 
2) Pregar a travessa nos dois montantes; 
3) Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares 
aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; 
4) Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 
de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 
5) Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 
de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto 
do topo como da base de cada montante; 
6) Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 
proteção; 
7) Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
8) Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 
da parede; 
9) Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve 
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do 
vão; 
10) No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 
argamassa “farofa”; 
11) Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; 
12) Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 
guarnecerá o topo do marco / batente; 
13) Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; 
14) Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no 
topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; 
15)  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e 
riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; 
16) Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar 
os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 
17) Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser 
ajustados. 
O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 
8mm em relação ao nível final do piso acabado.  
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras - Terminologia. 
2) ABNT NBR 15575-4:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os 

sistemas de vedações verticais internas e externas - SVVIE. 
3) 3) ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 
4) simbologia. 
5) 4) ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos. 

 

91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas metálicas; - 
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas metálicas; 
2)  Porta em alumínio de abrir com lambri horizontal, sem guarnição, acabamento em alumínio anodizado 
natural;  
3)  Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas 
de náilon nº 10;  
4) Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser 
substituído por selante a base de silicone;  
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5)  Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado natural para 1 
face da esquadria (1 lado). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões 
especificadas na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm 
no topo e nas laterais do vão; 
2)  Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 
para que a mesma não seja danificada;  
3) Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 
alinhamento da porta com a face da parede;  
4)  Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  
5)  Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 
diâmetro de 10mm;  
6) Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;  
7) Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo 
de verificação de prumo, nível e alinhamento;  
8)  Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 
91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de 
fechaduras;  
2) Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de fechaduras; 
3)  Fechadura de embutir com cilindro, interna, completa, instalada em portas de madeira e com padrão 
de acabamento do tipo popular. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será 
instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 
2)  Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e embaixo 
da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do cilindro;  
3)  A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de furadeira e formão bem 
afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da 
folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 
cilindro da fechadura;  
4) Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo 
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente; 
5)  Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no 
batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente; 
6)  Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e do trinco da fechadura, 
utilizando furadeira e formão bem afiado; 
7)  Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; 
8)  Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;  
9)  Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 
 

94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
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1) Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de esquadrias; - Servente 
com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; 
2)  Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser substituído por janela 
basculante de alumínio de dimensão diferente. 
3)  Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, 
comprimento * 32 * mm; 
4)  Selante de silicone neutro monocomponente. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, 
mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;  
2) Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;  
3)  Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
4)  Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 
5)  Aparafusar a esquadria no contramarco;  
6)  Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. 
7)  Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no 
perímetro da janela. 
 

COMP_20 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F + 1M. - 
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11942/ORSE) 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de esquadrias; 
2) Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; 
3) Janela de alumínio de correr, utiliza a área em m2. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados (m²). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, 
mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; 
2) Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;  
3) Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
4) Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 
5) Aparafusar a esquadria no contramarco; 
7) Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no 
perímetro da janela. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 10821-1:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia. 
2)  ABNT NBR 10821-2:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 2: Requisitos e classificação. 
3) ABNT NBR 10821-3:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 3: Métodos de ensaio. 
4) ABNT NBR 13756:1996 Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – 
Especificação. 
 

COMP_21 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, 
EXCLUSIVE VIDRO -  COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11944/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de esquadrias; 
2) Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; 
3) Janela de alumínio de correr, utiliza a área em m2. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados (m²). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, 
mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; 
2) Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;  
3) Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
4) Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 
5) Aparafusar a esquadria no contramarco; 
7) Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no 
perímetro da janela. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 10821-1:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia. 
2)  ABNT NBR 10821-2:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 2: Requisitos e classificação. 
3) ABNT NBR 10821-3:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 3: Métodos de ensaio. 
4) ABNT NBR 13756:1996 Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – 
Especificação. 
 

102161 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e fixação do vidro na esquadria;  
2)  Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 
3)  Vidro impresso do tipo martelado ou canelado, espessura 3 mm; - Perfil de borracha EPDM maciço 
para esquadrias;  
4)  Fita de espuma para vedação, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de 
alumínio ou PVC; 
2)  Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato direto do 
vidro com o caixilho;  
3) Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas; 
4)  Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;  
5)  Continuar o processo com as demais baguetes;  
6) Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a entrada 
de água e ajudar a fixar os materiais. 
 

LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS 

COMP_22 ESPELHO DE CRISTAL 4MM - (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE) 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Vidraceiro; 
2) Servente; 
3) Espelho cristal, 4mm. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a área de espelho em m2. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1)Limpar a área onde será colado o espelho;  
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2) Conferir as medidas do espelho e do local de instalação e realizar as marcações necessárias; - Distribuir 
pedaços de fita dupla-face sobre a superfície posterior do espelho;  
3) Aplicar o adesivo fixa-espelho ao lado dos pedaços de fita;  
4)Posicionar o espelho no local de instalação e pressionar para uma melhor fixação.  
5) Aparafusar a esquadria no contramarco; 
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 14696: Espelhos de prata – Requisitos e métodos de ensaio: Rio de Janeiro, 2015.  
2)  ABNT NBR 15198: Espelhos de prata – Beneficiamento e instalação. Rio de Janeiro, 2005. 
 
86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Válvula em plástico; 
2) Sifão do tipo flexível em PVC; 
3) Engate flexível; 
4) Tanque de louça branca suspenso; 
5) Torneira cromada de mesa. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2) Marcar os pontos para furação; 
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
NORMAS TÉCNICAS 
1)NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 
2)NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 
 
COMP_23 LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, 
TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO - MODELO 
ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13261/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico; 
2) Auxiliar de encanador; 
3) Sifão em metal. 
4) Válvula em metal; 
5) Lavatório hospitalar inox chapa 1,0 MM; 
6) Torneira para lavatório; 
7) Fita veda rosca; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantidade por Unidade; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1)Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação; 
2)Posicionar e parafusar a coluna; 
3) Posicionar o lavatório; 
4)Instalar a válvula, sifão e a torneira; 
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 15423:2006 – Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio. 
2)  ABNT NBR 10281:2015 – Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio. 
 
86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2) Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 
instalação da peça; 
3) Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 
4) Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 
5) Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material 
sintético: utilizado para instalação da peça; 
6) Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada, UN. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 
2) Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante; 
3) Marcar os pontos para furação no piso; 
4) Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 
5) Instalar a caixa acoplada; 
6) Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
 
NORMAS TÉCNICAS 
1)  ABNT NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de 
ensaio. 
2)  ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, 
espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. 
3)  ABNT NBR 15491:2010 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e 
métodos de ensaio. 
4) ABNT NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 
 
100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável na instalação da peça; 
2)  Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
3)  Barra de apoio reta 80cm; 
4)  Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Quantificar as unidades po tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2)  Marcar os pontos para furação; 
3)  Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2)  Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
3)  Barra de apoio em “L”, em aço inox polido 70 x 70 cm;  
4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
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2)  Marcar os pontos para furação; 
3)  Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
 
COMP_24 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 
OU SIMILAR. – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13110/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial responsável na instalação da peça; 
3) Barra de apoio reta 40cm; 
4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2) Marcar os pontos para furação; 
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
 
COMP_25 BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L= 
40X60CM, D 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR. – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12127/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial responsável na instalação da peça; 
3) Barra de apoio três lados 40x60cm; 
4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2) Marcar os pontos para furação; 
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
 
100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2)  Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalação da peça;  
3) Banco articulado para banho em inox (PNE) (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI);  
4)  Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  
2) Marcar os pontos para furação;  
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2) servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
3) chuveiro comum em plástico; 
4)  fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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1) quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro;  
2) encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 
3) rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo;  
4) conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 

 

95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 
3)  Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.  
 
COMP_28 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, 
VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E 
ASSENTADA. -  COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02074/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial responsável na instalação da peça; 
3) Encanador ou bombeiro hidráulico; 
4) Sifão, torneira; 
5) Bancada/pia de aço inoxidável; 
6) Perfil de alumínio; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2) Marcar os pontos para furação; 
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
NORMAS TÉCNICAS 
1)NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 
2)NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 
 
COMP_30 PIA DE AÇO INOX (1.50 X 0.58) M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS – COM BASE NA 
COMPOSIÇÃO C1903/SEINFRA 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial responsável na instalação da peça; 
3) Encanador ou bombeiro hidráulico; 
4) Sifão, torneira; 
5) Bancada/pia de aço inoxidável; 
6) Aço CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM OU 6,00 MM OU 7,00; 
7) Cimento Portland; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2) Marcar os pontos para furação; 
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
NORMAS TÉCNICAS 
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1)NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 
2)NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 
 
 
COMP_32 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60 CM, PARA CUBAS SIMPLES, 
CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO T-1 (1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. – COM BASE NA 
COMPOSIÇÃO 08365/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial responsável na instalação da peça; 
3) Aço CA-60 4,2 A 9,5 MM 
4) Bancada/pia de aço inoxidável; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
2) Marcar os pontos para furação; 
3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
NORMAS TÉCNICAS 
1)NBR 16727-2:2019 – Bacia sanitária Parte 2: Procedimento para instalação. 
2)NBR 14878:2015 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários. 

 

100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2)  Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
3) Cuba de embutir em aço inoxidável (56 x 33 x 12 cm) para pia de cozinha; 
4)  Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. 

 

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
3) Sifão do tipo flexível em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatórios e tanques;  
4)Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou 
tanque;  
2) Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, 
quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo 
prolongador;  
3)  Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;  
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4) Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca 
inferior. Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade; 
5)  Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto; 
6)  Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de 
esgoto e encaixá-lo completamente. 

 

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 
3)  Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão popular; 
4)  Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu 
encaixe;  
2) Fixar por baixo da bancada com a porca. 

  

86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
3)  Válvula de escoamento em metal cromado, tipo americana 3.1/2” x 1.1/2”, para aplicação em pias de 
cozinha; 
4)  Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Desrosquear a porca de aperto;  
2) Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). 
Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;  
3) Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com 
aperto manual, até a completa vedação 
 
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
2)  Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 
3)  Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm;  
4)  Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 
2)  Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 
 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
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89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 
3)  Tubo PVC 25 mm: tubo para água fria predial em PVC;  
4)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 
2)  Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
3)  Retirar as arestas que ficaram após o corte;  
4) Posicionar o tubo no local definido em projeto; 
5)  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3)  Tubo PVC 32 mm: tubo para água fria predial em PVC; 
4)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  
2)  Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
3)  Retirar as arestas que ficaram após o corte; 
4)  Posicionar o tubo no local definido em projeto;  
5) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
 
103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Tubo PVC 50 mm: conexão para água fria predial em PVC;  
4)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 
2) Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;  
3) Retirar as arestas que ficaram após o corte; 
4) Posicionar o tubo no local definido em projeto;  
5)  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

89362  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 
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2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Joelho 90° PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC; 
4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Hidrômetro, DN 20 (½”). 
2) Fita veda rosca, 18mm x 50m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as quantidades de hidrômetros com DN 20 (½”) presentes em projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro.  
2)Encaixa-se o hidrômetro nos adaptadores presentes no cavalete.  
3)As peças são rosqueadas até completa vedação. 

 
94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro;  
3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4) Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 1”, conforme o projeto, 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro;  
2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro;  
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4)  Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 3/4”, conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 
89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 
3)  Joelho 90° PVC 32 mm: conexão para água fria predial em PVC;  
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Joelho 45° PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 
3)  Tê 90° PVC 32 mm: conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC; 
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 
 6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

  

89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Adaptador curto PVC bolsa e rosca 25 mm x 3/4": conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Adaptador curto PVC bolsa e rosca 32 mm x 1": conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
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1)  Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 
3) Bucha curta de redução PVC 32 x 25 mm: conexão para água quente predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

89987 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
do registro;  
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação do registro;  
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
4)  Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola ¾. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta com acabamento e canopla cromada simples com 
diâmetro de 3/4”, conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação;  
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;  
4)  Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; - Fixar a manopla. 
 
89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Tê 90° PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC;  
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC; 
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 
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90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Joelho 90° PVC com bucha de latão 25 mm x 1/2": conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro; 
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
4)  Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 1 1/2”, conforme o 
projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 

89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
do registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação do registro;  
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
4) Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de pressão com acabamento e canopla cromada simples com 
diâmetro de 3/4”, conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação;  
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação; 
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4)  Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 
5)  Fixar a manopla.  

 

103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Joelho 90° PVC 50 mm: conexão para água fria predial em PVC;  
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC; 
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 
 

104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3)  Tê 90° PVC 50 mm: conexão para água fria predial em PVC;  
4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC; 
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3)  Tê 90° PVC redução 50 x 25 mm: conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 
 

103999 SINAPI  BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Bucha longa de redução PVC 50 x 25 mm: conexão para água quente predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC; 
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 
 
89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022  
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Luva PVC com bucha de latão 25 mm x 3/4" : conexão para água fria predial em PVC; 
4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC; 
5)  Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 
3)  Joelho 90° PVC com bucha de latão 25 mm x 1/2": conexão para água fria predial em PVC;  



 

 
 

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas 
 

52  

4)  Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  
6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

 

89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  
2)  Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  
3) Tê 90° PVC bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2": conexão para água fria predial em PVC;  
4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 
PVC;  
5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 
6)  Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lixar as superfícies a serem soldadas;  
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 
3)  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 
 

102111  SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da bomba.  
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da bomba.  
3) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos de ligação da 
bomba ao quadro elétrico.  
4) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos cabos de 
ligação da bomba ao quadro elétrico.  
5) Bomba centrifuga motor elétrico monofásico 0,49 hp bocais 1" x 3/4", diâmetro do rotor 110 mm, 
hm/q: 6 m / 8,3 m3/h a 20 m / 1,2 m3/h. 
6) Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm: 
utilizada na fixação da bomba na base.  
7)  Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base. 
8)  Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrifuga(s) acoplada(s) a motor elétrico monofásico, 0,5 cv ou 
0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h, presente(s) no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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1) Verificar o local da instalação. 
2)  Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba. 
3)  Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.  
4) Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

 

99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro;  
2)   Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro;  
3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
4) Válvula de retenção horizontal de bronze, bitola 3/4". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de retenção horizontal de bronze com diâmetro de 3/4”, 
conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação;  
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 

103011 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro;  
2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro; 
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4)  Válvula de retenção de bronze, pé com crivos, bitola 1". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de retenção de bronze, pé com crivos, com diâmetro de 1”, 
conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 
102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da caixa d’água;  
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da caixa d’água;  
3)  Caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro 5000 litros; 
4)  Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima 60 T, 
potência 260 KW: utilizado para içar a caixa d’água. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) d’água em PRFV de 5000 litros, presente(s) no projeto 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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1) Verificar o local da instalação; 
2)  Prender caixa d’água na lança do guindaste; 
3)  Içar e posicionar caixa d’água sobre base pronta (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) 
predeterminada em projeto; 
4)  Por fim, soltar caixa d’água da lança do guindaste. 
 
102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da caixa d’água;  
2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da caixa d’água;  
3)  Caixa d’água em polietileno 2000 litros. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) d’água em polietileno 2000 litros, presente(s) no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o local da instalação;  
2) Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em 
projeto. 
 

97896 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;  
2)  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; - Lastro com preparo de fundo: 
composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da cava;  
3)  Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para 
execução da tampa da caixa;  
4) Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 
de 50kg;  
5) Caixa de inspeção com fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com 
lastro de areia;  
2) Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;  
3)  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm; 
2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
4) Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Limpar o local de instalação do ralo;  
2)As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  
3)Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
4)O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção 
das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 
aproximadamente, 5 minutos; 
5)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 
ensaios de estanqueidade e obstrução. 
 
COMP_34 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 
X 150 X 50 MM, REF. Nº 25, ACABAMENTO BRANCO -  COM BASE NA COMPOSIÇÃO 
01695/ORSE) 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da caixa sifonada; 
2)  Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da caixa sifonada;  
3) caixa sifonada de PVC 150 x 150 x 50 MM. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) sifonada(s), presente(s) no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
1) Verificar o local da instalação; 
2) Instalar caixa sifonada (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 5626: 1998 – Instalação predial de água fria; 
2) NBR 5648: 2010 – Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com 
junta soldável – Requisitos; 
2) NBR 5680: 1997 – Dimensões de tubos de PVC rígido; 
3) NBR 7231: 1999 – Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor; 
4) NBR 7372: 1982 – Execução de tubulações de pressão – PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou 
com anéis de borracha; 
5) NBR 8133: 2010: Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, dimensões e 
tolerâncias. 
 
89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário; 
2)  Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 
3)  Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos.  
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4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 

 

89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário; 
2)Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
3)Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  
4)Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
2)Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos. 
4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 

 

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário;  
2)Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 
3)Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
4)Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
2)Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos.  
4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 

 

89732 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
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1) Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 
prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 
2) Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm; 
3) Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4) Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
5) Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 
para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 
folga para dilatação e movimentação da junta; 
6) A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 

 

89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações 
prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável;  
2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 
3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  
4) Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  
2) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção 
das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, 
aproximadamente, 5 minutos. 
4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 
ensaios de estanqueidade e obstrução. 
 

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em 
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 
2) Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm; 
3)Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4) Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
5) Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 
para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 
folga para dilatação e movimentação da junta;  
6) A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 

 

89737 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para aplicação em instalações 
prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 
2) Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 75mm;  
3) Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4) Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
5) Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 
para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 
folga para dilatação e movimentação da junta; 
6) A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 
 
89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 
prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;  
2)Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm; 
3)Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
2)Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3)Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4)Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
5)Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
para dilatação e movimentação da junta; 
6)A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 
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89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações 
prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável; 
Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  
Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  
O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 
aproximadamente, 5 minutos.  
Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 
ensaios de estanqueidade e obstrução. 
 
89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário com junta elástica; 
2)Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;  
3)Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 
2)Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3)Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4)Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
5)Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
para dilatação e movimentação da junta;  
6)A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 
 
COMP_35 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 
DIÂM = 100X50MM – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 1636/ORSE 
CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
1)   Junção Simples em PVC, rígido com anéis para esgoto primário 100x50 MM 
2) Anel de borracha;  
3) Pasta lubrificante para tubos 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)  Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário;  (un) 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) As conexões devem ser soldadas  com a pasta lubrificante; 
2)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) NBR 5688:2010 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação –Tubos e conexões 
de PVC, tipo DN – Requisitos 
2) NBR 7231:1999 – Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor 
3) NBR 7367:1988 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto 
sanitário 
4) NBR 8160:1999 – Instalações prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 
 
89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 x 75 mm para aplicação em 
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 
2)Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 75mm;  
3)Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
2)Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3)Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4)Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
5)Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
para dilatação e movimentação da junta; 
6)A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 
 
 
89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações 
prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável; 
2)Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
3)Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
4)Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  
2)Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção 
das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 
aproximadamente, 5 minutos. 
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4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 
ensaios de estanqueidade e obstrução. 
 
89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário com junta elástica;  
2)Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;  
3)Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em prumada de esgoto sanitário ou ventilação; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 
2)Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
3)Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4)Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
5)Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm para 
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
para dilatação e movimentação da junta;  
6) A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 
 

TANQUE SÉPTICO 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos manuais. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
2)Volume de material escavado, medido em (m³). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 
2) A escavação deve atender às exigências da NR 18. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) ABNT NBR 12266:1992 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 
esgoto ou drenagem urbana.  
2)  NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 
101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M EMENOR QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do fundo da vala; 
2) Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala e opera o 
Compactador;  
3)  Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo no preparo do fundo de vala. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área total do fundo da vala, medido em m². 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o assentamento das 
redes de esgoto, drenagem ou águas; 
2) O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do 
fundo da vala; 
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3) Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 
material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; 
4) A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro 
(atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições específicas para tais fins). 
NORMAS TÉCNICAS 
1)NBR 12266:1992. Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 
drenagem urbana - Procedimento. 
 
96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o 
soquete de apiloamento de solos. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Volume de material utilizado para reaterro, m³. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com 
soquete.  
2)  O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
 
103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e 
nível das paredes;  
2) Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 
andar;  
3) Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição 
auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 
4)  Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm; 
5)  Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta);  
6) Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de vedação. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área de alvenaria de vedação executada, em m². 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 
fixálos com uso de resina epóxi;  
2)  Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 
execução da primeira fiada; 
3)  Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 
4)  Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) ABNT NBR 15270-1:2017 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1: 
Requisitos.  
2) ABNT NBR 15270-2:2017 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 2: 
Métodos de ensaios. 
3) ABNT NBR 15575-4:2013 Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os 
sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE. 
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87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Argamassa para chapisco convencional– argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e 
traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área de aplicação do chapisco a ser executada, medido em m². 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
2) Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)NBR 13529:2013 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Terminologia.  
2)NBR 7200:1998– EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 
Procedimento.  
3)NBR 13281:2005– Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos.  
4)NBR 13749:1996– Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas- Especificação. 
 

100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARE 
SEM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³– CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA(CAÇAMBADE1,7A2,8M³/128HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Caminhão basculante 6m3:  equipamento onde ocorre a carga de materiais, para posterior transporte 
(transporte não incluso na composição). Responsável, também, pela operação de descarga de materiais.   
2)  Pá carregadeira: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no caminhão basculante. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume solto (em m³) de solos ou materiais granulares. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Carga de solos ou materiais granulares, em caminhão basculante, com a utilização de carregadeira e 
descarga livre (basculamento do caminhão). 

 
89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário; 
2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
3)  Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
2)  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, aproximadamente, 5 
minutos.  
4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 
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NORMAS TÉCNICAS: 
NBR 7231:1999 – Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor. 
NBR 7367:1988 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário  
NBR 8160:1999 – Instalações prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

 
87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme 
composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área de revestimento em paredes, medido em m². 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Taliscamento da base e Execução das mestras. 
2)  Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
3)  Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
4) Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 
excesso. 
5) Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com 
desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) NBR 13529:2013– Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas -Terminologia.  
2) NBR 7200:1998– Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 
Procedimento. 

 
98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO= 0,6 M. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Pedreiro: profissional responsável pela colocação da tampa; 
2)  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  
3)  Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução 
da tampa. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar quantidade de tampa executadas, medido em (UN). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Após execução do poço de inspeção ou de visita, colocar a tampa de concreto manualmente. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) ABNT NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro, 
1997.  
2) ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário- Projeto e execução. Rio de Janeiro, 1999.  
3) ABNT NBR 9649: Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1986. 

 
94964 SINAPI CONCRETOFCK=20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. 
AF_05/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cimento Portland composto CP II-32; 
2) Areia média– areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 
para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 
previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 
3)  Brita 1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma 
ABNT NBR 7211; 
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4) Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 
5)  Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 
6)  Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 
2 CV, sem carregador. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume de concreto ser executado, medido em m³. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 
movimento; 
2)  Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 
água; 
3) Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 
4)  Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 
equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)ABNT NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - 
Procedimento. 

 

SUMIDOURO 

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos manuais. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Volume de material escavado, medido em (m³). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;  
2) A escavação deve atender às exigências da NR 18. 
NORMAS TÉCNICAS 
1)  ABNT NBR 12266:1992 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 
esgoto ou drenagem urbana.  
2) NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 
101617 SINAPI PREPARODEFUNDODEVALACOMLARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
EMENOR QUE 2,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do fundo da vala; 
2)  Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala e opera o 
Compactador; 
3) Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo no preparo do fundo de vala. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área total do fundo da vala, medido em m². 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o assentamento das 
redes de esgoto, drenagem ou águas; 
2)  O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do 
fundo da vala; 
3) Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 
material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; 
4) A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro 
(atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições específicas para tais fins). 
NORMAS TÉCNICAS 
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1) NBR 12266:1992. Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 
drenagem urbana - Procedimento. 
 
100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.  
2) Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume de material granular para execução de lastro, medido em m³. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado.  
2) Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações. 
 
103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e 
nível das paredes;  
2) Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 
andar;  
3) Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição 
auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 
4)  Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm; 
5)  Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta);  
6) Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de vedação. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 
(portas e janelas) deverão ser descontados. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 
fixa-los com uso de resina epóxi;  
2)  Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 
execução da primeira fiada;  
3) Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 
4)  Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) ABNT NBR 15270-1:2017 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1: 
Requisitos.  
2) ABNT NBR 15575-4:2013 Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os 
sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE. 
 
 
98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: profissional responsável pela colocação da tampa; 
2)  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  
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3)  Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução 
da tampa. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade total de tampas circulares para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, 
diâmetro interno= 0,6 m 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Após execução do poço de inspeção ou de visita, colocar a tampa de concreto manualmente. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)ABNT NBR 16085 - Poços de visita e poços de inspeção para sistemas enterrados - Requisitos e 
métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2012. 
 
89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário;  
2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 
3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos. 
4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)NBR 5688:2010 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Tubos e conexões 
de PVC, tipo DN – Requisitos 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

101511 SINAPI   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia 
elétrica.  
2)  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de 
energia elétrica.  
3) Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou 
igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo. 
4)  Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado no poste.  
5) Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  
6)  Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste. 
7)  Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  
8) Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do 
consumidor. - Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador. 
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9) Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste 
de aterramento. 
10)  Haste de aterramento 3/4 para SPDA. 
11)  Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A. - Caixa inspeção em polietileno para 
aterramento e para raios diâmetro = 300 mm. 
12)  Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm. 
13)  Armação vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem 
isolador. 
14)  Arruela redonda de latão, diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17 
mm: para fixação da armação vertical no poste.  
15) Vergalhão zincado rosca total, ¼” (6,3 mm): para fixação da armação no poste. 
16)  Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼”: para fixação da armação no poste.  
17) Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do 
eletroduto no poste.  
18) Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e 
arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto.  
19) Caixa de proteção para 1 medidor trifásico, com visor, de embutir, em chapa de aço (padrão da 
concessionária local).  
20) Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa 
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação da caixa de medição de 
embutir. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir e cabo de 25 
mm², presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, 
considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; 
2) Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; - 
Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 
cm até o nível do solo; 
3) Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; - Realizar a 
aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 
4) Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando ajustes;  
5) Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com 
orientações do fabricante;  
6)Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 
7) Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  
8) Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  
9) Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 
10)  Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto;  
11)  Rosqueiar as peças até o completo encaixe; 
12)  Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada;  
13)  Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento; 
14)  Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; 
15)  Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; 
16)  Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal;  
17) Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; 
18)  Cortar o comprimento necessário de cordoalha; 
19)  Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; 
20) Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; 
21)  Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união;  
22) Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente; - Cortar 
o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; 
23)  Encaixar o vergalhão com porca e arruela na armação secundária; 
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24)  Fixar a armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca;  
25) Encaixar o isolador roldana na armação secundária;  
26) Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos; 
27)  Verificar o comprimento do trecho de cabos;  
28) Cortar o comprimento necessário de cabos;  
29) Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 
outra extremidade;  
30) Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de 
medição; 
31)  Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados; 
32)  Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;  
33)  Colocar os terminais nos polos;  
34) Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;  
2)  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
3) Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;  
4)  Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros: composição utilizada para execução 
da tampa da caixa;  
5) Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo 
com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com 
lastro de brita;  
2)  Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;  
3)  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de hastes 3/4” de 3 metros a ser instalada no Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o local da instalação;  
2) O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 
3) A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
2)ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão.  
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101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro. - Auxiliar de 
eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro. - Quadro de 
distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 
100 A. 
2) Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de 
alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir 
para 24 disjuntores, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o local da instalação;  
2) Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;  
3) Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  
4) Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 
NORMAS TÉCNICAS: 
1)ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
2)ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.  
2)Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro. 
3) Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 40 
disjuntores DIN, 100 A. 
4) Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de 
alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir 
para 40 disjuntores, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o local da instalação;  
2) Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;  
3) Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 
4)  Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;  
2) Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  
3) Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;  
4) Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para 
execução da tampa da caixa; 
5)  Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo 
com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 
de brita;  
2) Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 
3) Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
NORMAS TÉCNICAS:  
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4""), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletrodutos rígidos em PVC, DN 40 MM (1 1/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 
distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)  Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 40 mm (1 1/4”) 
efetivamente instalados em paredes. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  
3) Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  
4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  
1)  Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 
2)  Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 
não estão contemplados nesta composição); 
3) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 
91872  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1""), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015. 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 32 MM (1”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 
distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 32 mm (1”) 
efetivamente instalados em paredes. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 
3) Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  
4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  
5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  
6) Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 
não estão contemplados nesta composição);  
7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
NORMAS TÉCNICAS: 
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ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão.  
 

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4""), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro 
de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 25 mm (3/4”) 
efetivamente instalados em paredes. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  
3) Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; 
4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 
5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  
6) Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 
não estão contemplados nesta composição); 
7)  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 

COMP_37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 
3000 MM - (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 0765/ORSE) 
CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
1) Eletricista; 
2) Servente;  
3) Eletrocalha metálica perfurada; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)  Utilizar a quantidade de peças a serem instaladas; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
2) Se necessário, corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; 
3) Encaixa-se a eletrocalha no local definido; 
4) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) NBR 61537:2013 – Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalha para cabos e sistemas de 
leitos para cabos; 
2) NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão 
 

COMP_38 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 
X 3000 MM. - (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08684/ORSE) 
CONTEÚDO DE SERVIÇO: 
1)  Eletricista; 
2) Servente;  
3) Eletrocalha metálica perfurada; 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
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1)  Utilizar a quantidade de peças a serem instaladas; 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
2) Se necessário, corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; 
3) Encaixa-se a eletrocalha no local definido; 
4)  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 
NORMAS TÉCNICAS: 
1) NBR 61537:2013 – Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalha para cabos e sistemas de 
leitos para cabos; 
2) NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão 
 

 
100922 SINAPI REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do reator.  
2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do reator.  
3) Reator eletrônico para 1 lâmpada fluorescente de 18/20 W, bivolt. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de reator eletrônico para 1 lâmpadas 18/20 W, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verifica-se o local da instalação;  
2) Conecta-se os cabos do reator à lâmpada;  
3)  Ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 

COMP_41 LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU 
LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK. - (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
12901/ORSE) 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 
3) Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou led. 
4) Lâmpada fluorescente compacta. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a quantidade de luminária de embutir, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1)  Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  
2) Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V - Especificação 
2) NBR NM247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 V/750 
V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD) 
3) NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
4) NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de 
proteção contra quedas de altura 
5) NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações 
elétricas 
6) NBR 5461: Iluminação. Rio de Janeiro, p.90, 1991. 
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97586  SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.  
2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 
3)  Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, incluso reator e lâmpadas.  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente de 36W, presente no 
projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  
2)  Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 
2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 
 3) Arandela tipo tartaruga em alumínio com grade, para área externa, para 1 lâmpada com potência 
máxima de 40/60 W. Lâmpada não inclusa.  
4) Lâmpada compacta de LED branca de 6 W e bivolt. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  
2) Coloca-se o vidro da luminária;  
3) Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela;  
4)  Fixa-se a luminária à parede através de parafusos. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  
2)  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 
3)  Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso 
de fixacao M5. 
4)  Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 16A presentes no projeto de instalações 
elétricas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  
3) Coloca-se o terminal no pólo; 
4)  O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
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ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 
93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  
3) Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 
fixacao M5. 
4) Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 20A presentes no projeto de instalações 
elétricas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  
3) Coloca-se o terminal no pólo;  
4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 
93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  
3) Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de 
fixacao M5. 
4) Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32ª 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 25A presentes no projeto de instalações 
elétricas 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  
3) Coloca-se o terminal no pólo;  
4)  O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 
COMP_40 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO 
AC, 30MA. -  COM BASE NA COMPOSIÇÃO 7996/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1)  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 
3) Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30Ma 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalações 
elétricas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 
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3) Coloca-se o terminal no pólo; 
4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 
2)  NBR 60898:2004 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e 
similares (IEC 60898:1995,MOD). 
 

COMP_41 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA. -  COM BASE NA COMPOSIÇÃO 8420/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1)  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 
3) Disjuntor tripolar 150 A. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalações elétricas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 
3) Coloca-se o terminal no pólo; 
4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 
2)  NBR 60898:2004 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e 
similares (IEC 60898:1995,MOD). 
 

COMP_42 DISJUNTOR TERMOMAGETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), 10 KA. – COM BASE NA COMPOSIÇÃO 8078/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1)  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 
3) Disjuntor termomagnético tripolar 125 A. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalações elétricas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 
3) Coloca-se o terminal no pólo; 
4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 
2)  NBR 60898:2004 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e 
similares (IEC 60898:1995,MOD). 
 

COMP_43 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), 10 KA. - (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 8490/ORSE) 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1)  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 
3) Disjuntor termomagnético tripolar 100 A. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a quantidade de disjuntores presentes no projeto de instalações elétricas. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 
3) Coloca-se o terminal no pólo; 
4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 
2)  NBR 60898:2004 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e 
similares (IEC 60898:1995,MOD). 
 

91997  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 340 
02.INEL.ELE1.089/01 91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 20A/250V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
2) Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
às tomadas (módulo);  
2)  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1)Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
às tomadas (módulo);  
2) Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Interruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de interruptores paralelos, 10A/250V, efetivamente instalada 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores (módulos);  
2) Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS:  
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
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91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Interruptores paralelos, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de interruptores paralelos, 10A/250V, efetivamente instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores (módulos); 
2)  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Interruptores simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1)Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores (módulos); 
2)  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91959 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Interruptores simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores (módulos);  
2)  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS:  
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 
91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores (módulos);  
2)  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
NORMAS TÉCNICAS: 
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ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4"" X 2"" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1) Utilizar a quantidade de caixas médias retangulares em PVC de 4” x 2” efetivamente instalada em 
alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  
2)  Foi considerado esforço de fixação da caixa;  
3)  As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; 
rasgos e cortes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;  
4) Para Drywall e parede de concreto não considerar o consumo de argamassa. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
 

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 
tomada ou pontos de iluminação); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1)Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente passados pelos 
eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 
2)  Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 
de fita guia;  
3) Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 
por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  
4) Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 
para facilitar a futura ligação. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 
tomada ou pontos de iluminação); 
2)  Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4 mm² efetivamente passados pelos 
eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 



 

 
 

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas 
 

80  

2)  Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 
de fita guia;  
3) Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 
por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  
4) Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 
para facilitar a futura ligação. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 
tomada ou pontos de iluminação);  
2)  Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6 mm² efetivamente passados pelos 
eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
1)  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  
2)  Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 
de fita guia; 
3)  Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 
por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 
4)  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 
para facilitar a futura ligação. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão.  

 
91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cabo de cobre, 16 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 
tomada ou pontos de iluminação);  
2) Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 16 mm² efetivamente passados pelos 
eletrodutos. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  
2)  Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 
de fita guia; 
3)  Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 
por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  
4)  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 
para facilitar a futura ligação. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT - NBR 14039:2005 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.  
ABNT - NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 Instalações elétricas de baixa tensão. 
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INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

COMP_44 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO = ABACAXI Ø 100 MM COM BASE NA 
COMPOSIÇÃO 04283/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO 
1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do ralo. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do ralo. 
3) Ralo fofo semiesférico; 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) Utilizar a quantidade de ralos presentes no projeto de instalações sanitárias. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
1) Utiliza os processos de execuções dos demais ralos. 
NORMAS TÉCNICAS 
1) NBR 10569: Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário– Tipos e 
dimensões. Rio de Janeiro, 1988. 
2)  NBR 8160: Instalações prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. Rio de Janeiro, 1999. 
 

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 
esgotamento sanitário;  
2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados na instalações pluvial. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 
3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos.  
4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 
 
97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;  
2)  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
3) Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da cava;  
4) Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para 
execução da tampa da caixa; 
5)  Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 
de 50kg;  
6)  Caixa de inspeção com fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,6 x 0,6 x 0,5 m. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 
de areia; 
2)  Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto; 
3)  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 
89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em 
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 
2) Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm; 
3) Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas no projeto pluvial. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 
4) Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
5) Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 
para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 
folga para dilatação e movimentação da junta; 
6) A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 
fumaça). 

 

INSTALAÇÕES DE GÁS GLP 

 

103008 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro; 
 3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4)  Válvula de retenção horizontal de bronze, bitola 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de retenção horizontal de bronze com diâmetro de 1/2”, 
conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 

95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
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CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro;  
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4)  Válvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de esfera em bronze com diâmetro de 1/2”, conforme o 
projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação; 
2) Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 
89349 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro; 
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
4)  Registro de pressão bruto em latão forjado, bitola 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de pressão em latão com diâmetro de 1/2”, conforme o 
projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o local da instalação;  
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 

 
103008 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro; 
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4) Válvula de retenção horizontal de bronze, bitola 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de retenção horizontal de bronze com diâmetro de 1/2”, 
conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 
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95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 1) responsável pela 
instalação da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro;  
3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; 
4)  Válvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de esfera em bronze com diâmetro de 1/2”, conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  
3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 
89349 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da válvula ou registro; 
2)  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 
instalação da válvula ou registro;  
3)  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
4) Registro de pressão bruto em latão forjado, bitola 1/2". 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de pressão em latão com diâmetro de 1/2”, conforme o projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Verificar o local da instalação; 
2)  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
3)  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

 

REVESTIMENTOS DE TETO 

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e 
traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
2) Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 
90408 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme 
composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de revestimento em teto 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Taliscamento da base e Execução das mestras.  
2) Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
3) Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  
4) Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 
excesso. 
5)Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente, com 
desempenadeira com espuma, em movimentos circulares. 

 
96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm; 
2)Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 
3)Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m);  
4)Estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso;  
5)Gesso de fundição. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área de forro executada no ambiente. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o 
auxílio da mangueira de nível ou nível a laser; 
2) Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante,   
instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia;  
3) Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação dos arames 
(tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de 
fixação e as demais, apenas 1 ponto;  
4) Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; 
5) Preparar a pasta de gesso de fundição; 
6) Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente 
instaladas na parede; 
7) A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);  
8) Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas 
juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; 

 
88496  SINAPI  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de dispersão 
aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;  
2) Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de teto efetivamente executada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 
2)  Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;  
3)  Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; 
4)  Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 
5)  Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 
REVESTIMENTOS DE PAREDE 
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87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e 
traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
2) Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme 
composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 
2) Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar 
embutido) devem ser considerados. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Taliscamento da base e Execução das mestras.  
2) Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
3) Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  
4) Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 
excesso. 
5) Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com 
desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 
87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm;  
2) Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada 
conforme indicação do fabricante; 
3) Argamassa para rejunte. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados (portas, 
janelas etc.). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 
o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 
facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com 
as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  
2) Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.  
3) Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 
podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
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4) Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 
de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  
5) Limpar a área com pano umedecido. 

 
88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de dispersão 
aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006. 
2)  Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1)  Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 
2)  Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação;  
2) Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 
3)  Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; 
4)  Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;  
5)  Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 
101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15 CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do peitoril de 
mármore ou granito; 
2)  Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as 
tarefas;  
3)  Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, 
corte reto;  
4) Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia úmida: para 
aumentar a aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o comprimento total do peitoril, inclusive avanços de 2 cm nas laterais. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 
2)  Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros 
materiais que dificultam a aderência da argamassa;  
3) Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
4)  Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada; 
5)  Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 
6) Esticar a linha guia para assentamento das demais peças;  
7) Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril;  
8) Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos; 
9)  Conferir alinhamento e nível; 
10)  Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;  
11) Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

 
87897 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Argamassa para chapisco projetado – argamassa industrializada, com preparo em betoneira 400 l. 
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2) Projetor por spray com recipiente acoplado “canequinha”. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área total de alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada onde será 
executado o chapisco. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Limpar a estrutura de concreto armado com escova ou disco de fios de aço para retirada de incrustações 
metálicas, poeira, graxas ou óleos. 
2) Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
3) Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, colocá-la na caneca e projetar 
através da pistola, formando uma camada uniforme com espessura de 3 a 5mm. 
 
87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e preparo mecânico com 
betoneira de 400 litros. 
2) Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos.  
2) Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 
3) Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.  
4)Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. 
5)Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados 
antes, durante ou logo após a Execução do revestimento. 

 

REVESTIMENTOS DE PISO 

87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1)Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 
2)Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas executadas 
pelo oficial; 
3)Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e 
preparo mecânico com betoneira 400 litros. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; 
2)Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 
2) Definir os níveis do contrapiso; 
3) Assentar taliscas; 
4) Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 
mestras e posterior atuação no resto do ambiente; 
5) Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 
 
87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
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1) Operador de betoneira - carrega, descarrega e opera a betoneira; 
2)  Areia média – areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%;  
3) Cimento Portland Composto CP II-32;  
4) Betoneira com capacidade de 400 l. 
EQUIPAMENTO  
1) Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência 2 
CV, sem carregador. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la; 
2)  Lançar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar água restante aos poucos até se 
obter uma mistura homogênea e livre de grumos;  
3) Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do equipamento. 

 

87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 
10 M2. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm; 
2) Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada 
conforme indicação do fabricante;  
3) Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas cerâmicas. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das paredes e 
todos os vazios na laje devem ser descontados. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o 
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite 
a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 
condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 
2) Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 
3) Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 
podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
4) Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 
de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 
Limpar a área com pano umedecido. 
 
88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Cerâmica esmaltada tipo extra de dimensões 20x20 cm; 
2) Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada 
conforme indicação do fabricante; 
3) Argamassa para rejunte. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o perímetro do ambiente que receberá rodapé cerâmico. Todos os vãos devem ser descontados 
(portas, etc.). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura.  
2) Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 
o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite 
a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 
condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  
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3) Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.  
4) Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.  
5) Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 
podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
 

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da soleira. - Servente 
com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira. 
2) Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de 15cm, 
espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. 
3)  Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o comprimento de soleira a executar. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)  Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 
2)  Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;  
3)  Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de 
granito;  
 4) Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a 
fixação. 

 
101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso. 
2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso.  
3) Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, 
incluindo o serviço de bombeamento: material que compõe o piso. 
4) Endurecedor mineral de base cimentícia para piso de concreto (*insumo a ser cadastrado no SINAPI): 
para dar acabamento no piso. 
5) Vibrador de imersão: para o adensamento do concreto. - Desempenadeira de concreto: para dar 
acabamento no piso. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1)Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 
2) Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para 
controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas;  
3)  Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto;  
4) Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; 
5)  Regularizar a superfície utilizando rodo de corte;  
6)  Quando a superfície do concreto estiver livre de água superficial e suportar o peso de uma pessoa, 
lançar sobre a superfície aspersão mineral cimentícia ou pó de cimento; 
7)  Passar a desempenadeira mecânica de concreto munida de disco de flotação, formando uma camada de 
nata de cimento na superfície; 
8)  Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira;  
9) Desempenar a superfície com a desempenadeira mecânica de concreto munida de lâminas de 
amaciamento, na direção ortogonal à do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a 
anterior; 
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10)  Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecânica de concreto munida de 
lâminas para acabamento. 

 

92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento intertravado, tais 
como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, 
rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para pavimentação. 
2) Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento 
intertravado.  
3) Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto para 
pavimentação.  
4) Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os 
arremates de canto. 
5) Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da norma quanto à 
granulometria do material. 
6) Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à 
granulometria do material.  
7) Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na composição, 
utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área total do pátio/estacionamento com bloco retangular de 20 x 10 x 10 cm e camada de 
assentamento de 5 cm. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não 
contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de 
assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 
2) Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;  
3) Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada 
conforme especificação de projeto;  
4) Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; Terminada a camada de 
assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas seguintes 
atividades: 
5) Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;  
6) Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 
7) Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 
8) Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  
9) Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM 
(COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: 
assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.  
2) Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-
fabricadas.  
3) Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões 
específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra  
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4) Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e 
continuidade às guias.  
5) Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, 
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias 
urbanas (uso viário), em valas. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 
2) Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.  
3) Assentamento das guias pré-fabricadas 
4) Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 
 

96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.  
2) Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar o volume de material granular para execução de lastro, dado pela área de projeção da peça 
multiplicada pela espessura definida na composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado. 
2) Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

 
95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em massa de materiais 
secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de 
projeção da peça. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.  
2) Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em 
projeto 
3) Nivelar a superfície final. 
 
COMP_52 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. – 
COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto 
serviços de regularização da base; 
2) Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo com 
características apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  
1) Pela área de piso. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  
1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada; 
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2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar 
homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de 
água antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo; 
3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o 
lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões 
paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material 
preparado, sem adicionar mais água; 
4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até 
conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, limpar 
com espuma de borracha, limpa e úmida. 

 

 

PINTURA 

88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Massa para textura lisa de base acrílica, cor branca, uso interno e externo - revestimento à base de 
resina acrílica para acabamento texturizado em superfícies internas e externas de paredes. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de fachada efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadros.  
2)  Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.); 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de 
qualquer aplicação;  
2)  Diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante;  
3)  Aplicar demão única com rolo de espuma especial para textura. 

 
88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 
acrílico, fosca, linha Premium. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.   
2) Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação;  
2) Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
3) Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. 

 
88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
CONTEÚDO DO SERVIÇO:  
1) Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 
acrílico, fosca, linha Premium.  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de teto efetivamente executado. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
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1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação;  
2) Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
3) Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. 

 
102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura de acabamento. 
2) Solvente diluente à base de aguarrás. 
3) Tinta esmalte sintético premium acetinado. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento 
esmalte sintético acetinado, 2 demãos, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Diluir o produto; 
2) Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de 
trincha ou rolo; 
3) Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão. 

 
102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura do fundo. 
2) Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 
3) Solvente diluente à base de aguarrás. 
4) Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira. 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de aplicação de fundo nivelador 
alquídico branco, 1 demão, presente no projeto. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Lixar a superfície de madeira; 
2) Diluir o produto; 
3) Aplicar o fundo sobre a superfície, com uso de trincha ou rolo; 
4) Se posteriormente houver pintura com tinta de acabamento na superfície, após a secagem da demão de 
fundo, realizar novo lixamento, de maneira mais leve. 

 
100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIESMETÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 
2) Primer universal, fundo anticorrosivo; 
3) Solvente diluente a base de aguarrás. 
EQUIPAMENTOS:  
1) Compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 
2 hp, tensão 110/220 V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área, por demão, da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 
descrito na composição; 
2) Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número de 
demãos. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 



 

 
 

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas 
 

95  

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 
2) Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
3) Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.  

 
100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  
2) Tinta esmalte sintético premium fosco; 
3) Solvente diluente a base de aguarrás. 
EQUIPAMENTOS:  
1) Compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 
2 hp, tensão 110/220 V. 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na 
composição. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 
2) Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
3) Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização. 
Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

 

PAISAGISMO 

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_05/2022 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
1) Grama esmeralda; 
2) Terra vegetal  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
1) Utilizar a área total de concregrama a receber o plantio de grama. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 
1) Com as peças de concregrama já instaladas, é feita a colocação de terra nos orifícios;  
2) Em seguida, um pedaço de placa de grama é colocado sobre a terra no orifício do concregrama.  



PROJETO BÁSICO 
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1.1 COMP01 VG 1,00 44.152,32 53.203,55 53.203,55ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 53.203,55

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 1 de 50



2.1 COMP09 M2 4,50 405,15 488,21 2.196,95PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA  - REV
02_01/2022 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
00051/ORSE

2.2 98525 M2 900,00 0,38 0,46 414,00LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

2.3 98458 M2 66,00 146,98 177,11 11.689,26TAPUME COM COMPENSADO DE
MADEIRA. AF_05/2018

2.4 93207 M2 20,00 1.109,03 1.336,38 26.727,60EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

2.5 93212 M2 20,00 1.016,28 1.224,62 24.492,40EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO
EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

2.6 93584 M2 10,00 897,30 1.081,25 10.812,50EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

2.7 104114 UN 1,00 231,78 279,29 279,29(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN
50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L =
4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM
COLAR DE TOMADA DE PVC;
ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 2 de 50



2.8 95634 UN 1,00 208,32 251,03 251,03KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA
- ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

2.9 95673 UN 1,00 110,56 133,22 133,22HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

2.10 104124 UN 1,00 364,02 438,64 438,64(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE
DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100
MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65
M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS;
ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022.

2.11 COMP10 M2 267,27 7,75 9,34 2.496,30LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2,
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE
MADEIRA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
04176/ORSE

Total orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES: 79.931,19

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 3 de 50



3.1 93358 M3 96,73 77,18 93,00 8.995,89ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

3.2 101616 M2 75,01 5,61 6,76 507,07PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

3.3 96995 M3 51,97 46,79 56,38 2.930,07REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

3.4 100973 M3 44,76 8,61 10,38 464,61CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA: 12.897,64

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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4.1 95241 M2 32,93 30,06 36,22 1.192,72LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016

4.2 94965 M3 18,49 492,80 593,82 10.979,73CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

4.3 103670 M3 18,49 259,02 312,12 5.771,10LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

4.4 96532 M2 56,55 221,38 266,76 15.085,28FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.5 96543 KG 14,30 20,02 24,12 344,92ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

4.6 96546 KG 93,30 16,08 19,38 1.808,15ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.7 96547 KG 28,40 13,63 16,42 466,33ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.8 96548 KG 34,40 12,96 15,62 537,33ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 5 de 50



4.9 COMP02 M2 11,52 111,80 134,72 1.551,97ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMSSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20CM
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO
C0074/SEINFRA)

4.10 102487 M3 7,56 577,13 695,44 5.257,53CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA,
30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

4.11 COMP11 M3 10,50 574,01 691,68 7.262,64ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE
PEDRA ARGAMASSADA - BASEADA NA
COMPOSIÇÃO C0054/SEINFRA

4.12 COMP12 M3 2,62 663,24 799,20 2.093,90ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM
TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO
C4592/SEINFRA

Total orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO: 52.351,60

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 6 de 50



5.1 92264 M2 63,14 263,83 317,92 20.073,47FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

5.2 92266 M2 56,84 192,63 232,12 13.193,70FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

5.3 94965 M3 27,87 492,80 593,82 16.549,76CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

5.4 103670 M3 27,87 259,02 312,12 8.698,78LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

5.5 92263 M2 179,80 207,11 249,57 44.872,69FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020

5.6 92265 M2 267,18 143,98 173,50 46.355,73FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

5.7 92759 KG 724,77 16,77 20,21 14.647,60ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.8 92760 KG 317,60 16,44 19,81 6.291,66ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 5 SUPERESTRUTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 7 de 50



5.9 92761 KG 178,30 15,87 19,12 3.409,10ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.10 92762 KG 1.414,94 14,41 17,36 24.563,36ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.11 92763 KG 421,50 11,96 14,41 6.073,82ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.12 92764 KG 189,60 11,96 14,41 2.732,14ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.13 104488 M3 0,18 2.842,07 3.424,69 616,44COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

5.14 101963 M2 280,32 199,06 239,87 67.240,36LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 5 SUPERESTRUTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 8 de 50



5.15 COMP13 M2 25,61 243,42 293,32 7.511,93LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM,
H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO
CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E
CAPEAMENTO 4CM. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 09779/ORSE

Total orçamento parcial nº 5 SUPERESTRUTURA: 282.830,54

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 5 SUPERESTRUTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 9 de 50



6.1 98557 M2 313,51 38,11 45,92 14.396,38IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

6.2 98546 M2 39,59 109,53 131,98 5.225,09IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

6.3 98564 M2 39,59 49,48 59,62 2.360,36PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE
VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.
AF_06/2018

6.4 87739 M2 16,97 78,56 94,66 1.606,38CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

Total orçamento parcial nº 6 IMPERMEABILIZAÇÕES: 23.588,21

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 6 IMPERMEABILIZAÇÕES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 10 de 50



7.1 103328 M2 816,52 76,48 92,16 75.250,48ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

7.2 93188 M 22,90 95,16 114,67 2.625,94VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

7.3 93189 M 13,50 111,92 134,86 1.820,61VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

7.4 93186 M 10,70 96,55 116,34 1.244,84VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

7.5 93187 M 39,65 109,95 132,49 5.253,23VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

7.6 93196 M 10,70 91,46 110,21 1.179,25CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

7.7 93197 M 39,65 102,68 123,73 4.905,89CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

7.8 COMP14 M 199,75 83,04 100,06 19.986,99CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Total orçamento parcial nº 7 ALVENARIAS: 112.267,23

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 7 ALVENARIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 11 de 50



8.1 92565 M2 287,04 37,46 45,14 12.956,99FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

8.2 92539 M2 287,04 76,31 91,95 26.393,33TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8.3 94201 M2 287,04 37,26 44,90 12.888,10TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8.4 94221 M 27,35 20,14 24,27 663,78CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.5 COMP16 M2 30,16 320,14 385,77 11.634,82COBERTURA EM POLICARBONATO
ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS
DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO. -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09215/ORSE

8.6 92580 M2 30,16 58,93 71,01 2.141,66TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.7 100327 M 53,05 55,35 66,70 3.538,44RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 8 COBERTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 12 de 50



Total orçamento parcial nº 8 COBERTURA: 70.217,12

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 8 COBERTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.1 90843 UN 6,00 1.117,82 1.346,97 8.081,82KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

9.2 90844 UN 12,00 1.200,87 1.447,05 17.364,60KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 900X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

9.3 91292 UN 1,00 321,62 387,55 387,55BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA,
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO
POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

9.4 91304 UN 1,00 96,52 116,31 116,31FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

9.5 100660 M 20,80 8,45 10,18 211,74ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 9 ESQUADRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 14 de 50



9.6 COMP08 UN 1,00 508,93 613,26 613,26PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BASEADO NO
SERVIÇO 90823/SINAPI-RN)

9.7 COMP17 UN 2,00 1.253,44 1.510,40 3.020,80PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE
CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M,
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08204/ORSE

9.8 COMP18 M2 2,52 760,49 916,39 2.309,30PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO
VENEZIANA DE CORRER, COM
BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR,
EXCLUSIVO FERRAGENS - BASEADO
NAS COMPOSIÇÕES 11611/ORSE

9.9 91338 M2 11,41 693,82 836,05 9.539,33PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9.10 91307 UN 19,00 82,15 98,99 1.880,81FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

9.11 COMP19 UN 1,00 171,09 206,16 206,16FECHADURA PARA PORTA DE CORRER,
BICO DE PAPAGAIO - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 03736/ORSE

9.12 94569 M2 28,36 524,78 632,36 17.933,73JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 9 ESQUADRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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9.13 COMP20 M2 1,60 324,67 391,23 625,97JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO
VENEZIANA, DE CORRER, 1F + 1M. -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11942/ORSE

9.14 COMP21 M2 0,66 294,67 355,08 234,35JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,
MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA,
EXCLUSIVE VIDRO - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 11944/ORSE

9.15 102161 M2 0,66 298,67 359,90 237,53INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E
= 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_P

9.16 11906/ORSE M2 17,43 717,37 864,43 15.067,01PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 10MM, FIXO COM PORTA DE
ABRIR E FIXADOS COM SUPORTE
SPIDER (CONEXÕES EM AÇO INOX) COM
TUBOS EM INOX PARA SUSTENTAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9.17 COMP48 M2 11,40 754,37 909,02 10.362,83PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO
N12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE
AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

Total orçamento parcial nº 9 ESQUADRIAS: 88.193,10

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 9 ESQUADRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.1 COMP22 M2 2,25 503,77 607,04 1.365,84ESPELHO DE CRISTAL 4MM - BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE

10.2 86943 UN 12,00 230,95 278,29 3.339,48LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

10.3 86924 UN 1,00 528,27 636,57 636,57TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO,
18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA
PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

10.4 COMP23 UN 1,00 3.551,49 4.279,55 4.279,55LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO
INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO
CALHA, MED. 1000X340X520MM C/
ACABAMENTO ESCOVADO - MODELO
ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 13261/ORSE

10.5 86931 UN 5,00 476,04 573,63 2.868,15VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10.6 100868 UN 8,00 351,50 423,56 3.388,48BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10.7 100863 UN 1,00 618,37 745,14 745,14BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 17 de 50



10.8 COMP24 UN 4,00 111,97 134,92 539,68BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO
INOX, I=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU
SIMILAR. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
13110/ORSE

10.9 COMP25 UN 4,00 486,97 586,80 2.347,20BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,
TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=
40X60CM, D 1 1/4", JACKWAL OU
SIMILAR. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
12127/ORSE

10.10 100875 UN 1,00 1.121,79 1.351,76 1.351,76BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX,
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

10.11 100860 UN 2,00 84,50 101,82 203,64CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO
PLÁSTICO, TIPO DUCHA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

10.12 COMP26 UN 16,00 118,25 142,49 2.279,84PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL
INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO
COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS
BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA
CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO
PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM
PLÁSTIVO ABS CINZA. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 12208/ORSE

10.13 95547 UN 16,00 74,03 89,21 1.427,36SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

10.14 COMP27 UN 5,00 71,08 85,65 428,25DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PEPEL
HIGIÊNICO EM ROLO - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 12511/ORSE

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.15 COMP28 UN 1,00 731,72 881,72 881,72PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO
INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA,
VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E
TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E
ASSENTADA. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 02074/ORSE

10.16 COMP29 UN 1,00 810,82 977,04 977,04PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO
INOX, DIM 1,40 X0,60, COM 01 CUBA,
SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E
ASSENTADA. BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 02104/ORSE

10.17 COMP30 UN 1,00 804,19 969,05 969,05PIA DE AÇO INOX (1.50 X 0.58) M C/ 1
CUBA E ACESSÓRIOS - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO C1903/SEINFRA

10.18 COMP31 UN 2,00 840,88 1.013,26 2.026,52PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO
INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA,
SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, CRONCRETADA E
ASSENTADA. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 02105/ORSE

10.19 COMP32 M 8,10 1.031,16 1.242,55 10.064,66BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60 CM,
PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA,
ACABAMENTO LISO E POLIDO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO
T-1 (1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO,
VÁLVULA E TORNEIRA. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 08365/ORSE

10.20 100852 UN 2,00 198,86 239,63 479,26CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

10.21 86883 UN 2,00 10,58 12,75 25,50SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X
1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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10.22 86906 UN 2,00 62,33 75,11 150,22TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU
3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10.23 86878 UN 2,00 61,40 73,99 147,98VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

10.24 86884 UN 2,00 9,27 11,17 22,34ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total orçamento parcial nº 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS: 40.945,23

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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11.1 89356 M 237,00 19,94 24,03 5.695,11TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.2 89357 M 31,50 28,02 33,76 1.063,44TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.3 103979 M 34,00 27,25 32,84 1.116,56TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.4 89362 UN 132,00 7,79 9,39 1.239,48JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.5 94703 UN 5,00 19,44 23,43 117,15ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

11.6 95673 UN 1,00 110,56 133,22 133,22HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

11.7 94495 UN 1,00 50,79 61,20 61,20REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11.8 89353 UN 3,00 32,85 39,58 118,74REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17
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11.9 89367 UN 10,00 11,02 13,28 132,80JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.10 89363 UN 1,00 8,58 10,34 10,34JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.11 89398 UN 2,00 15,44 18,61 37,22TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.12 94785 UN 4,00 21,87 26,35 105,40ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

11.13 89383 UN 55,00 5,50 6,63 364,65ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

11.14 89391 UN 5,00 7,37 8,88 44,40ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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11.15 103948 UN 2,00 6,52 7,86 15,72BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022.

11.16 89987 UN 22,00 78,06 94,06 2.069,32REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11.17 89395 UN 19,00 10,81 13,03 247,57TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.18 90373 UN 5,00 11,51 13,87 69,35JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.19 94497 UN 1,00 87,66 105,63 105,63REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11.20 89985 UN 2,00 74,14 89,34 178,68REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

11.21 103984 UN 8,00 16,64 20,05 160,40JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
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11.22 104004 UN 4,00 25,60 30,85 123,40TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022.

11.23 104006 UN 5,00 22,07 26,59 132,95TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

11.24 103999 UN 3,00 10,83 13,05 39,15BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

11.25 94706 UN 1,00 40,44 48,73 48,73ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X
1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

11.26 94662 UN 2,00 11,46 13,81 27,62ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

11.27 89381 UN 2,00 11,24 13,54 27,08LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17
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11.28 90373 UN 23,00 11,51 13,87 319,01JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.29 89396 UN 3,00 18,38 22,15 66,45TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11.30 102111 UN 1,00 1.101,32 1.327,09 1.327,09BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5
CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

11.31 99619 UN 1,00 117,49 141,58 141,58VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

11.32 103011 UN 1,00 81,18 97,82 97,82VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE,
PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

11.33 102617 UN 1,00 3.211,94 3.870,39 3.870,39CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

11.34 102609 UN 1,00 1.148,64 1.384,11 1.384,11CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000
LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

11.35 102610 UN 1,00 1.975,10 2.380,00 2.380,00CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000
LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Total orçamento parcial nº 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 23.071,76

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17
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12.1.- TUBOS, CAIXAS E CONEXÕES

12.1.1 97897 UN 16,00 405,63 488,78 7.820,48CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

12.1.2 97896 UN 5,00 312,26 376,27 1.881,35CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

12.1.3 89709 UN 2,00 20,37 24,55 49,10RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.4 COMP34 UN 5,00 69,06 83,22 416,10CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE
ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X
50 MM, REF. Nº 25, ACABAMENTO
BRANCO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
01695/ORSE

12.1.5 89714 M 104,50 34,85 41,99 4.387,96TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.6 89713 M 11,00 31,40 37,84 416,24TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.7 89712 M 82,00 25,04 30,17 2.473,94TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17
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12.1.8 89711 M 31,00 19,23 23,17 718,27TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.9 89739 UN 3,00 22,64 27,28 81,84JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.10 89732 UN 5,00 14,69 17,70 88,50JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.11 89726 UN 11,00 9,09 10,95 120,45JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.12 89744 UN 5,00 26,23 31,61 158,05JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.13 89737 UN 8,00 21,60 26,03 208,24JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17
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12.1.14 89731 UN 54,00 13,91 16,76 905,04JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.15 89724 UN 28,00 8,84 10,65 298,20JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.1.16 89784 UN 4,00 23,07 27,80 111,20TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

12.1.17 89546 UN 3,00 11,00 13,26 39,78BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC,
SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12.1.18 COMP35 UN 1,00 47,81 57,61 57,61JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/
ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
100X50MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
01636/ORSE

12.1.19 89795 UN 1,00 40,14 48,37 48,37JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
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12.1.20 89783 UN 3,00 13,07 15,75 47,25JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

12.1.21 COMP36 UN 9,00 13,88 16,73 150,57TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 01594/ORSE

12.1.22 89825 UN 20,00 17,49 21,08 421,60TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

12.1.23 COMP04 UN 3,00 30,91 37,25 111,75TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,
DIÂM = 75 X 50 MM, REV. 01 -
10/2022(BASEADO NO SERVIÇO
01586/ORSE)

Total 12.1.- 12.1 TUBOS, CAIXAS E CONEXÕES: 21.011,89
12.2.- TANQUE SÉPTICO

12.2.1 93358 M3 10,48 77,18 93,00 974,64ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

12.2.2 101617 M2 4,88 2,76 3,33 16,25PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

12.2.3 96995 M3 1,64 46,79 56,38 92,46REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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12.2.4 103328 M2 13,91 76,48 92,16 1.281,95ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

12.2.5 87879 M2 13,73 3,96 4,77 65,49CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

12.2.6 101964 M2 4,88 186,03 224,17 1.093,95LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020

12.2.7 100973 M3 8,84 8,61 10,38 91,76CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

12.2.8 89714 M 2,00 34,85 41,99 83,98TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.2.9 87529 M2 13,73 31,48 37,93 520,78MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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12.2.10 98115 UN 1,00 94,35 113,69 113,69TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

12.2.11 94964 M3 0,73 475,53 573,01 418,30CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total 12.2.- 12.2 TANQUE SÉPTICO: 4.753,25
12.3.- SUMIDOURO

12.3.1 93358 M3 13,07 77,18 93,00 1.215,51ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

12.3.2 101617 M2 4,15 2,76 3,33 13,82PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

12.3.3 100322 M3 0,94 179,91 216,79 203,78LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

12.3.4 103328 M2 18,84 76,48 92,16 1.736,29ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

12.3.5 101963 M2 4,15 199,06 239,87 995,46LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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12.3.6 98115 UN 1,00 94,35 113,69 113,69TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

12.3.7 89714 M 1,00 34,85 41,99 41,99TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.3.8 100973 M3 13,07 8,61 10,38 135,67CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total 12.3.- 12.3 SUMIDOURO: 4.456,21

Total orçamento parcial nº 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 30.221,35

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.1 101511 UN 1,00 2.073,11 2.498,10 2.498,10ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

13.2 97881 UN 3,00 126,12 151,97 455,91CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

13.3 96986 UN 3,00 115,46 139,13 417,39HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

13.4 101879 UN 1,00 527,29 635,38 635,38QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

13.5 101881 UN 2,00 871,70 1.050,40 2.100,80QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

13.6 97882 UN 4,00 198,29 238,94 955,76CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

13.7 93010 M 45,00 32,05 38,62 1.737,90ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.8 93008 M 15,00 15,71 18,93 283,95ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

13.9 91873 M 90,00 19,21 23,15 2.083,50ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.10 91872 M 111,00 15,99 19,27 2.138,97ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.11 91871 M 408,00 12,67 15,27 6.230,16ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.12 COMP37 UN 7,00 57,18 68,90 482,30FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000
MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
00765/ORSE

13.13 COMP38 UN 14,00 149,56 180,22 2.523,08FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X
3000 MM. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
08684/ORSE

13.14 97599 UN 3,00 26,83 32,33 96,99LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.15 103782 UN 4,00 36,51 43,99 175,96LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2022

13.16 100922 UN 4,00 45,58 54,92 219,68REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA
LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

13.17 COMP39 UN 5,00 122,25 147,31 736,55LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA
LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W,
COMPACTA SISTEMA DRAW BACK. -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12901/ORSE

13.18 97586 UN 43,00 151,76 182,87 7.863,41LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

13.19 97607 UN 9,00 107,64 129,71 1.167,39LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

13.20 93654 UN 8,00 12,06 14,53 116,24DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

13.21 93655 UN 28,00 13,23 15,94 446,32DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.22 93656 UN 6,00 13,23 15,94 95,64DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

13.23 COMP40 UN 5,00 164,28 197,96 989,80DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A -
DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,
TIPO AC, 30MA.- BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 07996/ORSE

13.24 COMP41 UN 1,00 292,82 352,85 352,85DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN
(EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE
10 KA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
08420/ORSE

13.25 COMP42 UN 2,00 432,00 520,56 1.041,12DISJUNTOR TERMOMAGETICO TRIPOLAR
125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 10 KA. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 08078/ORSE

13.26 COMP43 UN 2,00 542,86 654,15 1.308,30DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN
(EUROPEU - LINHA BRANCA), 10 KA. -
COMPOSIÇÃO 08490/ORSE

13.27 91997 UN 11,00 35,67 42,98 472,78TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13.28 91996 UN 78,00 33,50 40,37 3.148,86TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13.29 91955 UN 2,00 34,62 41,72 83,44INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 36 de 50



13.30 91961 UN 2,00 55,75 67,18 134,36INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.31 91967 UN 1,00 58,43 70,41 70,41INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.32 91959 UN 13,00 43,45 52,36 680,68INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.33 91953 UN 14,00 28,46 34,29 480,06INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13.34 91940 UN 121,00 16,28 19,62 2.374,02CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13.35 COMP07 UN 4,00 83,30 100,38 401,52DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTO DE TENSÃO DPS 275 V - 8KA
(BASEADO NO SERVIÇO 09041/ORSE)

13.36 91927 M 3.100,00 4,78 5,76 17.856,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13.37 91929 M 580,40 7,07 8,52 4.945,01CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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13.38 91931 M 178,30 10,00 12,05 2.148,52CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13.39 91935 M 71,00 25,20 30,37 2.156,27CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13.40 92984 M 10,00 38,62 46,54 465,40CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

13.41 92986 M 560,50 38,62 46,54 26.085,67CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

13.42 92988 M 25,00 56,13 67,64 1.691,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Total orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 100.347,45

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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14.1 COMP44 UN 9,00 42,01 50,62 455,58RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO
ABACAXI Ø 100 MM - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 04283/ORSE

14.2 89714 M 86,00 34,85 41,99 3.611,14TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

14.3 97897 UN 9,00 405,63 488,78 4.399,02CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

14.4 89744 UN 9,00 26,23 31,61 284,49JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Total orçamento parcial nº 14 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: 8.750,23

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 14 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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15.1 101908 UN 2,00 197,54 238,04 476,08EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM
CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

15.2 101905 UN 2,00 203,60 245,34 490,68EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM
CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

15.3 COMP06 UN 2,00 24,09 29,03 58,06PLACA DE SINALIZAÇÃO,
FOTOLUMINESCENTE, 38 X19 CM, EM
PVC, SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2
(BASEADO NO SERVIÇO 12884/ORSE)

15.4 COMP45 UN 2,00 14,34 17,28 34,56PLACA DESINALIZAÇÃO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, TOTA DE
FUGA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
12895/ORSE

15.5 COMP05 UN 1,00 30,21 36,40 36,40PLACA DE SINALIZAÇÃO,
FOTOLUMINESCENTE, 13 X 26 CM , EM
PVC, SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA
S2. (BASEADO NO SERVIÇO 12884/ORSE)

Total orçamento parcial nº 15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO: 1.095,78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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16.1 103835 M 3,00 58,59 70,60 211,80TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM,
CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

16.2 103008 UN 2,00 96,17 115,88 231,76VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

16.3 95248 UN 1,00 43,18 52,03 52,03VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE,
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

16.4 89349 UN 1,00 21,99 26,50 26,50REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total orçamento parcial nº 16 INSTALAÇÕES DE GÁS GLP: 522,09

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 16 INSTALAÇÕES DE GÁS GLP

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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17.1 103835 M 22,50 58,59 70,60 1.588,50TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM,
CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

17.2 103008 UN 2,00 96,17 115,88 231,76VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

17.3 95248 UN 1,00 43,18 52,03 52,03VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE,
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

17.4 89349 UN 1,00 21,99 26,50 26,50REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total orçamento parcial nº 17 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO: 1.898,79

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 17 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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18.1 87879 M2 229,51 3,96 4,77 1.094,76CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

18.2 90408 M2 229,51 29,96 36,10 8.285,31MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

18.3 96113 M2 6,68 35,64 42,95 286,91FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

18.4 88496 M2 236,19 24,66 29,72 7.019,57APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Total orçamento parcial nº 18 REVESTIMENTOS DE TETO: 16.686,55

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 18 REVESTIMENTOS DE TETO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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19.1 87879 M2 1.410,00 3,96 4,77 6.725,70CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

19.2 87529 M2 1.410,00 31,48 37,93 53.481,30MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

19.3 87265 M2 161,78 60,56 72,97 11.805,09REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

19.4 88497 M2 563,43 13,15 15,85 8.930,37APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

19.5 101965 M 37,55 134,47 162,04 6.084,60PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

19.6 87897 M2 340,20 4,59 5,53 1.881,31CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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19.7 87792 M2 340,20 33,66 40,56 13.798,51EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

Total orçamento parcial nº 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE: 102.706,88

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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20.1 87700 M2 249,15 48,60 58,56 14.590,22CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

20.2 87298 M3 4,72 644,32 776,41 3.664,66ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20.3 87250 M2 236,19 52,56 63,33 14.957,91REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

20.4 88649 M 270,84 7,39 8,90 2.410,48RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

20.5 98689 M 8,70 112,44 135,49 1.178,76SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

20.6 101747 M2 202,24 79,69 96,03 19.421,11PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

20.7 92400 M2 62,58 86,43 104,15 6.517,71EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 20 REVESTIMENTOS DE PISO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI= 20,5 % Página 46 de 50



20.8 94273 M 157,35 55,15 66,46 10.457,48ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

20.9 96624 M3 14,29 189,46 228,30 3.262,41LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

20.10 95241 M2 13,17 30,06 36,22 477,02LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016

20.11 COMP46 M2 13,17 114,34 137,78 1.814,56PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA,
DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO,EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DA BASE. - BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

Total orçamento parcial nº 20 REVESTIMENTOS DE PISO: 78.752,32

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 20 REVESTIMENTOS DE PISO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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21.1 88423 M2 754,88 12,84 15,47 11.677,99APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA
COR. AF_06/2014

21.2 88489 M2 563,43 11,42 13,76 7.752,80APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

21.3 88488 M2 236,19 13,22 15,93 3.762,51APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

21.4 102219 M2 123,48 14,29 17,22 2.126,33PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

21.5 102197 M2 123,48 17,63 21,24 2.622,72PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

21.6 100721 M2 22,80 21,38 25,76 587,33PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

21.7 100761 M2 22,80 41,90 50,49 1.151,17PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

Total orçamento parcial nº 21 PINTURA: 29.680,85

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 21 PINTURA

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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22.1 103946 M2 201,79 18,87 22,74 4.588,70PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU
SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

Total orçamento parcial nº 22 PAISAGISMO: 4.588,70

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

Orçamento parcial nº 22 PAISAGISMO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA DO PROJETO: MAIO DE 2023
BASE DE PREÇOS: 01/03/2023 NÃO DESONERADO COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DE 13/04/2023 ÁS 23:59:17

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 53.203,55
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 79.931,19
3 MOVIMENTO DE TERRA 12.897,64
4 FUNDAÇÃO 52.351,60
5 SUPERESTRUTURA 282.830,54
6 IMPERMEABILIZAÇÕES 23.588,21
7 ALVENARIAS 112.267,23
8 COBERTURA 70.217,12
9 ESQUADRIAS 88.193,10
10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS 40.945,23
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23.071,76
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 30.221,35

12.1.- TUBOS, CAIXAS E CONEXÕES 21.011,89
12.2.- TANQUE SÉPTICO 4.753,25
12.3.- SUMIDOURO 4.456,21

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100.347,45
14 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 8.750,23
15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO 1.095,78
16 INSTALAÇÕES DE GÁS GLP 522,09
17 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 1.898,79
18 REVESTIMENTOS DE TETO 16.686,55
19 REVESTIMENTOS DE PAREDE 102.706,88
20 REVESTIMENTOS DE PISO 78.752,32
21 PINTURA 29.680,85
22 PAISAGISMO 4.588,70

Total .........: 1.214.748,16

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: UM MILHÃO DUZENTOS E CATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS.

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO
DE PAU DOS FERROS-RN
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3. SERVIÇOS PRELIMINARES
4. MOVIMENTO DE TERRA
5. FUNDAÇÃO
6. SUPERESTRUTURA
7. IMPERMEABILIZAÇÕES
8. ALVENARIAS
9. COBERTURA
10. ESQUADRIAS
11. LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E
ACESSÓRIOS
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS
16. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE À INCENDIO
17. INSTALAÇÕES DE GÁS GLP
18. INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
19. REVESTIMENTOS DE TETO
20. REVESTIMENTOS DE PAREDE
21. REVESTIMENTOS DE PISO
22. PINTURA
23. PAISAGISMO

Plano de pagamento
Pagamento mensal R$ 198.898,09

R$ 198.898,09
R$ 208.279,59
R$ 407.177,68

R$ 201.557,89
R$ 608.735,57

R$ 200.263,76
R$ 808.999,33

R$ 201.322,57
R$ 1.010.321,90

R$ 204.426,24
R$ 1.214.748,14Pagamentos acumulados

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Atividade

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 1 de 1



CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSI…
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 8.721,89 R$ 9.012,62 R$ 9.012,62 R$ 8.721,89 R$ 9.012,62 R$ 8.721,89
2. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 79.931,19
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 12.897,64
4. FUNDAÇÃO R$ 52.351,60
5. SUPERESTRUTURA R$ 44.995,77 R$ 199.266,97 R$ 38.567,80
6. IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 23.588,21
7. ALVENARIAS R$ 112.267,23
8. COBERTURA R$ 11.702,85 R$ 58.514,27
9. ESQUADRIAS R$ 9.799,23 R$ 78.393,87
10. LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E AC… R$ 40.945,23
11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 10.254,12 R$ 12.817,64
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 30.221,35
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 100.347,45
14. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE Á… R$ 8.750,23
15. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E C… R$ 1.095,78
16. INSTALAÇÕES DE GÁS GLP R$ 522,09
17. INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO R$ 1.898,79
18. REVESTIMENTOS DE TETO R$ 16.686,55
19. REVESTIMENTOS DE PAREDE R$ 6.419,18 R$ 96.287,70
20. REVESTIMENTOS DE PISO R$ 70.877,09 R$ 7.875,23
21. PINTURA R$ 29.680,85
22. PAISAGISMO R$ 4.588,70

R$ 198.898,09 R$ 208.279,59 R$ 201.557,89 R$ 200.263,76 R$ 201.322,57 R$ 204.426,24
16,37 % 17,15 % 16,59 % 16,49 % 16,57 % 16,83 %

R$ 198.898,09 R$ 407.177,68 R$ 608.735,57 R$ 808.999,33 R$ 1.010.321,90 R$ 1.214.748,14
16,37 % 33,52 % 50,11 % 66,60 % 83,17 % 100,00 %

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA:CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)
Atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.1 COMP01 Vg ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADMNISTRAÇÃO LOCAL DE

OBRA
1 1,00Quantidade geral do serviço de

administração local de obra:
Engenheiro Civil = sendo
considerado que o mesmo
trabalha (15h por semana x 04
semanas no mês x 06 meses
de duração da obra) / 220h
(mensais) = 1,5272727
Encarregado de obra = sendo
considerado que o mesmo
trabalha (35 h por semana x 04
semanas no mês x 06 meses
de duração da obra) / 220h
(mensais) = 3,8181818

1,00 1,00

Total VG  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
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2.1 COMP09 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA  - REV 02_01/2022 -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA INDICADORA DA
OBRA

1 3,00 1,50 4,50Placa com dimensões mínimas
de 3,00m x 1,50m - de acordo
com o padrão de placas para
obras financiadas com
recursos do Ministério da
Saúde

4,50 4,50Instalada no local da obra até
inauguração da mesma

Total M2  ......: 4,50

2.2 98525 M2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIMPEZA INICIAL DO
TERRENO

1 30,00 30,00 900,00Igual a área total do terreno
900,00 900,00

Total M2  ......: 900,00

2.3 98458 M2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTAPUME PARA PROTEÇÃO

DO CANTEIRO DE OBRAS
1 30,00 2,20 66,00Instalado no perímetro frontal

do terreno (30,00m) com altura
de 2,20m

66,00 66,00

Total M2  ......: 66,00

2.4 93207 M2 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBARRACÃO PROVISÓRIO
PARA ESCRITÓRIO 

4,00 5,00 20,00Área para escritório
20,00 20,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
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Total M2  ......: 20,00

2.5 93212 M2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBARRACÃO PARA
VESTIÁRIO E BANHEIRO

4,00 5,00 20,00Área para vestiário e banheiro
20,00 20,00

Total M2  ......: 20,00

2.6 93584 M2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALGALPÃO PROVISÓRIO
1 4,00 2,50 10,00Utilizado para estocagem e

manejo de materiais durante a
obra

10,00 10,00

Total M2  ......: 10,00

2.7 104114 Un (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM,
RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE
TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022.

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIGAÇÕES PROVISÓRIAS
1 1,00Ligação de água da rede

pública até instalações do
barracão provisório

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

2.8 95634 Un KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL
DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIGAÇÕES PROVISÓRIAS
1 1,00Kit cavalete para medidor água

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

2.9 95673 Un HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Nº Código Un Descrição
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIGAÇÕES PROVISÓRIAS
1 1,00Instalação do medidor de

consumo de água
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

2.10 104124 Un (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,
COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E
CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022.

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIGAÇÕES PROVISÓRIAS
1 1,00Coleta do esgoto do barracão

provisório
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

2.11 COMP10 M2 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE
EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04176/ORSE

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
A CONSTRUIR

1 267,27 267,27Igual a área total de
construção 

267,27 267,27

Total M2  ......: 267,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Nº Código Un Descrição
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3.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS
PARA A IMPLANTAÇÃO DOS
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

2 0,80 0,75 1,20P1 e P37
6 1,00 0,75 4,50P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 0,65 0,90 0,59P3
3 0,65 0,80 1,56P4, P39 e P42
2 0,85 0,85 1,45P5 e P6
3 1,00 0,75 2,25P7, P8 e P21
1 0,75 0,80 0,60P9
1 1,20 0,85 1,02P10
2 1,00 0,75 1,50P11 e P17
9 0,80 0,65 4,68P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 1,20 0,85 1,02P14
1 1,20 0,85 1,02P16
2 1,00 0,75 1,50P18 e P24
1 0,90 0,65 0,59P22
1 1,20 0,85 1,02P23
1 0,80 1,15 0,92P28
1 0,80 1,15 0,92P29
1 1,20 0,85 1,02P35
1 1,10 0,75 0,83P36
1 0,80 0,80 0,64P40
1 0,80 0,80 0,64P41

1,50 29,47 44,21Escavação até profundidade
da face superior dos blocos =
-1,50m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS
PARA A IMPLANTAÇÃO DOS
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

2 0,80 0,75 0,35 0,42P1 e P37
6 1,00 0,75 0,40 1,80P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 0,65 0,90 0,40 0,23P3
3 0,65 0,80 0,35 0,55P4, P39 e P42
2 0,85 0,85 0,35 0,51P5 e P6
3 1,00 0,75 0,45 1,01P7, P8 e P21
1 0,75 0,80 0,35 0,21P9
1 1,20 0,85 0,45 0,46P10

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 3 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Código Un Descrição
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3.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Continuação...)
2 1,00 0,75 0,40 0,60P11 e P17
9 0,80 0,65 0,35 1,64P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 1,20 0,85 0,50 0,51P14
1 1,20 0,85 0,45 0,46P16
2 1,00 0,75 0,40 0,60P18 e P24
1 0,90 0,65 0,35 0,20P22
1 1,20 0,85 0,45 0,46P23
1 0,80 1,15 0,50 0,46P28
1 0,80 1,15 0,45 0,41P29
1 1,20 0,85 0,55 0,56P35
1 1,10 0,75 0,50 0,41P36
1 0,80 0,80 0,35 0,22P40
1 0,80 0,80 0,35 0,22P41

11,94 11,94Escavação do volume dos
blocos = face superior dos
blocos na profundidade de
1,50m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DA ÁREA
INTERNA DA CISTERNA

1 3,60 3,60 0,60 7,78Escavação para rebaixamento
do nível da cisterna (para
acesso ao reservatório
enterrado)

7,78 7,78
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS

PARA A IMPLANTAÇÃO DE
ALVENARIA BALDRAME

4 3,60 0,20 0,50 1,44Alvenaria baldrame para apoio
da viga do nível térreo da
cisterna

1,44 1,44
Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALA

PARA IMPLANTAÇÃO DA
BASE DO RESERVATÓRIO
INFERIOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 3 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Código Un Descrição
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1 3,46 1,60 5,54Igual a área da base do
reservatório (2,10m de
diâmetro = área de 3,46m²)
vezes profundidade de
implantação da base (1,60m)

5,54 5,54
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS

PARA IMPLANTAÇÃO DOS
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
NOS PILARES DO MURO DE
FECHAMENTO

35 0,60 0,60 0,80 10,08Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado do muro de
fechamento

10,08 10,08Fundo do bloco na
profundidade de 0,80m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS
PARA IMPLANTAÇÃO DA
FUNDAÇÃO CORRIDA DO
MURO DE FECHAMENTO

1 65,60 0,40 0,60 15,74Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado do muro de
fechamento

15,74 15,74Fundo da fundação corrida na
profundidade de 0,60m

Total M3  ......: 96,73

3.2 101616 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO
DAS VALAS PARA A
IMPLANTAÇÃO DOS
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

2 0,80 0,75 1,20P1 e P37
6 1,00 0,75 4,50P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 0,65 0,90 0,59P3
3 0,65 0,80 1,56P4, P39 e P42

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 3 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Código Un Descrição
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3.2 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR… (Continuação...)
2 0,85 0,85 1,45P5 e P6
3 1,00 0,75 2,25P7, P8 e P21
1 0,75 0,80 0,60P9
1 1,20 0,85 1,02P10
2 1,00 0,75 1,50P11 e P17
9 0,80 0,65 4,68P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 1,20 0,85 1,02P14
1 1,20 0,85 1,02P16
2 1,00 0,75 1,50P18 e P24
1 0,90 0,65 0,59P22
1 1,20 0,85 1,02P23
1 0,80 1,15 0,92P28
1 0,80 1,15 0,92P29
1 1,20 0,85 1,02P35
1 1,10 0,75 0,83P36
1 0,80 0,80 0,64P40
1 0,80 0,80 0,64P41

29,47 29,47
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO

DA ÁREA INTERNA DA
CISTERNA

1 3,60 3,60 12,96Área interna da cisterna
12,96 12,96

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO
DAS VALAS PARA A
IMPLANTAÇÃO DE
ALVENARIA BALDRAME

4 3,60 0,20 2,88Alvenaria baldrame para apoio
da viga do nível térreo da
cisterna

2,88 2,88
Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO

DA VALA PARA
IMPLANTAÇÃO DA BASE DO
RESERVATÓRIO INFERIOR

1 3,46 3,46Igual a área da base do
reservatório (2,10m de
diâmetro = área de 3,46m²)

3,46 3,46

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 3 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO
DA FUNDAÇÃO CORRIDA
DO MURO DE
FECHAMENTO

1 65,60 0,40 26,24Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado do muro de
fechamento

26,24 26,24

Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado

Total M2  ......: 75,01

3.3 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVOLUME DE REATERRO

IGUAL AO VOLUME DE
ESCAVAÇÃO DE VALAS
PARA A IMPLANTAÇÃO DOS
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

2 0,80 0,75 1,20P1 e P37
6 1,00 0,75 4,50P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 0,65 0,90 0,59P3
3 0,65 0,80 1,56P4, P39 e P42
2 0,85 0,85 1,45P5 e P6
3 1,00 0,75 2,25P7, P8 e P21
1 0,75 0,80 0,60P9
1 1,20 0,85 1,02P10
2 1,00 0,75 1,50P11 e P17
9 0,80 0,65 4,68P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 1,20 0,85 1,02P14
1 1,20 0,85 1,02P16
2 1,00 0,75 1,50P18 e P24
1 0,90 0,65 0,59P22
1 1,20 0,85 1,02P23
1 0,80 1,15 0,92P28
1 0,80 1,15 0,92P29
1 1,20 0,85 1,02P35
1 1,10 0,75 0,83P36
1 0,80 0,80 0,64P40
1 0,80 0,80 0,64P41

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 3 MOVIMENTO DE TERRA
Nº Código Un Descrição
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1,50 29,47 44,21Escavação até profundidade
da face superior dos blocos =
-1,50m

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVOLUME DE REATERRO DO
MURO DE ENTORNO DA
UBS

1 25,82 25,82Igual ao volume escavado para
implantação da fundação

-35 0,60 0,60 0,60 -7,56Menos o volume dos blocos de
fundação

-1 65,60 0,40 0,40 -10,50Menos o volume da fundação
corrida

7,76 7,76

Total M3  ......: 51,97

3.4 100973 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCARGA E DESCARGA DE
MATERIAL EXCEDENTE
DAS ESCAVAÇÕES

1 70,91 70,91Igual ao volume escavado
-1 44,21 -44,21Menos o volume reaterrado

26,70 26,70
Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCARGA E DESCARGA DO

MATERIAL EXCEDENTE
DAS ESCAVAÇÕES DO
MURO DE ENTORNO DA
UBS

1 25,82 25,82Igual ao volume de escavação
-1 7,76 -7,76Menos o volume reaterrado

18,06 18,06

Total M3  ......: 44,76

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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4.1 95241 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO MAGRO PARA
BASE DOS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO 

2 0,80 0,75 1,20P1 e P37
6 1,00 0,75 4,50P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 0,65 0,90 0,59P3
3 0,65 0,80 1,56P4, P39 e P42
2 0,85 0,85 1,45P5 e P6
3 1,00 0,75 2,25P7, P8 e P21
1 0,75 0,80 0,60P9
1 1,20 0,85 1,02P10
2 1,00 0,75 1,50P11 e P17
9 0,80 0,65 4,68P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 1,20 0,85 1,02P14
1 1,20 0,85 1,02P16
2 1,00 0,75 1,50P18 e P24
1 0,90 0,65 0,59P22
1 1,20 0,85 1,02P23
1 0,80 1,15 0,92P28
1 0,80 1,15 0,92P29
1 1,20 0,85 1,02P35
1 1,10 0,75 0,83P36
1 0,80 0,80 0,64P40
1 0,80 0,80 0,64P41

29,47 29,47
Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO MAGRO PARA

IMPLANTAÇÃO DA BASE DO
RESERVATÓRIO INFERIOR

1 3,46 3,46Igual a área da base do
reservatório (2,10m de
diâmetro = área de 3,46m²)

3,46 3,46

Total M2  ......: 32,93

4.2 94965 M3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO DOS BLOCOS
DE FUNDAÇÃO 

2 0,80 0,75 0,35 0,42P1 e P37
6 1,00 0,75 0,40 1,80P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 0,65 0,90 0,40 0,23P3
3 0,65 0,80 0,35 0,55P4, P39 e P42
2 0,85 0,85 0,35 0,51P5 e P6
3 1,00 0,75 0,45 1,01P7, P8 e P21
1 0,75 0,80 0,35 0,21P9
1 1,20 0,85 0,45 0,46P10
2 1,00 0,75 0,40 0,60P11 e P17
9 0,80 0,65 0,35 1,64P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 1,20 0,85 0,50 0,51P14
1 1,20 0,85 0,45 0,46P16
2 1,00 0,75 0,40 0,60P18 e P24
1 0,90 0,65 0,35 0,20P22
1 1,20 0,85 0,45 0,46P23
1 0,80 1,15 0,50 0,46P28
1 0,80 1,15 0,45 0,41P29
1 1,20 0,85 0,55 0,56P35
1 1,10 0,75 0,50 0,41P36
1 0,80 0,80 0,35 0,22P40
1 0,80 0,80 0,35 0,22P41

11,94 11,94Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA BASE DE
APOIO DO RESERVATÓRIO
INFERIOR

1 3,46 3,46Igual a área da base do
reservatório (2,10m de
diâmetro = área de 3,46m²)

0,15 3,46 0,52Vezes espessura de 15cm
Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA OS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DO MURO DE
FECHAMENTO

1 2,80 2,80Pilares
1 1,54 1,54Cinta superior
1 1,54 1,54Cinta inferior

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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5,88 5,88Quantidades retiradas do
quadro resumo do projeto de
estrutura de concreto armado
do muro de fechamento

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA
CONFECÇÃO DAS BASES
DO BANCO CIRCULAR 

5 0,20 0,15 0,15Quantidade de bases X área
da seção trapezoidal X largura

0,15 0,15

Total M3  ......: 18,49

4.3 103670 M3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLANÇAMENTO DO
CONCRETO DOS BLOCOS
DE FUNDAÇÃO

1 12,46 12,46Igual ao volume de concreto
12,46 12,46

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLANÇAMENTO DO
CONCRETO PARA OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DO MURO DE
FECHAMENTO

1 6,03 6,03Igual ao volume do concreto
6,03 6,03

Total M3  ......: 18,49

4.4 96532 M2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFÔRMA DOS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO 

2 3,10 0,35 2,17P1 e P37
6 3,50 0,40 8,40P2, P12, P15, P19, P27 e P34
1 3,10 0,40 1,24P3
3 2,90 0,35 3,05P4, P39 e P42

(Continua...)
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4.4 M2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRA…(Continuação...)
2 3,40 0,35 2,38P5 e P6
3 3,50 0,45 4,73P7, P8 e P21
1 3,10 0,35 1,09P9
1 4,10 0,45 1,85P10
2 3,50 0,40 2,80P11 e P17
9 2,90 0,35 9,14P13, P20, P25, P26, P30,

P31, P32, P33 e P38
1 4,10 0,50 2,05P14
1 4,10 0,45 1,85P16
2 3,50 0,40 2,80P18 e P24
1 3,10 0,35 1,09P22
1 4,10 0,45 1,85P23
1 3,90 0,50 1,95P28
1 3,90 0,45 1,76P29
1 4,10 0,55 2,26P35
1 3,70 0,50 1,85P36
1 3,20 0,35 1,12P40
1 3,20 0,35 1,12P41

56,55 56,55Igual ao perímetro da seção
vezes altura dos blocos

Total M2  ......: 56,55

4.5 96543 Kg ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO DOS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO

2 0,30 0,60P1=P37
6 0,30 1,80P2=P12=P15=P19=P27=P34
1 0,30 0,30P3
3 0,30 0,90P4=P39=P42
2 0,60 1,20P5=P6
3 0,30 0,90P7=P8=P21
1 0,30 0,30P9
1 0,40 0,40P10
2 0,30 0,60P11=P17
9 0,30 2,70P13=P20=P25=P26=P30=P31

=P32=P33=P38
1 0,30 0,30P14
1 0,30 0,30P16
2 0,30 0,60P18=P24
1 0,30 0,30P22

(Continua...)
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4.5 Kg ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTA…(Continuação...)
1 0,30 0,30P23
1 0,50 0,50P28
1 0,50 0,50P29
1 0,40 0,40P35
1 0,40 0,40P36
1 0,50 0,50P40
1 0,50 0,50P41

14,30 14,30Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
estrutural (03/17)

Total KG  ......: 14,30

4.6 96546 Kg ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO DOS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO

2 2,70 5,40P1=P37
6 2,80 16,80P2=P12=P15=P19=P27=P34
3 2,70 8,10P4=P39=P42
3 2,90 8,70P7=P8=P21
1 5,30 5,30P9
9 2,70 24,30P13=P20=P25=P26=P30=P31

=P32=P33=P38
1 3,00 3,00P14
1 1,50 1,50P16
1 2,70 2,70P22
1 3,00 3,00P28
1 2,90 2,90P29
1 3,20 3,20P35
1 3,00 3,00P36
1 2,70 2,70P40
1 2,70 2,70P41

93,30 93,30Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
estrutural (03/17)

Total KG  ......: 93,30

4.7 96547 Kg ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO DOS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO

2 4,60 9,20P5=P6
1 4,90 4,90P10
1 4,90 4,90P16
2 4,70 9,40P18=P24

28,40 28,40Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
estrutural (03/17)

Total KG  ......: 28,40

4.8 96548 Kg ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO DOS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO

1 8,50 8,50P3
2 8,50 17,00P11=P17
1 8,90 8,90P23

34,40 34,40Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
estrutural (03/17)

Total KG  ......: 34,40

4.9 COMP02 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMSSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0074/SEINFRA)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPLANTAÇÃO DE
ALVENARIA BALDRAME

4 3,60 0,80 11,52Alvenaria baldrame para apoio
da viga do nível térreo da
cisterna

11,52 11,52

Total M2  ......: 11,52

4.10 102487 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO DOS BLOCOS
DE FUNDAÇÃO NOS
PILARES DO MURO DE
FECHAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 4 FUNDAÇÃO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI = 20,5% Página 16 de 143



35 0,60 0,60 0,60 7,56Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado do muro de
fechamento

7,56 7,56

Total M3  ......: 7,56

4.11 COMP11 M3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - BASEADA NA
COMPOSIÇÃO C0054/SEINFRA

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO DA FUNDAÇÃO
CORRIDA DO MURO DE
FECHAMENTO

1 65,60 0,40 0,40 10,50Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado do muro de
fechamento

10,50 10,50

Total M3  ......: 10,50

4.12 COMP12 M3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:4 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO C4592/SEINFRA

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIA DE
EMBASAMENTO DO MURO
DE FECHAMENTO

1 65,60 0,20 0,20 2,62Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado do muro de
fechamento

2,62 2,62

Total M3  ......: 2,62
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5.1 92264 M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFÔRMA PARA OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DO MURO DE
FECHAMENTO

1 63,14 63,14Pilares
63,14 63,14Quantidades retiradas do

quadro resumo do projeto de
estrutura de concreto armado
do muro de fechamento

Total M2  ......: 63,14

5.2 92266 M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFÔRMA PARA OS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DO MURO DE
FECHAMENTO

1 38,60 38,60Cinta superior
1 15,44 15,44Cinta inferior

54,04 54,04Quantidades retiradas do
quadro resumo do projeto de
estrutura de concreto armado
do muro de fechamento

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFÔRMA PARA CONFECÇÃO
DAS BASES DO BANCO
CIRCULAR 

5 0,20 1,00Frente e Fundo - Quantidade
de bases X área da seção
trapezoidal X 2 faces

5 0,20 1,00
5 0,08 0,40Laterais - Quantidade de bases

X área da seção lateral X 2
faces

5 0,08 0,40
2,80 2,80

Total M2  ......: 56,84

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
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DATA: MAIO DE 2023
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5.3 94965 M3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA OS
ELEMENTOS DA
SUPERESTRUTURA 
* Nível térreo

1 9,18 9,18Vigas
1 1,85 1,85Pilares

* Nível laje de cobertura
1 7,45 7,45Vigas 
1 5,35 5,35Pilares

* Nível barrilete
1 1,09 1,09Vigas

* Nível platibanda 
1 0,72 0,72Pilares

* Nível pilares frontais
1 0,49 0,49Vigas
1 0,54 0,54Pilares

* Nível reservatório
1 0,54 0,54Vigas
1 0,66 0,66Pilares

27,87 27,87

Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado

Total M3  ......: 27,87

5.4 103670 M3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLANÇAMENTO DO
CONCRETO DOS
ELEMENTOS DA
SUPERESTRUTURA 

1 27,87 27,87Igual ao volume de concreto
27,87 27,87

Total M3  ......: 27,87

5.5 92263 M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFÔRMA PARA OS
ELEMENTOS DA
SUPERESTRUTURA 
* Nível térreo

1 41,70 41,70Pilares
* Nível laje de cobertura

1 102,10 102,10Pilares
* Nível platibanda 

1 15,60 15,60Pilares
* Nível pilares frontais

1 9,60 9,60Pilares
* Nível reservatório

1 10,80 10,80Pilares
179,80 179,80Quantidades retiradas do

projeto de estrutura de
concreto armado

Total M2  ......: 179,80

5.6 92265 M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFÔRMA PARA OS
ELEMENTOS DA
SUPERESTRUTURA 
* Nível térreo

1 28,36 28,36Vigas - fundo
1 125,95 125,95Vigas - laterais

* Nível laje de cobertura
1 23,71 23,71Vigas - fundo
1 61,50 61,50Vigas - laterais

* Nível barrilete
1 2,74 2,74Vigas - fundo
1 9,13 9,13Vigas - laterais

* Nível pilares frontais
1 1,60 1,60Vigas - fundo
1 4,70 4,70Vigas - laterais

* Nível reservatório
1 1,96 1,96Vigas - fundo
1 7,53 7,53Vigas - laterais

267,18 267,18Quantidades retiradas do
projeto de estrutura de
concreto armado

Total M2  ......: 267,18

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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5.7 92759 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - VIGAS

1 98,60 98,605,0MM - Nível térreo
1 99,60 99,60Nível térreo
1 88,00 88,00Nível laje de cobertura
1 46,70 46,70Nível laje de cobertura
1 11,50 11,50Nível barrilete
1 13,30 13,30Nível pilares frontais
1 15,80 15,80Nível reservatório

373,50 373,50Foi descontado os 10%
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS - PILARES
1 62,00 62,005,0MM - Nível térreo 
1 130,10 130,10Nível laje de cobertura
1 19,20 19,20Nível Platibanda
1 16,80 16,80Nível pilares frontais
1 16,20 16,20Nível reservatório

244,30 244,30Foi descontado os 10% 
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS DO MURO
DE FECHAMENTO

1 64,51 64,51Pilares - 5,0mm
1 21,23 21,23Cinta superior - 4,2mm
1 21,23 21,23Cinta inferior - 4,2mm

106,97 106,97Quantidades retiradas do
quadro resumo do projeto de
estrutura de concreto armado
do muro de fechamento

Total KG  ......: 724,77

5.8 92760 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - VIGAS

1 7,20 7,206,3MM - Nível térreo
1 40,70 40,70Nível térreo

(Continua...)
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5.8 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI…(Continuação...)
1 11,20 11,20Nível laje de cobertura
1 37,40 37,40Nível laje de cobertura
1 10,60 10,60Nível barrilete
1 15,80 15,80Nível pilares frontais 
1 17,20 17,20Nível reservatório

140,10 140,10Foi descontado os 10%
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS - PILARES
1 9,60 9,606,3MM - Nível térreo
1 13,50 13,50Nível laje de cobertura

23,10 23,10Foi descontado os 10%
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS DO MURO
DE FECHAMENTO

1 77,20 77,20Cinta superior - 6,3mm
1 77,20 77,20Cinta inferior - 6,3mm

154,40 154,40Quantidades retiradas do
quadro resumo do projeto de
estrutura de concreto armado
do muro de fechamento

Total KG  ......: 317,60

5.9 92761 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - VIGAS

1 39,80 39,808,0MM - Térreo
1 81,60 81,60Nível térreo
1 50,70 50,70Nível Laje de cobertura
1 6,20 6,20Nível laje de cobertura

178,30 178,30Foi descontado os 10%

Total KG  ......: 178,30

5.10 92762 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - VIGAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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1 116,90 116,9010,0MM Nível térreo
1 55,90 55,90Nível térreo
1 143,40 143,40Nível laje de cobertura
1 29,10 29,10Nível laje de cobertura
1 42,40 42,40Nível barrilete

387,70 387,70Foi descontado os 10%
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS - PILARES
1 257,30 257,3010,0MM Nível térreo
1 277,50 277,50Nível laje de cobertura
1 55,20 55,20Nível platibanda
1 36,20 36,20Nível pilares frontais
1 30,60 30,60Nível reservatório

656,80 656,80Foi descontado os 10%
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS DO MURO
DE FECHAMENTO

1 370,44 370,44Pilares - 10,0mm
370,44 370,44Quantidades retiradas do

quadro resumo do projeto de
estrutura de concreto armado
do muro de fechamento

Total KG  ......: 1.414,94

5.11 92763 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - VIGAS

1 168,50 168,5012,5MM - Nível Térreo
1 45,00 45,00Nível térreo
1 46,50 46,50Nível laje de cobertura
1 13,30 13,30Nível laje de cobertura
1 23,00 23,00Nível barrilete

296,30 296,30Foi descontado os 10%
Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS - PILARES
1 51,20 51,2012,5MM - Nível térreo
1 72,00 72,00Nível laje de cobertura

(Continua...)
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5.11 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI…(Continuação...)
2,00 2,00

125,20 125,20Foi descontado os 10%

Total KG  ......: 421,50

5.12 92764 Kg ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - VIGAS

1 31,30 31,3016,0MM - Nível térreo 
31,30 31,30Foi descontado os 10%

Uds. Kg Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAÇO PARA OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS - PILARES

1 89,60 89,6016,0MM - Nível térreo 
1 68,70 68,70Nível laje de cobertura

158,30 158,30Foi descontado os 10%

Total KG  ......: 189,60

5.13 104488 M3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA
CONFECÇÃO DO BANCO
DO JARDIM 

1 2,54 0,07 0,18Banco curvo
0,18 0,18

Total M3  ......: 0,18

5.14 101963 M2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAJE PRE-MOLDADA 
1 280,32 280,32Área para construção da laje

280,32 280,32

Total M2  ......: 280,32

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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5.15 COMP13 M2 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM,
H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO
EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09779/ORSE

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAJE PRÉ-MOLDADA BETA
16 PARA RESERVATÓRIO

1 25,61 25,61Área da laje 
25,61 25,61

Total M2  ......: 25,61
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6.1 98557 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DOS
PILARETES

33 0,82 27,06P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9,
P11, P12, P13, P14, P15,
P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24, P25,
P26, P27, P30, P31, P32,
P33, P34, P37, P38, P39 e
P42 (28 x 13cm)

2 1,40 2,80P5 e P6 (35 x 35cm)
1 1,08 1,08P10 (40 x 14cm)
2 1,10 2,20P28 e P29 (20 x 35cm)
2 0,90 1,80P35 e P36 (20 x 25cm)
2 1,10 2,20P40 e P41 (25 x 30cm)

1,50 37,14 55,71Impermeabilização nas faces
laterais dos pilaretes =
perímetro da seção vezes
altura

Uds. Comprim. Perím. Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DAS
VIGAS DO NÍVEL TÉRREO

1 12,13 0,86 10,43V1 (30 x 13cm)
1 3,88 1,00 3,88V2 (30 x 20cm)
1 1,62 0,86 1,39V3
1 3,88 0,86 3,34V4
1 3,88 0,86 3,34V5
1 4,63 0,86 3,98V6
1 3,88 0,86 3,34V7
1 22,53 0,86 19,38V8
1 1,88 0,86 1,62V9
1 17,69 0,86 15,21V10 - SEÇÃO A
1 4,84 1,00 4,84V10 - SEÇÃO B
1 22,53 0,86 19,38V11
1 10,88 0,86 9,36V12
1 7,30 0,86 6,28V13
1 7,98 0,86 6,86V14
6 3,78 0,86 19,50V16, V19, V20, V31, V38 e

V40
3 3,78 0,86 9,75V17, V23 e V28
1 2,28 0,86 1,96V18

(Continua...)
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6.1 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (Continuação...)
1 6,18 1,00 6,18V21
1 1,68 0,86 1,44V22
1 1,65 0,86 1,42V24
1 1,98 0,86 1,70V25
2 5,63 0,86 9,68V26 e V32
1 9,83 0,86 8,45V27
1 4,53 1,00 4,53V29
1 1,78 0,86 1,53V30
1 4,53 0,86 3,90V33
1 1,98 0,86 1,70V34
1 3,82 0,86 3,29V35
1 3,88 0,86 3,34V36
1 3,82 0,86 3,29V37
1 2,32 0,86 2,00V39
1 3,82 0,86 3,29V41

199,58 199,58
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DOS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS
EM CONTATO COM O SOLO

2 65,60 0,20 26,24Alvenaria de embasamento -
laterais

2 65,60 0,10 13,12Cinta inferior - laterais
1 65,60 0,20 13,12Cinta inferior - face superior
35 0,82 0,20 5,74Pilares

58,22 58,22

Total M2  ......: 313,51

6.2 98546 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DAS
CALHAS (NA LAJE E NAS
PAREDES LATERAIS ATÉ
ALTURA DE 0,20M)

1 6,90 6,90Calha sobre os ambientes =
Sala de esterilização até
Depósito de resíduos comuns

1 6,20 6,20Calha sobre os ambientes =
Calçada até Copa

(Continua...)
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6.2 M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE AP…(Continuação...)
1 7,25 7,25Calha sobre os ambientes =

Banheiro PCD até Sala de
atividades

1 7,20 7,20Calha sobre os ambientes =
Sala de curativos até
Consultório com sanitário
anexo

1 11,95 11,95Calha sobre os ambientes =
Consultório odontológico até
Sanitário PCD Feminino

1 8,30 8,30Calha sobre os ambientes =
Sanitário PCD Masculino até
Consultório indiferenciado

1 1,70 1,70Calha sobre o ambiente
Sanitário PCD Feminino

1 1,70 1,70Calha sobre o ambiente
Sanitário PCD Masculino

1 5,35 5,35Calha sobre o ambiente Sala
de espera

0,70 56,55 39,59Perímetro de
impermeabilização = duas
laterais com 0,20m e fundo
com 0,30m = 0,70m)

Total M2  ......: 39,59

6.3 98564 M2 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALARGAMASSA DE
PROTEÇÃO MECÂNICA
SOBRE A ÁREA
IMPERMEABILIZADA

1 39,59 39,59Igual a área de
impermeabilização

39,59 39,59

Total M2  ......: 39,59

6.4 87739 M2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGULARIZAÇÃO DAS
LAJES NA ÁREA DAS
CALHAS PARA APLICAÇÃO
DE MANTA
IMPERMEABILIZANTE

1 6,90 6,90Calha sobre os ambientes =
Sala de esterilização até
Depósito de resíduos comuns

1 6,20 6,20Calha sobre os ambientes =
Calçada até Copa

1 7,25 7,25Calha sobre os ambientes =
Banheiro PCD até Sala de
atividades

1 7,20 7,20Calha sobre os ambientes =
Sala de curativos até
Consultório com sanitário
anexo

1 11,95 11,95Calha sobre os ambientes =
Consultório odontológico até
Sanitário PCD Feminino

1 8,30 8,30Calha sobre os ambientes =
Sanitário PCD Masculino até
Consultório indiferenciado

1 1,70 1,70Calha sobre o ambiente
Sanitário PCD Feminino

1 1,70 1,70Calha sobre o ambiente
Sanitário PCD Masculino

1 5,35 5,35Calha sobre o ambiente Sala
de espera

0,30 56,55 16,97Calhas com largura de 0,30m

Total M2  ......: 16,97
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7.1 103328 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DO PISO ATÉ 1ª LAJE
(2,80M) - EIXO X

1 0,80 0,80Calçada / Depósito de
resíduos comuns

1 2,80 2,80Calçada / Banheiro funcionário
1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna
1 3,00 3,00Calçada / Copa
1 0,80 0,80Depósito de resíduos comuns /

Depósito de resíduos
contaminados

1 0,35 0,35Banheiro funcionário / Depósito
de resíduos contaminados

1 2,15 2,15Banheiro funcionário /
Almoxarifado

1 3,00 3,00Copa / Sala de administração
e gerência

1 1,30 1,30Depósito de resíduos
contaminados / Depósito de
resíduos recicláveis

1 1,30 1,30Depósito de resíduos
recicláveis / Expurgo

1 2,15 2,15Almoxarifado / Expurgo
1 0,35 0,35Sala de administração e

gerência / Circulação interna
1 2,50 2,50Sala de administração e

gerência / Calçada
1 3,60 3,60Expurgo / Sala de esterilização
1 1,70 1,70Calçada / Banheiro PCD
1 2,90 2,90Calçada / Sala de observação
1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades

coletivas
1 3,60 3,60Sala de esterilização / Sala de

atividades coletivas
1 0,35 0,35Circulação interna / Sala de

vacinas
1 2,10 2,10Calçada / Sala de vacinas
1 2,60 2,60Calçada / Sala de curativos
1 1,60 1,60Calçada / Sanitário PCD

(Continua...)
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7.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 C…(Continuação...)
1 2,80 2,80Calçada / Consultório com

sanitário anexo
1 1,60 1,60Sanitário PCD / DML
1 1,20 1,20Circulação interna / Circulação

interna
1 1,70 1,70Banheiro PCD / Jardim
1 1,20 1,20Sala de observação / Jardim
1 1,55 1,55Sala de observação /

Circulação interna
1 5,80 5,80Sala de atividades coletivas /

Circulação interna
1 2,60 2,60Sala de vacinas / Circulação

interna
1 2,60 2,60Sala de curativos / Circulação

interna
1 1,60 1,60DML / Circulação interna
1 1,00 1,00Consultório com sanitário

anexo / Circulação interna
1 1,65 1,65Consultório com sanitário

anexo / Jardim
1 3,05 3,05Jardim / Consultório

odontológico 
1 2,65 2,65Circulação interna / Consultório

odontológico 
1 1,85 1,85Circulação interna / Sala de

inalação coletiva
1 2,60 2,60Circulação interna / Consultório

indiferenciado
1 1,48 1,48Circulação interna / Sala de

recepção e espera
1 2,65 2,65Circulação interna / Estocagem

e dispensação de
medicamentos

1 1,00 1,00Circulação interna / Consultório
indiferenciado 

1 1,65 1,65Jardim / Consultório
indiferenciado

1 5,85 5,85Consultório odontológico /
Calçada

1 1,85 1,85Sala de inalação coletiva /
Calçada

(Continua...)
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7.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 C…(Continuação...)
1 0,95 0,95Consultório indiferenciado /

Calçada
1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /

Sanitário PCD Feminino
1 1,50 1,50Estocagem e dispensação de

medicamentos / Sanitário PCD
Masculino

1 2,35 2,35Estocagem e dispensação de
medicamentos / Calçada

1 2,80 2,80Consultório indiferenciado /
Calçada

1 1,50 1,50Sanitário PCD Feminino /
Calçada

1 1,50 1,50Sanitário PCD Masculino /
Calçada

2,80 104,23 291,84Alvenarias com altura de
2,80m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DO PISO ATÉ 1ª LAJE
(2,80M) - EIXO Y

1 3,50 3,50Calçada / Consultório
odontológico 

1 3,50 3,50Calçada / Banheiro PCD
1 3,50 3,50Banheiro PCD / Sala de

observação
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna
1 3,50 3,50Sala de observação / Sala de

atividades coletivas
1 3,50 3,50Consultório odontológico / Sala

de inalação coletiva
1 1,40 1,40Calçada / Sala de esterilização

1 1,40 1,40Calçada / Expurgo
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos recicláveis
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos contaminados
1 1,30 1,30Calaçda / Depósito de

resíduos comuns
1 3,50 3,50Sala de inalação coletiva /

Consultório indiferenciado
(Continua...)
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7.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 C…(Continuação...)
1 1,30 1,30Depósito de resíduos comuns /

Banheiro funcionário
1 0,60 0,60Depósito de resíduos

recicláveis / Almoxarifado
1 0,60 0,60Depósito de resíduos

contaminados / Almoxarifado
1 1,70 1,70Calçada / Sanitário PCD

Feminino
1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala

de recepção
1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /

Sala de recepção
1 0,85 0,85Sala de atividades coletivas /

Circulação interna
1 2,50 2,50Sala de atividades coletivas /

Circulação interna
1 1,40 1,40Sala de esterilização /

Circulação interna
1 1,40 1,40Expurgo / Circulação interna
1 1,35 1,35Almoxarifado / Circulação

interna
1 1,30 1,30Banheiro funcionário /

Circulação interna
1 0,85 0,85Circulação interna / Sala de

vacinas
1 2,50 2,50Circulação interna / Sala de

vacinas
1 2,60 2,60Circulação interna / Sala de

administração e gerência
1 1,50 1,50Circulação interna / Copa
1 1,50 1,50Circulação interna / Calçada
1 0,50 0,50Sala de recepção e espera /

Sala de recepção e espera
1 3,50 3,50Sala de vacinas / Sala de

curativos
1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário

PCD Masculino
1 3,50 3,50Sala de recepção / Estocagem

e dispensação de
medicamentos

1 2,60 2,60Sala de administração e
gerência / Cisterna

(Continua...)
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7.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 C…(Continuação...)
1 1,50 1,50Copa / Cisterna
1 0,95 0,95Estocagem e dispensação de

medicamentos / Estocagem e
dispensação de medicamentos

1 1,70 1,70Sanitário PCD Masculino /
Calçada

1 1,45 1,45Sala de curativos / DML
1 1,90 1,90Sala de curativos / Sanitário

PCD
1 3,50 3,50Estocagem e dispensação de

medicamentos / Consultório
indiferenciado

1 1,45 1,45DML / Consultório com
asanitário anexo

1 1,90 1,90Sanitário PCD / Consultório
com sanitário anexo

1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim
1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /

Calçada
1 3,50 3,50Consultório com sanitário

anexo / Calçada
2,80 90,60 253,68Alvenarias com altura de

2,80m
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR

DA 1ª LAJE ATÉ 2ª LAJE
(0,55M) - EIXO X

1 4,40 4,40Circulação interna / Sala de
recepção

1 4,40 4,40Sala de recepção / Entrada
principal

0,55 8,80 4,84Alvenarias com altura de
0,55m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DA 1ª LAJE ATÉ 2ª LAJE
(0,55M) - EIXO Y

1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala
de recepção

1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /
Sala de recepção

(Continua...)
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7.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 C…(Continuação...)
1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário

PCD Masculino
1 3,50 3,50Sala de recepção / Estocagem

e dispensação de
medicamentos

0,55 10,40 5,72Alvenarias com altura de
0,55m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 1,55M - EIXO X

1 0,80 0,80Calçada / Depósito de
resíduos comuns

1 2,80 2,80Calçada / Banheiro funcionário
1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna
1 3,00 3,00Calçada / Copa
1 1,70 1,70Calçada / Banheiro PCD
1 2,90 2,90Calçada / Sala de observação
1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades

coletivas
1 2,60 2,60Calçada / Sala de curativos
1 1,60 1,60Calaçda / Sanitária PCD
1 2,80 2,80Calçada / Consultório com

sanitário anexo
1 1,70 1,70Banheiro PCD / Jardim
1 1,20 1,20Sala de observação / Jardim
1 1,80 1,80Consultório com sanitário

anexo / Jardim
1 3,05 3,05Jardim / Consultório

odontológico 
1 1,80 1,80Jardim / Consultório

indiferenciado
1 5,85 5,85Consultório odontológico /

Calçada
1 1,85 1,85Sala de inalação coletiva /

Calçada
1 0,95 0,95Consultório indiferenciado /

Calçada
1 2,35 2,35Estocagem e dispensação de

medicamentos / Calçada
1 2,80 2,80Consultório indiferenciado /

Calçada
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1,55 44,80 69,44Alvenarias com altura de
1,55m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 1,55M - EIXO Y

1 4,30 4,30Calçada / Consultório
odontológico (platibanda com
marquise)

1 3,50 3,50Calçada / Banheiro PCD
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna
1 1,40 1,40Calçada / Sala de esterilização

1 1,40 1,40Calçada / Expurgo
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos recicláveis
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos contaminados
1 1,30 1,30Calçada / Depósito de

resíduos comuns
1 1,50 1,50Circulação interna / Calçada
1 2,60 2,60Sala de administração e

gerência / Cisterna
1 1,50 1,50Copa / Cisterna
1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim
1 4,30 4,30Consultório indiferenciado /

Calçada (platibanda com
marquise)

1 3,50 3,50Consultório com sanitário
anexo / Calçada

1,55 30,50 47,28Alvenarias com altura de
1,55m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 3,40M - EIXO X

1 4,40 4,40Circulação interna / Sala de
recepção

1 4,40 4,40Sala de recepção / Entrada
principal

3,40 8,80 29,92Alvenarias com altura de
3,40m
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 3,40M - EIXO Y

1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala
de recepção

1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /
Sala de recepção

1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário
PCD Masculino 

1 3,50 3,50Sala de recepção / Estocagem
e dispensação de
medicamentos

3,40 10,40 35,36Alvenarias com altura de
3,40m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 2,20M - EIXO X

1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /
Sanitário PCD Feminino

1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /
Sanitário PCD Masculino

1 1,50 1,50Sanitário PCD Feminino /
Calçada

1 1,50 1,50Sanitário PCD Masculino /
Calçada

2,20 6,00 13,20Alvenarias com altura de
2,20m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 2,20M - EIXO Y

1 1,70 1,70Calçada / Sanitário PCD
Feminino

1 1,70 1,70Sanitário PCD Masculino /
Calçada

2,20 3,40 7,48Alvenarias com altura de
2,20m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DA CISTERNA

1 3,60 3,60Calçada / Cisterna (Eixo X)
1 3,60 3,60Cisterna / Calaçda (Eixo X)
1 3,60 3,60Cisterna / Calaçda (Eixo Y)
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2,00 10,80 21,60Alvenarias com altura de
2,00m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS PARA
CONSTRUÇÃO DAS
CALHAS DA COBERTURA
(CALHAS NOS CAIMENTOS
DAS ÁGUAS DE
COBERTURA)

1 6,90 6,90Calha sobre os ambientes =
Sala de esterilização até
Depósito de resíduos comuns

1 6,20 6,20Calha sobre os ambientes =
Calçada até Copa

1 7,25 7,25Calha sobre os ambientes =
Banheiro PCD até Sala de
atividades

1 7,20 7,20Calha sobre os ambientes =
Sala de curativos até
Consultório com sanitário
anexo

1 11,95 11,95Calha sobre os ambientes =
Consultório odontológico até
Sanitário PCD Feminino

1 8,30 8,30Calha sobre os ambientes =
Sanitário PCD Masculino até
Consultório indiferenciado

1 1,70 1,70Calha sobre o ambiente
Sanitário PCD Feminino

1 1,70 1,70Calha sobre o ambiente
Sanitário PCD Masculino

1 5,35 5,35Calha sobre o ambiente Sala
de espera

0,20 56,55 11,31Alvenarias com altura de
0,20m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMENOS ÁREA DE
ESQUADRIAS NAS
ALVENARIAS

-6 0,80 2,10 -10,08PM 01
-12 0,90 2,10 -22,68PM 02
-2 0,90 2,10 -3,78PM 03
-1 1,00 2,10 -2,10PM 04
-1 1,20 2,10 -2,52PM 05

(Continua...)
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7.1 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 C…(Continuação...)
-1 1,20 2,10 -2,52PA 01
-1 1,10 1,70 -1,87PA 02
-2 0,55 2,10 -2,31PA 04
-1 0,80 1,50 -1,20PA 05
-1 1,10 2,10 -2,31PA 06
-1 1,80 2,60 -4,68CV 01
-8 1,00 0,80 -6,40JA 01
-10 2,00 0,80 -16,00JA 02
-1 2,00 2,20 -4,40JA 03
-1 0,95 0,80 -0,76JA 04
-2 1,00 0,40 -0,80JA 05
-4 1,00 0,40 -1,60W 01
-1 0,60 1,10 -0,66GA 01

-86,67 -86,67
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR

PARA FECHAMENTO DO
MURO

1 65,60 1,70 111,52Alvenarias delimitadas pelos
pilares, cinta inferior e cinta
superior

111,52 111,52

Total M2  ......: 816,52

7.2 93188 M VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA E CONTRAVERGA
NAS ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO X

1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna -
Verga

1 1,20 1,20Circulação interna / Circulação
interna - Verga

1 1,30 1,30Sala de atividades / Circulação
interna - Verga

1 1,30 1,30Sala de vacinas / Circulação
interna - Verga

1 1,30 1,30Sala de curativos / Circulação
interna - Verga

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 7 ALVENARIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI = 20,5% Página 39 de 143



7.2 M VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (Continuação...)
1 1,30 1,30DML / Circulação interna -

Verga
1 1,20 1,20Consultório com sanitário

anexo / Circulação interna -
Verga

1 1,30 1,30Circulação interna / Consultório
odontológico - Verga

1 1,60 1,60Sala de observação / Jardim e
Circulação interna - Verga

2 1,10 2,20Circulação interna / Estocagem
e dispensação de
medicamentos e Consultório
indiferenciado - Verga

1 1,50 1,50Área externa / Cisterna
15,40 15,40

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA E CONTRAVERGA
NAS ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO Y

1 1,30 1,30Banheiro PCD / Sala de
observação - Verga

1 1,30 1,30Sanitário PCD Feminino / Sala
de recepção - Verga

1 1,20 1,20Circulação interna / Sala de
administração e gerência -
Verga

1 1,20 1,20Circulação interna / Copa -
Verga

1 1,30 1,30Sala de recepção / Sanitário
PCD Masculino - Verga

1 1,20 1,20Sanitário PCD / Consultório
com sanitário anexo - Verga

7,50 7,50

Total M  ......: 22,90

7.3 93189 M VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA NAS ESQUADRIAS
DA EDIFICAÇÃO - EIXO X
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1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades 
1 2,75 2,75Circulação interna / Sala de

inalação e Consultório
indiferenciado - Verga

4,80 4,80
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA E CONTRAVERGA

NAS ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO Y

1 5,90 5,90Sala de esterilização até
Banheiro funcionário /
Circulação interna - Verga

1 2,80 2,80Calçada / Depósito de
resíduos recicláveis até
depósito de respiduos comuns

8,70 8,70

Total M  ......: 13,50

7.4 93186 M VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA PARA AS
ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO X

1 1,60 1,60Banheiro Funcionário
1 1,60 1,60Almoxarifado
1 1,20 1,20Expurgo / Sala de esterilização

1 1,60 1,60Sanitário pcd / DML
6,00 6,00Considerando +0,30 m de

cada lado
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA PARA AS

ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO Y

1 1,50 1,50Circulação / Calçada
1 1,60 1,60Área externa / Sanitário PCD

Fem. 
1 1,60 1,60Sanitário PCD Masc. / Área

externa
4,70 4,70
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Total M  ......: 10,70

7.5 93187 M VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA NAS ESQUADRIAS
DA EDIFICAÇÃO - EIXO X

1 4,75 4,75Área externa (calçada) /
Banheiro PCD até Sala de
observação (Procedimento /
coleta)

1 10,05 10,05Área externa (calçada) / Sala
de vacinas até Consultório c
sanitário

1 5,25 5,25Consultório odontológico / Área
externa (calçada)

1 2,95 2,95Sala de inalação coletiva e
Consultório indiferenciado /
Calçada - Verga

1 5,45 5,45Estocagem e dispensação de
medicamentos e Consultório
indiferenciado / Calçada -
Verga

28,45 28,45
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA NAS ESQUADRIAS

DA EDIFICAÇÃO - EIXO Y
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna -

Verga
1 2,95 2,95Calçada / Sala de esterilização

até expurgo
1 4,25 4,25Sala de administração e Copa

/ Calçada e Cisterna - Verga
1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim -

Verga
11,20 11,20

Total M  ......: 39,65

7.6 93196 M CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONTRAVERGA PARA AS
ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO X

1 1,60 1,60Banheiro Funcionário
1 1,60 1,60Almoxarifado
1 1,20 1,20Expurgo / Sala de esterilização

1 1,60 1,60Sanitário pcd / DML
6,00 6,00Considerando +0,30 m de

cada lado
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA PARA AS

ESQUADRIAS DA
EDIFICAÇÃO - EIXO Y

1 1,50 1,50Circulação / Calçada
1 1,60 1,60Área externa / Sanitário PCD

Fem. 
1 1,60 1,60Sanitário PCD Masc. / Área

externa
4,70 4,70

Total M  ......: 10,70

7.7 93197 M CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA NAS ESQUADRIAS
DA EDIFICAÇÃO - EIXO X

1 4,75 4,75Área externa (calçada) /
Banheiro PCD até Sala de
observação (Procedimento /
coleta)

1 10,05 10,05Área externa (calçada) / Sala
de vacinas até Consultório c
sanitário

1 5,25 5,25Consultório odontológico / Área
externa (calçada)

1 2,95 2,95Sala de inalação coletiva e
Consultório indiferenciado /
Calçada - Verga

(Continua...)
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7.7 M CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPR…(Continuação...)
1 5,45 5,45Estocagem e dispensação de

medicamentos e Consultório
indiferenciado / Calçada -
Verga

28,45 28,45
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVERGA NAS ESQUADRIAS

DA EDIFICAÇÃO - EIXO Y
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna -

Verga
1 2,95 2,95Calçada / Sala de esterilização

até expurgo
1 4,25 4,25Sala de administração e Copa

/ Calçada e Cisterna - Verga
1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim -

Verga
11,20 11,20

Total M  ......: 39,65

7.8 COMP14 M CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS PLATIBANDAS

COM ALTURA DE 1,55M -
EIXO X

1 0,80 0,80Calçada / Depósito de
resíduos comuns

1 2,80 2,80Calçada / Banheiro funcionário
1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna
1 3,00 3,00Calçada / Copa
1 1,70 1,70Calçada / Banheiro PCD
1 2,90 2,90Calçada / Sala de observação
1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades

coletivas
1 2,60 2,60Calçada / Sala de curativos
1 1,60 1,60Calaçda / Sanitária PCD
1 2,80 2,80Calçada / Consultório com

sanitário anexo
1 1,70 1,70Banheiro PCD / Jardim
1 1,20 1,20Sala de observação / Jardim

(Continua...)
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7.8 M CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE (Continuação...)
1 1,80 1,80Consultório com sanitário

anexo / Jardim
1 3,05 3,05Jardim / Consultório

odontológico 
1 1,80 1,80Jardim / Consultório

indiferenciado
1 5,85 5,85Consultório odontológico /

Calçada
1 1,85 1,85Sala de inalação coletiva /

Calçada
1 0,95 0,95Consultório indiferenciado /

Calçada
1 2,35 2,35Estocagem e dispensação de

medicamentos / Calçada
1 2,80 2,80Consultório indiferenciado /

Calçada
44,80 44,80

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS PLATIBANDAS
COM ALTURA DE 1,55M -
EIXO Y

1 4,30 4,30Calçada / Consultório
odontológico (platibanda com
marquise)

1 3,50 3,50Calçada / Banheiro PCD
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna
1 1,40 1,40Calçada / Sala de esterilização

1 1,40 1,40Calçada / Expurgo
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos recicláveis
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos contaminados
1 1,30 1,30Calçada / Depósito de

resíduos comuns
1 1,50 1,50Circulação interna / Calçada
1 2,60 2,60Sala de administração e

gerência / Cisterna
1 1,50 1,50Copa / Cisterna
1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim

(Continua...)
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7.8 M CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE (Continuação...)
1 4,30 4,30Consultório indiferenciado /

Calçada (platibanda com
marquise)

1 3,50 3,50Consultório com sanitário
anexo / Calçada

30,50 30,50
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS PLATIBANDAS

COM ALTURA DE 3,40M -
EIXO X

1 4,40 4,40Circulação interna / Sala de
recepção

1 4,40 4,40Sala de recepção / Entrada
principal

8,80 8,80
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS PLATIBANDAS

COM ALTURA DE 3,40M -
EIXO Y

1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala
de recepção

1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /
Sala de recepção

1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário
PCD Masculino 

1 3,50 3,50Sala de recepção / Estocagem
e dispensação de
medicamentos

10,40 10,40
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS PLATIBANDAS

COM ALTURA DE 2,20M -
EIXO X

1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /
Sanitário PCD Feminino

1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /
Sanitário PCD Masculino

1 1,50 1,50Sanitário PCD Feminino /
Calçada

1 1,50 1,50Sanitário PCD Masculino /
Calçada

6,00 6,00
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS PLATIBANDAS
COM ALTURA DE 2,20M -
EIXO Y

1 1,70 1,70Calçada / Sanitário PCD
Feminino

1 1,70 1,70Sanitário PCD Masculino /
Calçada

3,40 3,40
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM NAS ALVENARIAS

A CONSTRUIR DA
CISTERNA

1 3,60 3,60Calçada / Cisterna (Eixo X)
1 3,60 3,60Cisterna / Calaçda (Eixo X)
1 3,60 3,60Cisterna / Calaçda (Eixo Y)

10,80 10,80
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPIM PARA PROTEÇÃO

DO MURO DE
FECHAMENTO

2 26,85 53,70Muros das laterais
1 30,00 30,00Muro dos fundos
1 1,35 1,35Alvenaria fechando corredor

lateral esquerdo (entre muro e
edificação)

85,05 85,05

Total M  ......: 199,75
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8.1 92565 M2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESTRUTURA PARA
COBERTURA DA
EDIFICAÇÃO

1 287,04 287,04Igual a área de projeção da
cobertura

287,04 287,04

Total M2  ......: 287,04

8.2 92539 M2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESTRUTURA PARA
COBERTURA DA
EDIFICAÇÃO

1 287,04 287,04Igual a área de projeção da
cobertura

287,04 287,04

Total M2  ......: 287,04

8.3 94201 M2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESTRUTURA PARA
COBERTURA DA
EDIFICAÇÃO

1 287,04 287,04Igual a área de projeção da
cobertura

287,04 287,04

Total M2  ......: 287,04

8.4 94221 M CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCUMEEIRAS PARA AS
DIVISÕES DE ÁGUAS DA
COBERTURA
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1 10,10 10,10Divisão de águas da cobertura
(sobre circulação interna
posterior)

1 17,25 17,25Divisão de águas da cobertura
(sobre circulação interna
frontal)

27,35 27,35

Total M  ......: 27,35

8.5 COMP16 M2 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE
ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09215/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTELHAMENTO PARA
COBERTURA DAS
MARQUISES

1 6,00 3,55 21,30Marquise da entrada principal
1 3,85 2,30 8,86Marquise na entrada da salata

de atividades
30,16 30,16

Total M2  ......: 30,16

8.6 92580 M2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESTRUTURA PARA
COBERTURA DAS
MARQUISES

1 6,00 3,55 21,30Marquise da entrada principal
1 3,85 2,30 8,86Marquise na entrada da salata

de atividades
30,16 30,16

Total M2  ......: 30,16

8.7 100327 M RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE
33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPLANTAÇÃO DE RUFOS
NA COBETURA (NOS
ENCONTROS DO
TELHAMENTO COM AS
ALVENARIAS DE
PLATIBANDA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 8 COBERTURA
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 9,70 9,70Rufo sobre os ambientes =
Depósito de resíduos comuns
até Copa

1 10,90 10,90Rufo sobre os ambientes =
Banheiro PCD até Consultório
odontológico

2 3,20 6,40Rufo sobre os ambientes =
Platibanda eixo x Banheiro
PCD/jardim e Platibanda eixo x
jardim/Consultório
odontológico

1 10,90 10,90Rufo sobre os ambientes =
Consultório com sanitário
anexo até Consultório
indiferenciado

2 3,20 6,40Rufo sobre os ambientes =
Platibanda eixo x Consultorio c
sanitario/jardim e Platibanda
eixo x jardim/Consultório
indiferenciado

1 5,35 5,35Rufo sobre o ambiente = Sala
de espera

1 1,70 1,70Rufo sobre o ambiente =
Sanitário PCD Feminino

1 1,70 1,70Rufo sobre o ambiente =
Sanitário PCD Masculino

53,05 53,05

Total M  ......: 53,05

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 8 COBERTURA
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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9.1 90843 Un KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALKIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA UBS

6 6,00PM01 (Sala de esterilização,
Expurgo, Sala de
administração e gerencia,
Copa, Almoxarifado e
Banheiro funcionário)

6,00 6,00Quantidade retirada do projeto
de arquitetura

Total UN  ......: 6,00

9.2 90844 Un KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 900X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALKIT DE PORTAS PARA UBS
12 12,00PM02 

12,00 12,00

Total UN  ......: 12,00

9.3 91292 Un BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBATENTE EM MADEIRA
PARA PORTA

1 1,00PM 04
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

9.4 91304 Un FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFECHADURA PARA PORTA
1 1,00PM 04

1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 9 ESQUADRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total UN  ......: 1,00

9.5 100660 M ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALIZAR PARA PORTA DE
MADEIRA

2 10,40 20,80PM 04 (Alizar para os dois
lados)

20,80 20,80

Total M  ......: 20,80

9.6 COMP08 Un PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (BASEADO NO SERVIÇO 90823/SINAPI-RN)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTAS EM MADEIRA DE
ABRIR

1 1,00PM 04
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

9.7 COMP17 Un PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08204/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTAS EM MADEIRA DE
CORRER

2 2,00PM 03
2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

9.8 COMP18 M2 PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA DE CORRER, COM BATENTES E 2
JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVO FERRAGENS - BASEADO NAS COMPOSIÇÕES
11611/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTAS EM MADEIRA DE
CORRER

1 1,20 2,10 2,52PM 05
2,52 2,52

Total M2  ......: 2,52

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 9 ESQUADRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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9.9 91338 M2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTAS EM ALUMÍNIO DE
ABRIR

1 1,20 2,10 2,52PA 01
1 1,10 1,70 1,87PA 02
1 1,20 1,00 1,20PA 03
2 0,55 2,10 2,31PA 04
1 0,80 1,50 1,20PA 05 
1 1,10 2,10 2,31PA 06

11,41 11,41

Total M2  ......: 11,41

9.10 91307 Un FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFECHADURAS PARA
PORTAS DE ABRIR EM
MADEIRA

6 6,00PM 01
12 12,00PM 02
1 1,00PM 04

19,00 19,00

Total UN  ......: 19,00

9.11 COMP19 Un FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAGAIO - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 03736/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFECHADURA PARA PORTA
DE MADEIRA DE CORRER

1 1,00PM 05
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

9.12 94569 M2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJANELAS EM ALUMÍNIO E
VIDRO DE ABRIR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 9 ESQUADRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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8 1,00 0,80 6,40JA 01
10 2,00 0,80 16,00JA 02
1 2,00 2,20 4,40JA 03
1 0,95 0,80 0,76JA 04
2 1,00 0,40 0,80JA 05

28,36 28,36

Total M2  ......: 28,36

9.13 COMP20 M2 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F + 1M. - BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 11942/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJANELAS EM ALUMÍIO FIXA
- DE VENTILAÇÃO

4 1,00 0,40 1,60W 01
1,60 1,60

Total M2  ......: 1,60

9.14 COMP21 M2 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE
VIDRO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11944/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJANELAS EM ALUMÍNIO E
VIDRO TIPO GUILHOTINA

1 0,60 1,10 0,66GA 01
0,66 0,66

Total M2  ......: 0,66

9.15 102161 M2 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVIDRO INCOLOR PARA
JANELAS EM ALUMÍNIO E
VIDRO TIPO GUILHOTINA

1 0,60 1,10 0,66GA 01
0,66 0,66

Total M2  ......: 0,66

9.16 11906/ORSE M2 PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FIXO COM PORTA DE ABRIR E
FIXADOS COM SUPORTE SPIDER (CONEXÕES EM AÇO INOX) COM TUBOS EM INOX
PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPAINÉIS COM PORTAS DE
VIDROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 9 ESQUADRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,80 2,60 4,68CV01
1 4,25 3,00 12,75CV02

17,43 17,43

Total M2  ......: 17,43

9.17 COMP48 M2 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE
AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTÃO A IMPLANTAR
1 5,70 2,00 11,40CA01 - Via de acesso /

Estacionamento descoberto
11,40 11,40

Total M2  ......: 11,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 9 ESQUADRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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10.1 COMP22 M2 ESPELHO DE CRISTAL 4MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESPELHO A INSTALAR

SOBRE OS LAVATÓRIOS
DOS BANHEIROS - LOCAIS

1 0,50 0,90 0,45Banheiro funcionário
1 0,50 0,90 0,45Banheiro PCD
1 0,50 0,90 0,45Sanitário PCD
1 0,50 0,90 0,45Sanitário PCD Feminino
1 0,50 0,90 0,45Sanitário PCD Masculino

2,25 2,25

Total M2  ......: 2,25

10.2 86943 Un LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAVATÓRIOS A INSTALAR -
LOCAIS

1 1,00Banheiro funcionário
1 1,00Expurgo
1 1,00Sala de esterilização
1 1,00Banheiro PCD
1 1,00Sala de vacinas
1 1,00Sanitário PCD 
1 1,00Consultório com sanitário

anexo
1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Consultório indiferenciado
1 1,00Consultório indiferenciado
1 1,00Sanitário PCD Feminino
1 1,00Sanitário PCD Masculino

12,00 12,00

Total UN  ......: 12,00

10.3 86924 Un TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTANQUE A INSTALAR -
LOCAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,00DML
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.4 COMP23 Un LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA,
MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO - MODELO ESPECIAL A -
PALMETAL OU SIMILAR - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 13261/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAVATÓRIO A INSTALAR -
LOCAL

1 1,00Sala de atividades coletivas
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.5 86931 Un VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALSANITÁRIOS A INSTALAR -
LOCAIS

1 1,00Banheiro funcionário
1 1,00Banheiro PCD
1 1,00Sanitário PCD
1 1,00Sanitário PCD Feminino
1 1,00Sanitário PCD Masculino

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

10.6 100868 Un BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBARRAS DE APOIO A
INSTALAR NOS BANHEIROS
- LOCAIS

2 2,00Banheiro PCD - Sanitário
2 2,00Sanitário PCD - Sanitário
2 2,00Sanitário PCD Feminino -

Sanitário
2 2,00Sanitário PCD Masculino -

Sanitário
8,00 8,00

Total UN  ......: 8,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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10.7 100863 Un BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBARRAS DE APOIO A
INSTALAR NOS BANHEIROS
- LOCAIS

1 1,00Banheiro PCD - Sanitário
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.8 COMP24 Un BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR.
- BASEADO NA COMPOSIÇÃO 13110/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBARRAS DE APOIO A
INSTALAR NOS BANHEIROS
- LOCAIS

1 1,00Banheiro PCD - Porta
1 1,00Sanitário PCD - Porta
1 1,00Sanitário PCD Feminino -

Porta
1 1,00Sanitário PCD Masculino -

Porta
4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

10.9 COMP25 Un BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40X60CM,
D 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12127/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBARRAS DE APOIO A
INSTALAR NOS BANHEIROS
- LOCAIS

1 1,00Banheiro PCD - Lavatório
1 1,00Sanitário PCD - Lavatório
1 1,00Sanitário PCD Feminino -

Lavatório
1 1,00Sanitário PCD Masculino -

Lavatório
4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

10.10 100875 Un BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI = 20,5% Página 58 de 143



Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCO ARTICULADO A
INSTALAR - LOCAL

1 1,00Banheiro PCD
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.11 100860 Un CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHUVEIROS A INSTALAR -
LOCAIS

1 1,00Banheiro funcionário
1 1,00Banheiro PCD

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

10.12 COMP26 Un PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A
FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE
SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTIVO ABS CINZA. -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12208/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALACESSÓRIOS A INSTALAR -
LOCAIS

1 1,00Banheiro funcionário
1 1,00Expurgo
1 1,00Sala de esterilização
1 1,00Banheiro PCD
1 1,00Sala de observação
1 1,00Sala de atividades coletivas
1 1,00Sala de vacinas
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Sanitário PCD
1 1,00Consultório com sanitário

anexo
1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Sala de inalação coletiva
1 1,00Consultório indiferenciado
1 1,00Consultório indiferenciado
1 1,00Sanitário PCD Feminino
1 1,00Sanitário PCD Masculino

16,00 16,00

Total UN  ......: 16,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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10.13 95547 Un SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALACESSÓRIOS A INSTALAR -
LOCAIS

1 1,00Banheiro funcionário
1 1,00Expurgo
1 1,00Sala de esterilização
1 1,00Banheiro PCD
1 1,00Sala de observação
1 1,00Sala de atividades coletivas
1 1,00Sala de vacinas
1 1,00Sala de curativos
1 1,00Sanitário PCD
1 1,00Consultório com sanitário

anexo
1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Sala de inalação coletiva
1 1,00Consultório indiferenciado
1 1,00Consultório indiferenciado
1 1,00Sanitário PCD Feminino
1 1,00Sanitário PCD Masculino

16,00 16,00

Total UN  ......: 16,00

10.14 COMP27 Un DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PEPEL HIGIÊNICO EM ROLO - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 12511/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALACESSÓRIOS A INSTALAR -
LOCAIS

1 1,00Banheiro funcionário
1 1,00Banheiro PCD
1 1,00Sanitário PCD
1 1,00Sanitário PCD Feminino
1 1,00Sanitário PCD Masculino

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

10.15 COMP28 Un PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA
CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02074/ORSE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCADA A INSTALAR -
LOCAL

1 1,00Sala de vacinas
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.16 COMP29 Un PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40 X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO
CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02104/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCADA A INSTALAR -
LOCAL

1 1,00Copa
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.17 COMP30 Un PIA DE AÇO INOX (1.50 X 0.58) M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO C1903/SEINFRA

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCADAS A INSTALAR -
LOCAL

1 1,00Sala de inalação
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

10.18 COMP31 Un PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO
CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CRONCRETADA E
ASSENTADA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02105/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCADAS A INSTALAR -
LOCAL

1 1,00Sala de observação
1 1,00Sala de curativos

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

10.19 COMP32 M BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60 CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA,
ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1 (1:3),
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
08365/ORSE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCADA EM AÇO INOX
SEM CUBA 

1 2,70 2,70Sala de esterilização
2,70 2,70

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBANCADA EM AÇO INOX
PARA CUBA

1 2,70 2,70Consultório odontológico
1 2,70 2,70Expurgo

5,40 5,40

Total M  ......: 8,10

10.20 100852 Un CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCUBA DE AÇO INOX PARA
BANCADAS

1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Expurgo

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

10.21 86883 Un SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALSIFÃO PARA BANCADAS
AÇO INOX

1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Expurgo

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

10.22 86906 Un TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTORNEIRA CROMADA DE
MESA PARA BANCADAS

1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Expurgo

2,00 2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total UN  ......: 2,00

10.23 86878 Un VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVALVULA CUBAS DAS
BANCADAS

1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Expurgo

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

10.24 86884 Un ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALENGATE PARA BANCADAS
COM CUBA

1 1,00Consultório odontológico
1 1,00Expurgo

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 10 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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11.1 89356 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 25 MM PARA
ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO 01

19,00 19,00Tubo 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 01/05

19,00 19,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 25 MM PARA

LIMPEZA E EXTRAVASOR
3,50 3,50Tubo 25 mm - Quantidade

retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

3,50 3,50
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 25 MM PARA

DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

63,00 63,00Tubo 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 02/05

63,00 63,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 25 MM PARA

DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

123,50 123,50Tubo 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 03/05

123,50 123,50
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 25 MM PARA

ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI = 20,5% Página 64 de 143



28,00 28,00Tubo 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 05/05

28,00 28,00

Total M  ......: 237,00

11.2 89357 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 32 MM PARA
LIMPEZA E EXTRAVASOR

28,50 28,50Tubo 32 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

28,50 28,50
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 32 MM PARA

ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

3,00 3,00Tubo 32 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 05/05

3,00 3,00

Total M  ......: 31,50

11.3 103979 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO PVC 50 MM PARA
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

34,00 34,00Tubo 50 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 03/05

34,00 34,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total M  ......: 34,00

11.4 89362 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 25 MM
PARA ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO 01

13 13,00Joelho 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 01/05

13,00 13,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 25 MM

PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

35 35,00Joelho 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 02/05

35,00 35,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 25 MM

PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

71 71,00Joelho 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

71,00 71,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 25 MM

PARA ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

13 13,00Joelho 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 05/05

13,00 13,00

Total UN  ......: 132,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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11.5 94703 Un ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR COM ANEL DE
VEDAÇÃO 25 MM PARA
ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO 01

1 1,00Adaptador com anel 25 mm -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
hidraúlico da prancha 01/05

1,00 1,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR 25 MM PARA

LIMPEZA E EXTRAVASOR
2 2,00Adaptador 25 mm -

Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
hidraúlico da prancha 02/05

2,00 2,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR 25 MM PARA

DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

1 1,00Adaptador 25 mm -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
hidráulico da prancha 02/05

1,00 1,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR 25 MM PARA

ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

1 1,00Adaptador 25 mm -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
Hidráulico da prancha 05/05

1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total UN  ......: 5,00

11.6 95673 Un HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALHIDRÔMETRO PARA

ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO 01

1 1,00Hidrômetro 20 mm
1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.7 94495 Un REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE GAVETA
PARA LIMPEZA E
EXTRAVASOR 

1 1,00Registro de gaveta 1" -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 02/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.8 89353 Un REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE GAVETA
PARA LIMPEZA E
EXTRAVASOR 

2 2,00Registro de gaveta 3/4" -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 02/05

2,00 2,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE GAVETA

PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,00Registro de gaveta 3/4" -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 02/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 3,00

11.9 89367 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 32MM
PARA LIMPEZA E
EXTRAVASOR

8 8,00Joelho 32 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

8,00 8,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 32 MM

PARA ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

2 2,00Joelho 32 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 05/05

2,00 2,00

Total UN  ......: 10,00

11.10 89363 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 45 GRAUS 25MM
PARA LIMPEZA E
EXTRAVASOR

1 1,00Joelho 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total UN  ......: 1,00

11.11 89398 Un TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ 32MM PARA LIMPEZA E
EXTRAVASOR

2 2,00Tê 32mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

11.12 94785 Un ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR COM FLANGE
LIVRE 32 MM PARA
LIMPEZA E EXTRAVASOR

3 3,00Adaptador 32 mm -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
hidraúlico da prancha 02/05

3,00 3,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR COM FLANGE

LIVRE 32 MM PARA
ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

1 1,00Adaptador 32 mm -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
Hidráulico da prancha 05/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 4,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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11.13 89383 Un ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO PARA
LIMPEZA E EXTRAVASOR

4 4,0025 MM - 3/4" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

4,00 4,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR C/ BOLSA E

ROSCA P/ REGISTRO PARA
LIMPEZA E EXTRAVASOR 

12 12,0025 MM 3/4" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

12,00 12,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR C/ BOLSA E

ROSCA P/ REGISTRO PARA
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

36 36,0025 MM - 3/4" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

36,00 36,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR C/ BOLSA E

ROSCA P/ REGISTRO PARA
ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

3 3,0025 MM - Quantitadade retirada
do quadro de quantitativos do
Projeto Hidráulico prancha
05/05

3,00 3,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total UN  ......: 55,00

11.14 89391 Un ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO PARA
LIMPEZA E EXTRAVASOR

2 2,0032 - 1" - Quantidade retirada
do quadro de quantitativos do
projeto hidraúlico prancha
02/05

2,00 2,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR C/ BOLSA E

ROSCA P/ REGISTRO PARA
ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

3 3,0032 MM - Quantidade retirada
do quadro de quantitativos do
Projeto Hidráulico prancha
05/05

3,00 3,00

Total UN  ......: 5,00

11.15 103948 Un BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBUCHA DE REDUÇÃO 32MM
-25 MM PARA LIMPEZA E
EXTRAVASOR

2 2,0032MM - 25 MM - Quantidade
retirada do quadro da lista de
materiais do projeto hidráulico
prancha 02/05

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

11.16 89987 Un REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE GAVETA
COM CANOPLA CROMADA
PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

5 5,00Registro de gaveta com
canopla cromada 3/4" -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 02/05

5,00 5,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE GAVETA

COM CANOPLA CROMADA
PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

17 17,00Registro de gaveta com
canopla cromada 3/4" -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 03/05

17,00 17,00

Total UN  ......: 22,00

11.17 89395 Un TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ SOLDÁVEL 90 GRAUS 25
MM PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

3 3,00Tê 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 02/05

3,00 3,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ SOLDÁVEL 90 GRAUS 25

MM PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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16 16,00Tê 25 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
hidráulico prancha 03/05

16,00 16,00

Total UN  ......: 19,00

11.18 90373 Un JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS COM
BUCHA DE LATÃO
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

5 5,0025 MM X 1/2" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
hidráulico prancha 02/05

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

11.19 94497 Un REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE GAVETA
BRUTO 1 1/2" PARA
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

1 1,00Registro 1 1/2" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do projeto
Hidráulico prancha 03/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.20 89985 Un REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGISTRO DE PRESSÃO C/
CANOPLA CROMADA PARA
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

2 2,00Registro de pressão com
canopla cromada 3/4" -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do projeto
Hidráulico prancha 03/05

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

11.21 103984 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 50 MM
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

8 8,00Joelho 50 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

8,00 8,00

Total UN  ......: 8,00

11.22 104004 Un TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ 50 MM PARA
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

4 4,00Tê 50 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

11.23 104006 Un TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ DE REDUÇÃO 50 - 25
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

5 5,00Tê de redução 50 mm- 25 mm
- quantidade retirada do
quadro de quantitativos do
Projeto Hidráulico prancha
03/05

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

11.24 103999 Un BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBUCHA DE REDUÇÃO 50 X
25 MM INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

3 3,00Bucha de redução 50 x 25 mm
- Quantidade retirada do
quadro de quantitativos do
Projeto Hidráulico prancha
03/05

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

11.25 94706 Un ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR COM FLANGE
LIVRE 50 MM PARA
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

1 1,00Adaptador 50 mm para caixa
d'água - Quantidade retirada
do quadro de quantitativos da
lista de materiais prancha
03/05

1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total UN  ......: 1,00

11.26 94662 Un ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALADAPTADOR 50 MM - 1 1/2"
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

2 2,00Adaptador 50 mm - 1 1/2" -
Quantitade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

11.27 89381 Un LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLUVA C/ BOLSA E ROSCA
PARA DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

2 2,0025 MM - 3/4" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

11.28 90373 Un JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS COM
BUCHA DE LATÃO
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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23 23,00Joelho 90 graus 25 mm -
Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

23,00 23,00

Total UN  ......: 23,00

11.29 89396 Un TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ COM BUCHA DE LATÃO
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO
RESERVATÓRIO 01

3 3,00Tê 25 mm x 1/2" - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 03/05

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

11.30 102111 Un BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBOMBA CENTRÍFUGA PARA
ALIMENTAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
02

1 1,00Quantidade retirada do quadro
de quantitativos do Projeto
Hidráulico prancha 05/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.31 99619 Un VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações hidráulicas prancha
05/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.32 103011 Un VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações hidráulicas prancha
05/05

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.33 102617 Un CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações hidráulicas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

11.34 102609 Un CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações hidráulicas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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11.35 102610 Un CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações hidráulicas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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12.1.- TUBOS, CAIXAS E CONEXÕES

12.1.1 97897 Un CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS
16 16,00Caixas de inspeção

16,00 16,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações sanitários prancha
01/02

Total UN  ......: 16,00

12.1.2 97896 Un CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1 1,00Caixas de gordura

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações sanitários prancha
01/02

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3 3,00Caixas de expurgo
1 1,00Caixas de espuma

4,00 4,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações sanitários prancha
01/02

Total UN  ......: 5,00

12.1.3 89709 Un RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALRALO SIFONADO PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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2 2,00Ralo 100x40 - Quantidade
retirada do quadro da listas de
materiais do Projeto de
Instalações Sanitárias prancha
01/02

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

12.1.4 COMP34 Un CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50
MM, REF. Nº 25, ACABAMENTO BRANCO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01695/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCAIXA SIFONADA PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5 5,00Caixa sifonada 150 x150 x 50
mm - Quantidade retirada do
quadro de quantitativos do
Projeto de Instalações
Sanitárias

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

12.1.5 89714 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO DE 100 MM PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

104,50 104,50Tubo 100 mm - Quantidade
retirada do quadro da lista de
materiais do Projeto de
Instalações Sanitárias prancha
01/02

104,50 104,50

Total M  ......: 104,50

12.1.6 89713 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO 75 MM PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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11,00 11,00Tubo 75 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

11,00 11,00

Total M  ......: 11,00

12.1.7 89712 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO 50 MM PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

24,00 24,00Tubo 50 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

24,00 24,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO 50 MM PARA

VENTILAÇÃO 
58,00 58,00Tubo 50 mm - Quantidade

retirada do quadro de
quantitativos do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

58,00 58,00

Total M  ......: 82,00

12.1.8 89711 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBO 40 MM PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

31,00 31,00Tubo 40 mm - Quantidade
retirada do quadro de
quantitativos do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

31,00 31,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total M  ......: 31,00

12.1.9 89739 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 45 GRAUS 75 MM
PARA INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

3 3,00Joelho 45 graus 75 mm -
Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

12.1.10 89732 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 45 GRAUS 50 MM
PARA INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

5 5,00Joelho 45 graus 50 mm -
Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

12.1.11 89726 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 45 GRAUS 40 MM
PARA INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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11 11,00Joelho 45 graus 40 mm -
Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

11,00 11,00

Total UN  ......: 11,00

12.1.12 89744 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 100 MM
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5 5,00Joelho 90 graus 100 mm -
Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

12.1.13 89737 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 75 MM
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8 8,00Joelho 90 graus 75 mm -
Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

8,00 8,00

Total UN  ......: 8,00

12.1.14 89731 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 50 MM
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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31 31,00Joelho 90 graus 50 mm -
Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

31,00 31,00
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 50 MM

PARA VENTILAÇÃO
23 23,00Joelho 90 graus 50 mm -

Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

23,00 23,00

Total UN  ......: 54,00

12.1.15 89724 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO 90 GRAUS 40 MM
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

28 28,00Joelho 90 graus 40 mm -
Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto de
Instalações sanitárias prancha
01/02

28,00 28,00

Total UN  ......: 28,00

12.1.16 89784 Un TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ 90 GRAUS 50 MM PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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4 4,00Tê 50 mm - Quantidade
retirada do quadro da lista de
materiais do Projeto de
Instalações Sanitárias prancha
01/02

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

12.1.17 89546 Un BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA E
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREDUÇÃO 50 X 40 MM
PARA INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

3 3,00Redução 50 x 40 mm -
Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

12.1.18 COMP35 Un JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
100X50MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01636/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJUNÇÃO DE REDUÇÃO 100 -
50 MM PARA INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

1 1,00Junção 100 - 50 mm -
Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

12.1.19 89795 Un JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJUNÇÃO 75 MM - PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,00Junção 75 mm - Quantidade
retirada do quadro da lista de
materiais do Projeto de
Instalações Sanitárias prancha
01/02

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

12.1.20 89783 Un JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJUNÇÃO 40 MM - PARA
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

3 3,00Junção 40 mm - Quantidade
retirada do quadro da lista de
materiais do Projeto de
Instalações Sanitárias prancha
01/02

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

12.1.21 COMP36 Un TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,
DIÂM = 50MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01594/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTERMINAL DE VETILAÇÃO
9 9,0050 MM - quantidade retirada

do quadro da lista de materiais
do Projeto de Instalações
Sanitárias prancha 01/02 

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

12.1.22 89825 Un TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ 50 MM PARA
VENTILAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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20 20,00Tê 50 mm - Quantidade
retirada do quadro da lista de
materiais do Projeto de
Instalações Sanitárias prancha
01/02

20,00 20,00

Total UN  ......: 20,00

12.1.23 COMP04 Un TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50
MM, REV. 01 - 10/2022(BASEADO NO SERVIÇO 01586/ORSE)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTÊ DE REDUÇÃO 75 X 50
MM PARA VENTILAÇÃO 

3 3,00TÊ de redução 75 x 50 mm -
Quantidade retirada do quadro
da lista de materiais do Projeto
de Instalações Sanitárias
prancha 01/02

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

12.2.- TANQUE SÉPTICO

12.2.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALA
PARA CONSTRUÇÃO DO
TANQUE SÉPTICO

1 3,25 1,50 2,15 10,48Dimensões externas
10,48 10,48

Total M3  ......: 10,48

12.2.2 101617 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO
DA VALA PARA
CONSTRUÇÃO DO TANQUE
SÉPTICO

1 3,25 1,50 4,88Dimensões do fundo da vala
4,88 4,88

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Total M2  ......: 4,88

12.2.3 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Uds. Vol. / Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREATERRO DE VALA PARA

CONSTRUÇÃO DO TANQUE
SÉPTICO

1 10,48 10,48Igual ao volume escavado
-1 3,20 1,50 1,80 -8,64Menos o volume do tanque

séptico
-1 0,57 0,35 -0,20Menos o volume da visita do

tanque séptico
1,64 1,64

Total M3  ......: 1,64

12.2.4 103328 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DO FECHAMENTO LATERAL

2 3,25 1,50 9,75Da laje de fundo até a laje de
fechamento - Eixo X

2 1,20 1,50 3,60Da laje de fundo até a laje de
fechamento - Eixo Y

13,35 13,35Alvenarias com 1,60m de
altura

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIA A CONSTRUIR
DA VISITA

1 1,88 0,30 0,56Visita de abertura circular com
diâmetro de 60cm - perímetro
= (p.D) = (3,14 x 0,60) = 1,88m

0,56 0,56Alvenaria com 0,30m de altura

Total M2  ......: 13,91

12.2.5 87879 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPISCO NAS PAREDES
INTERNAS DO
FECHAMENTO LATERAL

2 3,00 1,50 9,00Da laje de fundo até a laje de
fechamento - Eixo X

2 1,20 1,50 3,60Da laje de fundo até a laje de
fechamento - Eixo Y

12,60 12,60Alvenarias com 1,60m de
altura

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPISCO NAS PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS
DAS VISITAS

2 1,88 0,30 1,13Visita 2 de abertura circular
com diâmetro de 60cm -
perímetro = (p.D) = (3,14 x
0,60) = 1,88m

1,13 1,13Alvenarias com 0,30m de
altura

Total M2  ......: 13,73

12.2.6 101964 M2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAJE DE FECHAMENTO
SUPERIOR DO TANQUE
SÉPTICO

1 3,25 1,50 4,88Dimensões da laje de
fechamento superior

4,88 4,88

Total M2  ......: 4,88

12.2.7 100973 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCARGA E DESCARGA DE
MATERIAL EXCEDENTE
DAS ESCAVAÇÕES

1 10,48 10,48Igual ao volume escavado
(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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12.2.7 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC…(Continuação...)
-1 1,64 -1,64Menos o volume reaterrado

8,84 8,84

Total M3  ......: 8,84

12.2.8 89714 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBULAÇÃO DE ENTRADA
E SAÍDA DO TANQUE
SÉPTICO

1 1,00 1,00Tubulação de entrada
1 1,00 1,00Tubulação de saída

2,00 2,00

Total M  ......: 2,00

12.2.9 87529 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREBOCO NAS PAREDES DO
TANQUE SÉPTICO

1 13,73 13,73Igual a área de chapisco 
13,73 13,73

Total M2  ......: 13,73

12.2.10 98115 Un TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTAMPA PARA A VISITA DO
TANQUE SÉPTICO

1 1,00Tampa em formato circular
com diâmetro correspondente
a 0,60m de abertura 

1,00 1,00Quantidade retirada do Projeto
de instalações sanitárias
prancha 01/02

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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12.2.11 94964 M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA LAJE DE
FUNDO DO TANQUE
SÉPTICO

1 3,25 1,50 0,15 0,73Dimensões da laje de fundo
0,73 0,73

Total M3  ......: 0,73

12.3.- SUMIDOURO

12.3.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALA
PARA CONSTRUÇÃO DO
SUMIDOURO

1 4,15 3,15 13,07Dimensões externas
13,07 13,07Vala circular com diâmetro de

2,30m - Área = (pD²)/4 = (3,14
x 2,30²)/4 = 4,15m²

Total M3  ......: 13,07

12.3.2 101617 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO
DA VALA PARA
CONSTRUÇÃO DO
SUMIDOURO

1 4,15 4,15Dimensões do fundo da vala
4,15 4,15Vala circular com diâmetro de

2,30m - Área = (pD²)/4 = (3,14
x 2,30²)/4 = 4,15m²

Total M2  ......: 4,15

12.3.3 100322 M3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDRENO DE BRITA PARA
BASE DO SUMIDOURO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 3,14 0,30 0,94Camada de brita de 0,30m de
altura

0,94 0,94Dreno no diâmetro interno de
2,00m - Área = (p.D²)/4 = (3,14
x 2,00²)/4 = 3,14m²

Total M3  ......: 0,94

12.3.4 103328 M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR
DO FECHAMENTO LATERAL

1 6,28 3,00 18,84Perímetro da alvenaria = (p.D)
= (3,14 x 2,00) = 6,28m

18,84 18,84Alvenarias com 2,30m de
altura

Total M2  ......: 18,84

12.3.5 101963 M2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAJE DE FECHAMENTO
SUPERIOR DO SUMIDOURO

1 4,15 4,15Dimensões da laje de
fechamento superior

4,15 4,15Laje circular com diâmetro de
2,30m - Área = (pD²)/4 = (3,14
x 2,30²)/4 = 4,15m²

Total M2  ......: 4,15

12.3.6 98115 Un TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

Uds. Comprime… Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTAMPA PARA A VISITA DO
SUMIDOURO

1 1,00Tampa em formato circular
com diâmetro de 0,60m

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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12.3.7 89714 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTUBULAÇÃO DE ENTRADA
DO SUMIDOURO

1 1,00 1,00Tubulação de entrada
1,00 1,00

Total M  ......: 1,00

12.3.8 100973 M3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCARGA E DESCARGA DE
MATERIAL EXCEDENTE
DAS ESCAVAÇÕES

1 13,07 13,07Igual ao volume escavado
13,07 13,07

Total M3  ......: 13,07

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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13.1 101511 Un ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA PADRÃO
DE ENTRADA 

1 1,00Entrada de energia trifásica -
Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

13.2 97881 Un CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCAIXA DE INSPEÇÃO E
PASSAGEM ELÉTRICA

3 3,00Número de caixas de
dimensões 0,30 x 0,30 x 0,40
(LxCx Profundidade) 

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

Total UN  ......: 3,00

13.3 96986 Un HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALHASTE DE ATERRAMENTO
A SEREM INSERIDAS NAS
CAIXAS DE PASSAGEM

3 3,00Quantidade hastes 
3,00 3,00Quantidade retirada da lista de

materiais do Projeto Elétrico

Total UN  ......: 3,00

13.4 101879 Un QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

13.5 101881 Un QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2 2,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

13.6 97882 Un CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4 4,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

13.7 93010 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15 3,00 45,00(Cada unidade de eletroduto

possui comprimento de 3m)
Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

45,00 45,00

Total M  ......: 45,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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13.8 93008 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5 3,00 15,00(Cada unidade de eletroduto

possui comprimento de 3m) 
Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

15,00 15,00

Total M  ......: 15,00

13.9 91873 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
30 3,00 90,00(Cada unidade de eletroduto

possui comprimento de 3m) 
Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

90,00 90,00

Total M  ......: 90,00

13.10 91872 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
37 3,00 111,00(Cada unidade de eletroduto

possui comprimento de 3m) 
Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

111,00 111,00

Total M  ......: 111,00

13.11 91871 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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136 3,00 408,00(Cada unidade de eletroduto
possui comprimento de 3m) 
Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

408,00 408,00

Total M  ......: 408,00

13.12 COMP37 Un FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00765/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7 7,00A unidade de eletrocalha

possui comprimento de 3
metros ( 20 metros / 3 = 6,67 ~
7 unidades) - Quantidade
retirada da lista de materiais
do projeto de instalações
elétricas

7,00 7,00

Total UN  ......: 7,00

13.13 COMP38 Un FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM.
- BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08684/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14 14,00A unidade de eletrocalha

possui comprimento de 3
metros ( 40 metros / 3 = 13,33
~ 14 unidades) - Quantidade
retirada da lista de materiais
do projeto de instalações
elétricas

14,00 14,00

Total UN  ......: 14,00

13.14 97599 Un LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALBLOCO AUTONOMO DE
EMERGENCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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3 3,00Quantidade de luminárias de
emergência retirada da lista de
materiais do Projeto Eletrico

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

13.15 103782 Un LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4 4,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

13.16 100922 Un REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREATOR PARA LUMINÁRIAS
COM LÂMPADAS
FLOURESCENTES

4 4,00Para lâmpadas 15 W
4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

13.17 COMP39 Un LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W,
COMPACTA SISTEMA DRAW BACK. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12901/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5 5,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

13.18 97586 Un LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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43 43,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

43,00 43,00

Total UN  ......: 43,00

13.19 97607 Un LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLUMINÁRIA ARANDELA
TIPO TARTARUGA 

9 9,00Quantidade de luminárias
arandela - Retirada da lista de
materiais do Projeto Eletrico

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

13.20 93654 Un DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 8,00Disjuntor 16 A Monopolar -

Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

8,00 8,00

Total UN  ......: 8,00

13.21 93655 Un DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
28 28,00Disjuntor 20 A Monopolar -

Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

28,00 28,00

Total UN  ......: 28,00

13.22 93656 Un DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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6 6,00Disjuntor 25 A Monopolar -
Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

6,00 6,00

Total UN  ......: 6,00

13.23 COMP40 Un DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.-
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07996/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDISJUNTOR BIPOLAR 25 A 
5 5,00Quantidade retirada da lista de

materiais do Projeto Elétrico
5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

13.24 COMP41 Un DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), CORRENTE 10 KA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08420/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 150 A 

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

13.25 COMP42 Un DISJUNTOR TERMOMAGETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 10 KA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08078/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 125 A

2 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

13.26 COMP43 Un DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 10 KA. - COMPOSIÇÃO 08490/ORSE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 100 A

2 2,00Quantidade de disjuntor
retirada da lista de materiais
do Projeto Elétrico

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

13.27 91997 Un TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTOMADA 20 A (2P+T) 
11 11,00Quantidade de tomadas

retirada da lista de materiais
do Projeto elétrico

11,00 11,00

Total UN  ......: 11,00

13.28 91996 Un TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTOMADA 10 A (2P+T) 
78 78,00Quantidade de tomadas

retirada da lista de materiais
do Projeto elétrico

78,00 78,00

Total UN  ......: 78,00

13.29 91955 Un INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINTERRUPTOR PARALELO 1
TECLA

2 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

13.30 91961 Un INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINTERRUPTOR PARALELO 2
TECLAS 

2 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

13.31 91967 Un INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINTERRUPTOR PARALELO 3
TECLAS 

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

13.32 91959 Un INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINTERRUPTOR SIMPLES 2
TECLA

13 13,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

13,00 13,00

Total UN  ......: 13,00

13.33 91953 Un INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINTERRUPTOR SIMPLES1
TECLAS 

14 14,00Quantidade retirada da lista de
materiais do Projeto Elétrico

14,00 14,00

Total UN  ......: 14,00

13.34 91940 Un CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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14 14,00Interruptor simples - 1 tecla
13 13,00Interruptor simples - 2 tecla
1 1,00Interruptor simples - 3 tecla
2 2,00Interruptor paralelo - 1 tecla
2 2,00Interruptor paralelo - 2 tecla
78 78,00Tomada 2P + T 10A
11 11,00Tomada 2P + T 20A

121,00 121,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações elétricas

Total UN  ......: 121,00

13.35 COMP07 Un DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 275 V - 8KA (BASEADO
NO SERVIÇO 09041/ORSE)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4 4,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

13.36 91927 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 3.100,00 3.100,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

3.100,00 3.100,00

Total M  ......: 3.100,00

13.37 91929 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 580,40 580,40Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

580,40 580,40

Total M  ......: 580,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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13.38 91931 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 178,30 178,30Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

178,30 178,30

Total M  ......: 178,30

13.39 91935 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 71,00 71,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

71,00 71,00

Total M  ......: 71,00

13.40 92984 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 10,00 10,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

10,00 10,00

Total M  ......: 10,00

13.41 92986 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 560,50 560,50Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

560,50 560,50

Total M  ......: 560,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI = 20,5% Página 106 de 143



13.42 92988 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 25,00 25,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações elétricas

25,00 25,00

Total M  ......: 25,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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14.1 COMP44 Un RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100 MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
04283/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE
DRENAGEM DAS ÁGUAS
PLUVIAIS

9 9,00Quantidade retirada do quadro
de materiais do Projeto de
Águas Pluviais prancha 01/01

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

14.2 89714 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE
DRENAGEM DAS ÁGUAS
PLUVIAIS

1 86,00 86,00Quantidade retirada do quadro
de materiais do Projeto de
Águas Pluviais prancha 01/01

86,00 86,00

Total M  ......: 86,00

14.3 97897 Un CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE
DRENAGEM DAS ÁGUAS
PLUVIAIS

9 9,00Quantidade retirada do quadro
de materiais do Projeto de
Águas Pluviais prancha 01/01

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

14.4 89744 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJOELHO DE 90 GRAUS DN
100

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 14 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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9 9,00Joelho 100 mm para águas
pluviais - Quantidade retirada
do quadro de materiais do
Projeto de Águas Pluviais
prancha 01/01

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 14 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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15.1 101908 Un EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXTINTORES A INSTALAR 
2 2,00Quantidade retirada do projeto

de prevenção e combate à
incendio prancha 01/01

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

15.2 101905 Un EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXTINTORES A INSTALAR 
2 2,00Quantidade retirada do projeto

de prevenção e combate à
incendio prancha 01/01

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

15.3 COMP06 Un PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38 X19 CM, EM PVC, SAÍDA DE
EMERGÊNCIA - PLACA S2 (BASEADO NO SERVIÇO 12884/ORSE)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA Nº1

2 2,00Indicação de saída de
emergência Nº1  - Quantidade
retirada do Projeto de Incêndio
prancha 01/01

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

15.4 COMP45 Un PLACA DESINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, TOTA DE FUGA. - BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 12895/ORSE

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA DE SINALIZAÇÃO
ROTA DE FUGA

1 1,00A direita Nº3
1 1,00A esquerda Nº4

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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2,00 2,00Quantidade de placas retirada
do quadro de lista de materiais
do Projeto de Incêndio -
Prancha 01/01

Total UN  ......: 2,00

15.5 COMP05 Un PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 13 X 26 CM , EM PVC, SAÍDA DE
EMERGÊNCIA - PLACA S2. (BASEADO NO SERVIÇO 12884/ORSE)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SAÍDA DE EMERGÊNCIA Nº2

1 1,00Indicação de saída de
emergência Nº2  - Quantidade
retirada do Projeto de Incêndio
prancha 01/01

1,00 1,00Quantidade de placas retirada
do quadro de lista de materiais
do Projeto de Incêndio -
Prancha 01/01

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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16.1 103835 M TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE GÁS GLP
1 0,50 0,50Central
1 2,50 2,50Rede

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações de gás

Total M  ......: 3,00

16.2 103008 Un VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE GÁS GLP
2 2,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações de gás

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

16.3 95248 Un VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE GÁS GLP
1 1,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações de gás

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

16.4 89349 Un REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE GÁS GLP
1 1,00Quantidade retirada da lista de

materiais do projeto de
instalações de gás

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 16 INSTALAÇÕES DE GÁS GLP
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN BDI = 20,5% Página 112 de 143



17.1 103835 M TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE AR
COMPRIMIDO

1 1,50 1,50Central
1 21,00 21,00Rede

22,50 22,50Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações de gás

Total M  ......: 22,50

17.2 103008 Un VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE AR
COMPRIMIDO

2 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações de gás - Prancha
01/01

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

17.3 95248 Un VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE AR
COMPRIMIDO

1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações de gás - Prancha
01/01

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

17.4 89349 Un REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES DE AR
COMPRIMIDO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 17 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de
instalações de gás - Prancha
01/01

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 17 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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18.1 87879 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPISCO NAS LAJES DOS
AMBIENTES INTERNOS -
LOCAIS

1 1,04 1,04Depósito de resíduos comuns
1 46,13 46,13Circulação interna
1 4,50 4,50Copa
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

contaminados
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

recicláveis
1 2,90 2,90Almoxarifado
1 7,80 7,80Sala de administração e

gerência
1 5,04 5,04Expurgo
1 5,04 5,04Sala de esterilização
1 5,95 5,95Banheiro PCD
1 10,15 10,15Sala de observação
1 20,30 20,30Sala de atividades coletivas
1 9,10 9,10Sala de Vacinas
1 9,10 9,10Sala de curativos
1 2,32 2,32DML
1 9,80 9,80Consultório com sanitário

anexo
1 20,47 20,47Consultório odontológico
1 6,47 6,47Sala de inalação coletiva
1 9,10 9,10Consultório indiferenciado
1 23,84 23,84Sala de recepção
1 14,00 14,00Estocagem e dispensação de

medicamentos
1 9,80 9,80Consultório indiferenciado
1 2,55 2,55Sanitário PCD Feminino 
1 2,55 2,55Sanitário PCD Masculino

229,51 229,51

Total M2  ......: 229,51

18.2 90408 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 18 REVESTIMENTOS DE TETO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMBOÇO NO TETO DOS
AMBIENTES INTERNOS

1 229,51 229,51Igual a área de chapisco em
tetos

229,51 229,51

Total M2  ......: 229,51

18.3 96113 M2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORRO DE GESSO DOS

AMBIENTES INTERNOS -
LOCAIS

1 3,64 3,64Banheiro funcionário
1 3,04 3,04Sanitário PCD

6,68 6,68

Total M2  ......: 6,68

18.4 88496 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMASSAMENTO DO TETO

(LAJE OU FORRO) DOS
AMBIENTES INTERNOS -
LOCAIS

1 1,04 1,04Depósito de resíduos comuns
1 3,64 3,64Banheiro funcionário
1 46,13 46,13Circulação interna
1 4,50 4,50Copa
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

contaminados
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

recicláveis
1 2,90 2,90Almoxarifado
1 7,80 7,80Sala de administração e

gerência
1 5,04 5,04Expurgo
1 5,04 5,04Sala de esterilização
1 5,95 5,95Banheiro PCD
1 10,15 10,15Sala de observação
1 20,30 20,30Sala de atividades coletivas
1 9,10 9,10Sala de Vacinas
1 9,10 9,10Sala de curativos
1 3,04 3,04Sanitário PCD

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 18 REVESTIMENTOS DE TETO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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18.4 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Continuação...)
1 2,32 2,32DML
1 9,80 9,80Consultório com sanitário

anexo
1 20,47 20,47Consultório odontológico
1 6,47 6,47Sala de inalação coletiva
1 9,10 9,10Consultório indiferenciado
1 23,84 23,84Sala de recepção
1 14,00 14,00Estocagem e dispensação de

medicamentos
1 9,80 9,80Consultório indiferenciado
1 2,55 2,55Sanitário PCD Feminino 
1 2,55 2,55Sanitário PCD Masculino

236,19 236,19

Total M2  ......: 236,19

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 18 REVESTIMENTOS DE TETO
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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19.1 87879 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPISCO NAS PAREDES
2 705,00 1.410,00Igual a área de alvenaria vezes

2 (equivalente a chapisco nas
duas faces das alvenarias)

1.410,00 1.410,00

Total M2  ......: 1.410,00

19.2 87529 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMBOÇO NAS PAREDES
1 1.410,00 1.410,00Igual a área de chapisco em

paredes
1.410,00 1.410,00

Total M2  ......: 1.410,00

19.3 87265 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREVESTIMENTO CERÂMICO
EM PAREDES INTERNAS -
EIXO X

1 0,80 0,80Calçada / Depósito de
resíduos comuns

1 2,80 2,80Calçada / Banheiro funcionário
1 3,00 3,00Calçada / Copa
2 0,80 1,60Depósito de resíduos comuns /

Depósito de resíduos
contaminados

2 0,35 0,70Banheiro funcionário / Depósito
de resíduos contaminados

1 2,15 2,15Banheiro funcionário /
Almoxarifado

1 3,00 3,00Copa / Sala de administração
e gerência

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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19.3 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR…(Continuação...)
2 1,30 2,60Depósito de resíduos

contaminados / Depósito de
resíduos recicláveis

1 1,30 1,30Depósito de resíduos
recicláveis / Expurgo

1 1,70 1,70Calçada / Banheiro PCD
1 1,60 1,60Calçada / Sanitário PCD
2 1,60 3,20Sanitário PCD / DML
1 1,70 1,70Banheiro PCD / Jardim
1 1,60 1,60DML / Circulação interna
1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /

Sanitário PCD Feminino
1 1,50 1,50Estocagem e dispensação de

medicamentos / Sanitário PCD
Masculino

1 1,50 1,50Sanitário PCD Feminino /
Calçada

1 1,50 1,50Sanitário PCD Masculino /
Calçada

2,80 33,75 94,50Até altura da 1ª laje = 2,80m
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREVESTIMENTO CERÂMICO

EM PAREDES INTERNAS -
EIXO Y

1 3,50 3,50Calçada / Banheiro PCD
1 3,50 3,50Banheiro PCD / Sala de

observação
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos recicláveis
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos contaminados
1 1,30 1,30Calçada / Depósito de

resíduos comuns
2 1,30 2,60Depósito de resíduos comuns /

Banheiro funcionário
1 0,60 0,60Depósito de resíduos

recicláveis / Almoxarifado
1 0,60 0,60Depósito de resíduos

contaminados / Almoxarifado
1 1,70 1,70Calçada / Sanitário PCD

Feminino
(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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19.3 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR…(Continuação...)
1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala

de recepção
1 1,30 1,30Banheiro funcionário /

Circulação interna
1 1,50 1,50Circulação interna / Copa
1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário

PCD Masculino
1 1,50 1,50Copa / Cisterna
1 1,70 1,70Sanitário PCD Masculino /

Calçada
1 1,45 1,45Sala de curativos / DML
1 1,90 1,90Sala de curativos / Sanitário

PCD
1 1,45 1,45DML / Consultório com

asanitário anexo
1 1,90 1,90Sanitário PCD / Consultório

com sanitário anexo
2,80 31,10 87,08Até altura da 1ª laje = 2,80m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREVESTIMENTO CERÂMICO
ACIMA DE BANCADAS (EM
PAREDES COM PINTURA) -
LOCAIS

1 2,70 2,70Expurgo
1 1,70 1,70Sala de observação
1 1,50 1,50Sala de atividades coletivas
1 1,20 1,20Sala de vacinas
1 1,70 1,70Sala de curativos
1 1,50 1,50Sala de inalação coletiva
1 2,70 2,70Consultório odontológico

0,60 13,00 7,80Vezes alturqa do revestimento
= 0,60m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMENOS ÁREA DE
ESQUADRIAS NAS
PAREDES A RECEBER
REVESTIMENTO CERÂMICO

-2 0,80 2,10 -3,36PM 01
-3 0,90 2,10 -5,67PM 02
-2 0,90 2,10 -3,78PM 03
-1 1,20 2,10 -2,52PA 01
-2 0,55 2,10 -2,31PA 04

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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19.3 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR…(Continuação...)
-4 1,00 0,80 -3,20JA 01
-2 1,00 0,40 -0,80JA 05

-21,64 -21,64
Uds. Perím. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMENOS ÁREA DE PAREDES

COMPREENDIDAS ENTRE O
FORRO E A LAJE

-1 7,90 0,40 -3,16Banheiro funcionário
-1 7,00 0,40 -2,80Sanitário PCD

-5,96 -5,96Igual ao perímetro dos
ambientes vezes altura de
0,40m (diferença entre altura
do forro e altura da laje)

Total M2  ......: 161,78

19.4 88497 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMASSAMENTO DAS
PAREDES INTERNAS  -
EIXO X

1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna
1 2,15 2,15Banheiro funcionário /

Almoxarifado
1 3,00 3,00Copa / Sala de administração

e gerência
1 1,30 1,30Depósito de resíduos

recicláveis / Expurgo
2 2,15 4,30Almoxarifado / Expurgo
2 0,35 0,70Sala de administração e

gerência / Circulação interna
1 2,50 2,50Sala de administração e

gerência / Calçada
2 3,60 7,20Expurgo / Sala de esterilização
1 2,90 2,90Calçada / Sala de observação
1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades

coletivas
2 3,60 7,20Sala de esterilização / Sala de

atividades coletivas
(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

 19 REVESTIMENTOS DE PAREDE
Nº Código Un Descrição

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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19.4 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Continuação...)
2 0,35 0,70Circulação interna / Sala de

vacinas
1 2,10 2,10Calçada / Sala de vacinas
1 2,60 2,60Calçada / Sala de curativos
1 2,80 2,80Calçada / Consultório com

sanitário anexo
2 1,20 2,40Circulação interna / Circulação

interna
1 1,20 1,20Sala de observação / Jardim
2 1,55 3,10Sala de observação /

Circulação interna
2 5,80 11,60Sala de atividades coletivas /

Circulação interna
2 2,60 5,20Sala de vacinas / Circulação

interna
2 2,60 5,20Sala de curativos / Circulação

interna
1 1,60 1,60DML / Circulação interna
2 1,00 2,00Consultório com sanitário

anexo / Circulação interna
1 1,65 1,65Consultório com sanitário

anexo / Jardim
1 3,05 3,05Jardim / Consultório

odontológico 
2 2,65 5,30Circulação interna / Consultório

odontológico 
2 1,85 3,70Circulação interna / Sala de

inalação coletiva
2 2,60 5,20Circulação interna / Consultório

indiferenciado
2 1,48 2,96Circulação interna / Sala de

recepção e espera
2 2,65 5,30Circulação interna / Estocagem

e dispensação de
medicamentos

2 1,00 2,00Circulação interna / Consultório
indiferenciado 

1 1,65 1,65Jardim / Consultório
indiferenciado

1 5,85 5,85Consultório odontológico /
Calçada

(Continua...)
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19.4 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Continuação...)
1 1,85 1,85Sala de inalação coletiva /

Calçada
1 0,95 0,95Consultório indiferenciado /

Calçada
1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /

Sanitário PCD Feminino
1 1,50 1,50Estocagem e dispensação de

medicamentos / Sanitário PCD
Masculino

1 2,35 2,35Estocagem e dispensação de
medicamentos / Calçada

1 2,80 2,80Consultório indiferenciado /
Calçada

2,80 122,61 343,31Paredes com altura de 2,80m
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMASSAMENTO DAS

PAREDES INTERNAS  -
EIXO Y

1 3,50 3,50Calçada / Consultório
odontológico 

1 3,50 3,50Banheiro PCD / Sala de
observação

1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna
2 3,50 7,00Sala de observação / Sala de

atividades coletivas
2 3,50 7,00Consultório odontológico / Sala

de inalação coletiva
1 1,40 1,40Calçada / Sala de esterilização

1 1,40 1,40Calçada / Expurgo
2 3,50 7,00Sala de inalação coletiva /

Consultório indiferenciado
1 0,60 0,60Depósito de resíduos

recicláveis / Almoxarifado
1 0,60 0,60Depósito de resíduos

contaminados / Almoxarifado
1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala

de recepção
2 3,50 7,00Consultório indiferenciado /

Sala de recepção
2 0,85 1,70Sala de atividades coletivas /

Circulação interna
(Continua...)
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19.4 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Continuação...)
2 2,50 5,00Sala de atividades coletivas /

Circulação interna
2 1,40 2,80Sala de esterilização /

Circulação interna
2 1,40 2,80Expurgo / Circulação interna
2 1,35 2,70Almoxarifado / Circulação

interna
1 1,30 1,30Banheiro funcionário /

Circulação interna
2 0,85 1,70Circulação interna / Sala de

vacinas
2 2,50 5,00Circulação interna / Sala de

vacinas
2 2,60 5,20Circulação interna / Sala de

administração e gerência
1 1,50 1,50Circulação interna / Copa
1 1,50 1,50Circulação interna / Calçada
2 0,50 1,00Sala de recepção e espera /

Sala de recepção e espera
2 3,50 7,00Sala de vacinas / Sala de

curativos
1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário

PCD Masculino
2 3,50 7,00Sala de recepção / Estocagem

e dispensação de
medicamentos

1 2,60 2,60Sala de administração e
gerência / Cisterna

2 0,95 1,90Estocagem e dispensação de
medicamentos / Estocagem e
dispensação de medicamentos

1 1,45 1,45Sala de curativos / DML
1 1,90 1,90Sala de curativos / Sanitário

PCD
2 3,50 7,00Estocagem e dispensação de

medicamentos / Consultório
indiferenciado

1 1,45 1,45DML / Consultório com
asanitário anexo

1 1,90 1,90Sanitário PCD / Consultório
com sanitário anexo

1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim
(Continua...)
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19.4 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Continuação...)
1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /

Calçada
1 3,50 3,50Consultório com sanitário

anexo / Calçada
2,80 117,80 329,84Paredes com altura de 2,80m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMENOS ÁREA DE
REVESTIMENTO CERÂMICO
ACIMA DE BANCADAS -
LOCAIS

-1 2,70 -2,70Expurgo
-1 1,70 -1,70Sala de observação
-1 1,50 -1,50Sala de atividades coletivas
-1 1,20 -1,20Sala de vacinas
-1 1,70 -1,70Sala de curativos
-1 1,50 -1,50Sala de inalação coletiva
-1 2,70 -2,70Consultório odontológico

0,60 -13,00 -7,80Vezes alturqa do revestimento
= 0,60m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMENOS ÁREA DE
ESQUADRIAS NAS
PAREDES COM PINTURA

-10 0,80 2,10 -16,80PM 01
-21 0,90 2,10 -39,69PM 02
-2 0,90 2,10 -3,78PM 03
-2 1,00 2,10 -4,20PM 04
-2 1,20 2,10 -5,04PM 05
-1 1,10 2,10 -2,31PA 06
-1 1,80 2,60 -4,68CV 01
-4 1,00 0,80 -3,20JA 01
-10 2,00 0,80 -16,00JA 02
-1 2,00 2,20 -4,40JA 03
-1 0,95 0,80 -0,76JA 04
-1 1,00 0,40 -0,40W 01
-1 0,60 1,10 -0,66GA 01

-101,92 -101,92

Total M2  ......: 563,43

19.5 101965 M PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPEITORIL NAS JANELAS
DOS AMBIENTES INTERNOS

8 1,00 8,00JA 01
10 2,00 20,00JA 02
1 2,00 2,00JA 03
1 0,95 0,95JA 04
2 1,00 2,00JA 05
4 1,00 4,00W 01
1 0,60 0,60GA 01

37,55 37,55

Total M  ......: 37,55

19.6 87897 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCHAPISCO NAS PAREDES
DO MURO DE
FECHAMENTO

2 26,85 2,00 107,40Muros das laterais
1 30,00 2,00 60,00Muro dos fundos
1 1,35 2,00 2,70Alvenaria fechando corredor

lateral esquerdo (entre muro e
edificação)

2 170,10 340,20Vezes 2 (chapisco nas duas
faces do muro)

Total M2  ......: 340,20

19.7 87792 M2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMBOÇO NAS PAREDES
DO MURO DE
FECHAMENTO

1 340,20 340,20Igual a área de chapisco
340,20 340,20

Total M2  ......: 340,20
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20.1 87700 M2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONTRAPISO DOS
AMBIENTES INTERNOS -
LOCAIS

1 1,04 1,04Depósito de resíduos comuns
1 3,64 3,64Banheiro funcionário
1 46,13 46,13Circulação interna
1 4,50 4,50Copa
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

contaminados
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

recicláveis
1 2,90 2,90Almoxarifado
1 7,80 7,80Sala de administração e

gerência
1 5,04 5,04Expurgo
1 5,04 5,04Sala de esterilização
1 5,95 5,95Banheiro PCD
1 10,15 10,15Sala de observação
1 20,30 20,30Sala de atividades coletivas
1 9,10 9,10Sala de Vacinas
1 9,10 9,10Sala de curativos
1 3,04 3,04Sanitário PCD
1 2,32 2,32DML
1 9,80 9,80Consultório com sanitário

anexo
1 20,47 20,47Consultório odontológico
1 6,47 6,47Sala de inalação coletiva
1 9,10 9,10Consultório indiferenciado
1 23,84 23,84Sala de recepção
1 14,00 14,00Estocagem e dispensação de

medicamentos
1 9,80 9,80Consultório indiferenciado
1 2,55 2,55Sanitário PCD Feminino 
1 2,55 2,55Sanitário PCD Masculino
1 12,96 12,96Cisterna

249,15 249,15

Total M2  ......: 249,15
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20.2 87298 M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGULARIZAÇÃO DOS
PISOS DOS AMBIENTES
INTERNOS - LOCAIS

1 1,04 1,04Depósito de resíduos comuns
1 3,64 3,64Banheiro funcionário
1 46,13 46,13Circulação interna
1 4,50 4,50Copa
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

contaminados
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

recicláveis
1 2,90 2,90Almoxarifado
1 7,80 7,80Sala de administração e

gerência
1 5,04 5,04Expurgo
1 5,04 5,04Sala de esterilização
1 5,95 5,95Banheiro PCD
1 10,15 10,15Sala de observação
1 20,30 20,30Sala de atividades coletivas
1 9,10 9,10Sala de Vacinas
1 9,10 9,10Sala de curativos
1 3,04 3,04Sanitário PCD
1 2,32 2,32DML
1 9,80 9,80Consultório com sanitário

anexo
1 20,47 20,47Consultório odontológico
1 6,47 6,47Sala de inalação coletiva
1 9,10 9,10Consultório indiferenciado
1 23,84 23,84Sala de recepção
1 14,00 14,00Estocagem e dispensação de

medicamentos
1 9,80 9,80Consultório indiferenciado
1 2,55 2,55Sanitário PCD Feminino 
1 2,55 2,55Sanitário PCD Masculino

0,02 236,19 4,72Espessura de 2 cm 

Total M3  ......: 4,72

20.3 87250 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014
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Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPISOS DOS AMBIENTES
INTERNOS - LOCAIS

1 1,04 1,04Depósito de resíduos comuns
1 3,64 3,64Banheiro funcionário
1 46,13 46,13Circulação interna
1 4,50 4,50Copa
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

contaminados
1 0,78 0,78Depósito de resíduos

recicláveis
1 2,90 2,90Almoxarifado
1 7,80 7,80Sala de administração e

gerência
1 5,04 5,04Expurgo
1 5,04 5,04Sala de esterilização
1 5,95 5,95Banheiro PCD
1 10,15 10,15Sala de observação
1 20,30 20,30Sala de atividades coletivas
1 9,10 9,10Sala de Vacinas
1 9,10 9,10Sala de curativos
1 3,04 3,04Sanitário PCD
1 2,32 2,32DML
1 9,80 9,80Consultório com sanitário

anexo
1 20,47 20,47Consultório odontológico
1 6,47 6,47Sala de inalação coletiva
1 9,10 9,10Consultório indiferenciado
1 23,84 23,84Sala de recepção
1 14,00 14,00Estocagem e dispensação de

medicamentos
1 9,80 9,80Consultório indiferenciado
1 2,55 2,55Sanitário PCD Feminino 
1 2,55 2,55Sanitário PCD Masculino

236,19 236,19

Total M2  ......: 236,19

20.4 88649 M RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

Uds. Perím. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALRODAPÉ DOS AMBIENTES
INTERNOS (IGUAL AO
PERÍMETRO MENOS
COMPRIMENTO DAS
ABERTURAS) - LOCAIS
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1 4,20 4,20Depósito de resíduos comuns
-1 1,30 -1,30
1 7,90 7,90Banheiro funcionário
-1 0,80 -0,80
1 60,10 60,10Circulação interna
-6 0,80 -4,80
-10 0,90 -9,00
-2 1,00 -2,00
-1 1,10 -1,10
-2 1,20 -2,40
-1 2,78 -2,78
1 9,00 9,00Copa
-1 0,80 -0,80
1 3,80 3,80Depósito de resíduos

contaminados
-1 0,60 -0,60
1 3,80 3,80Depósito de resíduos

recicláveis
-1 0,60 -0,60
1 7,00 7,00Almoxarifado
-1 0,80 -0,80
1 11,20 11,20Sala de administração e

gerência
-1 0,80 -0,80
1 10,00 10,00Expurgo
-1 0,80 -0,80
1 10,00 10,00Sala de esterilização
-1 0,80 -0,80
1 10,40 10,40Banheiro PCD
-1 0,90 -0,90
1 12,80 12,80Sala de observação
-1 1,20 -1,20
1 18,60 18,60Sala de atividades coletivas
-1 0,90 -0,90
1 12,20 12,20Sala de Vacinas
-1 0,90 -0,90
1 12,20 12,20Sala de curativos
-1 0,90 -0,90
1 7,00 7,00Sanitário PCD
-1 0,90 -0,90
1 6,10 6,10DML
-1 0,90 -0,90
1 12,60 12,60Consultório com sanitário

anexo
(Continua...)
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20.4 M RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS… (Continuação...)
-1 0,90 -0,90
-1 0,90 -0,90
1 18,70 18,70Consultório odontológico
-1 0,90 -0,90
1 10,70 10,70Sala de inalação coletiva
-1 0,90 -0,90
1 12,20 12,20Consultório indiferenciado
-1 0,90 -0,90
1 20,50 20,50Sala de recepção
-1 2,78 -2,78
-1 4,40 -4,40
1 16,90 16,90Estocagem e dispensação de

medicamentos
-1 1,20 -1,20
-1 0,90 -0,90
1 12,60 12,60Consultório indiferenciado
-1 0,90 -0,90
1 6,40 6,40Sanitário PCD Feminino 
-1 0,90 -0,90
1 6,40 6,40Sanitário PCD Masculino
-1 0,90 -0,90

270,84 270,84

Total M  ......: 270,84

20.5 98689 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALSOLEIRA NOS VÃOS DAS

PORTAS DOS AMBIENTES
INTERNOS

1 0,90 0,90PM02 - Sanitário PCD
Feminino / Sala de recepção

1 0,90 0,90PM02 - Sanitário PCD
Masculino / Sala de recepção

1 0,80 0,80PM 01 - Banehiro PCD / Sala
de observação

1 0,90 0,90PM03 - Sanitário PCD /
Consultório com sanitário
anexo

1 0,90 0,90PM03 - DML / Circulação
interna

1 0,80 0,80PM01 - Sala de esterilização /
Circulação interna

(Continua...)
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20.5 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (Continuação...)
1 0,80 0,80PM01 - Expurgo / Circulação

interna
1 0,80 0,80PM01 - Banheiro funcionário /

Circulação interna
1 0,80 0,80PM01 - Circulação interna /

Copa
1 1,10 1,10PA06 - Calçada / Circulação

interna
8,70 8,70

Total M  ......: 8,70

20.6 101747 M2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPISO CIMENTADO - LOCAIS

1 3,60 3,60 12,96Cisterna
12,96 12,96

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPISO PARA CONFECÇÃO
DA CALÇADA - LOCAIS

1 14,41 14,41Área coberta para atividades
1 3,17 3,17Calçada (entre sala de

administração e Sala de
vacinas

1 4,10 4,10Calçada entre Área de
desembarque e Passeio
público

1 85,38 85,38Calçada no entorno da
edificação

1 82,22 82,22Passeio público
189,28 189,28

Total M2  ......: 202,24

20.7 92400 M2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPAVIMENTAÇÃO COM PISO
BLOKRET

1 40,08 40,08Acesso de veículos para a
área de embarque e
desembarque

(Continua...)
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20.7 M2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA…(Continuação...)
1 22,50 22,50Acesso de veículos para o

estacionamento
62,58 62,58

Total M2  ......: 62,58

20.8 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOLOCAÇÃO DE MEIO FIO
NAS DIVISÕES DE PISO

1 110,15 110,15Cimentado / grama
1 16,35 16,35Blokret / grama
1 30,85 30,85Cimentado / Lastro de brita

157,35 157,35

Total M  ......: 157,35

20.9 96624 M3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO DE BRITA PARA O
ESTACIONAMENTO
DESCOBERTO

1 142,89 0,10 14,29Igual a área do
estacionamento vezes
espessura de 0,10m

14,29 14,29

Total M3  ......: 14,29

20.10 95241 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO DE CONCRETO
MAGRO PARA PISO TÁTIL

1 13,17 13,17Igual a área de contrapiso
13,17 13,17

Total M2  ......: 13,17
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20.11 COMP46 M2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO,EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
07324/ORSE

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPLANTAÇÃO DE PISO
TÁTIL

1 13,17 13,17Piso tátil no passeio público e
calçada de acesso 

13,17 13,17

Total M2  ......: 13,17
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21.1 88423 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA
NAS PAREDES EXTERNAS
(ATÉ ALTURA DA 1ª LAJE =
2,80M) - EIXO X

1 0,80 0,80Calçada / Depósito de
resíduos comuns

1 2,80 2,80Calçada / Banheiro funcionário
1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna
1 3,00 3,00Calçada / Copa
1 2,50 2,50Sala de administração e

gerência / Calçada
1 1,70 1,70Calçada / Banheiro PCD
1 2,90 2,90Calçada / Sala de observação
1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades

coletivas
1 2,10 2,10Calçada / Sala de vacinas
1 2,60 2,60Calçada / Sala de curativos
1 1,60 1,60Calçada / Sanitário PCD
1 2,80 2,80Calçada / Consultório com

sanitário anexo
1 1,70 1,70Banheiro PCD / Jardim
1 1,20 1,20Sala de observação / Jardim
1 1,65 1,65Consultório com sanitário

anexo / Jardim
1 3,05 3,05Jardim / Consultório

odontológico 
1 1,65 1,65Jardim / Consultório

indiferenciado
1 5,85 5,85Consultório odontológico /

Calçada
1 1,85 1,85Sala de inalação coletiva /

Calçada
1 0,95 0,95Consultório indiferenciado /

Calçada
1 2,35 2,35Estocagem e dispensação de

medicamentos / Calçada
1 2,80 2,80Consultório indiferenciado /

Calçada
1 1,50 1,50Sanitário PCD Feminino /

Calçada
(Continua...)
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21.1 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERN…(Continuação...)
1 1,50 1,50Sanitário PCD Masculino /

Calçada
2,80 52,10 145,88Alvenarias com altura de

2,80m
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA

NAS PAREDES EXTERNAS
(ATÉ ALTURA DA 1ª LAJE =
2,80M) - EIXO Y

1 3,50 3,50Calçada / Consultório
odontológico 

1 3,50 3,50Calçada / Banheiro PCD
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna
1 1,40 1,40Calçada / Sala de esterilização

1 1,40 1,40Calçada / Expurgo
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos recicláveis
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos contaminados
1 1,30 1,30Calçada / Depósito de

resíduos comuns
1 1,70 1,70Calçada / Sanitário PCD

Feminino
1 1,50 1,50Circulação interna / Calçada
1 2,60 2,60Sala de administração e

gerência / Cisterna
1 1,50 1,50Copa / Cisterna
1 1,70 1,70Sanitário PCD Masculino /

Calçada
1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim
1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /

Calçada
1 3,50 3,50Consultório com sanitário

anexo / Calçada
2,80 32,30 90,44Alvenarias com altura de

2,80m
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA

NAS PAREDES EXTERNAS
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 1,55M - EIXO X
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1 0,80 0,80Calçada / Depósito de
resíduos comuns

1 2,80 2,80Calçada / Banheiro funcionário
1 1,20 1,20Calçada / Circulação interna
1 3,00 3,00Calçada / Copa
1 1,70 1,70Calçada / Banheiro PCD
1 2,90 2,90Calçada / Sala de observação
1 2,05 2,05Calçada / Sala de atividades

coletivas
1 2,60 2,60Calçada / Sala de curativos
1 1,60 1,60Calaçda / Sanitária PCD
1 2,80 2,80Calçada / Consultório com

sanitário anexo
1 1,70 1,70Banheiro PCD / Jardim
1 1,20 1,20Sala de observação / Jardim
1 1,80 1,80Consultório com sanitário

anexo / Jardim
1 3,05 3,05Jardim / Consultório

odontológico 
1 1,80 1,80Jardim / Consultório

indiferenciado
1 5,85 5,85Consultório odontológico /

Calçada
1 1,85 1,85Sala de inalação coletiva /

Calçada
1 0,95 0,95Consultório indiferenciado /

Calçada
1 2,35 2,35Estocagem e dispensação de

medicamentos / Calçada
1 2,80 2,80Consultório indiferenciado /

Calçada
1,55 44,80 69,44Alvenarias com altura de

1,55m
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA

NAS PAREDES EXTERNAS
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 1,55M - EIXO Y

1 4,30 4,30Calçada / Consultório
odontológico (platibanda com
marquise)

1 3,50 3,50Calçada / Banheiro PCD
1 2,00 2,00Jardim / Circulação interna

(Continua...)
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21.1 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERN…(Continuação...)
1 1,40 1,40Calçada / Sala de esterilização

1 1,40 1,40Calçada / Expurgo
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos recicláveis
1 0,60 0,60Calçada / Depósito de

resíduos contaminados
1 1,30 1,30Calçada / Depósito de

resíduos comuns
1 1,50 1,50Circulação interna / Calçada
1 2,60 2,60Sala de administração e

gerência / Cisterna
1 1,50 1,50Copa / Cisterna
1 2,00 2,00Circulação interna / Jardim
1 4,30 4,30Consultório indiferenciado /

Calçada (platibanda com
marquise)

1 3,50 3,50Consultório com sanitário
anexo / Calçada

1,55 30,50 47,28Alvenarias com altura de
1,55m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA
NAS PAREDES EXTERNAS
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 3,40M - EIXO X

1 4,40 4,40Circulação interna / Sala de
recepção

1 4,40 4,40Sala de recepção / Entrada
principal

3,40 8,80 29,92Alvenarias com altura de
3,40m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA
NAS PAREDES EXTERNAS
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 3,40M - EIXO Y

1 1,70 1,70Sanitário PCD Feminino / Sala
de recepção

1 3,50 3,50Consultório indiferenciado /
Sala de recepção

(Continua...)
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21.1 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERN…(Continuação...)
1 1,70 1,70Sala de recepção / Sanitário

PCD Masculino 
1 3,50 3,50Sala de recepção / Estocagem

e dispensação de
medicamentos

3,40 10,40 35,36Alvenarias com altura de
3,40m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA
NAS PAREDES EXTERNAS
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 2,20M - EIXO X

1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /
Sanitário PCD Feminino

1 1,50 1,50Consultório indiferenciado /
Sanitário PCD Masculino

1 1,50 1,50Sanitário PCD Feminino /
Calçada

1 1,50 1,50Sanitário PCD Masculino /
Calçada

2,20 6,00 13,20Alvenarias com altura de
2,20m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA
NAS PAREDES EXTERNAS
DAS PLATIBANDAS COM
ALTURA DE 2,20M - EIXO Y

1 1,70 1,70Calçada / Sanitário PCD
Feminino

1 1,70 1,70Sanitário PCD Masculino /
Calçada

2,20 3,40 7,48Alvenarias com altura de
2,20m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE TEXTURA
NAS PAREDES DA
CISTERNA

1 3,60 3,60Calçada / Cisterna (Eixo X)
1 3,60 3,60Cisterna / Calaçda (Eixo X)
1 3,60 3,60Cisterna / Calaçda (Eixo Y)

2,00 10,80 21,60Alvenarias com altura de
2,00m
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMENOS ÁREA DE
ESQUADRIAS NAS
PAREDES EXTERNAS

-1 1,20 2,10 -2,52PA 01
-2 0,55 2,10 -2,31PA 04
-2 1,10 1,70 -3,74PA02
-1 0,80 1,50 -1,20PA 05
-1 1,10 2,10 -2,31PA 06
-1 1,80 2,60 -4,68CV 01
-8 1,00 0,80 -6,40JA 01
-10 2,00 0,80 -16,00JA 02
-1 2,00 2,20 -4,40JA 03
-1 0,95 0,80 -0,76JA 04
-2 1,00 0,40 -0,80JA 05
-2 1,00 0,40 -0,80W 01

-45,92 -45,92
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA DAS PAREDES DO

MURO DE FECHAMENTO
1 340,20 340,20Igual a área de emboço

340,20 340,20

Total M2  ......: 754,88

21.2 88489 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA COM TINTA
ACRÍLICA DAS PAREDES
INTERNAS

1 563,43 563,43Igual a área de emassamento
com massa acrílica

563,43 563,43

Total M2  ......: 563,43

21.3 88488 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA COM TINTA LÁTEX
PVA DOS TETOS 

1 236,19 236,19Igual a área de emassamento
com massa látex pva
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236,19 236,19

Total M2  ......: 236,19

21.4 102219 M2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA DAS ESQUADRIAS
DE MADEIRA

6 0,80 2,10 10,08PM 01
12 0,90 2,10 22,68PM 02
2 0,90 2,10 3,78PM 03
1 1,00 2,10 2,10PM 04
1 1,20 2,10 2,52PM 05
3 41,16 123,48Área das esquadrias vezes 3

(equivalente a pintura das duas
faces + caixa de porta)

Total M2  ......: 123,48

21.5 102197 M2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA DE FUNDO

NIVELADOR DAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA

6 0,80 2,10 10,08PM 01
12 0,90 2,10 22,68PM 02
2 0,90 2,10 3,78PM 03
1 1,00 2,10 2,10PM 04
1 1,20 2,10 2,52PM 05
3 41,16 123,48Área das esquadrias vezes 3

(equivalente a pintura das duas
faces + caixa de porta)

Total M2  ......: 123,48

21.6 100721 M2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFUNDO TIPO ZARCÃO PARA
PINTURA DE ESQUADRIAS
METÁLICAS

1 5,70 2,00 11,40CA01 - Via de acesso /
Estacionamento descoberto
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2 11,40 22,80Vezes 2 (pintura das duas
faces da esquadria)

Total M2  ......: 22,80

21.7 100761 M2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA DE ESQUADRIAS
METÁLICAS

1 5,70 2,00 11,40CA01 - Via de acesso /
Estacionamento descoberto

2 11,40 22,80Vezes 2 (pintura das duas
faces da esquadria)

Total M2  ......: 22,80
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22.1 103946 M2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLANTIO DE GRAMA DOS
JARDINS

1 125,77 125,77Jardim dos fundos
1 4,80 4,80Jardim entre Banheiro PCD e

Consultório odontológico
1 3,60 3,60Jardim entre consultório com

sanitário anexo e Consultório
indiferenciado

1 4,52 4,52Jardim frontal com banco
1 24,05 24,05Jardim frontal
1 29,59 29,59Jardim frontal
1 9,46 9,46Jardim entre passeio público e

entrada de veículos na área de
desembarque

201,79 201,79

Total M2  ......: 201,79

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023
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6.0 - Construção de Unidade Básica de Saúde, Porte I 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



1 COMPOSIÇÕES
1.1 COMP01 VG ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
93572 MES 3,8181818 3.763,04 14.367,97ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
93565 MES 1,5272727 19.501,66 29.784,35ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 44.152,32 9.051,23

Preço total por VG  .................................................. 53.203,55

1.2 COMP02 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMSSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0074/SEINFRA)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 1,8400000 19,51 35,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 H 1,5000000 23,55 35,33PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000370 M3 0,0413000 100,00 4,13AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
I00001106 KG 6,1900000 0,48 2,97CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
I00001379 KG 6,1900000 0,70 4,33CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00007271 UN 47,0000000 0,62 29,14BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE

9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 111,80 22,92

Preço total por M2  .................................................. 134,72

1.3 COMP04 UN TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50 MM, REV. 01 -
10/2022(BASEADO NO SERVIÇO 01586/ORSE)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88248 H 0,3700000 18,27 6,76AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 0,3700000 22,18 8,21ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
02142/ORSE UN 1,0000000 7,95 7,95TÊ PVC SANITÁRIO D= 75 X 50 MM
I00020083 UN 0,0780000 61,02 4,76SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00000122 UN 0,0600000 53,86 3,23ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 30,91 6,34

Preço total por UN  .................................................. 37,25

1.4 COMP05 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 13 X 26 CM , EM PVC, SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2.
(BASEADO NO SERVIÇO 12884/ORSE)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,2000000 19,51 3,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00037539 UN 1,0000000 26,31 26,31PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 30,21 6,19

Preço total por UN  .................................................. 36,40

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.5 COMP06 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38 X19 CM, EM PVC, SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2
(BASEADO NO SERVIÇO 12884/ORSE)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,2000000 19,51 3,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13651/ORSE UN 1,0000000 20,19 20,19PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE

SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 24,09 4,94

Preço total por UN  .................................................. 29,03

1.6 COMP07 UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 275 V - 8KA (BASEADO NO SERVIÇO
09041/ORSE)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,3000000 19,51 5,85SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,3000000 26,42 7,93ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MERC01 UN 1,0000000 69,52 69,52DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS CLASSE II 8KA 275V

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 83,30 17,08

Preço total por UN  .................................................. 100,38

1.7 COMP08 UN PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BASEADO NO SERVIÇO
90823/SINAPI-RN)

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88261 H 1,6780000 21,71 36,43CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,8390000 19,51 16,37SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002432 UN 3,0000000 44,93 134,79DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
I00011055 UN 19,8000000 0,08 1,58PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
I00004982 UN 1,0000000 319,76 319,76PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A

40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
EM PRIMER PARA PINTURA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 508,93 104,33

Preço total por UN  .................................................. 613,26

1.8 COMP09 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA  - REV 02_01/2022 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
00051/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88262 H 1,0000000 22,44 22,44CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00005075 KG 0,1500000 22,38 3,36PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
I00004813 M2 1,0000000 275,00 275,00PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
I00004491 M 4,0000000 14,47 57,88PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
I00004417 M 1,0000000 7,45 7,45SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO -  BRUTA
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 405,15 83,06

Preço total por M2  .................................................. 488,21

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.9 COMP10 M2 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE
MADEIRA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04176/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88253 H 0,0200000 19,92 0,40AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
90781 H 0,0200000 41,89 0,84TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 H 0,0400000 22,44 0,90CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,0400000 19,51 0,78SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
01569/ORSE M 0,1300000 9,89 1,29MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)
I00000345 KG 0,0200000 39,94 0,80ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)
I00005067 KG 0,0120000 23,85 0,29PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)
I00010567 M 0,1500000 16,36 2,45TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 7,75 1,59

Preço total por M2  .................................................. 9,34

1.10 COMP11 M3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - BASEADA NA COMPOSIÇÃO C0054/SEINFRA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 6,0000000 23,55 141,30PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 9,0000000 19,51 175,59SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000370 M3 0,3648000 100,00 36,48AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
I00001379 KG 109,5000000 0,70 76,65CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00004730 M3 1,1000000 130,90 143,99PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 574,01 117,67

Preço total por M3  .................................................. 691,68

1.11 COMP12 M3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO C4592/SEINFRA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 8,5000000 23,55 200,18PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 9,2000000 19,51 179,49SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00007271 UN 235,0000000 0,62 145,70BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE

9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
88630 M3 0,3000000 459,55 137,87ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2014
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 663,24 135,96

Preço total por M3  .................................................. 799,20

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023
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1.12 COMP13 M2 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM
BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 09779/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00004509 M 1,0300000 7,34 7,56SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00081/ORSE KG 1,8900000 10,34 19,54AÇO CA-50 6,3 A 12,50 MM
10149/ORSE M2 1,0000000 80,37 80,37LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO

CERÂMICO H=12CM
88245 H 0,1500000 25,06 3,76ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00006189 M 0,6200000 28,25 17,52TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
88316 H 2,1000000 19,51 40,97SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00005075 KG 0,0300000 22,38 0,67PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
88309 H 0,4700000 23,55 11,07PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00004721 M3 0,0136000 139,26 1,89PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
I00004718 M3 0,0408000 140,00 5,71PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
I00001379 KG 18,0000000 0,70 12,60CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
88261 H 0,8100000 21,71 17,59CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000367 M3 0,0600000 96,24 5,77AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
01569/ORSE M 1,8600000 9,89 18,40MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 243,42 49,90

Preço total por M2  .................................................. 293,32

1.13 COMP14 M CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
94964 M3 0,0100000 475,53 4,76CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
00081/ORSE KG 0,8000000 10,34 8,27AÇO CA-50 6,3 A 12,50 MM
92266 M2 0,3500000 192,63 67,42FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18

MM. AF_09/2020
103670 M3 0,0100000 259,02 2,59LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 83,04 17,02

Preço total por M  .................................................. 100,06

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
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1.14 COMP15 M2 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10 MM, 02 USOS, INCLUSIVE
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 11640/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,3330000 19,51 6,50SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 H 1,3330000 22,44 29,91CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00043130 KG 0,1500000 28,00 4,20ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
I00006193 M 0,3060000 19,36 5,92TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
I00005069 KG 0,1000000 22,81 2,28PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
I00005068 KG 0,0250000 22,38 0,56PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
I00004509 M 2,7220000 7,34 19,98SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
I00002692 L 0,0200000 6,91 0,14DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA
I00001346 M2 0,5840000 60,30 35,22CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM
I00004491 M 3,0670000 14,47 44,38PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 149,09 30,56

Preço total por M2  .................................................. 179,65

1.15 COMP16 M2 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE
INSTALAÇÃO. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09215/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
09497/ORSE M2 1,0000000 320,14 320,14COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO

INCLUSIVE INSTALAÇÃO
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 320,14 65,63

Preço total por M2  .................................................. 385,77

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.16 COMP17 UN PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08204/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00010556 UN 1,0000000 308,15 308,15PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

I00011575 UN 2,0000000 54,62 109,24ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO,
PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER

I00011552 M 1,8000000 6,98 12,56PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE
CORRER

I00043613 CJ 1,0000000 78,34 78,34FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA

I00000370 M3 0,0210000 100,00 2,10AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
I00001379 KG 3,3000000 0,70 2,31CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
88309 H 2,0000000 23,55 47,10PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 7,0000000 19,51 136,57SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00011581 M 1,8000000 20,03 36,05TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35*

MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER
I00005075 KG 0,0500000 22,38 1,12PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
88261 H 5,0000000 21,71 108,55CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00038124 UN 0,1000000 35,38 3,54ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML
91292 UN 1,0000000 321,62 321,62BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
100660 M 10,2000000 8,45 86,19ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 1.253,44 256,96

Preço total por UN  .................................................. 1.510,40

1.17 COMP18 M2 PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR,
EXCLUSIVO FERRAGENS - BASEADO NAS COMPOSIÇÕES 11611/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 4,0000000 19,51 78,04SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00005075 KG 0,0500000 22,38 1,12PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
88309 H 2,0000000 23,55 47,10PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001379 KG 3,3000000 0,70 2,31CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
88261 H 2,0000000 21,71 43,42CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000370 M3 0,0210000 100,00 2,10AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
08929/ORSE M2 1,0000000 414,97 414,97PORTA EM MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA TIPO NEZEZIANA
I00038124 UN 1,0000000 35,38 35,38ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML
00487/ORSE M 3,0000000 45,35 136,05BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR.

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 760,49 155,90

Preço total por M2  .................................................. 916,39

1.18 COMP19 UN FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAGAIO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 03736/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 2,2500000 19,51 43,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88261 H 2,2500000 21,71 48,85CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00043613 CJ 1,0000000 78,34 78,34FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM

ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 171,09 35,07

Preço total por UN  .................................................. 206,16

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.19 COMP20 M2 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F + 1M. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
11942/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 1,0000000 23,55 23,55PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 1,0000000 19,51 19,51SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88628 M3 0,0030000 535,19 1,61ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
12791/ORSE M2 1,0000000 280,00 280,00JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER,1F+1M

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 324,67 66,56

Preço total por M2  .................................................. 391,23

1.20 COMP21 M2 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 11944/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 1,0000000 23,55 23,55PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 1,0000000 19,51 19,51SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
12793/ORSE M2 1,0000000 250,00 250,00JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO
88628 M3 0,0030000 535,19 1,61ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 294,67 60,41

Preço total por M2  .................................................. 355,08

1.21 COMP22 M2 ESPELHO DE CRISTAL 4MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,3000000 19,51 5,85SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 H 0,3000000 23,55 7,07PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00011186 M2 1,0000000 490,85 490,85ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 503,77 103,27

Preço total por M2  .................................................. 607,04

1.22 COMP23 UN LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM
C/ ACABAMENTO ESCOVADO - MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
13261/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88267 H 2,5000000 22,18 55,45ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00038637 UN 1,0000000 207,37 207,37SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "
I00006157 UN 1,0000000 56,35 56,35VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "
88248 H 2,5000000 18,27 45,68AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13986/ORSE UN 1,0000000 2.689,69 2.689,69LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304 CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED.

1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO - MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR.
03762/ORSE UN 1,0000000 496,80 496,80TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO
I00003146 UN 0,0470000 3,09 0,15FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 3.551,49 728,06

Preço total por UN  .................................................. 4.279,55

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 7 de 15



1.23 COMP24 UN BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 13110/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,3000000 23,55 7,07PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
02062/ORSE UN 1,0000000 104,90 104,90BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 111,97 22,95

Preço total por UN  .................................................. 134,92

1.24 COMP25 UN BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40X60CM, D 1 1/4", JACKWAL OU
SIMILAR. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12127/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,3000000 23,55 7,07PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
09408/ORSE UN 1,0000000 479,90 479,90BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM MEIO DE VÃO, TRÊS LADOS, EM AÇO INOX, L= 40 X 60CM, D

= 1 1/4"
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 486,97 99,83

Preço total por UN  .................................................. 586,80

1.25 COMP26 UN PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO
ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO
EM PLÁSTIVO ABS CINZA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12208/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,6000000 23,55 14,13PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13056/ORSE UN 1,0000000 104,12 104,12PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM

PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL
INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 118,25 24,24

Preço total por UN  .................................................. 142,49

1.26 COMP27 UN DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PEPEL HIGIÊNICO EM ROLO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12511/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00037400 UN 1,0000000 67,75 67,75PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
88267 H 0,1500000 22,18 3,33ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 71,08 14,57

Preço total por UN  .................................................. 85,65

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 8 de 15



1.27 COMP28 UN PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO
CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02074/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 2,0000000 23,55 47,10PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 2,0000000 22,18 44,36ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00038637 UN 1,0000000 207,37 207,37SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "
I00011773 UN 1,0000000 103,15 103,15TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 "

OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
I00001746 UN 1,0000000 212,00 212,00BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,

ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M
09964/ORSE M 1,2000000 19,62 23,54PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MMX25,40MMX1,20MM (0,484 KG/M)
94963 M3 0,0360000 436,73 15,72CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMP47 KG 2,8800000 13,70 39,46AÇO CA - 60 Ø 4,20 A 9,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 00141/ORSE

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 731,72 150,00

Preço total por UN  .................................................. 881,72

1.28 COMP29 UN PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40 X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02104/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00011773 UN 1,0000000 103,15 103,15TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 "

OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
88267 H 2,0000000 22,18 44,36ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 H 2,0000000 23,55 47,10PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
09964/ORSE M 1,2000000 19,62 23,54PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MMX25,40MMX1,20MM (0,484 KG/M)
I00001748 UN 1,0000000 281,91 281,91BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,

ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M
I00038637 UN 1,0000000 207,37 207,37SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "
94963 M3 0,0420000 436,73 18,34CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMP47 KG 3,3600000 13,70 46,03AÇO CA - 60 Ø 4,20 A 9,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 00141/ORSE

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 810,82 166,22

Preço total por UN  .................................................. 977,04

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 9 de 15



1.29 COMP30 UN PIA DE AÇO INOX (1.50 X 0.58) M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1903/SEINFRA

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 2,2000000 23,55 51,81PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,2000000 19,51 42,92SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 3,5000000 22,18 77,63ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88248 H 3,5000000 18,27 63,95AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000367 M3 0,0190000 96,24 1,83AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
I00043059 KG 0,6000000 10,45 6,27ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
I00001379 KG 9,8300000 0,70 6,88CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00003146 UN 1,1300000 3,09 3,49FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
I00004720 M3 0,0260000 160,78 4,18PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
I1649/SEIN… UN 1,0000000 219,41 219,41PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58
I00006150 UN 1,0000000 209,91 209,91SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "
I00013415 UN 1,0000000 59,56 59,56TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR,

1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
I00006157 UN 1,0000000 56,35 56,35VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 804,19 164,86

Preço total por UN  .................................................. 969,05

1.30 COMP31 UN PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CRONCRETADA E ASSENTADA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02105/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
I00038637 UN 1,0000000 207,37 207,37SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "
09964/ORSE M 1,2000000 19,62 23,54PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MMX25,40MMX1,20MM (0,484 KG/M)
I00011773 UN 1,0000000 103,15 103,15TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 "

OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
88267 H 2,0000000 22,18 44,36ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 H 2,0000000 23,55 47,10PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001745 UN 1,0000000 246,42 246,42BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA,

ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
I00006157 UN 1,0000000 56,35 56,35VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "
94963 M3 0,0480000 436,73 20,96CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMP47 KG 3,8400000 13,70 52,61AÇO CA - 60 Ø 4,20 A 9,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 00141/ORSE

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 840,88 172,38

Preço total por UN  .................................................. 1.013,26

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 10 de 15



1.31 COMP32 M BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60 CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E
POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1 (1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. -
BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08365/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 2,0000000 23,55 47,10PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94963 M3 0,0180000 436,73 7,86CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
88628 M3 0,0045000 535,19 2,41ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
I00011687 M 1,0000000 917,51 917,51BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE

APOIO)
COMP47 KG 1,2600000 13,70 17,26AÇO CA - 60 Ø 4,20 A 9,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 00141/ORSE

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 1.031,16 211,39

Preço total por M  .................................................. 1.242,55

1.32 COMP34 UN CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50 MM, REF. Nº 25,
ACABAMENTO BRANCO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01695/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,5000000 19,51 9,76SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00011712 UN 1,0000000 48,21 48,21CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
88267 H 0,5000000 22,18 11,09ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 69,06 14,16

Preço total por UN  .................................................. 83,22

1.33 COMP35 UN JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100X50MM - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 01636/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88267 H 0,4600000 22,18 10,20ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,4600000 19,51 8,97SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000296 UN 1,0000000 1,98 1,98ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
I00000301 UN 1,0000000 3,50 3,50ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
I00003659 UN 1,0000000 20,05 20,05JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
I00020078 UN 0,1400000 22,23 3,11PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 47,81 9,80

Preço total por UN  .................................................. 57,61

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 11 de 15



1.34 COMP36 UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM - BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 01594/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88267 H 0,0700000 22,18 1,55ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 0,0700000 19,51 1,37SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000122 UN 0,0094120 53,86 0,51ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
I00020083 UN 0,0110000 61,02 0,67SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00039319 UN 1,0000000 9,78 9,78TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 13,88 2,85

Preço total por UN  .................................................. 16,73

1.35 COMP37 UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 00765/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,2000000 19,51 3,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,2000000 26,42 5,28ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
00857/ORSE UN 1,0000000 48,00 48,00ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 57,18 11,72

Preço total por UN  .................................................. 68,90

1.36 COMP38 UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM. - BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 08684/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,6000000 19,51 11,71SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
03633/OSE UN 1,0000000 122,00 122,00ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, PESO, 2,20 KG/M.
88264 H 0,6000000 26,42 15,85ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 149,56 30,66

Preço total por UN  .................................................. 180,22

1.37 COMP39 UN LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA
DRAW BACK. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12901/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 1,0000000 19,51 19,51SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 1,0000000 26,42 26,42ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13647/ORSE UN 1,0000000 60,02 60,02LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED COMPACTA SISTEMA

DRAW BACK.
I00038194 UN 2,0000000 8,15 16,30LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 122,25 25,06

Preço total por UN  .................................................. 147,31

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.38 COMP40 UN DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.- BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 07996/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,6000000 19,51 11,71SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 H 0,6000000 26,42 15,85ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00039445 UN 1,0000000 136,72 136,72DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 164,28 33,68

Preço total por UN  .................................................. 197,96

1.39 COMP41 UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10
KA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08420/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88264 H 2,0000000 26,42 52,84ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
03750/ORSE UN 1,0000000 200,96 200,96DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10 KA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 292,82 60,03

Preço total por UN  .................................................. 352,85

1.40 COMP42 UN DISJUNTOR TERMOMAGETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10 KA. - BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 08078/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88264 H 2,0000000 26,42 52,84ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002391 UN 1,0000000 340,14 340,14DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 432,00 88,56

Preço total por UN  .................................................. 520,56

1.41 COMP43 UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10 KA. -
COMPOSIÇÃO 08490/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88264 H 2,0000000 26,42 52,84ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 2,0000000 19,51 39,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
08830/ORSE UN 1,0000000 451,00 451,00DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10 KA.

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 542,86 111,29

Preço total por UN  .................................................. 654,15

1.42 COMP44 UN RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100 MM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04283/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,5000000 19,51 9,76SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 H 0,5000000 22,18 11,09ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00011708 UN 1,0000000 21,16 21,16RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 42,01 8,61

Preço total por UN  .................................................. 50,62

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.43 COMP45 UN PLACA DESINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, TOTA DE FUGA. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO
12895/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88316 H 0,2000000 19,51 3,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
13660/ORSE UN 1,0000000 10,44 10,44PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 14,34 2,94

Preço total por UN  .................................................. 17,28

1.44 COMP46 M2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO
DA BASE. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88309 H 0,5000000 23,55 11,78PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 1,2000000 19,51 23,41SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00034357 KG 0,5200000 3,93 2,04REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
I00034353 KG 4,0000000 1,24 4,96ARGAMASSA COLANTE AC II
6897/ORSE M2 1,0500000 68,71 72,15PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, PARA

DEFICIENTE VISUAL.
% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 114,34 23,44

Preço total por M2  .................................................. 137,78

1.45 COMP48 M2 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
88315 H 3,5000000 23,38 81,83SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88317 H 2,5000000 28,15 70,38SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 H 5,0000000 19,51 97,55SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00011948 UN 9,0000000 0,72 6,48PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM
I00010997 KG 3,3700000 37,83 127,49ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
I00010932 M2 1,1000000 136,69 150,36TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X

5 CM, H = 2 M
00258/ORSE M 3,0000000 31,20 93,60BARRA CHATA DE FERRO 2" X 1/4" (2,53 KG/M)
04370/ORSE KG 13,7100000 9,24 126,68PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2 1/2" X 3/16" (4,57 KG/M)

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 754,37 154,65

Preço total por M2  .................................................. 909,02

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621
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1.46 COMP47 KG AÇO CA - 60 Ø 4,20 A 9,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00141/ORSE

CODIGO UND. DESCRIÇÃO DO INSUMO QUANT PREÇO    IMPORT
00082/ORSE KG 1,0000000 9,79 9,79AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM
88316 H 0,0700000 19,51 1,37SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00039017 UN 0,4000000 0,22 0,09ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
I00039315 UN 0,4000000 0,35 0,14ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA

FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
I00043132 KG 0,0200000 28,00 0,56ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
88245 H 0,0700000 25,06 1,75ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,50 13,70 2,81

Preço total por KG  .................................................. 16,51

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN
LOCAL:RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, PAU DOS FERROS-RN
DATA: MAIO DE 2023

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
ENGº CIVIL - CREA: 2104170621

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN Página 15 de 15
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7.0 - Construção de Unidade Básica de Saúde, Porte I 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,50% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,50%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Local

210.417.062-1

Responsável Técnico Responsável Tomador

José Aroldo Queiroga de Morais
Engenheiro Civil

PAU DOS FERROS/RN

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

16 DE MAIO DE 2023

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PAU DOS FERROS/RN

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 1, MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

70,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

127.476 v007   micro
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230595782

INICIAL

1. Responsável Técnico

ADEILTON ALVES DA CUNHA

Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS RNP: 2101129264

Registro: 213/00 RN

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Pau dos Ferros UF: RN CEP: 59900000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Projetada Nº: SN

Complemento: Bairro: São Vicente de Paula

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59000000

Data de Início: 03/04/2023 Previsão de término: 17/04/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO

900,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de levantamento planimétrico georreferenciado de um terreno destinado a construção de uma Unidade Básica de Saúde localizado na rua
Projetada, SN, Bairro São Vicente de Paula, Pau dos Ferros-RN com área total de 900,96m², com fins de regularização em cartório.

6. Declarações

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ADEILTON ALVES DA CUNHA - CPF: 897.535.264-15

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 17/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8204549265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 760a4
Impresso em: 20/04/2023 às 19:29:24 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte

ADEILTON ALVES DA 
CUNHA:89753526415

Assinado de forma digital por ADEILTON 
ALVES DA CUNHA:89753526415 
Dados: 2023.04.20 19:30:18 -03'00'
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Unica

Folha:

PLANTA DO IMOVEL GEORREFERENCIADO

Imóvel: Terreno destinado a construção de UBS

Proprietario(s): Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Área Total: 900,00 m²

Perímetro: 120,0 m

Escala: 1: 500

Data:  17 de abril de  2023

Local: Rua Projetada, Bairro São Vidente de Paula, Pau dos Ferros - RN

ADEILTON ALVES DA 
CUNHA:8975352641
5

Assinado de forma digital por 
ADEILTON ALVES DA 
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M E M O R I A L    D E S C R I T I V O 

 

 
Imóvel: Terreno destinado a construção de uma Unidade Básica de 

Saúde 

Proprietário(s): Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros 

Endereço: Rua Projetada, Bairro São Vidente de Paula, Pau dos 

Ferros - RN 

Área Total: 900,00 m²  

Perímetro: 120,00 m.  

Datum: Sirgas 2000 

 

 

Norte: Rua Projetada 

Sul  : Imóvel da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB 

Leste: Herdeiros de Aluízio Diógenes  

Oeste: Herdeiros de Aluízio Diógenes 

 

LIMITES e CONFRONTANTES 

 

   Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto P01, de 

coordenadas N 9.323.651,30m e E 587.356,99m; deste segue confrontando 

com a Rua Projetada, com azimute de 220°53'50,82" por uma distância 

de 30,00m, até o ponto P02, de coordenadas N 9.323.628,62m e E 

587.337,35m; deste segue confrontando com Herdeiros de Aluízio 

Diógenes, com azimute de 310°53'50,84" por uma distância de 30,00m, 

até o ponto P03, de coordenadas N 9.323.648,26m e E 587.314,67m; 

deste segue confrontando com a Imóvel da Associação Atlética Banco do 

Brasil - AABB, com azimute de 40°53'50,82" por uma distância de 

30,00m, até o ponto P04, de coordenadas N 9.323.670,94m e E 

587.334,32m; deste segue confrontando com Herdeiros de Aluízio 

Diógenes, com azimute de 130°53'50,79" por uma  distância de 30,00m, 

até o ponto P01, onde teve inicio essa descrição. 

 

 

 

 

Pau dos Ferros-RN, 17 de abril  de 2023. 

 

 

 

 

______________________________________ 
Adeilton Alves da Cunha 
Eng. Agrônomo - Geomensor 

CREA: 2101129264 
 
 
 
 

ADEILTON ALVES DA 
CUNHA:89753526415
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CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

- - PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN  

Objeto do CONTRATO  
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS 

FERROS/RN 

 

 
DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL LEGAL-DURL 

 
Eu, Marianna Almeida Nascimento, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 2389379 – ITEP/RN e do 

CPF nº 065.677.944-61, Prefeita do Município de Pau dos Ferros/RN, com sede administrativa na Rua Getúlio 

Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, 

 
1. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto proposto, 

incluindo os dispositivos de sinalização que existam no orçamento; 
 

2. DECLARO ter ciência da obrigatoriedade da necessidade do tratamento de esgoto individual, como 
também da viabilidade da companhia de águas e esgoto, para então funcionalidade do objeto e que 
assumo total e integral responsabilidade, caso seja necessário, pela implantação dos referidos sistemas, 
previamente a execução da pavimentação; assim como, não será admitido que águas servidas sejam 
lançadas na linha de pavimentação; que foram verificadas todas as edificações e há solução individual 
de esgotamento sanitário composta por fossa/sumidouro. A área de intervenção é pouco adensada; 
 

3. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade física, 
operacional, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do objeto em 
referência, sob a responsabilidade do Engenheiro ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE, 
CREA nº 210.539.944-4. E que assumimos a responsabilidade pela execução do objeto proposto em 
todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas. 
 

4. Caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a execução do objeto e não 
conste no orçamento, serão retiradas com recursos próprios. 
 

5. Possuímos condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantem o pleno 
funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção (Lei nº 14.116/2020, art. 83, §2º e Lei nº 
14.194, de 20/08/2021, art. 82, §2º). Poder legislativo foi comunicado desse nosso compromisso. 

 
 

Local/Data Responsável Tomador 

 
Pau dos Ferros/RN, 18 de maio de 2023. 

 
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO 

Prefeita Municipal 
CPF nº 065.677.944-61 

 
 

 

 



 
 

CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

- - PM PAU DOS FERROS 
PAU DOS 

FERROS/RN 

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS 
FERROS/RN 

 

 
DATA BASE 

 
BDI  

03.2023  20,50% 

 
DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 

 
Eu, JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS, brasileiro, portador do CPF nº 063.089.964-91, 

responsável técnico pelo projeto hidráulico, sanitário, elétrico, gás, incêndio, estrutura de concreto 

armado, drenagem e orçamento da CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 

TIPO I, conforme ART RN20230604011 inscrito no Conselho de Classe sob o nº CREA 210.417.662-

1, declaro que: 

1- O serviço de ADMINISTRAÇÃO LOCAL foi contemplado na planilha orçamentária. 

 

2- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada.  

 
3- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o 

SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço 

verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão 

executadas do supracitado contrato.   

 

 

   
 
 

Local/Data Responsável Técnico  

 

Pau dos Ferros/RN, 18 de maio de 
2023. 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS 
CREA 210.417.062-1 
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